

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθ. 1/30-1-2012  
 συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης: 69/2012**

**Περίληψη**

**Έγκριση ή μη 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  
 «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Χαρίεσσας  
 (Περιοχές Χατζηβασιλειάδη, Παμπουχίδη, Υδατόπυργος, Παπαγκέσιου)»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 30η του μηνός Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 2068/26-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Παππάς Χρήστος, Πρόεδρος<br>(Ιλια)   | 23. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα |
| 2. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, Αντιπρόεδρος | 24. Κελεσίδης Ιωάννης           |
| 3. Σέπκας Δημήτριος, Γραμματέας         | 25. Φουντούλης Γεώργιος         |
| 4. Ιτσκάρα - Θαναασούλη Ευδοξία         | 26. Παπαθεοδώρου Γεώργιος       |
| 5. Αδαμίδης Παύλος                      | 27. Υφαντίδης Αχιλλεύς          |
| 6. Γκαρνέτας Ιωάννης                    | 28. Γώγος Βασίλειος             |
| 7. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα     | 29. Δάγγας Στέλλιος             |
| 8. Λογδανίδης Ευστάθιος                 | 30. Καρτσιούνης Γεώργιος        |
| 9. Βασιλείου Γεώργιος                   | 31. Λακηνάνος Αγγελάκης         |
| 10. Γιαννούλης Ιωάννης                  |                                 |
| 11. Βαδόλας Εμμανουήλ                   |                                 |
| 12. Παπαδόπουλος Κων/νος                |                                 |
| 13. Καρυδά – Μυλωνά Μαρία               |                                 |
| 14. Ηλίας Γεώργιος                      |                                 |
| 15. Γιάντσης Γεώργιος                   |                                 |
| 16. Βράντσης Θωμάς                      |                                 |
| 17. Μαραντίδης Παναγιώτης               |                                 |
| 18. Μπουρδάνος Αντώνιος                 |                                 |
| 19. Ράλλη Σοφία                         |                                 |
| 20. Χαλκιάς Γεώργιος                    |                                 |
| 21. Τζώρτζης Βασίλειος                  |                                 |
| 22. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία       |                                 |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης
2. Παπαϊωάννου Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Τσουκαλάς Θωμάς	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα	Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
6. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη)	Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
7. Διάκογλου Νικόλαος	Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
8. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
9. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
10. Γεωργιάδης Σταύρος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Ανδριώτης Άγγελος	Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
3. Φανιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Τσαπακίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ
2. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **66<sup>ο</sup> Θέμα** της ημερησίας διάταξης, το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Μαραντίδη Παναγιώτη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 16-1-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας με θέμα: «Έγκριση 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και ανάλωση επί έλασσον εργασιών και διάθεσης των απροβλέπτων του έργου ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗ, ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ, ΠΑΠΑΓΚΕΣΙΟΥ)» στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«**ΕΡΓΟ** : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗ, ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ, ΠΑΠΑΓΚΕΣΙΟΥ)»

**ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.** : 232/2010 της ΤΥΔΚ  
**ΠΡΟΥΠ. ΕΡΓΟΥ** : 30.000,00 €.  
**ΑΝΑΔΟΧΟΣ** : ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
**ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ** : 29.700,00 €.  
**ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ** : 1 %  
**Κ.Α ΕΡΓΟΥ** : ΚΑ 02.25.7326.31/2010  
**ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ** : Σοφία Θεοφυλακτίδου

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

- Συντάχθηκε η με αριθμ. 232/2010 μελέτη του έργου για τον πρώην Δήμο Ανθεμίων, από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ημαθίας
- Με την με αριθμ. 77/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Ανθεμίων, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου

- γ) Με την με αριθμ. 88/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 03-11-2010, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον κ. Γκότση Γεώργιο με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 1,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης
- δ) Στις 03-12-2010 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (29.700,00 €), με Φ.Π.Α. (23%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (σύμφωνα με την 232/2010 μελέτη) :	17.670,50	€
Αξία εργασιών (μετά την έκπτωση 1,00%) :	17.493,80	€
ΓΕ+ΟΕ (28%):	4.898,26	€
Απρόβλεπτα:	1.754,28	€
Συνολικό ποσό σύμβασης:	24.146,34	€
Δαπάνη για ΦΠΑ (23%):	5.553,66	€
Συνολική δαπάνη του έργου:	29.700,00	€

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε πέντε μήνες (5) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Δόθηκε μία παράταση 180 ημερών έως την 3-11-2011.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των τελικών ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες προκειμένου να υπερβούμε αστοχίες της προμέτρησης και να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψη έργο.

Με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών αφ' ενός μεν μέσα στην ίδια ομάδα που αυτές ανήκουν καθώς και μεταφορά από ομάδα σε ομάδα και πιο συγκεκριμένα:

Στην 1η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 1.275,85 €.

Στην 2η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 2.111,98 €.

Δηλαδή συνολικά οι επί πλέον δαπάνες είναι 836,13 €.

Ωστόσο, μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Τελικά ποσόν 721,51 € προέρχεται από ανακύκλωση των επί ελάσσον εργασιών.

Δεν έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου, αλλά έχουμε μείωση στη Γ<sup>1</sup> ομάδα κατά 1.275,85 € (31,37%) η οποία πάνω από το ποσοστό 20% μειώνει τη σύμβαση του έργου.

*Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.*

*Η απρόβλεπτη δαπάνη ποσού 1.754,28 € απορροφάται για την αύξηση των εργασιών της 2<sup>ης</sup> ομάδας.*

*Η έγκριση του Ιου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.*

*Ο Ιος ΑΠΕ απεστάλη στο Σ.Δ.Ε. προς έγκριση του με το οικ. 61020/16-11-2011 διαβιβαστικό του Δ. Βέροιας.*

*Η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας (Α. Στρατού 72) ενέκρινε τον Ιο ΑΠΕ με το πρακτικό 4/28- 12-2011 (υποβάλλεται συνημμένα).*

*Το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να εγκρίνει τον παρόντα Ιο ΑΠΕ».*

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε φανερή ψηφοφορία την πρόταση του Δημάρχου για έγκριση που παραπάνω 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να αποφασίσουν με φανερή ψηφοφορία.

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι ένας (21) σύμβουλοι οι κ.κ. Παππάς, Ιτσάρα, Βαδόλας Αδαμίδης, Βασιλείου, Καρυδά, Γκαρνέτας, Τσαγκαλίδου, Λογδανίδης, Γιαννούλης, Παπαδόπουλος, Ηλίας, Βράντσης, Μπουρδάνος, Ράλλη, Χαλκιάς, Τζώρτζης, Δεληγρήστου, Γώγος, Σέπκας και Δάγγας.

ΟΧΙ ψήφισαν δέκα (10) σύμβουλοι οι κ.κ. Ιωσηφίδου, Κελεσίδης, Φουντούλης, Παπαθεοδώρου, Παρθενόπουλος, Τεληγιαννίδης, Υφαντίδης, Παπαϊωάννου Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Αφού είδε τη αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, μετά και από συζήτηση και φανερή ψηφοφορία.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει ως έχει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του έργου ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗ, ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ, ΠΑΠΑΓΚΕΣΙΟΥ)» αριθμ. μελέτης 232/2010.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Ιωσηφίδου, Κελεσίδης, Φουντούλης, Παπαθεοδώρου, Παρθενόπουλος, Τεληγιαννίδης, Υφαντίδης, Παπαϊωάννου Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

**Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **69/2012.**

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ**

