

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθ. 9/27-6-2012
 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 242/2012

Περίληψη

**Έγκριση ή μη 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου
 «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΟΠΑΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ)»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 27^η του μηνός Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 17.266/22-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παππάς Χρήστος, Πρόεδρος
2. Σέπκας Δημήτριος, Γραμματέας
3. Αδαμίδης Παύλος
4. Γκαρνέτας Ιωάννης
5. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
6. Λογδανίδης Ευστάθιος
7. Βασιλείου Γεώργιος
8. Γιαννούλης Ιωάννης
9. Βαδόλας Εμμανουήλ
10. Παπαδόπουλος Κων/νος
11. Καρυδά - Μυλωνά Μαρία
12. Ηλίας Γεώργιος
13. Γιάντσης Γεώργιος
14. Βράντσης Θωμάς
15. Μαραντίδης Παναγιώτης
16. Μπουρδάνος Αντώνιος
17. Τζώρτζης Βασίλειος
18. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία
19. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλια)
20. Κελεσίδης Ιωάννης

21. Φουντούλης Γεώργιος
22. Υφαντίδης Αχιλλεύς
23. Παπαϊωάννου Δημήτριος
24. Γώγος Βασίλειος
25. Δάγγας Στέλλιος
26. Καρτσιούνης Γεώργιος
27. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιτσκάρα - Θανασούλη Ευδοξία
2. Ράλλη Σοφία
3. Χαλκιάς Γεώργιος
4. Παπαθεοδώρου Γεώργιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Τσουκαλάς Θωμάς	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα	Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
5. Διάκογλου Νικόλαος	Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
6. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
7. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
8. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Ανδριώτης Άγγελος	Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
2. Φανιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη)	Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
5. Τσαπακίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ
6. Γεωργιάδης Σταύρος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Λίγγου Ελισάβετ υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **16^ο θέμα** ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 24.265/23-5-2012 εισηγητικό σημείωμα που συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας με θέμα: **«Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Τακτοποιητικού), και ανάλωση επί έλασσον εργασιών και διάθεσης των απροβλέπτων του έργου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΟΠΑΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ)»**, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

<i>ΕΡΓΟ</i>	: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΟΠΑΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ)»
<i>ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.</i>	: 233/2010 της ΤΥΔΚ
<i>ΠΡΟΫΠ. ΕΡΓΟΥ</i>	: 55.000,00 €. (με Φ.Π.Α.)
<i>ΑΝΑΔΟΧΟΣ</i>	: ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
<i>ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ</i>	: 54.450,00 €. (με Φ.Π.Α.)
<i>ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ</i>	: 1 %
<i>Κ.Α ΕΡΓΟΥ</i>	: ΚΑ 02.25.7326.32 /2010
<i>ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ</i>	: Σοφία Θεοφylaκτίδου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 233/2010 μελέτη του έργου για τον πρώην Δήμο Ανθεμίων, από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ημαθίας.
- β) Με την με αριθμ. 76/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ανθεμίων, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.
- γ) Με την με αριθμ. 85/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 02-11-2010, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον κ. Γκότση Γεώργιο με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 1,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης
- δ) Στις 03-12-2010 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (54.450,00 €), με Φ.Π.Α. (23%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (σύμφωνα με την 233/2010 μελέτη)	:	30.583,20 €
Αξία εργασιών (μετά την έκπτωση 1,00%)	:	30.277,37 €
ΓΕ+ΟΕ (28%)		8.477,66 €
Σύνολο		38.755,03 €
Απρόβλεπτα	:	5.513,2 €
Συνολικό ποσό σύμβασης	:	44.268,29 €
Δαπάνη για ΦΠΑ (23%)	:	10.181,71 €
Συνολική δαπάνη του έργου	:	54.450,00 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε πέντε μήνες (5) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Δόθηκε μία παράταση 180 ημερών έως την 3-11-2011.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των τελικών ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες προκειμένου να υπερβούμε αστοχίες της προμέτρησης και να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψη έργο.

Με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών γίνεται χρήση των επί ελάχιστον δαπανών αφ' ενός μεν μέσα στην ίδια ομάδα που αυτές ανήκουν καθώς και μεταφορά από ομάδα σε ομάδα και πιο συγκεκριμένα:

Στην 1η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 5.450,40 €.

Στην 2η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 1.099,72 €.

Δηλαδή συνολικά οι επί πλέον δαπάνες είναι 4.350,68 €.

Ωστόσο, μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Τελικά ποσόν 1.099,72 € προέρχεται από ανακύκλωση των επί ελάχιστον εργασιών.

Δεν έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου, αλλά έχουμε μείωση στη 2^η ομάδα κατά 1.099,72 € (4,4 %) η οποία πάνω από το ποσοστό 20% μειώνει τη σύμβαση του έργου .

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Απρόβλεπτη δαπάνη ποσού 4.350,74 € (χωρίς ΓΕ&ΟΕ, και χωρίς έκπτωση) απορροφάται για την αύξηση των εργασιών της 1^{ης} ομάδας.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. απεστάλη στο Σ.Δ.Ε. προς έγκριση του με το οικ. 16229/04-04-2012 διαβιβαστικό του Δ. Βέροιας.

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (Λ. Στρατού 72) γνωμοδότησε θετικά και ομόφωνα για τον 1^ο Α.Π.Ε. με το πρακτικό 3/16-05-2012 (υποβάλλεται συνημμένα).

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να εγκρίνει τον παρόντα 1ο ΑΠΕ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού είδε τη αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΟΠΑΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ)» αριθμ. μελέτης 233/2010 ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 55.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **242/2012.**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ