

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθ. 9/27-6-2012
 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 243/2012

Περίληψη

**Έγκριση ή μη 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου
 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ Δ.Δ. ΚΟΠΑΝΟΥ (περιοχή Τρύφων & Πλατάνια- ΚΕΠ)»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 27^η του μηνός Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 17.266/22-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παππάς Χρήστος, Πρόεδρος
2. Σέπκας Δημήτριος, Γραμματέας
3. Αδαμίδης Παύλος
4. Γκαρνέτας Ιωάννης
5. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
6. Λογδανίδης Ευστάθιος
7. Βασιλείου Γεώργιος
8. Γιαννούλης Ιωάννης
9. Βαδόλας Εμμανουήλ
10. Παπαδόπουλος Κων/νος
11. Καρυδά - Μυλωνά Μαρία
12. Ηλίας Γεώργιος
13. Γιάντσης Γεώργιος
14. Βράντσης Θωμάς
15. Μαραντίδης Παναγιώτης
16. Μπουρδάνος Αντώνιος
17. Τζώρτζης Βασίλειος
18. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία
19. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλια)
20. Κελεσίδης Ιωάννης

21. Φουντούλης Γεώργιος
22. Υφαντίδης Αχιλλεύς
23. Παπαϊωάννου Δημήτριος
24. Γώγος Βασίλειος
25. Δάγγας Στέλλιος
26. Καρτσιούνης Γεώργιος
27. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιτσκάρα - Θανασούλη Ευδοξία
2. Ράλλη Σοφία
3. Χαλκιάς Γεώργιος
4. Παπαθεοδώρου Γεώργιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Τσουκαλάς Θωμάς	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα	Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
5. Διάκογλου Νικόλαος	Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
6. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
7. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
8. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Ανδριώτης Άγγελος	Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
2. Φανιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη)	Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
5. Τσαπακίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ
6. Γεωργιάδης Σταύρος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Λίγγου Ελισάβετ υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **17^ο θέμα** ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 25.146/25-5-2012 εισηγητικό σημείωμα που συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας για την Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ Δ.Δ. ΚΟΠΑΝΟΥ (περιοχή Τρύφων & Πλατάνια- ΚΕΠ)», στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

<i>ΕΡΓΟ</i>	: <i>Διαμόρφωση πάρκων Δ.Δ. Κοπανού (περιοχή Τρύφων & Πλατάνια – ΚΕΠ)</i>
<i>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</i>	: <i>20.000,00 €</i>
<i>ΑΝΑΔΟΧΟΣ</i>	: <i>Κ. Αποστολίδης & ΣΙΑ ΕΤΕ</i>
<i>ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ</i>	: <i>19.800,00 €</i>
<i>Κ.Α.</i>	: <i>35.7332.02/2010</i>
<i>ΠΙΣΤΩΣΗ</i>	: <i>19.800,00 €</i>
<i>ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ</i>	: <i>Θεοφylaκτίδου Σοφία</i>

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- α) Συντάχθηκε η με αριθμό 270/2010 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη ΤΥΔΚ.
- β) Με την με αριθμ. 116/2010 απόφαση της Δημονιακής Επιτροπής Δήμου Ανθεμίων, εγκρίθηκαν τα πρακτικά του πρόχειρου διαγωνισμού, με ανάδοχο την εταιρεία Κ. Αποστολίδης & ΣΙΑ ΕΤΕ με έκπτωση 1%.
- γ) Στις 29-12-2010 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (19.800,00 €) με Φ.Π.Α. 23%, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	: 11.538,30 €
Έκπτωση 1%	: 115,38 €
Σύνολο	: 11.422,92 €
Γ.Ε& Ο.Ε.30%-18%-70%-28%	: 2.855,73 €
Σύνολο	: 14.278,65 €
Απρόβλεπτα	: 1.818,90 €
Συνολικό ποσό Σύμβασης	: 16.097,56 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α. (23%)	: 3.702,44 €
Γενικό σύνολο	: 19.800,00 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλ. μέχρι την 29-06-2011.

Έχει εγκριθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 3 μήνες δηλ. μέχρι την 29-09-2011, με την 286/2011 απόφαση Δ.Σ. Νάουσας.

Με τον παρόντα Ι^ο Α.Π.Ε. τακτοποιούνται οι τελικές ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν μετά την εκτέλεση και επιμέτρηση του συνόλου των εργασιών.

Μέσα στα όρια της παρούσης εργολαβίας με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε. :

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του έργου.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου τελείωσε, με γενική μείωση του συνόλου του έργου, ενώ ο φορέας δεν ζήτησε επιπλέον εργασίες και ο ανάδοχος παραιτήθηκε των αξιώσεών του με την υπογραφή της τελικής επιμέτρησης.

Η έγκριση του Ι^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

1) Τον Ι^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα συνολικής δαπάνης 8.365,69 €, υποσυμβατικό από την αρχική σύμβαση κατά 11.434,31 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού είδε τη αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ Δ.Δ. ΚΟΠΑΝΟΥ (περιοχή Τρύφων & Πλατάνια- ΚΕΠ», αριθμ. μελέτης 270/2010 ΤΥΔΚ, προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Ο Παραπάνω ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 8.365,69 €, υποσυμβατικός από την αρχική σύμβαση κατά 11.434,31 €.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **243/2012.**

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ