

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 19/30-8-2013  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **317/2013**

**Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  
 με τίτλο: «Δρόμος στο Δημοτικό Σχολείο Κοπανού»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 30<sup>η</sup> του μηνός Αυγούστου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 28116/26-8-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, σε ορθή επανάληψη, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γκαρνέτας Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, Αντ/δρος
3. Δάγγας Στέλλιος, Γραμματέας
4. Ιτσκάρα - Θαναπούλη Ευδοξία
5. Αδαμίδης Παύλος
6. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
7. Λογδανίδης Ευστάθιος
8. Βασιλείου Γεώργιος
9. Γιαννούλης Ιωάννης
10. Παππάς Χρήστος
11. Βαδόλας Εμμανουήλ
12. Παπαδόπουλος Κων/νος
13. Καρυδά – Μυλωνά Μαρία
14. Ηλίας Γεώργιος
15. Γιάντσης Γεώργιος
16. Βράντσης Θωμάς
17. Μαραντίδης Παναγιώτης
18. Μπουρδάνος Αντώνιος
19. Χαλκιάς Γεώργιος
20. Δεληχρήστου – Τσίλη Ευαγγελία
21. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλια)
22. Φουντούλης Γεώργιος
23. Παρθενόπουλος Ιωάννης
24. Υφαντίδης Αχιλλέας
25. Γώγος Βασίλειος
26. Σέπκας Δημήτριος
27. Καρτσιούνης Γεώργιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Ράλλη Σοφία
- 2 Τζώρτζης Βασίλειος
3. Κελεσιδης Ιωάννης
4. Παπαθεοδώρου Γεώργιος
5. Παπαϊωάννου Δημήτριος
6. Λακηνάνος Αγγελάκης

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Μωϋσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Αλματζής Χρήστος    | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ  |
| 3. Γεωργιάδης Σταύρος  | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ  |

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Μπαλατζίδης Σπύρος               | Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ       |
| 2. Τσουκαλάς Θωμάς                  | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ       |
| 3. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ   |
| 4. Πασχούλας Βασίλειος              | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ    |
| 5. Φανιάδης Θεόδωρος                | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Αντωνίου Μαρία                   | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ     |
| 7. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα      | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ   |
| 8. Τομπουλίδου Ζωγράφα              | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ      |
| 9. Τσαπακίδης Χαράλαμπος            | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ       |
| 10. Διάκογλου Νικόλαος              | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ    |
| 11. Πρόιος Χρήστος                  | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ   |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **24<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαραντίδη, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

«Με το υπ'αρ.πρωτ.43705/8-8-13 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το από 29/07/2013 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δρόμος στο Δημοτικό Σχολείο Κοπανού» Α.Μ.234/2010 (ΤΥΔΚ), της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ.219/21-5-12 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, με το οποίο παρελήφθησαν οι εκτελεσθείσες εργασίες, ποσοτικά και ποιοτικά.

Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα, εντός των χορηγηθεισών εγκεκριμένων παρατάσεων (197/11 & 318/11 ΑΔΣ Νάουσας). Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας.

Η δαπάνη κατασκευής ανήλθε στο ποσό των 9.997,32€ με το Φ.Π.Α.

Η επιτροπή αφού έλεγξε τις ποσότητες της από 20/9/2011 τελικής επιμέτρησης, εγκεκριμένη από τον Προϊστάμενο της ΤΥΔΚ, τις παρέλαβε ποσοτικά.

Επίσης, αποφαινεται ότι οι παραλαμβανόμενες εργασίες από άποψη ποιότητας εργασιών, είναι εντέχνως εκτελεσθείσες και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

Το πρωτόκολλο, έχει υπογραφεί επίσης από τον επιβλέπουσα του έργου-τεχνικό του Δήμου Βέροιας, καθώς και από τον ανάδοχο Γεώργιο Γκότση.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του ανωτέρω ως αυτό έχει συνταχθεί».

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα, προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία:

ΝΑΙ ψήφισαν οι είκοσι επτά (27) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. οι κ.κ Γκαρνέτας, Ιτσκάρα, Αδαμίδης, Τσαγκαλίδου, Λογδανίδης, Βασιλείου, Γιαννούλης, Παππάς, Βαδόλας, Παπαδόπουλος, Καρυδά, Ηλίας, Γιάντσης, Βράντσης, Μαραντίδης, Μπουρδάνος, Χαλκιάς,

Δεληχρήστου, Ιωσηφίδου, Φουντούλης, Υφαντίδης, Παρθενόπουλος, Τεληγιαννίδης, Γώγος, Σέπκας, Δάγγας.

ΛΕΥΚΟ ψήφισε ένας (1) δημοτικός σύμβουλος ο κ.Καρτσιούνης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του :

- τις διατάξεις των άρθρων 73, 75 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει
- το από 29/07/2013 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
- την ανωτέρω εισήγηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το από 29/07/2013 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δρόμος στο Δημοτικό Σχολείο Κοπανού» Α.Μ.234/2010 (ΤΥΔΚ), της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ.219/21-5-12 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, με το οποίο, μετά τον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης των εργασιών του έργου, παρελήφθησαν οι εκτελεσθείσες εργασίες, ποσοτικά και ποιοτικά, ως αυτό έχει συνταχθεί.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφισε ο κ.Καρτσιούνης.

### Ακροτελεύτια διάταξη


Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **317/2013**.

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  
ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

