

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.19/13-10-14
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 278/2014

Περίληψη:

**Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής -Οριστικής Παραλαβής του έργου
 αυτεπιστασίας: «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Κ. Νάουσας»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 13^η του μηνός Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.31083/9-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Σέπκας Δημήτριος
7. Λαζαρίδου Δέσποινα
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Μπίλης Προκόπιος
10. Τζουβάρας Βασίλειος
11. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
12. Κουτσογιάννης Νικόλαος
13. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
14. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
15. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
16. Μάντσιος Δημήτριος
17. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
18. Τορορή Μαρία
19. Καραμπατζός Αναστάσιος
20. Αδαμίδης Παύλος
21. Βασιλείου Γεώργιος
22. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
23. Γιαννούλης Ιωάννης
24. Γκαρνέτας Ιωάννης
25. Βαδόλας Εμμανουήλ
26. Τριανταφύλλου Γεώργιος
27. Ρίζος Δημήτριος
28. Δημησκής Δημήτριος
29. Καρτσιούνης Γεώργιος
30. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- 1.Βαλσαμίδης Σταύρος
- 2.Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
- 3.Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
5. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
6. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
2. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
4. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
5. Τομπουλίδου Ζωγράφου	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
6. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
7. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
8. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 40^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την αρ.πρωτ.28254/17-9-14 εισήγηση του Τμήματος Έργων & Συντηρήσεων η οποία είχε ως εξής:

«Με την παρούσα εισήγηση καλείται το Δ.Σ να εγκρίνει το **Πρωτόκολλο Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής** του παραπάνω έργου με αριθ. μελέτης **22/2011** και προϋπολογισμό **10.000,00 €** με τον Φ.Π.Α.

Το έργο εκτελέστηκε με αυτεπιστασία και η συνολική του δαπάνη ανήλθε στις **3.846.63 €**

Η επιτροπή παραλαβής την οποία συγκροτούν οι:

- 1) **Ράλλη Σοφία** Δημοτικός Σύμβουλος
- 2) **Τσιόγκα Ελένη** Τεχνικός Υπάλληλος του Δήμου Νάουσας
- 3) **Νίκου Δήμητρα** Τεχνικός Υπάλληλος του Δήμου Νάουσας

με τον επιβλέποντα του έργου **Βαρβέρη Κων/νο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε**, μετά από επιτόπια επίσκεψη στο έργο στις **11/7/2014**, ήλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες εργασιών, την ποιότητα και ακεραιότητα των κατασκευών στην πάροδο του χρόνου και συνέταξε το Πρωτόκολλο παραλαβής με παρατηρήσεις»

Επί του πρωτοκόλλου παραλαβής έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις από το μέλος της επιτροπής, Τσιόγκα Ελένη με σημειώμά της, οι οποίες έχουν ως εξής:

«.....μετά από αυτοψία στις υποδειχθείσες εργασίες, από τον επιβλέποντα του έργου, οι οποίες περιλαμβάνονται και στην αναλυτική επιμέτρηση του έργου, όπου αναγράφονται και οι περιοχές των επεμβάσεων (δεν σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις σε τοπογραφικό υπόβαθρο) και μετά την κατά το δυνατόν μελέτη του φακέλου του έργου, ο οποίος μου παραδόθηκε επισημαίνω τα παρακάτω:

Η (οικονομοτεχνική) μελέτη 22/2011 αφορά στο έργο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας», προϋπολογισμού 10.000€ (με το Φ.Π.Α.). Στην απόφαση με θέμα Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2011» και με αριθμό 16/22-3-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Νάουσας, συμπεριλαμβάνεται και το έργο Συντήρηση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας» και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2011 για

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Το ίδιο έργο (με τον ίδιο τίτλο) συμπεριλαμβάνεται και στην, με αρ.228/23-5-2011, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα «Έγκριση ή μη, εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία», το οποίο προβλέπεται να εκτελεστεί με μόνιμο προσωπικό. Επίσης, στο πρακτικό 1/10-6-2011 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (Ε.Η.Δ.) 9^ο είναι το «Εκτέλεση με αυτεπιστασία του έργου του Δήμου Νάουσας ' Συντήρηση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Νάουσας», όμως, από παραδρομή, η τελευταία σελίδα της απόφασης είναι για άλλο έργο (συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Νάουσας). Τέλος στην με αρ.πρωτ.23.605/24-8-2011, απόφαση του Τμήματος έργων Αυτεπιστασίας & Συντηρήσεων με θέμα τον ορισμό επιβλεπόντων, αναφέρεται μεταξύ των άλλων, ότι για τις εργασίες των έργων «...7. **Συντήρηση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Νάουσας αρ.μελέτης 22/2011.** ...» ορίζονται ως επιβλέποντες ο Βαρβέρης Κων/νος κ.λ.π. (Παρατήρηση: Ο ορίζων είναι και οριζόμενος).

Στη συνέχεια, στα υπόλοιπα έγγραφα του φακέλου το έργο 'γίνεται' "Συντήρηση Παιδικών Χαρών», με τον ίδιο προϋπολογισμό και ίδιο αριθμό μελέτης, όπως αναφέρεται και στην πρώτη παράγραφο του παρόντος.

Οι εργασίες που υποδείχθηκαν και επιμετρήθηκαν αφορούν σε περιοχές και εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας.

Οι εργασίες ποσοτικά είναι σύμφωνα με τα επιμετρημένα στο έργο και ποιοτικά είναι καλά εκτελεσμένες. (Δεν εξετάζονται θέματα ασφάλειας από τις προδιαγραφές των παιδικών χαρών).

Στο φάκελο δεν υπάρχει το ημερολόγιο των εργασιών της παρ.6 του άρθρου 79 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18-6-2008) , δεν υπάρχει το Σ.Α.Υ., υπάρχει το Φ.Α.Υ., αλλά δεν αναφέρει εργασίες και δεν είναι υπογεγραμμένο από το Διευθυντή και αναφέρει ως έργο «Συντήρηση Παιδικών Χαρών». Επίσης στο φάκελο τα πρωτόκολλα παραλαβής προμήθειας υλικών, που ενσωματώνονται στο έργο, δεν είναι υπογεγραμμένα, στην προμήθεια του σκυροδέματος δεν υπάρχει δελτίο αποστολής και η τελική επιμέτρηση του έργου δεν έχει υπογραφή του Διευθυντή και αρ.πρωτοκόλλου. Τέλος, δεν υπάρχει κάποιο αποδεικτικό (απόφαση δημοτικού συμβουλίου;) από το οποίο να προκύπτει ότι το έργο είναι συνεχιζόμενο και το 2012, αφού υπάρχουν υλικά για τα οποία έχει γίνει προμήθεια το 2012.

Για όλα τα παραπάνω, το παραπάνω αναφερόμενο έργο δεν παραλαμβάνεται.

Το μέλος της Επιτροπής παραλαβής Ελένη Τσιόγκα, Αγρ.-Τοπογράφος μηχανικός, με βαθμό Γ»

Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων έχει συνταχθεί το από 2/9/2014 υπηρεσιακό σημείωμα από τον επιβλέποντα του έργου, με το οποίο δίνει διευκρινήσεις για κάθε μία από τις παρατηρήσεις επί του πρωτοκόλλου, του μέλους της επιτροπής, το οποίο είχε ως εξής :

«Το παρόν Υπηρεσιακό Σημείωμα είναι διευκρινιστικό και αναφέρεται στις παρατηρήσεις του μέλους της επιτροπής παραλαβής του έργου με αυτεπιστασία « Συντήρηση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας» με αρ.μελ. 22/2011 και προϋπολογισμό 10.000€, κας Τσιόγκα Ελένης Αγρ.-Τοπογράφου Μηχανικού, υπαλλήλου του Δήμου Νάουσας, μετά από αυτοψία που έγινε στο έργο την 11/7/2014.

α) Το έργο με τον παραπάνω τίτλο, αριθ.μελέτης και προϋπολογισμό, είναι το ίδιο, ανεξάρτητα και αν μετά αναγραφόταν σαν «Συντήρηση Παιδικών Χαρών». Εξάλλου οι εργασίες συντηρήσεων και επιδιορθώσεων που γίνονταν αφορούσαν όλες τις παιδικές χαρές οι οποίες υπήρχαν σε ολόκληρο το δήμο, γιατί δεν θα ήταν λογικό να βλέπαμε προβλήματα, πολλές φορές και επικίνδυνα και να μην τα διορθώναμε και τα οποία τα καταγράψαμε στις επιμετρήσεις.

β) Όλες οι σχετικές αποφάσεις που αφορούν το έργο έχουν ελεγχθεί από την Επίτροπο και για αυτό όλα τα εντάλματα του έργου που αφορούσαν είτε προμήθειες είτε εργασίες, πληρώνονταν κανονικά με όλα τα σχετικά παραστατικά θεωρημένα και υπογεγραμμένα αρμοδίως (δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν μέσα στο φάκελο του έργου. Η υποχρέωση

της Επιτροπής Παραλαβής είναι ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος του έργου με τα δικαιολογητικά που βοηθούν στον έλεγχο αυτόν)

γ) Υπάρχει απόφαση υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή με την οποία ορίζεται ο επιβλέπων.

δ) Για την παραλαβή του έργου, το Σ.Α.Υ. δεν είναι υποχρεωτικό, σύμφωνα με την παρ.7, άρθρο 73 Ν.3669. Το Φ.Α.Υ. είναι υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή.

ε) Η τελική επιμέτρηση έχει υπογραφεί από τον Διευθυντή».

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Δήμαρχος και πρότεινε την παραλαβή του έργου, με τις παρατηρήσεις του μέλος της Επιτροπής.

Ο κ.Καραμπατζός, δήλωσε ότι η παράταξή του θα ψηφίσει την παραλαβή του έργου, με τις παρατηρήσεις ως έχουν

Οι κ.κ.Ρίζος και Δημησκής ανέφεραν ότι επειδή τα έργα είναι παλιά και οι ίδιοι δεν τα γνωρίζουν, δηλώνουν παρών.

Οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό εκφράζοντας την γενική τους τοποθέτηση, να ψηφίζουν λευκό στις παραλαβές έργων, πλην κάποιων συγκεκριμένων όπου αιτιολογούν ειδικά, επειδή ήδη έχουν καταψηφίσει τα τεχνικά προγράμματα, είτε διαφωνούν με τον τρόπο χρηματοδότησης, είτε διαφωνούν με την ανταποδοτικότητα κ.λ.π.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση στο σώμα η οποία είχε ως εξής: Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Κ. Νάουσας» με αρ.μελ. 22/2011 με τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται στις παρατηρήσεις του μέλους της επιτροπής παραλαβής με έγγραφό του και τις διευκρινήσεις του επιβλέποντα μηχανικού του έργου στο από 2/9/2014 υπηρεσιακό σημείωμα.

Ο Πρόεδρος έθεσε στο σώμα την πρόταση του κ.Αντιδημάρχου προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι έξι (26) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντισιος, Λογδανίδης, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Καρανάτσιος, Τορορή, Τάκη, Καραμπατζός, Αδαμίδης, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου, Βαδόλας.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος,

ΠΑΡΩΝ ψήφισαν (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ Ρίζος και Δημησκής

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

- Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008
- Το από 11/7/2014 πρωτόκολλο παραλαβής
- Το έγγραφο παρατηρήσεων της κ. Τσιόγκα Ελένης
- Το από 2/9/2014 υπηρεσιακό σημείωμα του επιβλέποντα του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το από 11/7/2014 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Κ. Νάουσας» που εκτελέστηκε με αυτεπιστασία από τον ανάδοχο : Δήμο Νάουσας, αρ.μελ. 22/2011, της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ. 850/24-2-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ως αυτό έχει συνταχθεί, και παραλαμβάνει το έργο, με τις επιφυλάξεις όπως διατυπώνονται στις παρατηρήσεις του μέλους της επιτροπής επί του πρωτοκόλλου, και τις διευκρινήσεις στο από 2/9/14 υπηρεσιακό σημείωμα του επιβλέποντα του έργου.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ.Καρτσιούνης και Λακηνάνος ψηφίζοντας λευκό και οι κ.κ Ρίζος και Δημησκής οι οποίοι δήλωσαν παρών.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **278/2014**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ