

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.2/28-1-15
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 19/2015

Περίληψη:

Λήψη απόφασης περί διάλυσης ή μη, της σύμβασης του Έργου «Διαμόρφωση Δρόμου Νάουσας – Άλσους - Αγ. Νικολάου Ν. Ημαθίας»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28^η του μηνός Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.1593/22-1-15 πρόσκληση του συμβούλου του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Σέπκας Δημήτριος
7. Λαζαρίδου Δέσποινα
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Μπίλης Προκόπιος
10. Τζουβάρας Βασίλειος
11. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
12. Βαλσαμίδης Σταύρος
13. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
14. Κουτσογιάννης Νικόλαος
15. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
16. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
17. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
18. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
19. Τορορή Μαρία
20. Καραμπατζός Αναστάσιος
21. Αδαμίδης Παύλος
22. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
23. Βασιλείου Γεώργιος
24. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
25. Γιαννούλης Ιωάννης
26. Γκαρνέτας Ιωάννης
27. Βαδόλας Εμμανουήλ
28. Τριανταφύλλου Γεώργιος
29. Ρίζος Δημήτριος
30. Καρτσιούνης Γεώργιος
31. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Μάντσιος Δημήτριος
2. Δημησκής Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
2.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
3.Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
4.Τομπουλίδου Ζωγράφου	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
5.Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
6.Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
7.Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
8.Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3.Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
5.Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
6.Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρ.πρωτ.37531/10-12-2014 Απόφαση του Προϊστάμενου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας, περί της οριστικής διακοπής των εργασιών και τη διάλυση της από 14/12/2009 σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας- Άλσους Αγ.Νικολάου Ν.Ημαθίας» με ανάδοχο την ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του Ν.3669/2008, ύστερα από την με αρ.πρωτ.30731/7-10-2014 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρείας διότι παρήλθε ο νόμιμος χρόνος αποπληρωμής του εγκεκριμένου 15^{ου} λογαριασμού, την με αρ.πρωτ.30857/7-10-2014 απόφαση της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. περί διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρείας λόγω μη πληρωμής του 15^{ου} εγκεκριμένου λογαριασμού και την με αρ.πρωτ.37170/8-12-2014 αίτηση διάλυσης της σύμβασης του αναδόχου. Η ανωτέρω απόφαση αποτελεί και βεβαίωση περαίωσης εργασιών. Επίσης αναφέρεται ότι το μέχρι σήμερα κατασκευασμένο τμήμα του έργου, είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Συνεχίζοντας ο κ. Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι η διάλυση της σύμβασης είναι και επιθυμία του αναδόχου και ζήτησε από το σώμα την έγκρισή της.

Ο κ.Βασιλείου ρώτησε να μάθει αν υπάρχει απαίτηση του αναδόχου για αποζημίωση.

Ο κ.Καραμπατζός αναφέρθηκε στο έργο λέγοντας ότι το έργο είχε ενταχτεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 1.376.512,00€ το 2008. Ωστόσο η ροή χρηματοδότησης από το ΠΔΕ κυρίως μετά το 2009 ήταν πολύ άσχημη, το έργο παρουσίαζε συνεχώς καθυστερήσεις.

Ο Πρόεδρος έθεσε στο σώμα προς ψήφιση την πρόταση του Αντιδημάρχου.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι οκτώ (28) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Λογδανίδης, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας,

Γαϊτανίδης, Βαλσαμίδης, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Καρανάτσιος, Τορορή, Τάκη, Καραμπατζός, Αδαμίδης, Μπαλατατζίδου, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου, Βαδόλας.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ Ρίζος, Καρτσιούνης και Λακηνάνος, Ο κ.Ρίζος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το θέμα και για το λόγο αυτό ψηφίζει λευκό ενώ οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος υποστήριξαν ότι η εξέλιξη και η πορεία του ανωτέρω έργου δείχνει την αφερεγγυότητα του κράτους και τη λογική της πραγματοποίησης μελετών που δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος των έργων, οι ίδιοι είχαν εκφράσει τη διαφωνία τους με το έργο και για το λόγο αυτό στη συγκεκριμένη απόφαση ψηφίζουν λευκό.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του :

- την με αρ.πρωτ.37531/10-12-2014 Απόφαση του Προϊστάμενου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας,
- τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3669/2008

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την οριστική διακοπή των εργασιών και τη διάλυση της από 14/12/2009 σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας- Άλσους Αγ.Νικολάου Ν.Ημαθίας» με ανάδοχο την ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του Ν.3669/2008.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Ρίζος, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **19/2015**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ