

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **26/23-11-15**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 468/2015

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή δρόμου πρόσβασης προς το 10^ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας» (Α.Μ. 2/2015)

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 23η του μηνός Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.30629/19-11-15 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Μάντσιος Δημήτριος
6. Παρθενόπουλος Ιωάννης
7. Σέπκας Δημήτριος
8. Λαζαρίδου Δέσποινα
9. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
10. Μπίλης Προκόπιος
11. Τζουβάρας Βασίλειος
12. Βαλσαμίδης Σταύρος
13. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
14. Κουτσογιάννης Νικόλαος
15. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
16. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
17. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
18. Τορορή Μαρία
19. Καραμπατζός Αναστάσιος
20. Αδαμίδης Παύλος
21. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
22. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
23. Γιαννούλης Ιωάννης
24. Γκαρνέτας Ιωάννης
25. Βαδόλας Εμμανουήλ
26. Τριανταφύλλου Γεώργιος
27. Ρίζος Δημήτριος
28. Δημησκής Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
2. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
3. Βασιλείου Γεώργιος

29. Καρτσιούνης Γεώργιος
30. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 4. Τομπουλίδου Ζωγράφα | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 5. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 6. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 7. Μουσιδής Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 8. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 4. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 6. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Το 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε και συζητήθηκε ως πρώτο θέμα, ενώ το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε και συζητήθηκε ως τρίτο θέμα, μετά τη συζήτηση των δύο προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Μετά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 28^{ου} θέματος και πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε η Τσαγκαλίδου και δεν επέστρεψε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και πριν τη λήψη της απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Καραμπατζός, Αδαμίδης, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου και δεν επέστρεψαν μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.Μπαλτατζίδου, Βαδόλας ψήφισαν στο 13^ο θέμα, ενώ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση και δεν επέστρεψαν μέχρι το πέρας της.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το λόγω έδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών, Λογδανίδα Ευστάθιο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθ. πρωτ. 30214/10-11-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

Θέμα : Έγκριση ή μη, 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή δρόμου πρόσβασης προς το 10^ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας» (Α.Μ. 2/2015)

Ανάδοχος: ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (αρ.Μελέτης 2/20115)

Σας διαβιβάζουμε τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. Ο παρόν ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκαν για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται

στην επισυναπτόμενη αιτιολογική έκθεση. Ο εν λόγω πίνακας κλείνει στο ποσό των 68.514,00 €, αυξημένος κατά 8.855,62 €.

Επίσης επισυνάπτουμε τη θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ με το υπ' αριθ. 60 / 06-11-2015 Πρακτικό της – Πράξη 42/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με τα οποία προκύπτει επί πλέον δαπάνη 8.855,62 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου και παράλληλα να παραταθεί η κύρια σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένης και της εκτέλεσης της Συμπληρωματικής Σύμβασης έως τις 31-01-2016.

Συνημμένα:

1.2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

2. Αιτιολογική έκθεση

3. Το υπ' αριθμ. 60 / 06-11-2015 Πρακτικό της – Πράξη 42/2015 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων»

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως εισηγήθηκε η υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος έθεσε στο σώμα προς ψήφιση την πρόταση του Αντιδημάρχου.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφησαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντισος, Λογδανίδης, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Καρανάτσιος, Τορορή, Τάκη-Τζέπου, Ρίζος, Δημησκής.

ΛΕΥΚΟ ψήφησαν δυο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Καρτσιούνης, Λακηνάνος

Οι κ.κ. Καραμπατζός, Αδαμίδης, Τσαγκαλίδου, Μπαλτατζίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, απουσίαζαν κατά τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08
- την υπ' αρ.πρωτ.30214/10-11-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση
- την Αιτιολογική Έκθεση 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματική Σύμβαση
- το υπ' αρ. 60/06-11-2015 Πρακτικό της –Πράξη 42/2015 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «Κατασκευή δρόμου πρόσβασης προς το 10^ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας», Ανάδοχος: Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ ΕΕ (αρ.μελ.2/2015), ως έχουν.

Ο εν λόγω 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει στο συνολικό ποσό των 68.514,00€, αυξημένος κατά 8.855,62€.

Στην παρούσα μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, ύψους 8.855,62€ που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 002.30.7323.102.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **468/2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ