

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.26/23-11-15
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 471/2015

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, της παράτασης της μελέτης «Ειδική μουσειολογική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του κέντρου τεκμηρίωσης «ΕΡΙΑ» μελετήτρια κ.Ελένη Βρετζάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 23η του μηνός Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.30629/19-11-15 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Μάντσιος Δημήτριος
6. Παρθενόπουλος Ιωάννης
7. Σέπκας Δημήτριος
8. Λαζαρίδου Δέσποινα
9. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
10. Μπίλης Προκόπιος
11. Τζουβάρας Βασίλειος
12. Βαλσαμίδης Σταύρος
13. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
14. Κουτσογιάννης Νικόλαος
15. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
16. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
17. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρας)
18. Τορορή Μαρία
19. Καραμπατζός Αναστάσιος
20. Αδαμίδης Παύλος
21. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
22. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
23. Γιαννούλης Ιωάννης
24. Γκαρνέτας Ιωάννης
25. Βαδόλας Εμμανουήλ
26. Τριανταφύλλου Γεώργιος
27. Ρίζος Δημήτριος
28. Δημησκής Δημήτριος
29. Καρτσιούνης Γεώργιος
30. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
2. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
3. Βασιλείου Γεώργιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 4. Τομπουλίδου Ζωγράφω | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 5. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 6. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 7. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 8. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 4. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 6. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Το 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε και συζητήθηκε ως πρώτο θέμα, ενώ το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε και συζητήθηκε ως τρίτο θέμα, μετά τη συζήτηση των δύο προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Μετά τη συζήτηση και λήψη της απόφασης του 28^{ου} θέματος και πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε η Τσαγκαλίδου και δεν επέστρεψε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και πριν τη λήψη της απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Καραμπατζός, Αδαμίδης, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου και δεν επέστρεψαν μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.Μπαλτατζίδου, Βαδόλας ψήφισαν στο 13^ο θέμα, ενώ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση και δεν επέστρεψαν μέχρι το πέρας της.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το λόγω έδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών, Λογδανίδα Ευστάθιο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθ. πρωτ. 28739/16-11-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

“Θέμα : Έγκριση ή μη, της παράτασης της μελέτης «Ειδική μουσειολογική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του κέντρου τεκμηρίωσης «ΕΡΙΑ» μελετήτρια κ.Ελένη Βρετζάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σας υποβάλλουμε την 1^η Παράταση εκπόνησης της μελέτης «Ειδική μουσειολογική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του κέντρου τεκμηρίωσης «ΕΡΙΑ»» και παρακαλούμε για την έγκριση της, αφού λάβετε υπόψη τα εξής :

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Προϋπολογισμός μελέτης :α) 5.335,74 €
2. Πίστωση έτους :α) 5.550,00 €

3. Ανάλωση πίστωσης (1) ποσό 0 € (2) ποσοστό 0%.
4. Σύμβαση :α) Ημερομηνία :... 26-6-2015
β) Ποσό : **5.330,00 €**
5. Προθεσμίες : Συμβατική : 80 ημέρες
6. Υπό έγκριση προθεσμία : 30 ημέρες ήτοι μέχρι 23-12- 2015
8. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών : . .
9. Παραλαβή

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Με την 28739/29-10-2015 αίτησή της η μελετήτρια ζητά παράταση 30 ημέρες από την έγκρισή της.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Επειδή υπήρξε καθυστέρηση έναρξης και ολοκλήρωσης της Μουσειολογικής μελέτης (μουσειολογικό υλικό- μουσειολογικό σενάριο) όπου θα βασιζόταν η «**Ειδική μουσειολογική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του κέντρου τεκμηρίωσης «ΕΡΙΑ»**» και ως εκ τούτου καθυστέρησε η εκπόνηση της μελέτης εντός της συμβατικής προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα της μελετήτριας.

IV. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεθα την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την μελέτη του θέματος κατά 30 ημέρες ήτοι μέχρι 23-12-2015.

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως εισηγήθηκε η υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος έθεσε στο σώμα προς ψήφιση την πρόταση του Αντιδημάρχου.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφησαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Λογδανίδης, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουμπάρας, Βαλσαμίδης, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Καρανάτσιος, Τορορή, Τάκη-Τζέπου, Ρίζος, Δημησκής.

ΛΕΥΚΟ ψήφησαν δυο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Καραμπατζός, Αδαμίδης, Τσαγκαλίδου, Μπαλτατζίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, απουσίαζαν κατά τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

- την με αριθμ. πρωτ. 28739/29-10-2015 αίτηση της Αρχιτέκτονος Μηχανικού, Βρετζάκη Ελένης
- την με αριθμ. πρωτ. 28739/29-10-2015 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας της μελέτης «Ειδική μουσειολογική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του κέντρου τεκμηρίωσης «ΕΡΙΑ», στην μελετήτρια κ.Ελένη Βρετζάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικό, κατά 30 ημέρες, ήτοι μέχρι 23-12-2015, καθώς υπήρξε καθυστέρηση έναρξης και ολοκλήρωσης της Μουσειολογικής μελέτης (μουσειολογικό υλικό- μουσειολογικό σενάριο) όπου θα βασιζόταν η ανωτέρω μελέτη και ως εκ τούτου καθυστέρησε η εκπόνηση της εντός της συμβατικής προθεσμίας, χωρίς υπαιτιότητα της μελετήτριας

Στην παρούσα μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **471/2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ