

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.21/28-9-16
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 342/2016

Περίληψη:

**Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών που προξενήθηκαν στο έργο:
 «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28^η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.23.573/23-9-16 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Σέπκας Δημήτριος
7. Λαζαρίδου Δέσποινα
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Μπίλης Προκόπιος
10. Τζουβάρας Βασίλειος
11. Βαλσαμίδης Σταύρος
12. Κουτσογιάννης Νικόλαος
13. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
14. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
15. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
16. Μάντσιος Δημήτριος
17. Καρανάσιος Θεόδωρος (Δώρης)
18. Τορορή Μαρία
19. Καραμπατζός Αναστάσιος
20. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
21. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
22. Γιαννούλης Ιωάννης
23. Γκαρνέτας Ιωάννης
24. Βαδόλας Εμμανουήλ
25. Τριανταφύλλου Γεώργιος
26. Ρίζος Δημήτριος
27. Καρτσιούνης Γεώργιος
28. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
2. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
3. Αδαμίδης Παύλος
4. Βασιλείου Γεώργιος
5. Δημησκής Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | T.K. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Μίλης Κωνσταντίνος | T.K. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | T.K. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | T.K. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Ορδουλίδης Γρηγόριος | T.K. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | T.K. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Στογιάννης Χρήστος | T.K. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 7. Τομπουλίδου Ζωγράφα | T.K. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 8. Βίλτσα Σωτηρία | T.K. ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 9. Πρόιος Χρήστος | T.K. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 10. Μωυσίδης Αναστάσιος | T.K. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 11. Αλματζής Χρήστος | T.K. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 12. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | T.K. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το 27^ο θέμα προτάχθηκε και συζητήθηκε πρώτο.

Κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος, αποχώρησε ο κ. Λογδανίδης και δεν προσήλθε έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου δήλωσαν την πολιτική τους θέση, ότι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών, δηλαδή ο κ. Λογδανίδης Ευστάθιος, επειδή κατά τα τελευταίες συνεδριάσεις απουσιάζει και δεν εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του, ως έχοντας θεσμικό ρόλο, θα απέχουν από τη συζήτηση και λήψη της απόφασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 31^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αρ. 21932/9-9-16 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών που προξενήθηκαν στο έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ»

Σας διαβιβάζουμε το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών που προξενήθηκαν στο έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ», που εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε. και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Συνημμένα: Το με αριθμ. πρωτ. 21932/ 09-09-2016 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών»

Το με αριθμ. 21932/ 09-09-2016 πρωτόκολλο είχε ως εξής:

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ»

Αρ. Μελ.: 18/2014

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ», που εκτελείται από την ανάδοχο την εταιρεία **ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 307/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, οι παρακάτω υπογράφοντες

1. Κυράνος Θωμάς, Πολ. Μηχ/κός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Νάουσας, Πρόεδρος
2. Νίκου Δήμητρα, Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Νάουσας, μέλος
3. Βαρβέρης Κωνσταντίνος, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Νάουσας, μέλος
που οριστήκαμε ως Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών του έργου της επικεφαλίδας (άρθ.58 του Ν.3669/08)

μεταβήκαμε την 1-9-2016 επιτόπου του έργου και προβήκαμε σε αυτοψία, παρουσία του επιβλέποντα μηχανικού του έργου κ. Παπαστοϊκα Ιωάννη και του αναδόχου κ. Τόκα Αστερίου

και έχοντας υπόψη :

α)Την με αρ.πρωτ. 19883/23-08-2016 αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας του έργου «ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για «Δήλωση βλαβών από φυσικά αίτια-Ανωτέρα βία», (παρελήφθη από τον επιβλέποντα του έργου κ. Παπαστοϊκα Ιωάννη και την Προϊσταμένη του Τμ. Διαχ/σης και Παρακολούθησης Έργων κα Χαϊδούλη Μαρία στις 24/8/2016),

β)Την με αρ. πρωτ. 19883/23-8-2016 Έκθεση Αυτοψίας περί «Εξακρίβωσης σε δήλωση διαπίστωσης βλαβών σε έργο, από ανωτέρα βία», που πραγματοποιήθηκε από τον επιβλέποντα του έργου κ. Παπαστοϊκα Ιωάννη και την Προϊσταμένη του Τμ. Διαχ/σης και Παρακολούθησης Έργων κα Χαϊδούλη Μαρία

γ)Το άρθρο 58: Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων του Ν.3669/2008 («Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»),

δ)Το με αρ. πρωτ. 20089/25-08-2016 αίτημα ορισμού επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία σε έργο του Τμ/τος Διαχ/σης και Παρακολούθησης Έργων, προς το Δημοτικό Συμβούλιο

ε)Την με αρ. 307/2016 απόφαση το Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία, σε έργο» **διαπιστώσαμε τα παρακάτω:**

1. Αίτια – Χρόνος Βλαβών – Ειδικές συνθήκες

Λόγω ξαφνικών δυσμενών καιρικών φαινομένων, με ιδιαίτερα έντονες για την εποχή βροχοπτώσεις στις 22 Αυγούστου 2016, σε τμήμα του εν θέματι έργου προκλήθηκαν ζημιές. Συγκεκριμένα, σε όρυγμα για την κατασκευή του τοιχίου αντιστήριξης, όπου ήταν κατασκευασμένο μεγάλο τμήμα του ξυλοτύπου του, με τα σχετικά υλικά κατασκευής του (οικοδομική ξυλεία), κατέπεσε, λόγω υδάτων που κατέβηκαν από το παρακείμενο πρανές, μεγάλη ποσότητα χωμάτων, λίθων και λοιπών φερτών υλικών, τα οποία προκάλεσαν καταστροφές στα υλικά που υπήρχαν εντός του ορύγματος καθώς και στον ήδη κατασκευασμένο ξυλότυπο.

2. Είδος Βλαβών - Αποκατάσταση

1. Απομάκρυνση γαιών από το όρυγμα με τη χρήση μηχανικών μέσων:

Απαιτείται η απομάκρυνση από το όρυγμα, προκειμένου να συνεχιστεί η κατασκευή του ξυλοτύπου, γαιών όγκου:

$$1,00*1,50*0,70 + 2,25*7,50*(2,75+1,30)/2 + 2,55*1,50*(2,75+1,30)/2 = 42,96 \mu^3.$$

2. Απομάκρυνση γαιών από το όρυγμα χωρίς χρήση μηχανικών μέσων:

Απαιτείται η απομάκρυνση από το όρυγμα (καθαρισμός σιδηρού οπλισμού από χώματα), προκειμένου να συνεχιστεί η κατασκευή του ξυλοτύπου, γαιών όγκου:

$$1,00*7,50*(2,75+1,30)/2 = 15,19 \mu^3.$$

3. Ξυλότυπος

Κατασκευή εκ νέου ξυλότυπου επιφάνειας: $8,00*3,00 = 24,00 \mu^2$.

4. Οικοδομική ξυλεία

Αποζημίωση της καταστρεμμένης ξυλείας όγκου: $12\tau\epsilon\mu*0,10*0,10*3,00 + 8\tau\epsilon\mu*0,10*0,10*4,00 + 38\tau\epsilon\mu*0,10*0,025*3,00 = 0,97 \mu^3$.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ	Μονάδα	Ποσότητες	Τιμή μονάδας σε €	Δαπάνη σε €
1	2	4	5	6	7	8
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	M3	42,96	4,00	171,84
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	M3	15,19	20,25	307,50
3	Ευλότυποι χυτών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\38.01	M2	24,00	13,50	324,00
4	Ευλεία πριστή λευκή προέλευσεως Κεντρ. Ευρώπης	ΥΛΙΚΟ 203.2	M3	0,97	370,00	358,90
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						1.162,34
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%						209,22
ΣΥΝΟΛΟ						1.371,56
ΕΚΠΤΩΣΗ 42%						576,05
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						795,50

Ευθύνη αναδόχου

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ουδεμία ευθύνη δεν μπορεί να καταλογιστεί στον ανάδοχο»

Ο Δήμαρχος ζήτησε την έγκριση του με αρ.πρωτ. 21932/ 09-09-2016 πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα οκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Τάκη-Τζέπου, Αραμπατζή, Καρανάτσιος, Τορορή, Ρίζος.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, απείχαν από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης, για το λόγο που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Ο κ.Λογδανίδης ήταν απών από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία, και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008, το ανωτέρω πρωτόκολλο παραλαβής, την υπ'αρ. 307/2016 Α.Δ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το υπ'αρ. 21932/ 09-09-2016 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών που προξενήθηκαν στο έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ» (αρ.μελ. 18/2014) που εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε., της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 307/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Νάουσας, ως αυτό έχει συνταχτεί.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Από τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης απείχαν οι κ.κ. Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, ύψους 795,50€ η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 02.30.7326.046.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **342/2016**

.....

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ