

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.24/28-11-16
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **426/2016**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας- Άλσους Αγίου Νικολάου Ν.Ημαθίας» και εξέταση της έντασης του αναδόχου

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28^η του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.30287/24-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Σέπκας Δημήτριος
7. Λαζαρίδου Δέσποινα
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Μπίλης Προκόπιος
10. Τζουβάρας Βασίλειος
11. Βαλσαμίδης Σταύρος
12. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
13. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
14. Κουτσογιάννης Νικόλαος
15. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
16. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
17. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
18. Μάντσιος Δημήτριος
19. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
20. Τορορή Μαρία
21. Καραμπατζός Αναστάσιος
22. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
23. Βασιλείου Γεώργιος
24. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
25. Γιαννούλης Ιωάννης
26. Βαδόλας Εμμανουήλ
27. Τριανταφύλλου Γεώργιος
28. Ρίζος Δημήτριος
29. Δημησκής Δημήτριος
30. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αδαμίδης Παύλος
2. Γκαρνέτας Ιωάννης
3. Καρτσιούνης Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
2.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
3.Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
4.Μωσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
5.Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3.Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
5.Τομπουλίδου Ζωγράφω	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
6.Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
7.Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
8.Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
9.Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά την προ ημερήσια συζήτηση και στο στάδιο της ενημέρωσης, των ανακοινώσεων και ερωτήσεων, αποχώρησε ο κ. Μπίλης και δεν προσήλθε μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά την ολοκλήρωση της προ ημερήσιας συζήτησης που αφορά το στάδιο της ενημέρωσης, των ανακοινώσεων και ερωτήσεων, αποχώρησε ο κ. Βασιλείου και δεν προσήλθε μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά την προ ημερήσια συζήτηση και στο στάδιο της ενημέρωσης, των ανακοινώσεων, ερωτήσεων, έφυγε η κ.Αραμπατζή και προσήλθε εκ νέου κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης. Στη συζήτηση του προ ημερήσιας διάταξης θέματος απουσίαζε.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν σταδιακά οι κ.κ Καραμπατζός, Βαδόλας και Γιαννούλης και δεν προσήλθαν μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Μετά το πέρας της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Τριανταφύλλου και δεν προσήλθαν μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 35^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ.Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη την υπ'αρ.πρωτ.30259/23-11-16 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών :

«ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «**Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας – Άλσους Αγ. Νικολάου Ν. Ημαθίας**», και εξέταση της ένστασης του αναδόχου κατά του εν λόγω Πρωτοκόλλου ».

ΣΧΕΤ.: α) Το από 23-09-2016 (αρ. πρωτ. 23659) Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.
β) Η με αρ. πρωτ. 26436/14-10-2016 Ένσταση της Αναδόχου Εταιρίας ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου.

γ) Η με αρ. 30261/23-11-2016 γνώμη της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής επί της ένστασης του αναδόχου.

Σας υποβάλλουμε το με αρ.πρωτ.30261/23-11-2016 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «**Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας – Άλσους Αγ. Νικολάου Ν. Ημαθίας**». Σας γνωρίζουμε δε ότι η ανάδοχος εταιρεία ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τις παρατηρήσεις της Επιτροπής όπως φαίνεται στο παραπάνω πρωτόκολλο και η επιτροπή έχει παραλάβει το έργο οριστικά. Κατόπιν αυτών εκλείπουν οι λόγοι της ένστασης».

Με το υπ'αρ.πρωτ.23659/23-9-16 έγγραφο (πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής) η επιτροπή αποτελείται από τους

Κυράνο Θωμά, Τεχνικό Υπάλληλο

Ξανθοπούλου Παρθενοίτη, Τεχνικό Υπάλληλο

Παπαδοπούλου Σταυρούλα, Τεχνικό Υπάλληλο

Παντζαρτζίδη Αθανάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο

Αποφάνθηκε ότι δεν είναι δυνατή η παραλαβή του έργου μέχρι την αποκατάσταση:

1.Αποκατάσταση τμήματος ασφαλοτάτητα, μήκους περίπου 620,00τ.μ. το οποίο εμφανίζει σημεία καθίζησης

2.Αποκατάσταση της πλειοψηφίας των φρεατίων τα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί ορθά, με αποτέλεσμα να εξέχουν από το πεζοδρόμιο ή τον ασφαλοτάτητα. Επίσης το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των φρεατίων έχει αποσαθρωθεί.

Ύστερα από το ανωτέρω έγγραφο ο ανάδοχος υπέβαλλε την με αρ. πρωτ. 26436/14-10-2016 ένσταση η οποία αφορά τον 1^ο λόγο της μη παραλαβής του έργου, για το οποίο ενίσταται στο ότι δεν είναι δική του ευθύνη, ωστόσο αναφέρει ότι θα τα αποκαταστήσει, ενώ δηλώνει ότι θα αποκαταστήσει και τα φρεάτια.

Η επιτροπή μετέβηκε εκ νέου επί τόπου του έργου την 23-11-2016 και αφού διαπίστωσε ότι από άποψη ποιότητας εργασιών αυτές έχουν καλώς, οι βλάβες οι οποίες εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν στο υπ'αριθμόν 23695/23-9-16 έγγραφο της επιτροπής έχουν αποκατασταθεί και επειδή παρήλθε ο χρόνος εγγύησης που προβλέπεται στο άρθρο 24 της Ε.Σ.Υ. των 15 μηνών η παραλαβή θεωρείται οριστική. Επίσης η επιτροπή διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. σύμφωνα με το Ν.3669/2008 και συντάσσει το υπ'αρ. 30261/23-11-16 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Κατόπιν αυτών εκλείπουν οι λόγοι εξέτασης της ένστασης.

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει το υπ'αρ.πρωτ. 30261/23-11-16 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, όπως έχει συνταχτεί από την επιτροπή παραλαβής του έργου.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι ένας (21) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Λογδανίδης, Μάντσιος, Παρθενοπούλου, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Γαϊτανίδης, Ορδουλίδης, Τάκη-Τζέπου, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Καρανάσιος, Τορορή, Ρίζος, Δημησκής.

ΛΕΥΚΟ ψήφισε ένας (1) δημοτικός σύμβουλος ο κ. Λακηγιάννης.

Οι κ.κ.Μπίλης, Καραμπατζός, Βασιλείου, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης καθώς ήδη είχαν αποχωρήσει.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το με αρ.πρωτ. 30261/23-11-16 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, του έργου: «**Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας – Άλσους Αγ. Νικολάου Ν. Ημαθίας**», (αρ. μελ. 64/2008 ανάδοχος: ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε) της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 215/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Νάουσας, με το οποίο παρελήφθησαν οι εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά, ως αυτό έχει συνταχθεί.

Επειδή η ανάδοχος εταιρεία συμμορφώθηκε πλήρως προς τις παρατηρήσεις της Επιτροπής η οποία παρέλαβε το έργο οριστικά, εκλείπουν οι λόγοι της ένστασης του αναδόχου.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησε ο κ. Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **426/2016**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ