

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.9/3-5-17
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **173/2017**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων –Ειρηνούπολης» (ανάδοχος: Ασφαλτικά Βέροιας Ε.Π.Ε. - αρ. μελ. 11/2015)

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 3^η του μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.9628/28-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Δάγγας Στέλλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Μπίλης Προκόπιος
6. Τζουβάρας Βασίλειος
7. Βαλσαμίδης Σταύρος
8. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
9. Κουτσογιάννης Νικόλαος
10. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
11. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
12. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
15. Γιαννούλης Ιωάννης
16. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
17. Καρτσιούνης Γεώργιος
18. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Πασχούλα Χρυσούλα
2. Σέπκας Δημήτριος
3. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
4. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
5. Αποστόλου Απόστολος
6. Τορορή Μαρία
7. Καραμπατζός Αναστάσιος
8. Αδαμίδης Παύλος
9. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
10. Βασιλείου Γεώργιος
11. Γκαρνέτας Ιωάννης
12. Βαδόλας Εμμανουήλ
13. Τριανταφύλλου Γεώργιος
14. Ρίζος Δημήτριος
15. Δημησκής Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων
 ΟΥΔΕΙΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
5. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
6. Τσαλίλη-Θεοδορίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
7. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
8. Τομπουλίδου Ζωγράφα	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
9. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
10. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
11. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
12. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
13. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
14. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ.Αποστόλου για την απουσία του απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρ.πρωτ.9484/26-4-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του **1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ - ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»

Ανάδοχος: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.

Αριθ.Μελ.: **11/2015**

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που επισυνάπτεται.

Ο εν λόγω 1ος Α.Π.Ε. κλείνει στο συνολικό ποσό των 93.825,99 € δηλ. κλείνει μειωτικός ως προς το συμβατικό αντικείμενο κατά 5250,67 €.

Επίσης ο συγκεκριμένος ΑΠΕ έχει ήδη λάβει ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ με το υπ' αριθ. 3^ο /7-04-2017 Πρακτικό της, Πράξη 7/2017, θέμα 4^ο.

Καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή όχι, τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου, με τον οποίο δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Συνημ.

* 1ος Ανακεφ. Πίνακας Έργων

* Αιτιολογική Εκθεση 1^{ου} ΑΠΕ

* 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

* Το υπ' αριθ. 3ο /7-04-2017 Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, Πράξη 7/2017, θέμα 4^ο

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του ανωτέρω ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα έξι (16) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Καρανάτσιος, Λαζαρίδου, Μπίλης, Τζουβάρας, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Μάντσιος, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης. ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08
- την υπ'αρ.πρωτ.9484/26-4-2017 εισήγηση της υπηρεσίας
- τον 1^ο Α.Π.Ε και την αιτιολογική του έκθεση
- τον 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.
- Το υπ'αριθ. 3ο /7-04-2017 Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, Πράξη 7/2017,θέμα 4^ο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ- ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ», αρ.μελ. 11/2015, με ανάδοχο: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε., ως έχει.

Ο εν λόγω 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, κλείνει στο συνολικό ποσό των 93.825,99 € δηλ. κλείνει μειωτικός ως προς το συμβατικό αντικείμενο κατά 5250,67 €. Δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάος

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **173/2017**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ