

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.2/1-2-18
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **37/2018**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (Συνεδριακό Κέντρο) Σχολής Αριστοτέλους», με Αρ. Μελ.: 19/2017 Αναδόχου: Κ/Ξ Ι. Καλαϊτζίδα - Β. Χατζηβασιλείου

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 1η του μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.2351/26-1-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Λαζαρίδου Δέσποινα
6. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
7. Μπίλης Προκόπιος
8. Τζουβάρας Βασίλειος
9. Βαλσαμίδης Σταύρος
10. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
11. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
12. Κουτσογιάννης Νικόλαος
13. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
14. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα
15. Μάντσιος Δημήτριος
16. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
17. Μάμαλης Χρήστος
18. Καραμπατζός Αναστάσιος
19. Αδαμίδης Παύλος
20. Βασιλείου Γεώργιος
21. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
22. Γιανννούλης Ιωάννης
23. Γκαρνέτας Ιωάννης
24. Βαδόλας Εμμανουήλ
25. Τριανταφύλλου Γεώργιος
26. Ρίζος Δημήτριος
27. Δημησκής Δημήτριος
28. Καρτσιούνης Γεώργιος
29. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος
2. Αραμπατζή Στεργιαννή (Στέλλα)
3. Τορορή Μαρία
4. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 3. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 4. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 6. Τομπουλίδου Ζωγράφα | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 7. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 8. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 9. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

- Η κ. Πασχούλα προσήλθε στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 Ο κ. Τζουβάρας προσήλθε στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 Ο κ. Δημησκής προσήλθε στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Μάμαλης κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και αφού τοποθετήθηκε αποχώρησε πριν την ψηφοφορία και λήψη της απόφασης και δεν επανήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Καραμπατζός, Αδαμίδης, Βασιλείου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Δημησκής, αποχώρησαν μετά την ψηφοφορία του 12^{ου} θέματος και πριν τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος και δεν επανήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 13-18 ο κ. Τζουβάρας ήταν εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Η κ. Τσαγκαλίδου, αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του 18^{ου} θέματος και πριν τη συζήτηση του 19^{ου} θέματος και δεν επανήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Πασχούλα, Μίλης, αποχώρησαν μετά την ψηφοφορία του 19^{ου} θέματος και πριν τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος και δεν επανήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 33^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος, την υπ'αρ. πρωτ. 785/11-1-2018 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ», με Αρ. Μελ.: 19/2017
Αναδόχου: Κ/Ξ Ι. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ - Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που επισυνάπτεται, χωρίς να προκαλείται τροποποίηση του "βασικού σχεδίου" του έργου και των διακριτών στοιχείων της κατασκευής του.

Ο εν λόγω Α.Π.Ε. κλείνει στο συνολικό ποσό των 27.794,20 € με το ΦΠΑ, δηλ. κλείνει ισοσκελισμένος ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Επίσης ο παραπάνω ΑΠΕ έχει ήδη λάβει τη θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ με το υπ' αριθ. 1ο/08-01-2018 Πρακτικό της (Θέμα 1ο)-ΠΡΑΞΗ 1/2018

Καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον συγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με τον οποίο δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Συνημ.:

- * 1ος Ανακεφ. Πίνακας Έργων
- * Αιτιολογική Έκθεση 1^{ου} ΑΠΕ
- * 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε»

Ο Δήμαρχος ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει τον ανωτέρω ΑΠΕ.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα πέντε (15) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Καρανάτσιος, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Μάντσιος, Ρίζος.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ., Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Πασχούλα, Μπίλης, Μάμαλης, Καραμπατζός, Αδαμίδης, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Δημησκής, ήταν απόντες από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08
- την υπ' αρ.πρωτ. 785/11-1-2018 εισήγηση της υπηρεσίας
- τον 1ο Ανακεφ. Πίνακας Έργων
- Αιτιολογική Έκθεση 1^{ου} ΑΠΕ
- τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
- το υπ' αριθ. 1ο/08-01-2018 Πρακτικό της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ**», με Αρ. Μελ.: 19/2017, Αναδόχου: Κ/Ξ Ι. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ - Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ως έχει.

Ο εν λόγω 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, κλείνει στο συνολικό ποσό των 27.794,20 € με το ΦΠΑ, δηλαδή κλείνει ισοσκελισμένος ως προς το συμβατικό αντικείμενο. Δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **37/2018**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ