

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **9/29-05-18**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 198/2018

Περίληψη:

Τροποποίηση της σύμβασης με αρ. πρωτ. 15183/28-6-2017 σύμβαση για «εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας».

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 29η του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 9955/24-05-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Δάγγας Στέλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Μπίλης Προκόπιος
6. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
7. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
8. Τζουβάρας Βασίλειος
9. Βαλσαμίδης Σταύρος
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη- Δελητζάκη Αθηνά
12. Τάκη- Τζέπου Ελπίδα
13. Αποστόλου Απόστολος
14. Αραμπατζή Στεργιαννή
15. Μάντσιος Δημήτριος
16. Καρανάσιος Θεόδωρος (Δώρης)
17. Μάμαλης Χρήστος
18. Καραμπατζός Αναστάσιος
19. Αδαμίδης Παύλος
20. Βασιλείου Γεώργιος
21. Τσαγκαλίδου- Τσεχελίδου Παρθένα
22. Γκαρνέτας Ιωάννης
23. Ρίζος Δημήτριος
24. Καλδάρης Κωνσταντίνος
25. Καρτσιούνης Γεώργιος
26. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
2. Πασχούλα Χρυσούλα
3. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
4. Βαδόλας Εμμανουήλ
5. Τριανταφύλλου Γεώργιος
6. Γιαννούλης Ιωάννης
7. Τορορή Μαρία

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 2. Μουσιδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 3. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 4. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 7. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 8. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 9. Τομπουλίδου Ζωγράφα | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 10. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 11. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 12.Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μαρία Σταμπουλίου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Οι κ.κ. Αραμπατζή, Μάντσιος, Καλδάρας προσήλθαν κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

Οι κ.κ. Βασιλείου και Αδαμίδης αποχώρησαν κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Παντζαρτζίδης ήταν εκτός της συνεδρίασης στο 2^ο προ ημερήσιας διάταξης θέμα.

Η κα Λαζαρίδου ήταν εκτός της συνεδρίασης στο 1^ο και 2^ο προ ημερήσιας διάταξης θέμα.

Ο κ. Γκαρνέτας ήταν εκτός της συνεδρίασης στο 1^ο και 2^ο ημερήσιας διάταξης θέμα.

Ο κ. Μπίλης αποχώρησε στο 9^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Αποστόλου αποχώρησε στο 10^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Λογδανίδης αποχώρησε κατά τη συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων και επανήλθε στο 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ανάπτυξης κ.Ελπίδα Τάκη-Τζέπου, η οποία έθεσε υπόψη του σώματος την από 15/5/2018 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών, η οποία είχε ως εξής:

«Θέμα : Τροποποίηση της σύμβασης με αρ.πρωτ. **15183/28-6-2017** σύμβαση για «εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας ».

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.Την με αρ.πρωτ. **15183/28-6-2017** σύμβαση για «εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας » με τον Πεχτελίδη Αλέξανδρο.

2 . Σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραπάνω σύμβασης :

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με ημερομηνία έναρξης ισχύος, την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χρονικά, μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, με την προϋπόθεση

ότι δεν έχει εξαντληθεί η συμβατική αξία και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και ύστερα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Την με αρ.πρωτ. 9286/15-5-2018 αίτηση του Πεχτελίδη Αλέξανδρου για παράταση της σύμβασης ως προς το χρόνο λήξεως.

3 .Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται ως **15-5-2018** σε **17.942,80** ευρώ Σύνολο σύμβασης **31.936,20** – 17.942,80= **13.993,40** ευρώ υπόλοιπο σύμβασης .

4. Το με αρ.πρωτ. 9298/15-5-2018 πρακτικό γνωμοδότησης του γραφείου εσόδων Εισηγούμαστε τη τροποποίηση της σύμβασης με αρ.πρωτ. 15183/28-6-2017 σύμβαση για «εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας ».ως προς το χρόνο λήξης της και μέχρι αναδείξεως του νέου προμηθευτή».

Η Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει την τροποποίηση της σύμβασης για παράτασή της ως προς το χρόνο λήξεως.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση της Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι ένας (21) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Δάγγας, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Καρανάτσιος, Λαζαρίδου, Μπίλης, Αποστόλου, Αραμπατζή, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Ορδουλίδης, Μάμαλης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Μάντσιος, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Γκαρνέτας, Ρίζος, Καлдάρας.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Λογδανίδης, Βασιλείου, Αδαμίδης, απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του, την εισήγηση της υπηρεσίας και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση της αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ'αρ. 15183/28-6-2017 σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες Κατασκευής Μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας » με τον κ.Πεχτελίδη Αλέξανδρο, συνολικού ποσού 31.936,20 €, ως προς το χρόνο ισχύος, καθώς δεν έχει εξαντληθεί το ποσό και μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζεται με την υπ'αρ. 15183/28-6-2017 σύμβαση.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **198/2018**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ