

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **16/31-10-18**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 414/2018

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, του με αρ. 2/2018 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής της από 20/7/2016 προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Κόμβου εισόδου Νάουσας

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 31η του μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21110/26-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Δάγγας Στέλλιος
3. Λαζαρίδου Δέσποινα
4. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
5. Τζουβάρας Βασίλειος
6. Βαλσαμίδης Σταύρος
7. Κουτσογιάννης Νικόλαος
8. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
9. Τάκη Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
10. Μάντσιος Δημήτριος
11. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
12. Καραμπατζός Αναστάσιος
13. Αδαμίδης Παύλος
14. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
15. Βαδόλας Εμμανουήλ
16. Τριανταφύλλου Γεώργιος
17. Ρίζος Δημήτριος
18. Καλδάρης Κωνσταντίνος
19. Καρτσιούνης Γεώργιος
20. Λακηνάνος Αγγελάκης
21. Πασχούλα Χρυσούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Μπίλης Προκόπιος
3. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
4. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
5. Μάμαλης Χρήστος
6. Αποστόλου Απόστολος
7. Αραμπατζή Στεργιαννή (Στέλλα)
8. Τορορή Μαρία
9. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
10. Βασιλείου Γεώργιος
11. Γιαννούλης Ιωάννης
12. Γκαρνέτας Ιωάννης

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | T.K.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Στογιάννης Χρήστος | T.K. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 3. Πρόιος Χρήστος | T.K.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 4. Μουσιδης Αναστάσιος | T.K.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
6. Τομπουλίδου Ζωγράφα	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
7. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
8. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
9. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
10. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μαρία Σταμπουλίου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Οι κ.κ. Μάντσιος, Τριανταφύλλου προσήλθαν κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

Ο κ. Καλδάρας αποχώρησε μετά την ψήφιση του 5^{ου} προ ημερήσιας διάταξης θέματος και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Αδαμίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κα Πασχούλα ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων κατά το 10^ο, 11^ο, 12^ο, 13^ο και 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η κα Λαζαρίδου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 4^ο, 5^ο, 6^ο και 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παντζαρτζίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 1^ο θέμα έως και το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Βαδόλας ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 10^ο θέμα έως και το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τριανταφύλλου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 10^ο θέμα έως και το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ. πρωτ.21137/29-10-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του με αρ. 2/26-10-2018 Πρακτικού (4^ο Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**»

Σύμφωνα με την με αρ. 43/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας είχε αποφασισθεί η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ), μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και Δήμου Νάουσας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**»

Υστερα από την ανταπόκριση της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, και την με αρ. 125/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας, υπογράφηκε η από 20/7/2016 σχετική Προγραμματική Σύμβαση.

Η Κοινή Επιτροπή - όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 7 της Π.Σ. - , με το με αρ. 1/10-3-2017 Πρακτικό της, ζήτησε από τον Δήμο Νάουσας – ως φορέα υλοποίησης της ανάθεσης

της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»**, να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία της ανάθεσης της μελέτης.

Με το με αρ. 2/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ η Επιτροπή ύστερα από το με αρ. πρωτ. 7547/31-3-2017 έγγραφό του Δήμου Νάουσας, έχοντας υπ' όψη τα άρθρα 5 και 9 της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης, αφού συσκέφτηκε, αποφάσισε να προτείνει την Τροποποίηση της από 20-7-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης ως προς:

α) Το νομοθετικό πλαίσιο ανάθεσης της μελέτης σύμφωνα πλέον με το νέο νόμο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), αντί του προγενέστερα ισχύοντος Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.» και

β) Το άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης », και συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης αντί των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, σε επιπλέον δώδεκα (12) μήνες ήτοι συνολικά είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. (Βλέπε συνημμένο Χρονοδιάγραμμα, 1^η Παράταση)

Το παραπάνω 2/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ εγκρίθηκε α) με την με αρ. 159/2017 (ΑΔΑ Ω2ΑΚΩΚ0-ΞΝΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και β) με την με αρ. 118/2017 Απόφαση (ΑΔΑ 6ΞΛ97ΛΛ-9Θ7) Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Με το με αρ. πρωτ. 2725/1-2-2018 έγγραφο της ΔΤΥ Δήμου Νάουσας, κοινοποιήθηκε στην Κοινή Επιτροπή το Συμφωνητικό ανάθεσης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»** με την οποία ανατέθηκε η ως άνω μελέτη στην ένωση οικονομικών φορέων που εκπροσωπείται από τον κ. Δάρη Γρηγόριο.

Ταυτόχρονα με το ίδιο έγγραφο τέθηκε θέμα αναγκαίας παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ), καθώς επισημαίνεται ότι η μεν Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης (σύμφωνα και με το Χρονοδιάγραμμα της Π.Σ.) λήγει στις 31/07/2018, ενώ η Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 19-5-2018. Ζητήθηκε δε νέα (2^η) παράταση επτά (7) μηνών για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών παραλαβής της μελέτης.

Με το με αρ. 1/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ) η Επιτροπή ύστερα από το παραπάνω με αρ. πρωτ. 2725/1-2-2018 έγγραφό του Δήμου Νάουσας, έχοντας υπ' όψη τα άρθρα 5 και 9 της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης, αφού συσκέφτηκε, αποφάσισε να προτείνει την Τροποποίηση της από 20-7-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης », και συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης αντί των δέκα (22) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, σε επιπλέον επτά (7) μήνες ήτοι συνολικά είκοσι εννέα (29) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. (Βλέπε συνημμένο Χρονοδιάγραμμα, 2^η Παράταση).

Το παραπάνω 1/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ) εγκρίθηκε α) με την με αρ. 75/2018 (ΑΔΑ Ω8ΚΠΩΚ0-ΤΦΓ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και β) με την με αρ. 45/2018 Απόφαση (ΑΔΑ ΩΣΙΖ7ΛΛ-ΝΞΦ) Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια με το με αρ. πρωτ. 21128/26-10-2018 έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου Νάουσας προς την Κοινή Επιτροπή ζητήθηκε η παράταση της προγραμματικής Σύμβασης (3^η παράταση) κατά οκτώ (8) επιπλέον μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου και να υπάρξει ικανός χρόνος για τις προβλεπόμενες εγκρίσεις.

Ύστερα από αυτά η Κοινή Επιτροπή έχοντας υπ' όψη τα άρθρα 5 και 9 της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης, αφού συσκέφτηκε, αποφάσισε – θεωρώντας ότι είναι συμφέρον για την ολοκλήρωση της μελέτης και έχοντας κατατεθεί από την Τ.Υ. του Δ. Νάουσας, σχετική εισήγηση έγκρισης παράτασης (Η με αρ. πρωτ. 16022/16-08-2018 εισήγηση) της μελέτης στο Δ.Σ. Νάουσας - να προτείνει την Τροποποίηση της από 20-7-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τα παραπάνω άρθρα και συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης αντί των είκοσι εννέα (29) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, σε επιπλέον οκτώ (8) μήνες ήτοι συνολικά τριάντα επτά (37) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. (Βλέπε συνημμένο Χρονοδιάγραμμα).

Κατόπιν τούτων καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του με αρ. 2/26-10-2018 Πρακτικού (4^ο Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και Δήμου Νάουσας».

Ο κ. Καραμπατζός δήλωσε ότι θα ψηφίσουν θετικά, ωστόσο θεωρεί ότι ούτε αυτή η παράταση θα είναι ικανή για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Ο κ. Λακηνάνος τοποθετήθηκε λέγοντας ότι και αρχικά είχαν καταψηφίσει εκφράζοντας τη διαφωνία τους ως προς την προεκτίμηση του κόστους και τις πηγές χρηματοδότησης του έργου, ψηφίζουν και τώρα λευκό καθώς παρά το γεγονός ότι κατανοούν την καθυστέρηση της υπηρεσίας λόγω της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, ωστόσο διαφωνούν με τις απευθείας αναθέσεις και τους συνοπτικούς διαγωνισμούς.

Ο Δήμαρχος ζήτησε από το σώμα την έγκριση του από 26/10/2018 πρακτικού 2/2018 (4^ο πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα οκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Δάγγας, Λαζαρίδου, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Παντζαρτζίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Τάκη-Τζέπου, Μάντισος, Καρανάτσιος, Καραμπατζός, Αδαμίδης, Τσαγκαλίδου, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Ρίζος, Πασχούλα.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Ο Καλδάρας απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του, το από 26/10/2018 πρακτικό 2/2018 (4^ο πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Κόμβου εισόδου Νάουσας», της 20/7/2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και Δήμου Νάουσας, την υπ. αρ.413/2018 ΑΔΣ περί της 2^{ης} παράτασης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της μελέτης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του από 26/10/2018 πρακτικού 2/2018 (4^ο πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Κόμβου εισόδου Νάουσας», της 20/7/2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και Δήμου Νάουσας, ως προς τα άρθρα 5 και 9 και συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης αντί των είκοσι εννέα (29) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, σε επιπλέον οκτώ (8) μήνες ήτοι συνολικά τριάντα επτά (37) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

	ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓ/ΜΕΝΟ ΧΡΟΝ/ΓΡΑΜΜΑ	ΕΓΚΡΚΙΜΜΕΝΗ 1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ												ΕΓΚΡΚΙΜΜΕΝΗ 2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ							
Φάσεις\ Μήνας	1ος - 10ος μήνας	11 ος	12 ος	13 ος	14 ος	15 ος	16 ος	17 ος	18 ος	19 ος	20 ος	21 ος	22 ος	23 ος	24 ος	25 ος	26 ος	27 ος	28 ος	29 ος	
1.Ανάθεση της μελέτης	Αλλαγή Νόμου Αδυναμία ανάθε- σης μελέτης																				
2. Εκπόνηση μελέτης																					
3.Έγκριση μελέτης																					

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ - 3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ							
Φάσεις\ Μήνας	30 ^{ος}	31 ^{ος}	32 ^{ος}	33 ^{ος}	34 ^{ος}	35 ^{ος}	36 ^{ος}	37 ^{ος}
1.Ανάθεση της μελέτης								
2. Εκπόνηση μελέτης								
3.Έγκριση μελέτης								

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **414/2018**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ