

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Καθώς εκ παραδρομής δεν αναγράφηκε το όνομα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ορδουλίδη Θωμά στη λίστα των Απόντων Δημοτικών Συμβούλων. Καθώς εκ παραδρομής παραλείφθηκε στα «έχοντας υπόψη» η απόφαση 244/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου και η συνακόλουθη διατύπωση «Η απόφαση αυτή κρίνεται αναγκαία και επείγουσα προκειμένου για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου» στο αποφασιστικό μέρος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **17/31-07-19**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 259/2019

Περίληψη:**Τροποποίηση της σύμβασης – χρονική παράταση ισχύος**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 31η του μηνός Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13057/31-7-19 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 13 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Λαζαρίδου Δέσποινα
4. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
5. Δάγγας Στέλλιος
6. Μάντσιος Δημήτριος
7. Βαλσαμίδης Σταύρος
8. Κουτσογιάννης Νικόλαος
9. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
10. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
11. Ρίζος Δημήτριος
12. Καρτσιούνης Γεώργιος
13. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Μπίλης Προκόπιος
2. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
3. Αποστόλου Απόστολος
4. Τζουβάρας Βασίλειος
5. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
6. Μάμαλης Χρήστος
7. Ορδουλίδης Θωμάς
8. Καραμπατζός Αναστάσιος
9. Βασιλείου Γεώργιος
10. Τσαγκαλίδου-Γσεχελίδου Παρθένα
11. Γιαννούλης Ιωάννης
12. Βαδόλας Εμμανουήλ
13. Τορορή Μαρία
14. Αδαμίδης Παύλος
15. Τριανταφύλλου Γεώργιος
16. Μπαλατατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
17. Καλδάρης Κωνσταντίνος
18. Πασχούλα Χρυσούλα
19. Δουλδούρη Μαρία
20. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
 και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**ΟΥΔΕΙΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
5. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ.
7. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
8. Τομπουλίδου Ζωγράφω	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
9. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ
10. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
11. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
12. Μουσιδής Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
13. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
14. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και δεν παρίστατο στη συνεδρίαση.

Απουσία Δημάρχου, στη συνεδρίαση τον αναπλήρωσε ο αναπληρωτής Δήμαρχου, Αντιδήμαρχος κ. Ευστάθιος Λογδανίδης.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Θωμαή Μαγγανάρη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ανάπτυξης κα Τάκη – Τζέπου η οποία έθεσε υπόψη του σώματος την 12110/15-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Προσόδων σε ορθή επανάληψη, η οποία είχε ως εξής:

Θέμα: Εισήγηση για Τροποποίηση σύμβασης – χρονική παράταση ισχύος

Παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε ως θέμα συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση για την τροποποίηση – χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και με ανώτατη χρονική διάρκεια παράτασης τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης αυτής (ημ/νία λήξης: 31-07-2019), για τις “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ”

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την 15009/ 30-07-2018 σχετική σύμβαση με τον πάροχο και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής σύμφωνα με το οποίο: *“Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με ημερομηνία έναρξης ισχύος, την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χρονικά, μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εξαντληθεί η συμβατική αξία και μέχρι*

εξαντλήσεως του ποσού και ύστερα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο... “.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016

3. Την με αρ.πρωτ. 10266/ 30-05-2018 σχετική διακήρυξη και συγκεκριμένα τα άρθρα **6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης και 6.2 Διάρκεια Σύμβασης**, σύμφωνα με το οποία:

“6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το αρμόδιο Γραφείο Προσόδων το οποίο και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. “

Και

“6.2 Διάρκεια Σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

Οι εργασίες θα παρέχονται τμηματικά ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ακολουθία του τεσσαρακονθήμερου μνημοσύνου.

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.”

4. Την υπ’ αριθμ. : **12109/ 15-07-2019** σχετική αίτηση του παρόχου.

5 . Το συνολικό ύψος σε € των παρεχόμενων υπηρεσιών και το υπόλοιπο της σύμβασης ως και την 15-07-2019 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.)	ΥΠΟΛΟΙΠ Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 15-07-19	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΣΧΕΤ.ΣΥΜΒΑΣΗ/ Κ.Α.
<u>“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ”</u>	40.411,60 €	14.985,40 €	Πεχτελίδης Αλέξανδρος του Διογένη	15009/30-07-18 / Κ.Α. 02.45.7326.012

Η Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει την τροποποίηση της σύμβασης για παράτασή της ως προς το χρόνο λήξεως καθώς αυτή κρίνεται αναγκαία και επείγουσα προκειμένου για την ομαλή λειτουργία του Δήμου.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση της Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν έντεκα (11) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Καρανάτσιος, Λαζαρίδου, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Μάντσιος, Ρίζος.

ΟΧΙ ψήφισαν οι δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηγιάννης καθώς θεωρούν ότι αυτού του είδους οι εργασίες πρέπει να γίνονται με αυτεπιστασία

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του, την εισήγηση της υπηρεσίας και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την απόφαση 244/2019 του Δ.Σ. Νάουσας για το κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και των θεμάτων που την απαρτίζουν, τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.6 του Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/14, «ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 96, παρ.3 του Ν.3463/2006 κατά τις οποίες «αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του», την πρόταση της Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση – χρονική παράταση ισχύος της 15009/30-07-18 σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και με ανώτατη χρονική διάρκεια παράτασης τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης αυτής (ημ/νία λήξης: 31-07-2019), για την υπηρεσία «Εργασίες Κατασκευής Μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας » με τον κ.Πεχτελίδη Αλέξανδρο, συνολικού ποσού 40.411,60 €, καθώς δεν έχει εξαντληθεί το ποσό και μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου και την υπογραφή νέας σύμβασης.

Η απόφαση αυτή κρίνεται αναγκαία και επείγουσα προκειμένου για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφισαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηγιάννης

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **259/2019**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ