

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **20/15-10-19**  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 322/2019**

**Περίληψη:****Τροποποίηση σύμβασης - χρονική παράταση ισχύος**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 15η του μηνός Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17587/11-10-19 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
12. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
14. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
16. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
17. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19. ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
20. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
21. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
22. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
23. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
24. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓ'ΛΑ (ΙΛΙΑ)
25. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
26. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
27. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ
28. ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
- Ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε

## 29. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

**ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

1. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ – προσήλθε μετά τη διαπίστωση της απαρτίας
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ – προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση
3. ΧΑΤΖΗΤΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
2	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
3	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
4	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
5	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου
6	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου
7	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
2	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
3	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
4	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
5	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων
6	ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
7	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται η κ. Σταμπουλού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών και η κ. Μαγγανάρη Θωμαή, υπάλληλος του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. Ζάχος, Τριανταφύλου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 5<sup>ο</sup> προ ημερήσιας διάταξης θέμα.

Ο κ. Παυλίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 5<sup>ου</sup> προ ημερήσιας διάταξης θέματος και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κα Αραμπατζή ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 6<sup>ο</sup> προ ημερήσιας διάταξης θέμα.

Ο κ. Θανασούλης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Ζάχος ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 4<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα.

Ο κ. Κουτσογιάννης Δ. Νικόλαος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 8<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Καραγιαννίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 10<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα.

Ο κ. Δάγγας ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 11<sup>ο</sup> και 12<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα.

Ο κ. Βασιλείου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 16<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ, κ. Βασιλείου, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του σώματος την 12110 /15.07.2019 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία είχε ως εξής:

**Θέμα: Εισήγηση για Τροποποίηση σύμβασης – χρονική παράταση ισχύος**

Παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε ως θέμα συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση για την τροποποίηση – χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και με ανώτατη χρονική διάρκεια παράτασης τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης αυτής (ημ/νία λήξης: 31-07-2019), για τις “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ”

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την 15009/ 30-07-2018 σχετική σύμβαση με τον πάροχο και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής σύμφωνα με το οποίο: *“Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με ημερομηνία έναρξης ισχύος, την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χρονικά, μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εξαντληθεί η συμβατική αξία και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και ύστερα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο... “.*

2. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016

3. Την με αρ. πρωτ. 10266/ 30-05-2018 σχετική διακήρυξη και συγκεκριμένα τα άρθρα 6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης και 6.2 Διάρκεια Σύμβασης, σύμφωνα με το οποία:

**“6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης**

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το αρμόδιο Γραφείο Προσόδων το οποίο και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. “

Και

**“6.2 Διάρκεια Σύμβασης**

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

Οι εργασίες θα παρέχονται τμηματικά ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ακολουθία του τεσσαρακονθήμερου μνημοσύνου.

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.”

4. Την υπ’ αριθμ. : **12109/ 15-07-2019** σχετική αίτηση του παρόχου.

5. Το συνολικό ύψος σε € των παρεχόμενων υπηρεσιών και το υπόλοιπο της σύμβασης ως και την 15-07-2019 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ (ΜΕ Φ.Π.Α.)</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠ Ο ΣΥΜΒΑΣΗ Σ ΕΩΣ 15- 07-19</b>	<b>ΠΑΡΟΧΟΣ</b>	<b>ΣΧΕΤ.ΣΥΜΒ ΑΣΗ/ Κ.Α.</b>
<b><u>“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ”</u></b>	<b>40.411,60 €</b>	<b>14.985,40 €</b>	<b>Πεχτελίδης Αλέξανδρος του Διογένη</b>	<b>15009/30-07- 18 / Κ.Α. 02.45.7326.01 2</b>

Στην παραπάνω εισήγηση ο Αντιδήμαρχος πρόσθεσε την 17111/7-10-2019 εισήγηση του Γραφείου Προσόδων που είχε ως εξής:

«Επανυποβάλουμε την εισήγηση με αρ. πρωτ. 12110 /15.07.2019 για την χρονική παράταση ισχύος της Σύμβασης με αρ. 15009/30.07.2018 «Εργασίες Κατασκευής Μνημείων Τριετούς Ταφής Πόλης Νάουσας» και μεταβάλουμε τον αναλυτικό πίνακα ως προς το υπόλοιπο της σύμβασης, διότι προσκομίστηκε τιμολόγιο αξίας 2.306,40 ευρώ με ημερομηνία 26.07.2019, δηλ. μετά την αρχική εισήγηση και εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης, 31.07.2019.

<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ (ΜΕ Φ.Π.Α.)</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠ Ο ΣΥΜΒΑΣΗ Σ ΕΩΣ 15- 07-19</b>	<b>ΠΑΡΟΧΟΣ</b>	<b>ΣΧΕΤ.ΣΥΜΒΑΣΗ/ Κ.Α.</b>
<b><u>“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ”</u></b>	<b>40.411,60 €</b>	<b>12.679,00 €</b>	<b>Πεχτελίδης Αλέξανδρος του Διογένη</b>	<b>15009/30-07-18/ Κ.Α.εξόδου 02.45.7326.012</b>

»

Ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

**ΝΑΙ** ψήφισαν δέκα έξι (16) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Γιαννούλης, Αδαμίδης, Βασιλείου, Μπαλτατζίδου, Βασιλειάδης, Τριανταφύλλου, Αραμπατζή, Καραγιαννίδης, Τζουβάρας, Τσιώννας, Ιωσηφίδου, Τσέλιος, Δούμου, Μυλωνάς Απ. Ι, Μυλωνάς Δημ. Ι, Τόσιος.

**ΟΧΙ** ψήφισαν δώδεκα (12) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Κουτσογιάννης Ν. Αντ., Δολδούρης, Παρθενόπουλος, Λαζαρίδου, Φουντούλης, Βασιλειάδου, Βαλσαμίδης, Μαλάκη, Ζάχος, Τσουκαλάς, Λακηνάνος, Χατζηϊωαννίδης.

Ο κ. Κουτσογιάννης αιτιολογώντας την ψήφο της παράταξης του σημείωσε ότι σύμφωνα με τον 4412/2016 αλλά και με τη σύμβαση, παράταση μπορεί να γίνει πριν τη λήψη της σύμβασης -όπως ορθά είχε γίνει σε προηγούμενη απόφαση που όμως ακυρώθηκε- και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει μεταγενέστερα.

Ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε την άποψη ότι αυτού του είδους οι εργασίες πρέπει να γίνονται με αυτεπιστασία

Οι κ.κ. Θανασούλης, Δάγγας, Κουτσογιάννης Ν. Δημ., Παυλίδης απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας, τη σχετική νομοθεσία που περιλαμβάνει και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την 7559/19-09-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κατά του κύρους της έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 31<sup>ης</sup>/07/2019 και κατ' επέκταση της 259/2019 ΑΔΣ που λήφθηκε σε αυτήν, την πρόταση του Αντιδημάρχου,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την τροποποίηση – χρονική παράταση ισχύος της 15009/30-07-18 σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και με ανώτατη χρονική διάρκεια παράτασης τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης αυτής (ημ/νία λήξης: 31-07-2019), για την υπηρεσία «Εργασίες Κατασκευής Μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας » με τον κ.Πεχτελίδη Αλέξανδρο, συνολικού ποσού 40.411,60 €, καθώς δεν έχει εξαντληθεί το ποσό και μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου και την υπογραφή νέας σύμβασης.

### **Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **322/2019**.

.....

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ**