ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 1Ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 01/2021        
ΘΕΜΑ : « Παράταση Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών για το έργο : Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου».
Στη Νάουσα σήμερα, ημέρα Δευτέρα 01-02-2021  και ώρα 10.00 π.μ. προσήλθαν τα  μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νάουσας δια περιφοράς για την πραγματοποίηση της 15ης συνεδρίασης  μετά από την υπ΄αριθμ. 973/29-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Τριανταφύλλου Γιώργου, σύμφωνα με το άρθρο 75, ν3852/2010 (ΦΕΚ α΄ 87).
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Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχισε η Συνεδρίαση.
Το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης αφορά την εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας για την παράταση Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών για το έργο : Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και διάβασε στα μέλη την πρόταση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας η οποία αναφέρει ότι 
Έχοντας υπόψη:
1. Την, με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003, Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) ‘’περί έγκρισης Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών  Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια’’.
2. Την, με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011, Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 905/Β/20-5-2011) ‘’περί έγκρισης 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων κατακόρυφης σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) και 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)’’.
3. Το Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α) , άρθρο 52, παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48, παρ. 9 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α).
4. Το Ν. 4685/20, άρθρο 94 "Επιτροπή Ποιότητας Ζωής"
5. Την, με αρ. πρωτ. 3409/27-05-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου ‘Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου’
6. Το ΦΕΚ 2440-Β-20-06-2019 περί Έγκρισης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το έργο ‘Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου’
7. Την, με αρ. πρωτ. 103/07-01-2021, αίτηση του Αναδόχου, σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση του έργου ‘Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου’, κατά (22) είκοσι δύο ημερολογιακές ημέρες
8. Την, με αρ. πρωτ. 103/13-01-2021, εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή, περί έγκρισης ή μη της 9ης παράτασης της 2ης και 3ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»,  κατά (21) είκοσι μία ημερολογιακές ημέρες έκαστη 
9. Την με αρ. 8475/18-11-2020, απόφαση με θέμα "Παράταση έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 179/2020 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Η.Π. Νάουσας στα πλαίσια του έργου ‘Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου’", του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
10. Την υπ' αριθμ. 227/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας περί παράτασης μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά (44) σαράντα τέσσερις ημερολογιακές ημέρες
καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
                    την αποδοχή ή μη της παράτασης των Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το 2ο               τμήμα κατά (21) είκοσι μία ημερολογιακές ημέρες, για τους εξής λόγους :
1) Καθυστέρηση 11 (έντεκα) ημερών λόγω βροχής  και
2) Καθυστέρηση 10 (δέκα) ημερών  λόγω εργασιών ΔΕΔΔΗΕ *( η ΔΕΔΔΗΕ καθυστέρησε τις εργασίες της στο έργο μας,  λόγω έκτακτων εργασιών της  που προέκυψαν στο Νοσοκομείο Βέροιας ,για ενίσχυση αυτού, εξαιτίας των αναγκών του να ανταπεξέλθει στα τμήματα  κορωνοϊού- όπως φαίνεται και από το  ημερολόγιο έργου η ΔΕΔΔΗΕ εκτέλεσε εργασίες στο έργο μας από 09-12-2020 έως και 18-12-2020)
          	Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλεί για έγκριση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.1 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α)  όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261Α), στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από τις, με  πρωτ. οικ. 2574/30-3-2015 (ΑΔΑ: 7Β8ΦΟΡ1Υ-7ΑΞ) και οικ. 54.218/11-7-2013(ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΟΡ1Υ-ΠΔΙ), αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Στη συνέχεια τα μέλη αφού άκουσαν την παραπάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
Την αποδοχή των Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το 2ο τμήμα κατά (21) είκοσι ένα ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες, και να εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Τζουβάρας Βασίλειος.
Η  απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2021.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
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