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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

δημοτικη ενοτητα ναουσασ

διευθυνση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
	   Νάουσα , 17-03-2022 

   αρ. πρωτ. Δ.Ν. :  οικ. 3703
            

	ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
	  προς  την 

	ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, 592 00, ΝΑΟΥΣΑ    
	  Οικονομική Επιτροπή Δ. Νάουσας

	Πληροφορίες: Κυράνος Θ./ Παπαφιλίππου Αγγ.
	  Ενταύθα

	ΤΗΛ:  233202922, Fax :  2332029609
	

	e-mail: kyranos@naoussa.gr / papafilippou@naoussa.gr
	  


ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη της κατάθεσης αιτήματος στη διαχειριστική αρχή για τροποποίηση της, με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3347/21-05-2019, απόφασης ένταξης».
Με τη, με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3347/21-05-2019 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ:67ΡΡ465ΧΙ8-3Ω1) εντάχθηκε η πράξη " Λειτουργική αναβάθμιση του Βιομηχανικού Κτιρίου ΒΕΤΛΑΝΣ και επανάχρηση του για την μετεγκατάσταση και  λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας " με κωδικό ΟΠΣ 5021554 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.858.308,97€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), από το οποίο ποσό 2.500.000,00 € είναι επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ενώ το ποσό των 2.358.308,97 € είναι δαπάνη που θα πρέπει να καλυφθεί από τον Φορέα (Δήμος Η.Π. Νάουσας).
Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης και με το Τεχνικό Δελτίο για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης προβλέπονται τα παρακάτω υποέργα:

· Υποέργο 1: Εκπόνηση μελετών (Τοπογραφικής, Αρχιτεκτονικής, Στατικής Ηλεκτρομηχανολογικής και Ενεργειακής) με προϋπολογισμό 356.568,93€.
· Υποέργο 2: Κατασκευή του έργου με την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται :

α) στο υπόγειο η διαμόρφωση χώρου στάθμευσης (3.570 τμ) για  περίπου 100 οχημάτων.

β)στο υπερυψωμένο ισόγειο χώρος γραφείων(1.525 τμ), χώρος συνεδριάσεων(940τμ)  και χώρος εκδηλώσεων (1.105 τμ) του Δήμου 
γ) στον όροφο(1.564τμ) χώρος γραφείων

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του έργου ανέρχεται στα 3.210.402,00€.
· Υποέργο 3: Προμήθεια εξοπλισμού που περιλαμβάνει:

α) Προμήθεια εξοπλισμού γραφειακών χώρων

β) Προμήθεια συστημάτων ήχου-προβολής, φωτισμού κ.α για την αίθουσα εκδηλώσεων στο ισόγειο του κτιρίου 2Α

γ) Προμήθεια συστημάτων ήχου-προβολής, φωτισμού κ.α για την αίθουσα συνεδριάσεων στο ισόγειο του κτιρίου 2Β

δ) Προμήθεια συστημάτων ήχου-προβολής, φωτισμού κ.α για την αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου.

ε) Προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης για τους χώρους συνεργασίας

    στ) Προμήθεια μεγαφωνικού συστήματος και συστήματος ψηφιακής σήμανσης για το σύνολο του κτιρίου.

            Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις παραπάνω προμήθειες ανέρχεται στα  1.204.438,04€.

· Υποέργο 4: Παροχή συμβούλου υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης με προϋπολογισμό 74.400,00€.
· Υποέργο 5: Ενέργειες Προβολής και Προώθησης της πράξης με προϋπολογισμό 12.500,00€.
Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας, με την υπ΄ αριθ. 346/2019 απόφασης Δ.Σ., υπέβαλε πρόταση στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με τίτλο "Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων" στον άξονα προτεραιότητας "Ανέγερση ή/και αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων". για την χρηματοδότηση  του υπόλοιπου ποσού  2.358.308,97€, η οποία όμως ακόμη δεν έχει εγκριθεί.

Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, διερευνήθηκε η δυνατότητα Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της πράξης ώστε να χρηματοδοτηθεί μόνο η υλοποίηση του Υποέργου 1 (εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών),  του Υποέργου 2 (κατασκευή  του κτιρίου)   και του Υποέργου 4 (παροχή συμβούλου) από το  Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με στόχο την μικρότερη δυνατή ιδιωτική συμμέτοχή του Δήμου. 

Παρακάτω γίνεται η ανάλυση των δεδομένων που υπάρχουν ώστε να πραγματοποιηθεί η εν λόγω τροποποίηση.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

 Σύμφωνα με τη διαδικασία του Διαγωνισμού μελετών που προβλέπεται στον Ν.4412/2016, κατά τη σύνταξη «Φακέλου Σύμβασης πριν το διαγωνισμό» απαιτείται εκτός των άλλων η σύνταξη τεύχους προεκτιμώμενων αμοιβών για τις μελέτες που θα δημοπρατηθούν. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών για τις μελέτες που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου και τα ποσά που προκύπτουν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

	ΣΥΝΟΛΟΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

- Αρχιτεκτονική: 

Μελέτη Κτιρίου ,Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου, ΚΕΝΑΚ Αρχιτεκτονικών 

- Στατική:

Προσδ. Εργαστ. Δοκιμών, Αποτίμησης επάρκειας στατ. Φορέα, Επεμβάσεων

- Η/Μ:

Μελέτη Κτιρίου, Ενεργ. Πυρ/σιας, Περ/ντος Χώρου, ΚΕΝΑΚ Η/Μ

- Τεύχη Δημοπράτησης

-Τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ
	1.050.000,00

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
	157.500,00

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	1.207.500,00

	ΦΠΑ 24%
	289.800,00

	 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
	1.497.300,00

	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
	1.500.000,00


Σύμφωνα με την παρ.2ζ του άρθρου 49 του ν.4412/2019 στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης απαιτείται δέσμευση του 40% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το δε υπόλοιπο που τυχόν απαιτείται, δεσμεύεται με την κατακύρωση της σύμβασης.

Επομένως για την εκκίνηση της διαδικασίας δημοπράτησης του Υποέργου 1  (εκπόνηση μελετών) απαιτείται το ποσό των 1.500.000 x 0,40 = 600.000,00€ .

           ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ
Επανεξετάζοντας την χρήση των χώρων του κτιρίου , όπως αυτή περιγράφεται στην απόφαση ένταξης της πράξης και με γνώμονα τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του έργου (Υποέργο 2) με τη μικρότερη δυνατή ιδιωτική συμμετοχή του Δήμου, προτείνεται η διαμόρφωση των τριών επιπέδων του κτιρίου να πραγματοποιηθεί ως εξής:

· Στο υπόγειο (εμβαδού 3.570τμ),  να ανακατασκευαστεί ο υφιστάμενος  χώρος στάθμευσης εμβαδού  1580τμ (για περίπου 50 οχήματα)  και τα υπόλοιπα 1.980τμ να διαμορφωθούν ως αποθηκευτικοί χώροι αρχείου των υπηρεσιών του Δήμου και χώροι ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

· Στο 1ο επίπεδο (υπερυψωμένο ισόγειο) εμβαδού 3.570τμ, να διαμορφωθούν χώροι γραφείων εμβαδού 3.000τμ και  στα υπόλοιπα 570τμ της κάτοψης του επιπέδου να δημιουργηθούν χώρος συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και  χώροι συσκέψεων («meetingrooms»).
· Στο 2ο επίπεδο εμβαδού 1.564τμ, να ανακατασκευαστεί το κέλυφος (στέγη-όψεις) και σε  μεταγενέστερο χρόνο από άλλους πόρους να διαμορφωθεί χώρος εκδηλώσεων του Δήμου (που προβλέπονταν στο 1ο επίπεδο). 
Με τις παραπάνω τροποποιήσεις θα προκύψει ένα λειτουργικό κτίριο για τις υπηρεσίες του Δήμου. Όσο αφορά στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου που προβλέπεται στο 2ο επίπεδο, μέχρι να προκύψει η χρηματοδότηση, οι ανάγκες θα καλύπτονται από τις παρακείμενες αίθουσες εκδηλώσεων τόσο στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (ήδη αποκατεστημένο τμήμα του κτιρίου «Βέτλνας») όσο και στην αίθουσα προβολών  του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής κληρονομιάς (πρώην κτίριο «Έρια»).
Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση της παραπάνω πράξης απαιτείται η έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων από τους αρμοδίου φορείς (ΥΔΟΜ,ΥΠ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚ κ.α)
Σύμφωνα με τα  στοιχεία του  Τεχνικού Δελτίου ένταξης της πράξης ο  προϋπολογισμός του Υποέργου 2 (Κατασκευή έργου) ανέρχονταν στο ποσό των 3.210.402,00€ και αφορούσε σε ανακατασκευή του κτιρίου συνολικού εμβαδού 8.704,00τμ.

Με την παρούσα πρόταση τροποποίησης ανακατασκευάζεται τελικά κτίριο εμβαδού 5.500τμ (υπόγειο: 1580τμ / 1ο επίπεδο: 3.570τμ / 2ο επίπεδο: 350τμ –αναγωγή των εργασιών του κελύφους-)  και με αναλογική εκτίμηση ο  προϋπολογισμός ανέρχεται στα  2.100.000,00€.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Προτείνεται  να καταργηθεί το υποέργο για να μειωθεί το ποσό ίδιας συμμετοχής του Δήμου κατά 1.204.438,04€. Το νέο Δημαρχείο αρχικά μπορεί να λειτουργήσει με μεταφορά του υπάρχοντος εξοπλισμού και μετέπειτα να βρεθεί χρηματοδότηση για την ανανέωση αυτού.
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχοντας την εμπειρία από ανάλογες περιπτώσεις  υποστήριξης υλοποίησης πράξης από εξωτερικούς συμβούλους εκτιμά πως το ποσό των 20.000,00€ είναι ικανό για την υλοποίηση του Υποέργου 4.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το οικονομικό αντικείμενο της πράξης  διαμορφώνεται  ως εξής
Υποέργο 1: Εκπόνηση μελετών  με προϋπολογισμό       :           600.000,00€

Υποέργο 2: Κατασκευή του έργου με προϋπολογισμό :        2.080.000,00€
Υποέργο 3: Καταργείται                                                         :                      0,00€            
Υποέργο 4: Παροχή συμβούλου  με προϋπολογισμό     :              20.000,00€








        2.700.000,00€
Επομένως καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της κατάθεσης αιτήματος στη διαχειριστική αρχή για τροποποίηση της, με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3347/21-05-2019, απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ:67ΡΡ465ΧΙ8-3Ω1) , τόσο ως προς το φυσικό αντικείμενο με την συνολική αποκατάσταση κελύφους του κτιρίου και ανακατασκευή τμημάτων των επιπέδων αυτού, υλοποιώντας μόνο τα Υποέργα 1(εκπόνηση μελετών), 2(κατασκευή έργου) &  4(Παροχή συμβούλου)  όσο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο με συνολικό προτεινόμενο προϋπολογισμό 2.700.000,00€ (2.500.000€ Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και 200.000,00€ ιδιωτική συμμετοχή Δήμου).

	Ε.Δ.
1. Δήμαρχος
2.Αν/ρχος Τ.Ε &Π.

3. Δ/ντης ΤΥΔΝ

4. Πρ/νος ΤΜ.Δ.Δ

5. Φακ. Έργου

6. Αρχείο
	Ο Εισηγητής
	

	
	Αδαμίδης Παύλος
Αντιδήμαρχος Τ. Ε. & Π. 
	


