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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
Κοιν.: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-Π.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,

(με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση 7ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών .
Ανάδοχος:  ''ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.''

ΣΧΕΤ: 
1. Η με αρ. πρωτ. 21450/08-12-2022 εμπρόθεσμη Αίτηση αναδόχου  με συνημμένο σχέδιο κατά α/α: 11ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  (10η Τροποποίηση του αρχικού) 

            
2. Το με Αρ. πρωτ 21968/13-12-2022 Διαβιβαστικό δικαιούχου με τίτλο: ‘’Αίτημα Διατύπωσης Θετικής γνώμης για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης ..’’

           
 3. Η  υπ΄αρ. 5948/28-12-2022 προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως προς τη χορήγηση 7ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών.
Έχοντας υπόψη:
1.  Το με αρ. πρωτ. 853/08-02-2019 έγγραφό Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-Π.Κ.Μ (περί τροποποίησης σύμβασης ως προς το ''χρονικό αντικείμενο'')


2. Το 1ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου εγκεκριμένο με την υπ' αρ. πρωτ. 16506/12-10- 2020   Απόφαση Τ.Υ.Δ.Ν. 

3.  Η με αρ. πρωτ. 20720/15-12-2020 εμπρόθεσμη Αίτηση αναδόχου (αιτιολογική έκθεση) περί παρατάσεως της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου        περαίωσης)
4. Η με αρ. πρωτ. 20963/21-12-2020 εμπρόθεσμη συμπληρ/κή  Αίτηση αναδόχου (αιτιολογική έκθεση) περί παρατάσεως της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου        περαίωσης)


5.  Η με αρ. πρωτ. 20963/21-01-2019 Γνωμοδότηση της Τ.Υ.Δ.Ν. προς την Ο.Ε. Δήμου Νάουσας υπέρ της 
   
    παρατάσεως της 1ης και 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας των εργασιών του έργου

6.  Η υπ' αριθμ. 403/2020 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Νάουσας περί έγκρισης της 1ης παράτασης της 1ης και 2ης 
     ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεωρήσεις) κατά (90) ενενήντα και (30) τριάντα ημέρες αντίστοιχα, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου

  7. Το κατά α/α :2ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (1η τροποπ/ση του αρχικού), εγκεκριμένο με την υπ' αρ. πρωτ. 2644/24-02-2021 Απόφαση Τ.Υ.Δ.Ν.
  8. Το με αρ. πρωτ.17846/23-10-2020 αίτημα του αναδόχου προς τη Τ.Υ.Δ.Ν με παρατηρήσεις για παροχή διευκρινήσεων πάνω σε θέματα της μελέτης

  9. Το με αρ. πρωτ.18120/29-10-2020 2ο αίτημα του αναδόχου προς τη Τ.Υ.Δ.Ν με παρατηρήσεις για παροχή διευκρινήσεων πάνω σε θέματα της μελέτης

10. Το με αρ. πρωτ.19486/20-11-2020 έγγραφο παροχής διευκρινήσεων του τμήματος Μελέτων & Δ.Δ. προς το τμήμα Διαχ. & Παρακολ/σης  Έργων τη Τ.Υ.Δ.Ν.

11.  Το με αρ. πρωτ.2171/16-02-2021 έγγραφο παροχής διευκρινήσεων προς τον Ανάδοχο από την Τ.Υ.Δ.Ν.

12.  Την με αρ. πρωτ. 18552/04-11-2020 αίτηση αναδόχου περί υποβολής υλικών στέγης

13. Το με αρ. πρωτ. 18552/10-11-2020 έγγραφο Τ.Υ.Δ.Ν. περί αποδοχής των ‘’υλικών στέγης’’ προς ενσωμάτωση στο έργο

14.  Το με αρ. πρωτ. 19827/30-11-2020 έγγραφό της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, περί έγκρισης των ‘’υλικών στέγης’’ επί τόπου του έργου,

15.  Την υπ’ αρ. ΑΑ-εκδ.υποέκδ  8308-3.0 προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών, που ελήφθη στις 19-04-2021 από την Υπηρεσία μας.

   16.  Την με αρ. πρωτ. 6098/21-04-2021 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από την προέγκριση της   Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- προς την Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , ως προς τη χορήγηση της 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & ως προς την έγκριση του Σχεδίου 3ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (2η τροπ/ση του αρχικού).

   17.  Την υπ’ αρ. 155/05-05-2021 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της  1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 3ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του .

   18.  Το τελικό εγκεκριμένο  3ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (2η τροπ/ση του  αρχικού).

   19.  Το τροπ/νο ΤΔΕ πράξης στις 06-06-2021 (Α.Α. ΤΔΥ: 2.0- ID 218233)
    20. Την υπ’ αρ. ΑΑ-εκδ.υποέκδ  8308-4.0 προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως προς τη χορήγηση 2ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών, που ελήφθη στις 18-05-2021 από την Υπηρεσία μας.

   21.   Την με αρ. πρωτ. 5537/6-05-2021 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από την προέγκριση της   Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- προς την Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , ως προς τη χορήγηση της 2ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & ως προς την έγκριση του Σχεδίου 4ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (3η τροπ/ση του αρχικού).

    22.   Την υπ’ αρ. 212/28-05-2021 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της  2ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 4ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του

   23.  Η με αρ. πρωτ. 10973/15-7-2021 εμπρόθεσμη Αίτηση αναδόχου (αιτιολογική έκθεση) περί παρατάσεως της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου        περαίωσης)
   24.  Η υπ' αριθμ. 319/2021 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Νάουσας περί έγκρισης της  2ης 
     ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεωρήσεις) κατά (55) πενήντα πέντε ημέρες αντίστοιχα, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου
   25.  Το τελικό εγκεκριμένο  5ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (4η τροπ/ση του  αρχικού)

   26. Την υπ’ αρ.πρωτ.5291/20-10-2021 προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως προς τη χορήγηση 3ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών, που ελήφθη στις 21-10-2021 από την Υπηρεσία μας.

   27.  Την με αρ. πρωτ. 17049/21-10-2021 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από την προέγκριση της   Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- προς την Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , ως προς τη χορήγηση της 3ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & ως προς την έγκριση του Σχεδίου 6ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (5η τροπ/ση του αρχικού).

   28.   Την υπ’ αρ. 423/22-10-2021 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της  3ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 6ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του
   29.  Το τελικό εγκεκριμένο  6ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (5η τροπ/ση του  αρχικού)
   30.  Την με αρ. πρωτ. 332/11-01-2022 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από την προέγκριση της   Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- προς την Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , ως προς τη χορήγηση της 4ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & ως προς την έγκριση του Σχεδίου 7ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (6η τροπ/ση του αρχικού).
   31.  Την υπ’ αρ. 18/28-01-2022 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της  4ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 7ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (Έως και 19-03-2022)

   32.  Το τελικό εγκεκριμένο  7ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (6η τροπ/ση του  αρχικού)
   33.  Την με αρ. πρωτ. 3333/15-03-2022 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από την προέγκριση της   Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- προς την Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , ως προς τη χορήγηση της 5ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & ως προς την έγκριση του Σχεδίου 8ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (7η τροπ/ση του αρχικού).
   34.  Την υπ’ αρ. 88/22-03-2022 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της  5ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 8ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (Έως και 09-05-2022)

   35.  Το τελικό εγκεκριμένο  8ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (7η τροπ/ση του  αρχικού)

 36.  Την με αρ. πρωτ. 7761/08-06-2022 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από την προέγκριση της   Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- προς την Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , ως προς τη χορήγηση της 6ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & ως προς την έγκριση του Σχεδίου 9ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (8η τροπ/ση του αρχικού).

   37.   Την υπ’ αρ. 228/14-06-2022 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της  6ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 9ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (Έως και 08-07-2022)

   38.   Το τελικό εγκεκριμένο  9ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (8η τροπ/ση του  αρχικού)
   39.  Τη με αρ. πρωτ. 8953/29-06-2022 ‘’Δήλωση Επιμήκυνσης Χρονοδ/τος Εκτέλεσης Σύμβασης’’ του  Αναδόχου, κατά (6) έξι μήνες (σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022)
   40.  Την υπ’ αρ. 283/12-07-2022 Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας ,περί δεσμευτικής αποδοχής της ‘’Δήλωσης Επιμήκυνσης Χρονοδ/τος Εκτέλεσης Σύμβασης’’ του Αναδόχου, κατά (6) έξι μήνες-έως και τις 08-01-2023
   41.  Το τελικό εγκεκριμένο  10ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (9η τροπ/ση του  αρχικού)
   42.  Την με αρ. πρωτ. 15193/28-09-2020 Εργολαβική ΣΥΜΒΑΣΗ του υπόψη έργου
και σε συνέχεια του 1. σχετικού  , Ο Ανάδοχος αιτήθηκε :
         ● την 7η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (2) δύο μήνες, δηλ. έως και 08-03-2023 (από 08-01-2023  που ισχύει σήμερα  βάσει της σχετικής 283/2022 Απόφασης Ο.Ε.).

Οι λόγοι για τους  οποίους ζητείται από τον Ανάδοχο παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών ,αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτησή του.

‣‣ Η Υπηρεσία μας, μελετώντας, τους παραπάνω λόγους έχει να αναφέρει τα εξής:

■ Όλες οι εργασίες του φυσικού αντικειμένου του έργου έχουν πράγματι ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και απομένουν μόνο:

 Α) οι δοκιμές της Αντλίας Θερμότητας , οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την ύπαρξη επιβλέποντος μηχ/κού Η-Μ εργασιών (κενή η θέση από τις 08-11-2022) εκ μέρους της Δ/σας υπηρεσίας  και ο οποίος θα πρέπει να συνυπογράψει και το σχετικό  Πρωτόκολλο Δοκιμών και να φροντίσει και για όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (Πιστοποιητικό ελέγχου εγκατάστασης σε ισχύ, κατάθεση ΥΔΕ σε ΔΕΔΔΗΕ κλπ) . 
Β) οι δοκιμές και η παρακολούθηση της τελικής διασύνδεσης του εγκαταστημένου φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, ενέργειες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν όχι μόνο λόγω έλλειψης του επιβλέποντος μηχ/κού Η-Μ εργασιών αλλά και  λόγω της μη ανταπόκρισης της ΔΕΔΔΗΕ για την τελική  διασύνδεση του Φ/Β , αν και δηλώθηκε η ετοιμότητά μας από 07-10-2022.
■ Επομένως προκύπτει μία καθυστέρηση δύο μηνών τουλάχιστον στη μη ολοκλήρωση των παραπάνω Δοκιμών στο έργο, που όμως, δεν αποτελεί υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά του Δήμου και του ΔΕΔΔΗΕ .
■ Επίσης σας αναφέρουμε ότι η γνώση που έχουμε ως υπηρεσία είναι ότι μάλλον μέσα στους δύο πρώτους μήνες του 2023 θα πληρωθεί η θέση του Ηλ/γου Μηχανικού στο τμήμα Η/Μ για να διεκπεραιώσει τις παραπάνω εκκρεμότητες
■ Τέλος να σημειωθεί ότι από την εν λόγω παράταση, -αν και ζητείται  με Αναθεώρηση, λόγω του ότι δεν ευθύνεται ο ανάδοχος- δεν θα προκύψουν Αναθεωρήσεις, γιατί είναι μόνο για τις δοκιμές των δύο εν λόγω εγκαταστάσεων και για την θέση τους σε λειτουργία .
Επομένως η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί προς την Ο.Ε. Δήμου Η.Π. Νάουσας για την έγκριση  :

► της 7ης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών με αναθεώρηση,  κατά (2) δύο μήνες   ήτοι έως και  08-03-2023 (από 08-01-2023 που ισχύει σήμερα  βάσει της 283/2022 Απόφασης Ο.Ε. περί αποδοχής της ’’Δήλωση Επιμήκυνσης Χρονοδ/τος’’ ) ,
► καθώς και του σχεδίου του κατά α/α: 11ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (10η τροπ/ση του αρχικού).
        Συνημ. :

1. Η με αρ. πρωτ. 8953/29-06-2022 ‘’Δήλωση Επιμήκυνσης Χρονοδ/τος Εκτέλεσης Σύμβασης’’ του Αναδόχου, κατά (6) έξι μήνες (σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022)
2.    Η υπ’ αρ. 283/12-07-2022 Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας ,περί δεσμευτικής αποδοχής της ’Δήλωσης Επιμήκυνσης Χρονοδ/τος Εκτέλεσης Σύμβασης’’ του Αναδόχου, κατά (6) έξι μήνες, έως και τις 08-01-2023

3. Το εγκεκριμένο  10ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (9η τροπ/ση του  αρχικού)

4. Η με αρ. πρωτ. 21450/08-12-2022 εμπρόθεσμη Αίτηση αναδόχου  με συνημμένο σχέδιο κατά α/α: 11ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  (10η Τροποποίηση του αρχικού) 
5. Η υπ’ αρ. 5948/28-12-2022 προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως προς τη χορήγηση 7ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών.
Ε.Δ.  
1. Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας                       
2.Αντιδ/χο ΤΕ, κ.Αδαμίδη Π.

3.Αρχείο ΤΥΔΝ

4.Φάκελο έργου                       Η Προϊστ/νη Τ.Δ. & Π.Ε.                            Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών   









      Δ. ΗΠ Νάουσας
                                                Χαϊδούλη Μαρία                                            Κυριακίδης Παύλος                                                                                                               

                                                Αρχιτ. Μηχ/κός ΠΕ με Α’ β.                              Πολιτ. Μηχ/κός ΠΕ με Α’ β
PAGE  
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