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	                     Προς:    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
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ΘΕΜΑ:  Εισηγητική Έκθεση για Αποδοχή Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος  Εκτέλεσης της Σύμβασης -κατά τρεις (3) μήνες- του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού   Γυμναστηρίου Νάουσας», (Αρ Μελ.: 01/2020 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΣΕ27510073 – ΚΩΔ. MIS: 5030069) - Αναδόχου εταιρίας ΠΙΛΑΓΑΣ-Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ 
Σχετ: Η υπ’ αρ. πρωτ. 20905/02-12-2022 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ  υποβολή Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος  Εκτέλεσης της σύμβασης -κατά τρεις (3) μήνες του  παραπάνω έργου, από τον Ανάδοχο ΠΙΛΑΓΑΣ-Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ
Έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αρ.πρωτ. 4985/14-04-2022 Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε μεταξύ της αναδόχου εταιρείας " ΠΙΛΑΓΑΣ-Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ " και του Δήμου Η.Π. Νάουσας, συνολικού ποσού 404.223,01 €
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6107/12-05-2022 αίτηση αναδόχου του έργου με θέμα ‘’Παράταση τμηματικών Προθεσμιών του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού   Γυμναστηρίου Νάουσας’’
3. Την υπ’ αρ. 198/31-05-2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας περί ‘’ έγκρισης της 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 1ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου, κατά (15) δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες και μετακίνηση της 2ης και 3ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' κατά (15) δεκαπέντε ημέρες χωρίς αύξηση της διάρκειάς τους  και χωρίς παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου (που παραμένει στις 14-12-2022) καθώς και του Σχεδίου του κατά α/α: 2ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1η τροποποίηση του αρχικού) 
4. Το γεγονός ότι για το υπόψη έργο ‘’Αναθέτουσα Αρχή ‘’ είναι ο Δήμος Η.Π. Νάουσας
5. Τις διατάξεις του άρθρου 153, του Ν. 4938/2022 
	6. Την υπ’ αριθ. 294537/25-09-2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: 

 «..Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α’109)..»
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 22281/14-12-2022 Εισηγητική Έκθεση Τ.Υ. Δ.Νάουσας προς την ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ‘’ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ’’ & ‘’ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ’’-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘’ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ’’ του ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ με θέμα την Αποδοχή Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος  Εκτέλεσης της Σύμβασης -κατά τρεις (3) μήνες- του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού   Γυμναστηρίου Νάουσας»
8. Την υπ’ αρ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 920/28-01-2023 Προέγκριση της τρίμηνης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος  Εκτέλεσης της  υπόψη σύμβασης από την Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ‘’ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ’’ & ‘’ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ’’-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘’ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ’’ του ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


και σε συνέχεια του εν θέματι σχετικού,
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου ΗΠ Νάουσας-εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής-  να αποδεχτεί (δεσμευτικά)   τη  Δήλωση Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος  Εκτέλεσης της υπόψη Σύμβασης -κατά τρεις (3) μήνες-,  καθώς  ο ανάδοχος την υπέβαλλε εμπρόθεσμα .
Με την παραπάνω επιμήκυνση χρονοδ/τος εκτέλεσης της Σύμβασης, η νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης  των εργασιών θα είναι η  14-03-2023.
Συνημ:
1.  Η υπ’ αρ. πρωτ. 20905/02-12-2022 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ  υποβολή Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος  Εκτέλεσης της Σύμβασης -κατά τρεις (3) μήνες- του  εν θέματι  έργου, από τον Ανάδοχο ΠΙΛΑΓΑΣ-Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ

2. Η υπ’ αρ. πρωτ. 22281/14-12-2022 Εισηγητική Έκθεση Τ.Υ. Δ.Νάουσας προς την ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ‘’ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ’’

3. Η υπ’ αρ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 920/28-01-2023 Προέγκριση της τρίμηνης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος  Εκτέλεσης της  υπόψη σύμβασης από την Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ‘’ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ’’
 Ε.Δ.

                                    
● Αρχείο Τ.Υ.Δ.Ν.                                                                                                               
● Φάκελο έργου
● Δήμαρχο ΗΠ Νάουσας                                              
● Αντιδ/χο Τ.Ε., κ. Αδαμίδη Π.
 Ο Προϊστ/νος  της  Δ/νσης Τεχνικών 







    Υπηρεσιών Δήμου ΗΠ Νάουσας






                                                     κ.α.α







                Χαϊδούλη Μαρία 



                                                                   Αρχιτ. Μηχ/κός ΠΕ με Α’ βο            
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