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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	

	ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
	                                           

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
	                                      

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
	

	Πληροφορίες : Παπαστόϊκας Ιωάννης
	                

	Ταχ. Δ/νση: Δ. Bλάχου 30-Τ.Κ. 59200,  Νάουσα
Τηλ :23320 29613
Εmail: papastoikas@naoussa.gr
	   Προς:                Προϊσταμένη Αρχή Δήμου ΗΠ Νάουσας 

                             (Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας)

    Κοινοπ:            ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

                              Πολιτικός Μηχανικός –Ε.Δ.Ε

	
	                              Ορφέως 11-59132, ΒΕΡΟΙΑ

	
	                                 Υπόψη, κ.ΤΣΑΡΝΟΥΧΑ ΓΑΒΡΙΗΛ

	
	                                 Χ’’ Γρηγοριάδη 9- ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ

                        (Αντίκλητος και νόμ. αντιπρόσωπος της αναδόχου)

	
	                             Email: gabtsar@gmail.com       


ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Ανακεφαλαιωτικής έκθεσης  του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας» για λήψη σχετικής απόφασης.
 Α.Μ. 14/2021  
Ανάδοχος ‘’Χατζηγαβριήλ Δέσποινας του Ευαγγέλου’’ 
Σχετ: 1)Η με αρ. πρωτ. 8570/22-6-2022 υποβολή 1ης συνοπτικής ανακεφαλαιωτικής έκθεσης πορείας του  παραπάνω έργου, από την ανάδοχο
2)Η με αρ. πρωτ. 16526/14-10-2022 υποβολή 2ης συνοπτικής ανακεφαλαιωτικής έκθεσης πορείας του  παραπάνω έργου, από την ανάδοχο

3)Η με αρ. πρωτ. 3936/14-2-2023 υποβολή 3ης συνοπτικής ανακεφαλαιωτικής έκθεσης πορείας του  παραπάνω έργου, από την ανάδοχο

Έχοντας υπόψη :

1.Την με αριθμό 14/2021 μελέτη  η οποία αφορά σε παρεμβάσεις σε δύο σχολικές μονάδες αρμοδιότητος του Δήμου Η.Π. Νάουσας και συγκεκριμένα στο Δημοτικό σχολείο Επισκοπής και στο 10ο Δημοτικό σχολείο Νάουσας
2. Την χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (161.900€) , από  το άρθρο 13 του Ν.2880/2001(32.450€) και από την ΚΑΠ ΠΔΕ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ (64.639,20€) και είναι εντεταγμένο στο Τ.Π. 2022 και στον προϋπολογισμό του 2022 του Δήμου Νάουσας στον Κ.Α. 02.64.7336.001 και είναι συνεχιζόμενο στο έτος 2023.
2.Την υπ' αρ. 3170/11-03-2022  Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε μεταξύ της αναδόχου " Χατζηγαβριήλ Δέσποινα του Ευαγγέλου " και του Δήμου Η.Π. Νάουσας, συνολικού ποσού 202.573,07€( με Φ.Π.Α.)

3. Την υπ’ αρ. 598/2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας για αποδοχή της δήλωσης επιμήκυνσης  του Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης -κατά τέσσερις (4) μήνες- με  νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης  των εργασιών του έργου την  20-05-2023 .
4. Το γεγονός ότι για το υπόψη έργο ‘’Αναθέτουσα Αρχή ‘’ είναι ο Δήμος Η.Π. Νάουσας

5.Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 57, του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109/Α/6-6-2022) , όπου αναφέρονται ρητά τα εξής:

                                   «.Άρθρο 57-Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και

επίβλεψη - Αντικατάσταση του άρθρου 136 του ν. 4412/2016»
…………………………..
10. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει, με τη συνδρομή είτε των επιβλεπόντων υπαλλήλων της είτε του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, κάθε τρίμηνο, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του, τις οποίες αποστέλλει στην Προϊστάμενη Αρχή. Στις εκθέσεις αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ενημέρωση σχετικά με την πορεία εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, με τον εντοπισμό σφαλμάτων της προμέτρησης και με την εμφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίμηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο επόμενο τρίμηνο προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, καθώς και για το κόστος των εργασιών αυτών, προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσει σχετικά με τη συνέχιση του έργου ή τη μείωση του συμβατικού αντικειμένου και τη διάλυση της σύμβασης. Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης της διευθύνουσας υπηρεσίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του προϊσταμένου αυτής.
…………»

6.Τα ανωτέρω σχετικά
και σε συνέχεια των παραπάνω έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:
    Οι εργασίες του έργου έχουν  σχεδόν ολοκληρωθεί κατά 95%  και αναμένεται η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών έως τις 20-05-2023 (απομένει κυρίως η κατασκευή-επίστρωση των αθλητικών δαπέδων στο Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής, γεγονός για το οποίο ενδέχεται να αιτηθεί ο ανάδοχος παράταση λόγω άστατων καιρικών συνθηκών). Δεν έχει εκτελεσθεί καμία πληρωμή μέχρι σήμερα. Αναμένεται η υποβολή, εκ μέρους του αναδόχου: α)αναλυτικών επιμετρήσεων β) σχεδίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών και γ) λογαριασμών. Δεν  προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών και σύναψη συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης σύμφωνα και με τις συνημμένες συνοπτικές εκθέσεις.
      Για τους παραπάνω λόγους καλείται το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΗΠ Νάουσας-εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής να εγκρίνει ή μη την ανωτέρω  ανακεφαλαιωτική έκθεση της Υπηρεσίας (η οποία τεκμηριώνεται από τις ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις του αναδόχου). 
Συνημμένα: Τα παραπάνω σχετικά
 Ε.Δ.

                                                                                                              Ο Συντάξας 
● Αρχείο Τ.Υ.Δ.Ν.                                                                                                               
● Φάκελο έργου
● Δήμαρχο ΗΠ Νάουσας                                              
● Αντιδ/χο Τ.Ε., κ. Αδαμίδη Π.                                                                                        Παπαστόϊκας Α.Ιωάννης
                                                                                                                                 Αγρ.Τοπογράφος Μηχ/κός με Α’ βο
                          Η Προϊστ/νη Τ.Δ.& Π.Ε.

                                Χαϊδούλη Μαρία

                       Αρχ. Μηχ/κός ΠΕ με Α’ βο

                    Ο Προϊστ/νος  της  Δ/νσης Τεχνικών 







                         Υπηρεσιών Δήμου ΗΠ Νάουσας







                                  Κυριακίδης Παύλος 



                                                                                         Πολιτ. Μηχ/κός ΠΕ με Α’ βο            
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