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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	

	ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
	                                           

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
	                                      

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες : Παπαστόϊκας Ιωάννης
Ταχ. Δ/νση: Δ. Bλάχου 30-Τ.Κ. 59200,  Νάουσα
Τηλ :23320 29613

Εmail: papastoikas@naoussa.gr
	   Προς:                Προϊσταμένη Αρχή Δήμου ΗΠ Νάουσας 

                             (Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας)

    Κοινοπ:            Ρώσσιου Βιργινία

                             Τσιμισκή 15

                             Τ.Κ. 58200

                             ΈΔΕΣΣΑ

                              Εmail: tzinaross@gmail.com




 ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Ανακεφαλαιωτικής έκθεσης  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 13/2021)
Ανάδοχος: ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ε.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη :

1. Την με αριθμό 13/2021 μελέτη  με την οποία προβλέποντανται  η αποκατάσταση του οδοστρώματος σε υφιστάμενα οδικά τμήματα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάουσας και συγκεκριμένα στις Τ.Κ. Επισκοπής, Κοπανού και Χαρίεσσας της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων, Αγγελοχωρίου, Αρχαγγέλου και Πολυπλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης, Γιαννακοχωρίου και Στενημάχου της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.
2. Την χρηματοδότηση του έργου   από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571) και είναι εντεταγμένο στο Τ.Π. 2022 και στον προϋπολογισμό του 2022 του Δήμου Νάουσας στον Κ.Α. 02.64.7333.001. Το έργο είναι συνεχιζόμενο στο έτος 2023.

3. Την με αρ. πρωτ. 3169/11-03-2022 Σύμβαση που υπογράφηκε για την κατασκευή του εν θέματι έργου  μεταξύ του Δήμου Ηρωίκής πόλεως Νάουσας και της αναδόχου Ρώσσιου Βιργινίας (με μέση έκπτωση 53,23%, επί του προϋπολογισμού)  ποσού 306.501,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 380.061,48€ ( με Φ.Π.Α.) 
4. Την με αρ. πρωτ. 3260/14-03-2022 Απόφαση ΤΥΔΝ περί ''ορισμού επιβλεπόντων'' του έργου
5. Την με αρ. 470/2022(ΑΔΑ: Ψ043ΩΚ0-ΚPP) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάουσας  με την οποία έγινε Αποδοχή Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες- μέχρι της 11/6/2023.
6. Την  με αρ. πρωτ. 11823/9-5-2023 αίτηση παράτασης της αναδόχου  της συνολικής προθεσμίας  κατά τέσσερις μήνες έως τις 11/10/2023 για λόγους σύνταξης και εγκρίσεων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων και κατ’ επέκταση λογαριασμών .
7. Την με αριθμό 174/2023 (3-7-2023) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας περί της 
της έγκρισης της  παράτασης της αναδόχου  της συνολικής προθεσμίας έως τις 11-10-2023.  
8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
9. Το συνολικό άθροισμα πληρωμών με 1ο και 2ο Λογαριασμό ποσού: 207.234,84 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24% 

10.  Το Υπόλοιπο εγκρίσεων ποσού : 172.826,64 ευρώ  με το Φ.Π.Α. 24%

11. Το γεγονός ότι για το υπόψη έργο ‘’Αναθέτουσα Αρχή ‘’ είναι ο Δήμος Η.Π. Νάουσας

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 57, του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109/Α/6-6-2022) , όπου αναφέρονται ρητά τα εξής:

                                   «.Άρθρο 57-Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και

επίβλεψη - Αντικατάσταση του άρθρου 136 του ν. 4412/2016»

…………………………..

10. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει, με τη συνδρομή είτε των επιβλεπόντων υπαλλήλων της είτε του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, κάθε τρίμηνο, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του, τις οποίες αποστέλλει στην Προϊστάμενη Αρχή. Στις εκθέσεις αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ενημέρωση σχετικά με την πορεία εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, με τον εντοπισμό σφαλμάτων της προμέτρησης και με την εμφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίμηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο επόμενο τρίμηνο προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, καθώς και για το κόστος των εργασιών αυτών, προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσει σχετικά με τη συνέχιση του έργου ή τη μείωση του συμβατικού αντικειμένου και τη διάλυση της σύμβασης. Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης της διευθύνουσας υπηρεσίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του προϊσταμένου αυτής.

…………»

και σε συνέχεια των παραπάνω έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

    Oι  εργασίες  του έργου έχουν  σχεδόν ολοκληρωθεί κατά 99,75%. Έχουν  ολοκληρωθεί  οι ασφαλτοστρώσεις στις Τοπικές Κοινότητες Επισκοπής, Κοπανού, Χαρίεσσας, Αγγελοχωρίου, Πολυπλατάνου, Αρχαγγέλου, Στενημάχου και Γιαννακοχωρίου.  Απομένει μόνο η τοποθέτηση 20 ρυθμιστικών πινακίδων.
      Στην  μελέτη έχει  προϋπολογισθεί  σε ξεχωριστή ομάδα εργασιών (ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ)  η τοποθέτηση 20 (είκοσι) ρυθμιστικών πινακίδων μικρού μεγέθους  με στύλους από   γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα  DN  40mm (1 ½’’). , ποσού συνολικά 1.312,00 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ, χωρίς έκπτωση , αναθεωρήσεις και ΦΠΑ)  και τελικού ποσού μετά έκπτωσης  564,16 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ, χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ)
   Για την τοποθέτηση των πινακίδων απαιτείται μελέτη εφαρμογής με τις αντίστοιχες εγκρίσεις, με επισήμανση της θέσης τοποθέτησης των πινακίδων , η οποία δεν συνοδεύει την μελέτη του έργου.  Ειδικότερα:

Στο άρθρο 10 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999) προβλέπεται σχετικά με την εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης :

« 1. Όποιος έχει τις κατά τον παρόντα Κώδικα αρμοδιότητες ή την εξουσία επί του πράγματος, επί του οποίου διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε από τη δημόσια κυκλοφορία να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών.
2. Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται μόνο κατόπιν σχετικής μελέτης. Αρμόδιοι φορείς για την εκπόνηση έγκριση μελετών εφαρμογής, που αφορούν την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών (πινακίδες και διαγραμμίσεις), και για την εγκατάσταση και συντήρηση της σήμανσης αυτής είναι είτε η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είτε οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις συντηρούν, κατά περίπτωση.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων αυτών έχουν την υποχρέωση της υλοποίησης, σε εύλογο χρονικό διάστημα, και των σχετικών αστυνομικών αποφάσεων……»

Σημειωτέον με το άρθρο 79 παρ.  1 του Ν. 3463/2006: «Οι δημοτικές και Κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές Κανονιστικές Αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:   α) Θέτουν κανόνες: ….
α4) Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους».
     Βάση των παραπάνω είναι επιβεβλημένη η σύνταξη μελέτης εφαρμογής τοποθέτησης των ρυθμιστικών πινακίδων με τις απαραίτητες εγκρίσεις, που η αναγκαιότητά τοποθέτησή τους , προκύπτει από κυκλοφοριακές μελέτες στις τοπικές Κοινότητες Επισκοπής, Κοπανού, Χαρίεσσας, Αγγελοχωρίου, Πολυπλατάνου, Αρχαγγέλου, Στενημάχου και Γιαννακοχωρίου που αφορούν το έργο και οι οποίες δεν υφίστανται από όσο γνωρίζουμε.                                 Τονίζουμε ότι στην μελέτη δεν υπήρχε σχετικό εγκεκριμένο  σχέδιο περί της θέσης τοποθέτησης των ρυθμιστικών πινακίδων. Τονίζεται  ότι ο  χρόνος σύνταξης και εγκρίσεων παρόμοιων μελετών απαιτεί συνήθως  διάρκεια άνω του ενός έτους για όλες τις προαναφερόμενες Τοπικές Κοινότητες, διαδικασία για την οποία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αδυνατεί αυτή την στιγμή λόγω υποστελέχωσης.

Για τους παραπάνω λόγους καλείται το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΗΠ Νάουσας-εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει :

1) Υπέρ της    κατάργησης αυτής της ομάδας εργασιών του εν θέματι έργου, με απομείωση του φυσικού αντικειμένου, για την οποία η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί υπέρ αυτού, με την προϋπόθεση  η Δημοτική αρχή να δρομολογήσει άμεσα την  σύνταξη μελετών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και τοποθέτησης πινακίδων  σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας, ώστε να είναι η εφικτή στο μέλλον με άλλες εργολαβίες να υλοποιηθεί η  αναγκαία κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση και να εγκρίνει ή μη την ανωτέρω  ανακεφαλαιωτική έκθεση της Υπηρεσίας 
ή

2) Να προκρίνει την διαδικασία  της  σύνταξης σχετικών  μελετών, από τον Δήμο Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας  και  την ταυτόχρονη παράταση εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα ελάχιστα ενός χρόνου κατ΄εκτίμηση.
	Ο επιβλέπων του έργου

        Παπαστόϊκας Ιωάννης
                                      

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός          

με Α' β.


	Η Προϊστ/νη Τ.Δ. & Π.Ε.

και Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας

κ.α.α.

Χαϊδούλη Μαρία

Αρχιτ. Μηχ/κός ΠΕ

με Α' β.


Ε.Δ.

1.  Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
2. Αρχείο Τ.Υ.Δ.Ν.

3. Φάκελ.  Έργου
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