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Δήμου ΗΠ Νάουσας
                                                                                                   Ενταύθα 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της συνολικής  προθεσμίας περαίωσης των  εργασιών, του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 28/2021), κατά (5) πέντε  μήνες.
ΣΧΕΤ:  
Το με αρ. πρωτ. 19019/20-07-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου Ρώσιου Βιργινία, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε περί 2ης (κατά α/α: 3ης) παράτασης  της συνολικής προθεσμίας του έργου που συνοδεύεται από σχέδιο 5ου χρονοδιαγράμματος κατασκευής (4η τροποποίηση).             
   Έχοντας υπόψη:         
1. Την υπ. αρ. πρωτ. 5358/21-04-2022, σύμβαση του έργου του θέματος που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας και της αναδόχου " Ρώσσιου Βιργινία του Κωνσταντίνου " και του Δήμου Η.Π. Νάουσας, συνολικού ποσού 112.158,09 € (με το ΦΠΑ 24%)

2. Η με αρ. πρωτ. 254309/17-09-2021 (ΑΔΑ:6ΖΞΠ465ΧΘΞ-4Ψ5), απόφαση του Υπουργού και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 200.000,00 €, σε βάρος του ενάριθμου του έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.

3. H με αρ.πρωτ. 5830/12-5-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 1ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ με πέρας των εργασιών στις 21-10-2022

4. Την υπ’ αρ. 402/20-09-2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας περί ‘’ έγκρισης της 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου, (με αναθεώρηση) κατά (2) δύο μήνες , δηλ. έως και 21-10-2022  (από 21-8-2022 που ισχύει σήμερα βάσει της υπ' αρ. πρωτ. 5358/21-04-2022 σύμβασης) καθώς και του Σχεδίου του κατά α/α: 2ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1η τροποποίηση του αρχικού), χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που εξακολουθεί να είναι στις 21-10-2022.
5. H με αρ.πρωτ. 17649/26-10-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 2ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1η τροποποίηση του αρχικού) με πέρας στις 21-10-2022
6. Την υπ’ αρ. 469/25-10-2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας Αποδοχής της Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες με νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης  των εργασιών της εργολαβικής Σύμβασης την 21-4-2023 (από 21-10-2022) 
7. H με αρ.πρωτ. 20569/30-11-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 3ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (2η τροποποίηση του αρχικού) με πέρας στις 21-4-2023
8. Την με αρ.πρωτ. 11036/ 5-08-2022 υποβολή της  μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των σχεδίων που την συνοδεύουν, από την ανάδοχο του έργου κ. Ρώσσιου Β., Πολιτικό Μηχανικό
9. Το με αρ. πρωτ. 22085/13-12-2022 (Αρ.πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ:258630/14-12-2022) έγγραφο του Δήμου Η.Π. Νάουσας 

10. Το με αρ. πρωτ. 263656/22-12-2022 έγγραφο της  ΔΙΠΕΧΩΣ, με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία

11. Το με αρ. πρωτ. 6846/16-3-2023  (Αρ.πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ:40901/21-3-2023) έγγραφο του Δήμου Η.Π. Νάουσας 

12. Το με αρ. πρωτ. 50316/5-4-2023 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ, με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικές ενέργειες
13. Το με αρ. πρωτ. 6896/17-03-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου Ρώσιου Βιργινία, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε περί ''2ης παράτασης  της συνολικής προθεσμίας του έργου με επισυναπτόμενό σχέδιο 4ου χρονοδιαγράμματος( 3η τροποποίηση) και  τεχνική έκθεση.

14. H Ε.Σ.Υ του έργου
15. Η με αρ. πρωτ.127203/20-4-2023 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών, Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.),Τμήμα Κατασκευών (Γ) σύμφωνη γνώμη περί  Έγκρισης 1ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της συνολικής  προθεσμίας περαίωσης των  εργασιών, του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 28/2021), κατά (4) τέσσερις  μήνες
16. Η υπ' αρ.  85/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Π. Νάουσας περί  Έγκρισης 1ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της συνολικής  προθεσμίας περαίωσης των  εργασιών, του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 28/2021), κατά (4) τέσσερις  μήνες και την έγκριση του σχεδίου του κατά α/α 4ου ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (3η τροποποίηση του αρχικού) 
17. H με αρ.πρωτ. 12233/15-05-2023 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 4ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (3η τροποποίηση του αρχικού) με πέρας στις 21-8-2023
18. Η  με αριθμό πρωτ. 94059/28-6-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’αριθ. 140/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(Δ.Σ.) του Δήμου Η.Π. Νάουσας στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021» (ΦΕΚ 4303/Β/5-07-2023)
19. Το με αρ. πρωτ. 19019/20-07-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου Ρώσιου Βιργινία, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε περί ''2ης παράτασης  της συνολικής προθεσμίας του έργου με επισυναπτόμενό σχέδιο 5ου χρονοδιαγράμματος ( 4η τροποποίηση) και  τεχνική έκθεση.
20.  Την με αρ. πρωτ.255821/29-8-2023 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών, Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.),Τμήμα Κατασκευών (Γ) σύμφωνη γνώμη περί  Έγκρισης 2ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της συνολικής  προθεσμίας περαίωσης των  εργασιών, του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 28/2021), κατά (5) πέντε μήνες, έως τις 21/01/2024, κατόπιν αιτήματος με το αρ. πρωτ. 20864/10-08-2023 έγγραφο του Δήμου Η.Π. Νάουσας
21. Το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Άρθρο 66
Προθεσμίες - Αντικατάσταση του άρθρου 147 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 147

Προθεσμίες

1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία), μπορεί να περιλαμβάνει και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου, των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, η σύμβαση δεν προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.

2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.

4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.

5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

7. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».

και σε συνέχεια του 1. σχετικού, ζητείται από την ανάδοχο  2η παράταση  του συνολικού χρόνου περαίωσης  του έργου (με αναθεώρηση) κατά 3 (τρείς) μήνες, δηλ. έως και 21/11/2023  (από 21/08/2023 που ισχύει σήμερα  βάσει της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με την αριθμό 85/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας.

Οι λόγοι για τους  οποίους ζητείται η  παράταση – αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση  της αναδόχου ως εξής:

· « Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω μη έγκρισης  εγκαίρως της μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του εν θέματι έργου. Η δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. έγινε στις 5 Ιουλίου 2023 (ΦΕΚ 4303/Β/5-07-2023). Επίσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν και αναμένεται να επικρατήσουν κατά τον μήνα Ιούλιο στην περιοχή του έργου»

Η υπηρεσία μας έχει να αναφέρει τα παρακάτω:

         Η σύνταξη της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, υπήρξε αναγκαία, λόγω της φύσης του έργου (ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικές οδούς της πόλεως της Νάουσας), καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητας σύνταξή της από την υπηρεσία μας, η ανάδοχος προέβει στην διαδικασία σύνταξης της μελέτης. Επισημαίνετε ότι  δεν υπήρχε ρητή και ξεκάθαρη αναφορά μέσω των τευχών της διακήρυξης, για την αναγκαιότητα άμεσης σύνταξης της μελέτης  των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η πρόβλεψη του χρονικού διαστήματος,  που κατ’ εκτίμηση θα απαιτούνταν για τις αναγκαίες γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις από άλλους φορείς. Χρόνος ο οποίος θα έπρεπε να τονισθεί ρητά στους όρους της διακήρυξης και να  συμπεριληφθεί στο αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου, ως ανεξάρτητη τμηματική προθεσμία(χρονοβόρα διαδικασία, λόγω γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από θεσμοθετημένα όργανα και φορείς), διότι είναι προαπαιτούμενη εργασία για την έναρξη των εργασιών των ασφαλτοστρώσεων.

     Κατόπιν διορθώσεων από το τμήμα μελετών και διενέργειας διαγωνισμών υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, η μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των σχεδίων που την συνοδεύουν, από την ανάδοχο του έργου κ. Ρώσσιου Β., Πολιτικό Μηχανικό, με  την με αρ.πρωτ. 11036/ 5-08-2022. 

     Τελικά, σχεδόν 14 μήνες μετά την υπογραφής  της σύμβασης, εγκρίθηκαν  με την με αρ. πρωτ. 94059/28-6-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 140/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(Δ.Σ.) του Δήμου Η.Π. Νάουσας στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021» (ΦΕΚ 4303/Β/5-07-2023).

            Από την παραπάνω ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ (5-7-2023), απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα περίπου ενός μηνός, για την οργάνωση του εργοταξίου με τις απαραίτητες εργοταξιακές και κυκλοφοριακές σημάνσεις, την ενημέρωση των πολιτών με κάθε πρόσφορο τρόπο, πριν την έναρξη των εργασιών.
   Επίσης στο διάστημα αυτό, είχαν εξαγγελθεί  λόγω του καύσωνα, έκτακτα μέτρα, σύμφωνα με την με αρ. απόφαση 65581/12-7-2023 του Υπουργού εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 4491/Β/12-7-2023), καιρικά φαινόμενα τα οποία ήταν απαγορευτικά για  την έναρξη των εργασιών.

  Όμως: 
1. Σύμφωνα με την παρ. 8 του  άρθρου 66 του Ν. 4782/2021(όπως παρατίθεται παραπάνω):’’… Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία….’’

η παραπάνω συνθήκη έχει εν μέρει καλυφθεί με την εγκριθείσα 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των 4 μηνών, σύμφωνα με την αριθμό 85/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας.

Η εν λόγω συνθήκη δεν τηρείται με την επιπλέον αιτηθείσα παράταση των τριών μηνών, αλλά μόνο με την χορήγηση  δύο μηνών.

2. Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 4.  « Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.»

 Η αρχική συμβατική προθεσμία ήταν 6 μήνες. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο  ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής, ήτοι 3 μήνες ,  που είναι ο ελάχιστος υποχρεωτικός χρόνος της οριακής προθεσμίας.

 Η υπηρεσία μας , γνωμοδοτεί  ότι ένας (1) ημερολογιακός μήνας του υπολοίπου της αιτούμενης παράτασης των τριών (3) ημερολογιακών μηνών της αναδόχου,  μπορεί να δοθεί έως μέρος της οριακής προθεσμίας, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου και με αναθεωρήσεις. 

  Επίσης η υπηρεσία μας, κρίνει απαραίτητη την χορήγηση των υπολοίπων των  2 μηνών της  ελάχιστης οριακής προθεσμίας 

για την σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών,  ο οποίος σύμφωνα με τον νόμο, το ορθό είναι να συντάσσεται εντός της συμβατικής προθεσμίας ( η διαδικασία σύνταξης και οριστκής έγκρισης ενός ΑΠΕ είναι πάντα ιδιαιτέρως χρονοβόρα).
 Η επιπλέον αυτή παράταση των δυό μηνών της οριακής  είναι χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου, αλλά και χωρίς αναθεωρήσεις, λόγω μη υπαρξης τεχνικών εργασιών.  

3. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 66 του Ν. 4782/2021(όπως παρατίθεται παραπάνω): ‘’…Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο….’’

   Επομένως να διασαφηνιστεί στην ληφθείσα Απόφαση, ότι σύμφωνα με τα εκτεθέντα, η προκύπτουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται στην ανάδοχο.

Σημειωτέον ότι:

● το έργο φέρει τρείς τμηματικές προθεσμίες

● η ημερομηνία της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ταυτίζεται με την ημερομηνία της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας 

Βάσει της εργολαβικής σύμβασης (& Ε.Σ.Υ.) ίσχυαν αρχικά τα εξής:

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2022 έως και 21-05-2022

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-05-2022 έως και 21-08-2022

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-08-2022 έως και 21-10-2022

Βάσει της 1ης παράτασης– με αναθεωρήσεις – της 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών ίσχυαν τα εξής: 

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2022 έως και 21-05-2022

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-05-2022 έως και 21-10-2022(+2 μήνες)

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-08-2022 έως και 21-10-2022,

 Βάσει της με αρ. 426/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας  περί της  Αποδοχής Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες εργασιών ίσχυαν τα εξής: 

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2022 έως και 21-05-2022

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-05-2022 έως και 21-4-2023

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-08-2022 έως και 21-4-2023.

Βάσει της με αρ. 85/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Π. Νάουσας περί  Έγκρισης 1ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της συνολικής  προθεσμίας περαίωσης των  εργασιών κατά (4) τέσσερις  μήνες ίσχυαν τα εξής: 

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2022 έως και 21-05-2022

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2023 έως και 21-8-2023

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2023 έως και 21-8-2023

Με το παρών αίτημα το χρονοδιάγραμμα  εργασιών θα  διαμορφωθεί ως εξής: 

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2022 έως και 21-05-2022

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2023 έως και 21-1-2024
►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2023 έως και 21-1-2024
    Για όλα τα παραπάνω επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου  και κατόπιν  της σύμφωνης γνώμης του  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.),Τμήμα Κατασκευών (Γ) - περί  Έγκρισης 2ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της συνολικής  προθεσμίας περαίωσης των  εργασιών (αρ. πρωτ.255821/29-8-2023),  η Υπηρεσία μας   γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας για  την έγκριση: 

α)  της  2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας   των εργασιών  του έργου(κατά α/α:2ης) – με αναθεωρήσεις –   κατά (5)  πέντε μήνες , δηλ. μέχρι και 21-01-2024 (από 21-8-2023 που ισχύει σήμερα βάσει της υπ' αρ.  85/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Π. Νάουσας), με ταυτόχρονη παράταση της 2ης ενδεικτικής  η οποία ταυτίζεται με την λήξη της 3ης ενδεικτικής προθεσμίας.
β) του σχεδίου του κατά α/α 5ου ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ και της τεχνικής έκθεσης της, του έργου (4η τροποποίηση του αρχικού) 

Συνημ : Τα παραπάνω σχετικά από 15 έως 20. (Σημείωση: το 1 -14, σας είχαν αποσταλεί συνημμένα με  το με αριθμ. πρωτ. 9067/10-4-2023 έγγραφό μας)
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Παπαστόϊκας Α.Ιωάννης
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