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	      Νάουσα, 18/08/2020 
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[Βάσει του άρθρ. 3 παρ.1 (ιδ)  του Ν.4623/2019 & 








του άρθρ. 10 παρ. 9α (η) του Ν.4625/2019 








όπως τροποποίησαν το άρθρο 72 του Ν.3852/2010]

ΘΕΜΑ:  Έγκριση ή μη, της 6ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών , καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. Μελ. 67/2017) ,κατά (35) τριάντα πέντε ημερολογιακές ημέρες έκαστη -με αναθεωρήσεις.

ΣΧΕΤ:    Το με αρ. πρωτ. 12233/13-08-2020 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Τόκα Αστέριου, νόμ. εκπροσώπου
         του  αναδόχου  του έργου:'' ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.'' περί '' 6ης παρατάσεως των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου-με αναθεώρηση''
Έχοντας υπόψη:

1.  Το με αρ. πρωτ.6107/11-04-2019 έγγραφο του Τ.Δ.&Π.Ε. της Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον ανάδοχο
2.  Το με αρ. πρωτ. 3148/24-05-2019 ακυρωτικό έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης περί   ''Ελέγχου  Νομιμότητας της αριθ. 168/2019 απόφασης Δ.Σ. Νάουσας με θέμα: Εξουσιοδότηση  Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρ. Πόλεως Νάουσας και ΔΕΔΔΗΕ, για τα  Έργα αισθητικής αναβάθμισης  δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τμήματα των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βας. Φιλίππου, Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της Δ.Ε. Νάουσας ". '' 
3.  Το με αρ. πρωτ. 11344/03-07-2019 έγγραφο Δ/ντή Τ.Υ.Δ.Ν. προς το Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας

            4. Την υπ' αριθμ. 232/2019 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 1ης παράτασης των ενδεικτικών  τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρείς μήνες έκαστη 

            5. Την  υπ' αριθμ. 296/2019 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 2ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρείς μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-03-2020)
             6.  Την υπ' αρ. 380/2019 Απόφαση Δ.Σ. με τίτλο: ''  «Έγκριση συγχρηματοδότησης ως συμμετέχων φορέας (δηλ. ο Δ. Νάουσας) με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση (από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο δίκτυο της) του «έργου αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε τμήματα των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Βασ. Φιλίππου, Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της ΔΕ Νάουσας του Δήμου Η.Π. Νάουσας», συνολικού προϋπολογισμού 114.169,91€ με το ΦΠΑ, καθορισμός των όρων της σύμβασης ανάθεσης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της»
            7.   Τον υπ' αρ. πρωτ. 9790/22-11-2019 ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ της Αποκ/νης Διοίκησης Μ-Θ σχετικά με τη νομιμότητα της υπ' αρ. 380/2019 Απόφασης Δ.Σ. Νάουσας
             8. Την  υπ' αριθμ. 219/2019 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 3ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρείς μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-06-2020)

9. Την  υπ' αριθμ. 42/2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 4ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρείς μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-09-2020)

10.  Την υπ αριθμ. 80/28-04-2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί'' κατακύρωσης στον μοναδικό εκ του νόμου οικονομικό φορέα (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) για την εκτέλεση του έργου: Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε τμήματα των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Βασ. Φιλίππου, Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της ΔΕ Νάουσας του Δήμου ΗΠ Νάουσας ,συνολικού προϋπολογισμού 114.169,91€ με το ΦΠΑ'', που αφορά στις υπογειοποιήσεις των δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή του έργου          
  11.  Την υπ' αριθ. 6755/19-05-2020   Σύμβαση  μεταξύ Δήμου Νάουσας και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
   12.  Την  υπ' αριθμ. 101/2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 5ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρείς μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-12-2020)
13. Το γεγονός ότι σήμερα , για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου βάσει του (12.) σχετικού, ισχύουν τα εξής: 


       ―1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως  14/08/2020
       ―2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως  14/10/2020
       ―3η ενδεικτική τμηματική  προθεσμία  έως  14/12/2020 , όπου και το πέρας της συνολικής προθεσμίας  περαίωσης του έργου  ,

   14. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
 15. Τη με αρ. πρωτ. 4421 /15-03-2019  Σύμβαση του έργου
          16.  Τα λοιπά συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
και σε συνέχεια του εν θέματι σχετικού, ο ανάδοχος , (καθώς εκπνέει η 1η ενδ/κή τμηματική προθεσμία), με την εν λόγω αίτησή του ζητάει:

α)  Την 6η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (35) τριάντα πέντε ημερολογιακές ημέρες  ήτοι έως 18/09/2020  και κατά συνέπεια,
β)  την 6η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (35) τριάντα πέντε ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως  18/11/2020 ,
γ)  την 6η παράταση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (35) τριάντα πέντε ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 18/01/2021 ,
δ)  καθώς και την 6η παράταση -ως επακόλουθο των παραπάνω- της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των 
εργασιών του έργου κατά (35) τριάντα πέντε ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 18/01/2021.
            Οι λόγοι για τους  οποίους ζητείται η 6η παράταση αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου και είναι οι εξής:
1) Η έναρξη των εργασιών του έργου αντί να γίνει στις 14/06/2020 κατά το ισχύον Χρονοδιάγραμμα έγινε στις 13/07/2020 καθώς τότε οργανώθηκε το συνεργείο εργασιών εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ (σύνολο 30 ημέρες).
2) Τις ημέρες από 20/07/2020 έως και 24/07/2020 έγινε η έκτακτη αποξήλωση  των σιδηροϊστών φωτιστικών σωμάτων στο ύψος του Μνημείου-Ηρώου για λόγους στατικής ανεπάρκειας, μόλις αποκαλύφθηκε και ελέγχθηκε η υπάρχουσα θεμελίωσή τους (σύνολο 5 ημέρες).
Άρα:  30+5= 35 ημερολογιακές ημέρες.

Για τους  συγκεκριμένους και μόνο, λόγους , πράγματι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου και η Υπηρεσία μας  διατυπώνει σύμφωνη γνώμη με το ανάδοχο και  προτείνεται:  
    
     Η  έγκριση - με αναθεωρήσεις-  : 
α)  της 6ης παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (35) τριάντα πέντε  ημερολογιακές ημέρες  ήτοι έως 18/09/2020,

β)  της 6ης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (35) τριάντα πέντε ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως  18/11/2020  ,

γ)  της 6ης παράτασης της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά 35) τριάντα πέντε ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 18/01/2021 ,

δ)  καθώς και της 6ης παράτασης -ως επακόλουθο των παραπάνω- της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των 
εργασιών του έργου κατά (35) τριάντα πέντε ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως και 18/01/2021.
Συνημ :     Το με αρ. πρωτ. 12233/13-08-2020 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Τόκα Αστέριου, νόμ. εκπροσώπου 

         
            του  αναδόχου  του έργου:'' ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.'' περί '' 6ης παρατάσεως των 


      
            τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου-με αναθεώρηση''                                  

     Ε.Δ. :
     - Γ.Γ. Δήμου, κα Εξαδακρτύλου Π.

     - Αρμόδ. Αντιδ/χο ,κ. Τζουβάρα Β.
        - Δ/ντή Τ.Υ.Δ.Ν., κ.Κυριακίδη Π.
        - Φάκελο Έργου                                                                                                             
        - Αρχείο Τ.Υ.Δ.Ν.  






        Η Προϊστ/νη Τ.Δ. & Π.Ε.
            
   
                       


             Χαϊδούλη Μαρία                                         
                                                  

                           Αρχ. Μηχ/κός ΠΕ                                        
             


                 


      με Α’ β.                                                      







  Έλαβα γνώση
  





     Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών








   Δ. Νάουσας







            Κυριακίδης  Παύλος






                           Πολιτ. Μηχ/κός ΠΕ








        με Α' β.
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