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	      Νάουσα, 25/09/2020 
                                                Αρ. Πρ. 14990         

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	                      

	ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
	

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	

	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
	                                    Προς: 

	Πληροφορίες : Νίκου Δ.
	                                    Οικονομική Επιτροπή

	Ταχ. Δ/νση: Δημ. Βλάχου 30-Τ.Κ.592 00, Νάουσα
	                                    Δήμου ΗΠ Νάουσας

	Τηλ :23320 29633,  Fax: 23320 29626
	                                    Ενταύθα

	www.naoussa.gr    e-mail: nikou@naoussa.gr  
	


ΘΕΜΑ:  Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» (υποέργο 1)»
(Α.Μ. : 55/2017,  Κ.Α.Ε. : 02.30.7333.023) 
Σχετ.:   Ν. 4412/16 , άρθρο 170.

Με την παρούσα εισήγηση, καλείται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου  ΗΠ Νάουσας να εγκρίνει ή όχι  το συνημμένο  Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του παραπάνω έργου , προϋπολογισμού  218.000,00 € με το Φ.Π.Α.

     Το έργο εκτελέστηκε  εμπρόθεσμα από την ανάδοχο: ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ, Πολιτ. Μηχ/κό-ΕΔΕ και η τελική  συνολική του δαπάνη ανήλθε στα  81.256,79  € με  το Φ.Π.Α.

      Η επιτροπή παραλαβής την οποία συγκροτούν οι:

α. Ξανθοπούλου Παρθενόπη , κλάδου Π.Ε.- Πολιτικός Μηχανικός - Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης, Πρόεδρος
β. Κυράνος Θωμάς , κλάδου Π.Ε.- Πολιτικός - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Μηχανικός, μέλος 
γ. Παπαστόικας Ιωάννης , κλάδου Π.Ε.- Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Μηχανικός, μέλος
με την επιβλέπουσα μηχ/κό του έργου: Nίκου Δήμητρα, Αγρ. Τοπογράφο Μηχ/κό του Δ. Νάουσας, ,μετά από επιτόπια επίσκεψη στο έργο στις 22/09/2020, ήλεγξε κατά το δυνατό τις ποσότητες και την ποιότητα των εργασιών και συνέταξε το παρόν Πρωτόκολλο Προσωρινής  Παραλαβής.
Συνημμένα:
● Πρωτόκολλο Προσωρινής

   Παραλαβής του έργου 
     Η επιβλέπουσα                         Η Προϊστ/νη Τ.Δ.& Π.                         Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Ν.

    Νίκου Δήμητρα                              Χαϊδούλη Μαρία

         Κυριακίδης Παύλος

 Αγρ.Τοπ.Μηχ/κός                               Αρχ. Μηχ/κός

       Πολιτικός Μηχανικός

                       με Α' βαθμό


      με Α’ βαθμό          


με Α’ βαθμό  
Κοιν.:                                                                                                        
      1. Αρμόδ. Αντιδήμαρχο ΤΥΔΝ



          

      2. Δ/ντή ΤΥΔΝ                                                                                                                                                                                               
    3. Αρχείο    Τ.Υ.Δ.Ν. 

      4. Φάκελο έργου 

      5. Γεν.Γραμ. Δ. Νάουσας

    6. Μέλη επιτρ. παραλαβής                                                                    
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