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[Βάσει του άρθρ. 3 παρ.1 (ιδ)  του Ν.4623/2019 & 








του άρθρ. 10 παρ. 9α (η) του Ν.4625/2019 








όπως τροποποίησαν το άρθρο 72 του Ν.3852/2010]

ΘΕΜΑ:  Έγκριση ή μη, της 8ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών , καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»,  κατά (44) σαράντα τέσσερις  ημερολογιακές ημέρες έκαστη -με αναθεωρήσεις -(Αρ. Μελ. 67/2017)  .

ΣΧΕΤ:    Το με αρ. πρωτ. 19617/24-11-2020 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Τόκα Αστέριου, νόμ. εκπροσώπου
         του  αναδόχου  του έργου:'' ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.'' περί '' 8ης παρατάσεως των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου-με αναθεώρηση''
Έχοντας υπόψη:

1.  Το με αρ. πρωτ.6107/11-04-2019 έγγραφο του Τ.Δ.&Π.Ε. της Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον ανάδοχο
2.  Το με αρ. πρωτ. 3148/24-05-2019 ακυρωτικό έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης περί   ''Ελέγχου  Νομιμότητας της αριθ. 168/2019 απόφασης Δ.Σ. Νάουσας με θέμα: Εξουσιοδότηση  Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρ. Πόλεως Νάουσας και ΔΕΔΔΗΕ, για τα  Έργα αισθητικής αναβάθμισης  δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τμήματα των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βας. Φιλίππου, Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της Δ.Ε. Νάουσας ". '' 
3.  Το με αρ. πρωτ. 11344/03-07-2019 έγγραφο Δ/ντή Τ.Υ.Δ.Ν. προς το Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας

            4. Την υπ' αριθμ. 232/2019 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 1ης παράτασης των ενδεικτικών  τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρείς μήνες έκαστη 

            5. Την  υπ' αριθμ. 296/2019 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 2ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρείς μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-03-2020)
             6.  Την υπ' αρ. 380/2019 Απόφαση Δ.Σ. με τίτλο: ''  «Έγκριση συγχρηματοδότησης ως συμμετέχων φορέας (δηλ. ο Δ. Νάουσας) με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση (από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο δίκτυο της) του «έργου αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε τμήματα των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Βασ. Φιλίππου, Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της ΔΕ Νάουσας του Δήμου Η.Π. Νάουσας», συνολικού προϋπολογισμού 114.169,91€ με το ΦΠΑ, καθορισμός των όρων της σύμβασης ανάθεσης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της»
            7.   Τον υπ' αρ. πρωτ. 9790/22-11-2019 ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ της Αποκ/νης Διοίκησης Μ-Θ σχετικά με τη νομιμότητα της υπ' αρ. 380/2019 Απόφασης Δ.Σ. Νάουσας
             8. Την  υπ' αριθμ. 219/2019 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 3ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρείς μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-06-2020)

9. Την  υπ' αριθμ. 42/2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 4ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρείς μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-09-2020)

10.  Την υπ αριθμ. 80/28-04-2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί'' κατακύρωσης στον μοναδικό εκ του νόμου οικονομικό φορέα (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) για την εκτέλεση του έργου: Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε τμήματα των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Βασ. Φιλίππου, Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της ΔΕ Νάουσας του Δήμου ΗΠ Νάουσας ,συνολικού προϋπολογισμού 114.169,91€ με το ΦΠΑ'', που αφορά στις υπογειοποιήσεις των δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή του έργου          
   11.  Την υπ' αριθ. 6755/19-05-2020   Σύμβαση  μεταξύ Δήμου Νάουσας και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
   12.  Την  υπ' αριθμ. 101/2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 5ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρείς μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-12-2020)
   13. Την  υπ' αριθμ. 227/2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 6ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (35) τριάντα πέντε ημερολογιακές ημέρες έκαστη (συνολική έως και 18-01-2021)

   14. Την υπ' αριθμ. 285/2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 7ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (7) επτά ημερολογιακές ημέρες έκαστη (συνολική έως και 25-01-2021)
15. Το γεγονός ότι σήμερα , για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου βάσει του (14.) σχετικού, ισχύουν τα εξής: 


       ―1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως  25/09/2020
       ―2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως  25/11/2020
       ―3η ενδεικτική τμηματική  προθεσμία  έως  25/01/2021 , όπου και το πέρας της συνολικής προθεσμίας  περαίωσης του έργου  ,

   16. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
 17. Τη με αρ. πρωτ. 4421 /15-03-2019  Σύμβαση του έργου
          18.  Τα λοιπά συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
και σε συνέχεια του εν θέματι σχετικού, ο ανάδοχος , με την εν λόγω αίτησή του ζητάει:

α)  Την 8η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (44) σαράντα τέσσερις ημερολογιακές ημέρες ( ήτοι έως 08/01/2021)  και κατά συνέπεια,
β)  την 8η παράταση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (44) σαράντα τέσσερις  ημερολογιακές ημέρες (ήτοι έως  10/03/2021) ,
ως επακόλουθο των παραπάνω, επεκτείνεται και η συνολική προθεσμία περάτωσης των 
εργασιών του έργου κατά (44) σαράντα τέσσερις ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 10/03/2021.
            Οι λόγοι για τους  οποίους ζητείται η 8η παράταση αναφέρονται συνοπτικά στην επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου και είναι πιο αναλυτικά οι εξής:
· Κατά την έναρξη των εργασιών καθαίρεσης των υφιστάμενων πεζοδρομίων στο Β’ τμήμα, προκλήθηκαν βλάβες στα δίκτυα της ΔΕΥΑΝ, όχι εξαιτίας κακών χειρισμών  του αναδόχου αλλά διότι το δίκτυο ύδρευσης είναι πολύ παλιό και ο παραμικρός κραδασμός καταστρέφει δυσανάλογα μεγάλα τμήματά του. Ετσι έπρεπε πρώτα να αποκατασταθούν οι βλάβες , καθώς επίσης να γίνει και η αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΝ. 
· Επιπλέον έπρεπε  να γίνουν και κάποιες εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ τόσο παράλληλα αλλά και εφόσον τελείωνε  τις εργασίες  της  η ΔΕΥΑΝ.
· Τα παραπάνω είναι καταγεγραμμένα στο ημερολόγιο του έργου εκ των οποίων προκύπτει το σύνολο των 44 (σαράντα τεσσάρων) ημερών.

Για τους  συγκεκριμένους και μόνο, λόγους , πράγματι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου και η Υπηρεσία μας  διατυπώνει σύμφωνη γνώμη με το ανάδοχο και  προτείνεται:  
    
     Η  έγκριση - με αναθεωρήσεις-  : 
α)  της 8ης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (44) σαράντα τέσσερις  ημερολογιακές ημέρες  ήτοι έως 08/01/2021,

β) της 8ης παράτασης της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (44) σαράντα τέσσερις ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως  10/03/2021  ,

γ)  καθώς και της 8ης παράτασης -ως επακόλουθο των παραπάνω- της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά (44) σαράντα τέσσερις ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως και 10/03/2021.
Συνημ :     Το με αρ. πρωτ. 19617/24-11-2020 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Τόκα Αστέριου, νόμ. εκπροσώπου 

         
            του  αναδόχου  του έργου:'' ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.'' περί '' 8ης παρατάσεως των 


      
            τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου-με αναθεώρηση''                                  

	Ε.Δ.

	1. Γενική Γραμματέα Δήμου

	2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.

	3.  Διευθυντή ΤΥΔΝ

	4. Προϊσταμένη  ΤΔ & ΠΕ

	5.  φάκελος έργου

	6.  Αρχείο



	Η επιβλ/σα μηχ/κός
ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
	
	         Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας  
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με Α' βαθμό
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