

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθ. **18/10-12-2012**
 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης: 422/2012

Περίληψη

**Έγκριση ή μη 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου
 «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Τ.Κ. Αγγελοχωρίου»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 10^η του μηνός Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 35.053/6-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Παππίας Χρήστος, Πρόεδρος | 22. Κελεσίδης Ιωάννης |
| 2. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, Αντιπρόεδρος | 22. Φουντούλης Γεώργιος |
| 3. Σέπκας Δημήτριος, Γραμματέας | 23. Παρθενόπουλος Ιωάννης |
| 4. Ιτσκάρα - Θανασούλη Ευδοξία | 24. Υφαντίδης Αχιλλεύς |
| 5. Αδαμίδης Παύλος | 25. Γώγος Βασίλειος |
| 6. Γκαρνέτας Ιωάννης | 26. Δάγγας Στέλλιος |
| 7. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα | 27. Καρτσιούνης Γεώργιος |
| 8. Βασιλείου Γεώργιος | 28. Λακηνάνος Αγγελάκης |
| 9. Γιαννούλης Ιωάννης | |
| 10. Βαδόλας Εμμανουήλ | |
| 11. Παπαδόπουλος Κων/νος | |
| 12. Καρυδά - Μυλωνά Μαρία | |
| 13. Ηλίας Γεώργιος | |
| 14. Βράντσης Θωμάς | |
| 15. Μαραντίδης Παναγιώτης | |
| 16. Μπουρδάνος Αντώνιος | |
| 17. Ράλλη Σοφία | |
| 18. Χαλκιάς Γεώργιος | |
| 19. Τζώρτζης Βασίλειος | |
| 20. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Γιάντσης Γεώργιος
3. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναίλα
4. Παπαθεοδώρου Γεώργιος
5. Παπαϊωάννου Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

Ο κ. Δάγγας Στέλλιος αποχώρησε στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ανδριώτης Άγγελος | Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 2. Τσουκαλάς Θωμάς | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 3. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 6. Γεωργιάδης Σταύρος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Φανιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 4. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη) | Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 6. Τσαπακίδης Χαράλαμπος | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 7. Διάκογλου Νικόλαος | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 8. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Λίγγου Ελισάβετ υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **21^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Μαραντίδη Παναγιώτη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 31055/19-10-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας, για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Αγγελοχωρίου**» αριθ. μελέτης 20/2011, ο οποίος συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάουσας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από την ανάδοχο του έργου Λαζαρίδου Δέσποινα.

Στην εισήγηση αναφέρονται τα εξής:

«Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να περιλάβει αυξομειώσεις στις επί μέρους ποσότητες κάποιων εργασιών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, τα εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. και ακριβείς προμετρήσεις.

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται στις ποσότητες των εργασιών επιβάλλονται για τη αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν οφείλονται σε αλλαγή της μορφής και του φυσικού αντικειμένου του έργου, αλλά σε αστοχίες περιμετρήσεων της μελέτης, δεν αυξάνουν τη συνολική δαπάνη του, αλλά απορροφούν μόνο τα απρόβλεπτα της μελέτης.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π. είναι ισοσκελιστικός ως προς τη σύμβαση.

Οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών απορροφούν όλα τα «απρόβλεπτα» λόγω προφανών παραλείψεων της μελέτης, δεν τροποποιούν το βασικό σχέδιο» του έργου και είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση και τη λειτουργικότητά του.

Ο εν λόγω πίνακας κλείνει στο ποσό των 7.827,31 ευρώ με το Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο με το συμβατικό αντικείμενο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, με τον οποίο δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση για έγκριση του παραπάνω Α.Π.Ε. και κάλεσε το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι πέντε (25) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παππάς, Ιτσκάρα, Αδαμίδης, Γκαρνέτας, Τσαγκαλίδου, Βασιλείου, Γιαννούλης, Βαδόλας, Παπαδόπουλος, Καρυδά, Ηλίας, Βράντσης, Μαραντίδης, Μπουρδάνος, Ράλλη, Χαλκιάς, Τζώρτζης, Δεληχρήστου, Κελεσιδής, Φουντούλης, Παρθενόπουλος, Τεληγιαννίδης, Υφαντίδης, Γώγος και Σέπκας.

ΟΧΙ ψήφισαν δύο (2) σύμβουλοι οι κ.κ., Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού είδε την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει ως έχει τον 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Αγγελοχωρίου**» αριθ. μελέτης 20/2011.

Ο εν λόγω πίνακας κλείνει στο ποσό των 7.827,31 ευρώ με το Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο με το συμβατικό αντικείμενο.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **422/2012.**

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ