

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθ. **3/21-1-2013**
 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης: 24/2013

Περίληψη

Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «Για την εργασία συλλογής στοιχείων υπαίθρου για την ανάγκη σύνταξης της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Νάουσας»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 21^η του μηνός Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 1396/17-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Γκαρνέτας Ιωάννης, Πρόεδρος | 21. Παρθενόπουλος Ιωάννης |
| 2. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, Αντ/δρος | 22. Υφαντίδης Αχιλλεύς |
| 3. Δάγγας Στέλλιος, Γραμματέας | 23. Γώγος Βασίλειος |
| 4. Ισκάρα - Θαναπούλη Ευδοξία | 24. Σέπκας Δημήτριος |
| 5. Αδαμίδης Παύλος | 25. Καρτσιούνης Γεώργιος |
| 6. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα | 26. Λακηνάνος Αγγελάκης |
| 7. Βασιλείου Γεώργιος | |
| 8. Γιαννούλης Ιωάννης | |
| 9. Παππός Χρήστος | |
| 10. Βαδόλας Εμμανουήλ | |
| 11. Παπαδόπουλος Κων/νος | |
| 12. Καρυδά - Μυλωνά Μαρία | |
| 13. Ηλίας Γεώργιος | |
| 14. Γιάντσης Γεώργιος | |
| 15. Βράντσης Θωμάς | |
| 16. Μαραντίδης Παναγιώτης | |
| 17. Μπουρδάνος Αντώνιος | |
| 18. Τζώρτζης Βασίλειος | |
| 19. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλια) | |
| 20. Φουντούλης Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Ράλλη Σοφία
3. Χαλκιάς Γεώργιος
4. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία
5. Κελεσίδης Ιωάννης
6. Παπαθεοδώρου Γεώργιος
7. Παπαϊωάννου Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Μπαλτατζίδης Σπύρος	Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
2. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
5. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
6. Γεωργιάδης Σταύρος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Τσουκαλάς Θωμάς	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Διάκογλου Νικόλαος	Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
3. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα	Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
4. Φανιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
6. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη)	Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
7. Τσαπακίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ
8. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Λίγγου Ελισάβετ υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **17^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 20/12/2012 εισήγηση του Δ/ντή Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ο Δήμος αποφάσισε την παροχή υπηρεσιών «Για την συλλογή στοιχείων υπαίθρου για την ανάγκη σύνταξης της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Νάουσας», μετά από δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, ο οποίος διενεργήθηκε στις 09/08/2012, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών (εργασιών και μεταφορών), βάσει της αριθμ. 06/2012 μελέτης που συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου και θεωρήθηκε νόμιμα στις 05/04/2012.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις προσφορές των διαγωνιζόμενων, με την αριθμ. 226/2012 απόφασή της, κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εταιρεία Ιορδάνης Χατζημελετίου & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση (43%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, ήτοι του ποσού των 35.055,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%.

Οι εργασίες για τη συλλογή των στοιχείων υπαίθρου λήγουν στις 31/12/2012, πλην όμως δεν τις έχουν ολοκληρώσει για τους λόγους που επικαλούνται στην αίτηση τους.

Δεδομένου ότι οι κακές καιρικές συνθήκες (χιόνι, παγετός κλπ) στους χώρους συλλογής στοιχείων υπαίθρου θα διαρκέσουν τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2013, προτείνεται από την υπηρεσία μας να του δοθεί παράταση τριών (3) μηνών μέχρι τις 31/03/2013.

Η παράταση των εργασιών για τη συλλογή στοιχείων προβλέπεται:

- από το Π.Δ. 28/80
- από το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 28249/21-9-2012 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρείας "Ιορδάνης Χατζημελετίου & ΣΙΑ Ο.Ε."».

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, καθώς και το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 28249/21-9-2012 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρείας "Ιορδάνης Χατζημελετίου & ΣΙΑ Ο.Ε."».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης «Για την συλλογή στοιχείων υπαίθρου για την ανάγκη σύνταξης της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Νάουσας» μέχρι 31/03/2013, ήτοι για τρεις (3) μήνες.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **24/2013**.

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ