

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 14/25-6-2013
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 244/2013**Περίληψη:**

Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανόρυξη πομόνας άρδευσης στην περιοχή Τούμπα Δ.Δ. Αγγελοχωρίου» του πρώην Δ. Ειρηνούπολης

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 25^η του μηνός Ιουνίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19067/21-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γκαρνέτας Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, Αντ/δρος
3. Δάγγας Στέλλιος, Γραμματέας
4. Ισκάρα - Θανασούλη Ευδοξία
5. Αδαμίδης Παύλος
6. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
7. Βασιλείου Γεώργιος
8. Γιαννούλης Ιωάννης
9. Παππας Χρήστος
10. Παπαδόπουλος Κων/νος
11. Καρυδά - Μυλωνά Μαρία
12. Ηλίας Γεώργιος
13. Γιάντσης Γεώργιος
14. Βράντσης Θωμάς
15. Μαραντίδης Παναγιώτης
16. Μπουρδάνος Αντώνιος
17. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναίλα (Ιλια)
18. Φουντούλης Γεώργιος
19. Παρθενόπουλος Ιωάννης
20. Γώγος Βασίλειος
21. Σέπκας Δημήτριος
22. Καρτσιούνης Γεώργιος
23. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Βαδόλας Εμμανουήλ
3. Ράλλη Σοφία
4. Χαλκιάς Γεώργιος
5. Τζώρτζης Βασίλειος
6. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία
7. Κελεσιδής Ιωάννης
8. Παπαθεοδώρου Γεώργιος
9. Υφαντίδης Αχιλλέας
10. Παπαιωάννου Δημήτριος

αν και νόμιμα κλήθηκαν
 οι οποίοι δεν προσήλθαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Μωυσιδής Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 4. Γεωργιάδης Σταύρος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Μπαλτατζίδης Σπύρος	Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
2. Τσουκαλάς Θωμάς	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
3. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα	Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
4. Φανιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
5. Αντωνίου Μαρία	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
7. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη)	Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
8. Τσαπακίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ
9. Διάκογλου Νικόλαος	Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
10. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη λήψη της απόφασης του 16^{ου} θέματος, οι κ.κ. Γώγος, Φουντούλης, απουσίαζαν από την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Κατά τη λήψη της απόφασης του 17^{ου} θέματος, ο κ. Γώγος, απουσίαζε από την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Κατά τη λήψη της απόφασης του 27^{ου} θέματος, οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Σέπκας, απουσίαζαν από την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Κατά τη λήψη της απόφασης του 28^{ου} θέματος, οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Σέπκας, απουσίαζαν από την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 20^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Η.Π.Νάουσας, κ.Μαραντίδη, ο οποίος στην εισήγηση του αναφέρει ότι :

«Με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.27541/4-6-13 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το από 19/12/2012 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανόρυξη πομόνας άρδευσης στην περιοχή Τούμπα Δ.Δ. Αγγελοχωρίου» Α.Μ.212/2010 (ΤΥΔΚ), της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ.5868/25-6-2012 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, με το οποίο παρελήφθησαν οι εκτελεσθείσες εργασίες, ποσοτικά και ποιοτικά.

Η επιτροπή αφού έλεγξε τις ποσότητες της από 10/12/2010 τελικής επιμέτρησης (η οποία συντάχθηκε από τεχνικό του Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τ.Τ.Δ.Β.), αλλά και τα άλλα επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου, τις παρέλαβε ποσοτικά.

Επίσης, αποφαινεται ότι οι παραλαμβανόμενες εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, και επειδή μέχρι την ημέρα παραλαβής διατηρούνται σε καλή κατάσταση, τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

Η έναρξη του έργου ήταν το Νοέμβριο 2010 και το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα. Η δαπάνη του έργου ανήλθε με τον 1^ο και τελικό λογαριασμό στο ποσό των 39.281,19€ με τον Φ.Π.Α.

Λόγω παρέλευσης του χρόνου συντήρησης του έργου, η Επιτροπή παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και Οριστικά.

Το πρωτόκολλο, έχει υπογραφεί επίσης από την επιβλέπουσα του έργου-τεχνικό του Δήμου Βέροιας, καθώς και από τον ανάδοχο.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του ανωτέρω ως αυτό έχει συνταχθεί».

Κατά την ψηφοφορία:

ΝΑΙ ψήφισαν οι είκοσι ένας (21) δημοτικοί σύμβουλοι εκ των είκοσι τριών (23) που συμμετείχαν στη συνεδρίαση,

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος, καθώς είχαν καταψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά και είναι αντίθετοι με τους πρόχειρους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του :

- τις διατάξεις των άρθρων 73, 75 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει
- το από 19/12/2012 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
- την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το από 19/12/2012 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανόρυξη πομόνας άρδευσης στην περιοχή Τούμπα Δ.Δ. Αγγελοχωρίου» Α.Μ.212/2010 (ΤΥΔΚ), της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ.5868/25-6-2012 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, με το οποίο μετά τον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης των εργασιών του έργου, παρελήφθησαν οι εκτελεσθείσες εργασίες, ποσοτικά και ποιοτικά, ως αυτό έχει συνταχθεί.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφισαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος ψηφίζοντας λευκό.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **244/2013**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**


ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

