

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 17/29-7-2013
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 276/2013

Περίληψη:

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας παράδοσης των δεδομένων της έρευνας «Χορεύοντας στην πόλη: 'Τα αποκριάτικα δρώμενα της Νάουσας' ως τοπικό δεδομένο και ως ανθρωπολογικό ζητούμενο. Εθνογραφική και Ιστορική έρευνα».

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 29^η του μηνός Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 23625/25-7-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γκαρνέτας Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, Αντ/δρος
3. Δάγγας Στέλλιος, Γραμματέας
4. Ιτσκάρα - Θανασούλη Ευδοξία
5. Αδαμίδης Παύλος
6. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα
7. Γιαννούλης Ιωάννης
8. Παππάς Χρήστος
9. Βαδόλας Εμμανουήλ
10. Παπαδόπουλος Κων/νος
11. Ηλίας Γεώργιος
12. Βράντσης Θωμάς
13. Μαραντίδης Παναγιώτης
14. Ράλλη Σοφία
15. Χαλκιάς Γεώργιος
16. Τζώρτζης Βασίλειος
17. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Πια)
18. Φουντούλης Γεώργιος
19. Παρθενόπουλος Ιωάννης
20. Υφαντίδης Αχιλλέας
21. Γώγος Βασίλειος
22. Σέπκας Δημήτριος
23. Καρτσιούνης Γεώργιος
24. Λακηνάκος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Βασιλείου Γεώργιος
3. Καρυδά – Μυλωνά Μαρία
4. Γιάντσης Γεώργιος
5. Μπουρδάνος Αντώνιος
6. Δεληχρήστου – Τσίλη Ευαγγελία
7. Κελεσίδης Ιωάννης
8. Παπαθεοδώρου Γεώργιος
9. Παπαϊωάννου Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Τσουκαλάς Θωμάς | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Τομπουλίδου Ζωγράφω | Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 4. Μωϋσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Γεωργιάδης Σταύρος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Μπαλτατζίδης Σπύρος | Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 2. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Φανιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Αντωνίου Μαρία | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Τσαπακίδης Χαράλαμπος | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 7. Διάκογλου Νικόλαος | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 8. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 9. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος, η κ. Ιωσηφίδου, αποχώρησε λόγω υποχρεώσεων και δεν επέστρεψε.

Κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 5^{ου}, 6^{ου}, 7^{ου}, 8^{ου} και 9^{ου} θέματος οι κ.κ. Καρτσιούνης, Γώγος, Παρθενόπουλος, απουσίαζαν από την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **12^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε ότι:

«Ο Δήμος Νάουσας με την από 25 -10- 2012, υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νάουσας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης είχε αναθέσει την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος **«ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ: ΤΑ ‘ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ’ ΩΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ».**

Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα παραδοτέα (Φάσεις 1 και 2α) χωρίς καμία παρατήρηση εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6 και 10 της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.

Η ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση ήταν η 24ης Αυγούστου 2013. Με το από 20-7-2013 έγγραφο της Επιστημονικής Υπεύθυνης κας Ελεωνόρας Σκουτέρη - Διδασκάλου με θέμα «Αίτηση για παράταση της προθεσμίας παράδοσης των δεδομένων της έρευνας **«ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ: ΤΑ ‘ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ’ ΩΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»** ζητήθηκε η

παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του ερευνητικού προγράμματος αντί της **24ης Αυγούστου 2013** όπως αρχικά είχε ορισθεί από την Σύμβαση, **την 15η Οκτωβρίου 2013** για τους λόγους που αναπτύσσονται στο συνημμένο έγγραφό της.

Η Κοινή Επιτροπή με το αρ.2/2013 Πρακτικό της που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση συμφωνεί με τους αναφερόμενους λόγους όπως αναπτύσσονται στο από 20-7-2013 έγγραφο της Επιστημονικώς Υπεύθυνης κας Ελεονώρας Σκουτέρη - Διδασκάλου και προτείνει να δοθεί η αιτούμενη παράταση –ύστερα και από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου - με χρόνο περαίωσης του ερευνητικού προγράμματος αντί της 24ης Αυγούστου 2013 όπως αρχικά είχε ορισθεί από την Σύμβαση, **την 15η Οκτωβρίου 2013.**

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή μη το σχετικό ΠΡΑΚΤΙΚΟ που αφορά την παράταση ή μη του ερευνητικού Προγράμματος».

Στη συνέχεια τέθηκε το αρ.2/2013 με ημερομηνία 23/7/13, Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, υπόψη του σώματος.

Ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση, την πρόταση του Δημάρχου για έγκριση του αρ. 2/2013 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Γκαρνέτας, Ιτσκάρα, Αδαμίδης, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Παππός, Βαδόλας, Παπαδόπουλος, Ηλίας, Βράντσης, Μαραντίδης, Ράλλη, Χαλκιάς, Τζώρτζης, Τεληγιαννίδης, Γώγος, Σέπκας, Δάγγας, Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

ΟΧΙ ψήφισαν τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Φουντούλης, Παρθενόπουλος, Υφαντίδης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,

- Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010
- Την αρ.233/2012 ΑΔΣ και την αρ.πρωτ.9243/10-9-12 έγκριση της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (συγκεκριμένα τις παρ.9.2ζ του άρθρου 9 της προγραμματικής σύμβασης)
- Την από 20/7/13 αίτηση για παράταση της προθεσμίας παράδοσης της ανωτέρω έρευνας της κ. Ελεονώρας Σκουτέρη-Διδασκάλου η οποία έλαβε αρ.πρωτοκόλλου εισερχόμενου εγγράφου στο δήμο μας 24951/27-7-13
- Το αρ.2/2013 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
- την πρόταση του κ.Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το με αρ.2/2013 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ: ΤΑ ‘ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ’ ΩΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ», το οποίο έχει ως εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2013

«Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ: ΤΑ ‘ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ’ ΩΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»

Σήμερα την 23^η Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ η παρακάτω Επιτροπή αποκαλούμενη ως «**Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης**», σύμφωνα με το άρθρο 9 της από 25 - 10- 2013, υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάουσας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και αποτελούμενη από τους:

1. Τζώρτζη Βασίλειο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Νάουσας εκπρόσωπο του Δήμου Νάουσας (όπως ορίστηκε με την με αρ. 233/2013 απόφαση του Δ. Συμβουλίου Νάουσας)
2. Κυριακίδη Παύλο Πολιτικό Μηχανικό Προϊστάμενο Μελετών και Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου Νάουσας, εκπρόσωπο του Δήμου Νάουσας (όπως ορίστηκε με την με αρ. 233/2013 απόφαση του Δ. Συμβουλίου Νάουσας) και
3. Μπακαλάκη Αλεξάνδρα Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. ως εκπρόσωπος του Α.Π.Θ. (όπως ορίστηκε με το με αρ. πρωτ. 2247/19-6-2012 έγγραφο του Α.Π.Θ.)

Συνήλθε και αφού έλαβε υπ' όψιν το από 20-7-2013 έγγραφο της Επιστημονικώς Υπεύθυνης κας Ελεωνόρας Σκουτέρη - Διδασκάλου με θέμα «**Αίτηση για παράταση της προθεσμίας παράδοσης των δεδομένων της έρευνας «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ: ΤΑ 'ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ' ΩΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ**»» με την οποία ζητείται η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του ερευνητικού προγράμματος αντί της 24^{ης} Αυγούστου 2013 όπως αρχικά είχε ορισθεί από την Σύμβαση, την 15^η Οκτωβρίου 2013 για τους λόγους που αναπτύσσονται στο συνημμένο έγγραφό της (τους οποίους μεταφέρουμε αυτούσια παρακάτω):

.....

1) *Ο πρώτος λόγος είναι ότι υπήρξε μια καθυστέρηση (οπωσδήποτε «σχετικά μικρή» σε σχέση με άλλα προγράμματα, απ' ότι με πληροφόρησαν στην Επιτροπή Ερευνών) ως προς την κατάθεση της α' και β' δόσης του προϋπολογισθέντος ποσού της χρηματοδότησης της έρευνας. Αυτή η καθυστέρηση δυσχέρανε αρχικά την κίνηση των ερευνητών και εμού της ίδιας, και εντέλει μας οδήγησε στο να αποφασίσουμε να καλύψουμε εξ ιδίων τις σχετικές δαπάνες. Επιπλέον, ανέστειλε έως πρόσφατα την οριστικοποίηση και την υποβολή στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ των συμβάσεων των εξωτερικών ερευνητών, οι οποίοι θα αποζημιωθούν για τα έξοδά τους μέσα στον Αύγουστο ή ακόμη και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Παρόλ' αυτά και με προσωπική μου ευθύνη και με την πρόθυμη συμμετοχή των ερευνητών και των συναδέλφων: (α) πραγματοποιήθηκαν κανονικά οι προγραμματισμένες συνεντεύξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2013, ενώ υπάρχουν ακόμη ορισμένες επαφές εν εξελίξει (β) κατά το μήνα Μάιο πραγματοποιήθηκε μια μικρή επιτόπια δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγια και με τη βοήθεια εκπαιδευτικών και (γ) έγινε συστηματική επιτόπια παρακολούθηση της επιτέλεσης του εθίμου και επαγγελματική κινηματογράφηση του κατά την περίοδο των Απόκρεω του τρέχ. έτους.*

Τέλος, σε σχέση με τις προγραμματισμένες προθεσμίες της χρηματοδότησης σημειωθεί ότι η γ' (οπωσδήποτε μικρότερη και τελευταία) δόση δεν έχει ακόμη καταβληθεί.

2) *Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η απομαγνητοφώνηση και ψηφιοποίηση των δεδομένων παρακολούθησε αναγκαστικά τους ρυθμούς της επιτόπιας έρευνας, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του υλικού μόλις στις αρχές Ιουλίου, οπότε και χρειάζεται πρόσθετος χρόνος για να μου παραδοθεί και το υπόλοιπο, αλλά και περισσότερη άνεση (θα*

προσέθετα, και: ψυχραιμία με δεδομένες τις εντάσεις που προκαλεί η συζήτηση για την επιτέλεση και κυρίως την «ονομασία» του εθίμου) για την εκτίμηση και προσφορότερη αξιοποίησή του.

- 3) Ο τρίτος λόγος σχετίζεται με τις πρόσθετες απαιτήσεις που έχει δημιουργήσει η υποψηφιότητα του τοπικού εθίμου της πόλης σας για την κατά προτεραιότητα ένταξή του όχι μόνον στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά και στο διεθνή κατάλογο της U.N.E.S.C.O. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στην κατά το δυνατό αντικειμενική εκτίμηση αλλά και στην αξιοποίηση τόσο του προϋπάρχοντος υλικού (κυρίως στη μορφή μελετών και δημοσιευμάτων, αλλά και στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα σχετικά με το έθιμο) όσο και των επιστημονικών δεδομένων της παρούσας έρευνας.

συσκέφθηκε επί των αναφερομένων λόγων που αναπτύσσονται στο σχετικό αίτημα και αποφασίζει ως εξής:

Συμφωνεί με τους αναφερόμενους λόγους όπως αναπτύσσονται στο από 20-7-2013 έγγραφο της Επιστημονικής Υπεύθυνης κας Ελεωνόρας Σκουτέρη - Διδασκάλου με θέμα «Αίτηση για παράταση της προθεσμίας παράδοσης των δεδομένων της έρευνας «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ: ΤΑ ‘ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ’ ΩΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»» και προτείνει να δοθεί η αιτούμενη παράταση –ύστερα και από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου - με χρόνο περαίωσης του ερευνητικού προγράμματος αντί της 24^{ης} Αυγούστου 2013 όπως αρχικά είχε οριστεί από την Σύμβαση, την 15^η Οκτωβρίου 2013.

Το παρόν υπεγράφη σε πέντε (5) αντίγραφα αυθημερόν όπως παρακάτω:

Τα μέλη της Επιτροπής

Τζώρτζης Βασίλειος

Κυριακίδης Παύλος

Μπακαλάκη Αλεξάνδρα»

Με την απόφαση αυτή δίνεται παράταση της προθεσμίας του ανωτέρω ερευνητικού προγράμματος, με χρόνο περαίωσης αντί της 24^{ης} Αυγούστου 2013, όπως αρχικά είχε οριστεί από τη Σύμβαση, την 15^η Οκτωβρίου 2013.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφισαν οι κ.κ. Φουντούλης, Παρθενόπουλος, Υφαντίδης.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξων αριθμό **276/2013**.


Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

