

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ.9/8-6-15  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 229/2015**

**Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη, χρονικής παράτασης της υπ' αριθμ.17741/27-6-2012 σύμβασης.**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 8<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.13641/4-6-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Σέπκας Δημήτριος
7. Λαζαρίδου Δέσποινα
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Τζουβάρας Βασίλειος
10. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
11. Βαλσαμίδης Σταύρος
12. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
13. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
14. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
15. Μάντσιος Δημήτριος
16. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
17. Τορορή Μαρία
18. Καραμπατζός Αναστάσιος
19. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
20. Τσαγκαλίδου –Τσεχελίδου Παρθένα
21. Βασιλείου Γεώργιος
22. Γιαννούλης Ιωάννης
23. Βαδόλας Εμμανουήλ
24. Ρίζος Δημήτριος
25. Καρτσιούνης Γεώργιος
26. Λακηνάνος Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Μπίλης Προκόπιος
2. Κουτσογιάννης Νικόλαος
3. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
4. Αδαμίδης Παύλος
5. Γκαρνέτας Ιωάννης
6. Τριανταφύλλου Γεώργιος
7. Δημησκής Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος   | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Στογιάννης Χρήστος    | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ   |
| 3. Βίλτσα Σωτηρία        | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ    |
| 4.Μίλης Κωνσταντίνος     | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 5. Μωυσίδης Αναστάσιος   | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Αλματζής Χρήστος      | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 7.Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ  |

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία            | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ       |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος        | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ   |
| 3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος        | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Ορδουλίδης Γρηγόριος        | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ      |
| 5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ    |
| 6.Τομπουλίδου Ζωγράφα          | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ      |
| 7.Πρόιος Χρήστος               | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ   |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Βασιλείου και δεν προσήλθε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν πριν από τη λήψη της απόφασης οι κ.κ. Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Βαδόλας και Γιαννούλης, ενώ προσήλθαν στα επόμενα θέματα.

Κατά τη διάρκεια της λήψης απόφασης στα θέματα 8, 16, 17 της ημερήσιας διάταξης ο κ.Τζουβάρας απουσίαζε από την αίθουσα της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της λήψης απόφασης στο θέμα 5 της ημερήσιας διάταξης απουσίαζε από την αίθουσα της συνεδρίασης ο κ. Βαλσαμίδης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών κ Ευστάθιο.Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ.πρωτ.13742/3-5-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών-Γρ.Διαχείρισης & επίβλεψης Η/Μ/ έργων-μελετών, η οποία είχε ως εξής:

«Ο Δήμος Ηρωικής πόλης Νάουσας υλοποιεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος ανάπτυξη» 2007 – 2013 (Ε.Π..ΠΕΡ.Α.Α.), το «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Εξοικονόμησης ενέργειας στο 2<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Νάουσας» (Αρ. Απόφασης ένταξης 118317-10/04/2012, ΑΔΑ: Β4ΩΓ0-40Π).

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 2<sup>ου</sup> Γυμνασίου Νάουσας από την ενεργειακή κατηγορία Γ' στην κατηγορία Β', βάσει της ενεργειακής επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε.

Για λόγους καλύτερης κατανόησης του αντικειμένου της πράξης, επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση το τεχνικό δελτίο πράξης.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό του έργου, ο Δήμος προχώρησε σε πρόσληψη εξωτερικού ειδικού για την υλοποίηση του Υποέργου 3: Υπηρεσίες Ενεργειακού – Τεχνικού συμβούλου, όπως προκύπτει και από την υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ Δήμου & Δίοψις Ε.Π.Ε., υπ αριθμόν 17741/27-06-2012 και διάρκεια αυτής έως 31/12/2012.

Λόγω της ετεροχρονισμένης χρονικής παράτασης που δόθηκε στο εγκεκριμένο έργο (νέα ημερομηνία λήξης 31/12/2015, ισχύον Τεχνικό δελτίο πράξης), κρίνεται απαραίτητη και η εκ

των υστέρων παράταση της χρονικής διάρκειας της ως άνω σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης μεταξύ Δήμου και της εταιρίας Δίοψις Ε.Π.Ε. έως την 31/12/2015 (όπως προβλέπεται και από την παράγραφο 3.1., Άρθρο 3 αυτής), χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, όπως προβλέπεται και από την παράγραφο 5.1., Άρθρο 5 αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την Χρονική παράταση της υπ' αριθμόν 17741/27-06-2012 σύμβασης Τεχνικής υποστήριξης μεταξύ Δήμου & Αναδόχου (ΔΙΟΨΙΣ Ε.Π.Ε.) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015».

Ο αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει όπως εισηγήθηκε η υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος έθεσε στο σώμα την πρόταση προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Λογδανίδης, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Βαλσαμίδης, Ορδουλίδης, Μαλάκη, Καρανάτσιος, Αραμπατζή, Τορορή, Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Βαδόλας, Ρίζος.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση της υπηρεσίας και τα διαλαμβανόμενα που μνημονεύονται σε αυτήν,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την χρονική παράταση της υπ' αριθμόν 17741/27-06-2012 σύμβασης Τεχνικής υποστήριξης μεταξύ Δήμου & Αναδόχου (ΔΙΟΨΙΣ Ε.Π.Ε.) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ.Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

### **Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **229/2015**.....

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**