

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ.15/3-8-15  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 305/2015**

**Περίληψη:**

**Παράταση ή μη του χρόνου λήξης της σύμβασης με αριθμ. 5646/4-3-2015 μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρείας UNITRACK Α.Ε.Ε.**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 3<sup>η</sup> του μηνός Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.19622/30-7-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Πασχούλα Χρυσούλα
3. Δάγγας Στέλλιος
4. Παρθενόπουλος Ιωάννης
5. Σέπκας Δημήτριος
6. Λαζαρίδου Δέσποινα
7. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
8. Μπίλης Προκόπιος
9. Τζουβάρας Βασίλειος
10. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
11. Κουτσογιάννης Νικόλαος
12. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
15. Τορορή Μαρία
16. Καραμπατζός Αναστάσιος
17. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
18. Βασιλείου Γεώργιος
19. Τσαγκαλίδου –Τσεχελίδου Παρθένα
20. Γιαννούλης Ιωάννης
21. Γκαρνέτας Ιωάννης
22. Βαδόλας Εμμανουήλ
23. Τριανταφύλλου Γεώργιος
24. Ρίζος Δημήτριος
25. Δημησκής Δημήτριος
26. Καρτσιούνης Γεώργιος
27. Λακηνάνος Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Βαλσαμίδης Σταύρος
3. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
4. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
5. Αραμπατζή Στεργιανή
6. Αδαμίδης Παύλος

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος         | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ  |
| 2. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Μωυσίδης Αναστάσιος         | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ  |
| 4. Αλματζής Χρήστος            | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ  |
| 5. Σιδηρόπουλος Δημήτριος      | Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ   |

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία     | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ       |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ   |
| 3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ      |
| 5. Στογιάννης Χρήστος   | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ       |
| 6. Τομπουλίδου Ζωγράφα  | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ      |
| 7. Βίλτσα Σωτηρία       | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ        |
| 8. Μίλης Κωνσταντίνος   | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ     |
| 9. Πρόιος Χρήστος       | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ   |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Δημησκής και δεν επέστρεψε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών –Οικονομικών Υπηρεσιών & Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.Χρυσούλα Πασχούλα, η οποία έθεσε υπόψη του σώματος την από 29/7/2015 εισήγηση του Γρ. Προμηθειών, η οποία είχε ως εξής:

**Λαμβάνοντας υπόψη :**

**Α)τα με αρ.πρωτ.19420/29-7-2015 και το 16823/1-7-2015** αίτημα της εταιρείας UNITRACK Α.ΕΕ. για παράταση του χρόνου της λήξης της σύμβασης με αρ.πρωτ.5646/4-3-2015 με το Δημο Νάουσας

**Β) την με αριθ,πρωτ. 19435/29-7-2015** Γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών.

**Γ) Το αρ.πρωτ.270/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου** για παράταση της σύμβασης κατά ένα μήνα έως 4 -8-2015.

**Δ)Το αρθρο 3 της με αρ.πρωτ.5646/4-3-2015 σύμβασης του Δήμου Νάουσας με την Εταιρεία UNITRACK Α.ΕΕ** Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, να μετατίθεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

**Β)Εισηγούμεστε την παράταση του χρόνου λήξης της σύμβασης με αριθμ 5646/4-3-2015 μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρείας UNITRACK ΑΕΕ.**(χρόνος παράδοσης ειδών 4 μήνες) κατά 1 μήνα επιπλέον με νέα ημερομηνία λήξης 4-9-2015 λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που διανύει η χώρα μας τον τελευταίο μήνα λόγω κεφαλουχιακών ελέγχων για το οποία η εταιρεία UNITRACK Α.Ε.Ε.δεν φέρει καμία ευθύνη .

Η προμήθεια αφορά

ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
3	<b>ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 3</b>		
3Α	ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ	1	200.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ		200.800,00
	ΦΠΑ 23%		46.184,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>		<b>246.984,00</b>

Η αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει για την παράταση της σύμβασης όπως ανωτέρω».

Ο Πρόεδρος έθεσε στο σώμα την πρόταση της Αντιδημάρχου προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι έξι (26) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Καρανάτσιος, Τορορή, Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Ρίζος, Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γρ.Προμηθειών και όσα μνημονεύονται σε αυτήν,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου λήξης της σύμβασης με αριθμ.5646/4-3-2015 μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρείας UNITRACK Α.Ε.Ε. (χρόνος παράδοσης ειδών 4 μήνες) κατά 1 μήνα επιπλέον με νέα ημερομηνία λήξης 4/9/2015 λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που διανύει η χώρα μας τον τελευταίο μήνα λόγω κεφαλουχιακών ελέγχων για το οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Η προμήθεια αφορά

ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
3	<b>ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 3</b>		
3Α	ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ	1	200.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ		200.800,00
	ΦΠΑ 23%		46.184,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>		<b>246.984,00</b>

**Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **305/2015**.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**