

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ.1/27-1-16  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 5/2016**

**Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη, του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Στεγάνωση δημοτικού θεάτρου Νάουσας» με ανάδοχο τον κ. Στεφανή Γεώργιο.**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 27<sup>η</sup> του μηνός Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.1357/22-1-16 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Λαζαρίδου Δέσποινα
7. Σέπκας Δημήτριος
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Μπίλης Προκόπιος
10. Τζουβάρας Βασίλειος
11. Βαλσαμίδης Σταύρος
12. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
13. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
14. Κουτσογιάννης Νικόλαος
15. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
16. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
17. Μάντσιος Δημήτριος
18. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
19. Τορορή Μαρία
20. Καραμπατζός Αναστάσιος
21. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
22. Βασιλείου Γεώργιος
23. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
24. Γκαρνέτας Ιωάννης
25. Γιαννούλης Ιωάννης
26. Βαδόλας Εμμανουήλ
27. Τριανταφύλλου Γεώργιος
28. Ρίζος Δημήτριος
29. Λακηνάνος Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
2. Αδαμίδης Παύλος
3. Καρτσιούνης Γεώργιος
4. Δημησκής Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Μίλης Κωνσταντίνος  | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 2. Μουσιδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Αλματζής Χρήστος    | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία            | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ       |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος        | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ   |
| 3. Πασχούλας Βασίλειος         | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ     |
| 4. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος        | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Ορδουλίδης Γρηγόριος        | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ      |
| 6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ    |
| 7. Στογιάννης Χρήστος          | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ       |
| 8. Τομπουλίδου Ζωγράφω         | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ      |
| 9. Βίλτσα Σωτηρία              | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ        |
| 10. Πρόιος Χρήστος             | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ   |
| 11. Σιδηρόπουλος Δημήτριος     | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ     |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων και τη λήψη των αποφάσεων και πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και έως το πέρας της συνεδρίασης αποχώρησε ο κ. Τζουβάρας.

Κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και πριν τη λήψη απόφασης, έως και το πέρας της συνεδρίασης αποχώρησε ο κ. Βασιλείου Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της προ ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ.πρωτ.1522/25-1-16 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία είχε ως εξής:

«Στις 23 Δεκεμβρίου του 2015 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Στεγάνωση Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας» με χρόνο περαίωσης ολοκλήρωσης των εργασιών την 23<sup>η</sup> Μαρτίου 2016. Κατά το χρόνο οργάνωσης του εργοταξίου και σχεδιασμού των εργασιών από τον ανάδοχο, διαπιστώθηκε προμετρητικό λάθος όσο αφορά στην εργασία καθαίρεσης πλακοστρώσεων δαπέδου. Καθώς η εργασία είναι από τις αρχικές για να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου και το χρονικό περιθώριο υλοποίησης του έργου είναι περιορισμένο, είναι απαραίτητη η άμεση λήψη ή μη της απόφασης έγκρισης του προτεινόμενου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ο προτεινόμενος 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσονται για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που επισυνάπτεται.

Ο εν λόγω 1ος Α.Π.Ε. κλείνει στο συνολικό ποσό των 12.152,00 € δηλ. κλείνει σε ισοζύγιο προς το συμβατικό αντικείμενο και δεν κάνει χρήση επί έλλασον δαπανών.

Καλείται ,το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος, με τον οποίο δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου

**Συνημ.**

1. 1ος Ανακεφ. Πίνακας Έργων
2. Αιτιολογική Εκθεση του 1ου ΑΠΕ».

Ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι οκτώ (28) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Λογδανίδης, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Γαϊτανίδης, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Καρανάτσιος, Τορορή, Τάκη, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Μπαλατατζίδου, Βασιλείου, Γκαρνέτας, Γιαννούλης, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Ρίζος.

ΛΕΥΚΟ ψήφισε ένας (1) δημοτικός σύμβουλος ο κ. Λακηνάνος, καθώς το έργο υλοποιείται με απευθείας ανάθεση.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08
- την υπ'αρ.πρωτ.1522/25-1-16 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
- την Αιτιολογική Έκθεση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Στεγάνωση Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας», με ανάδοχο τον κ. Στεφανή Γεώργιο, ως έχει.

Ο εν λόγω 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, κλείνει στο συνολικό ποσό των 12.152,00 € δηλ. κλείνει σε ισοζύγιο προς το συμβατικό αντικείμενο και δεν κάνει χρήση επί έλλασον δαπανών. Δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησε ο κ.Λακηνάνος.

### **Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **5/2016**

.....  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**