

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 23/31-10-19
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 367/2019

Περίληψη:

Ανάκληση της υπ' αρ. 303/23-09-2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας περί "Έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΑΟΥΣΑΣ»" και λήψη εκ νέου Απόφασης περί "Έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου".

(Α.Μ. : 31/2017, Κ.Α.Ε. : 02.61.7326.001)

Σχετ.: Η υπ' αρ. 303/2019 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 31η του μηνός Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.18501/25-10-19 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
8. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
14. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
16. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
17. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
20. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
21. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΙΛΙΑ)
22. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
2. ΒΑΣΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΧΑΤΖΗΤΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5. ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

23. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
24. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΗΛΟΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ – προσήλθε μετά τη διαπίστωση της απαρτίας
2. ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ- προσήλθε κατά τη διάρκεια της προημερήσιας διάταξης συζήτησης
3. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 32ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | | |
|---|---------------------------|-------------|
| 1 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ζερβοχωρίου |
| 2 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κοπανού |
| 3 | ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | Μαρίνας |
| 4 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Νάουσας |
| 5 | ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | Ροδοχωρίου |
| 6 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Στενήμαχου |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Αγγελοχωρίου |
| 2 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αρκοχωρίου |
| 3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γιαννακοχωρίου |
| 4 | ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Επισκοπής |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λευκαδίων |
| 6 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μονοσπίτων |
| 7 | ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Πολυπλατάνου |
| 8 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Χαρίεσσας |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κα Σταμπουλού Μαρία υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η κα Αραμπατζή ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τριανταφύλλου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Δάγγας ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Κουτσογιάννης Δ. Νικόλαος αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η κα Βασιλειάδου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Μυλωνάς Αποστ. Ιωάννης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 29^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι κ.κ. Θανατούλης, Μαλάκη αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 30^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παυλίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 31^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το 32^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε 1^ο στη σειρά.

Το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε 14^ο στη σειρά.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Καθαριότητας, κ. Τζουβάρα, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του σώματος την υπ' αριθ. πρωτ. 17605/11-10-2019 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: *Ανάκληση της υπ' αρ. 303/23-09-2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας περί "Έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΑΟΥΣΑΣ»*" και λήψη εκ νέου Απόφασης περί "Έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου".

(Α.Μ. : 31/2017, Κ.Α.Ε. : 02.61.7326.001)

Σχετ.: Η υπ' αρ. 303/2019 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016
2. Το με αρ. πρωτ. 20363/18-10-2018 έγγραφο του αναδόχου προς την Τ.Υ.Δ.Ν.
3. Το με αρ. πρωτ. 20363/24-10-2018 απαντητικό έγγραφο Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον ανάδοχο
4. Τη με αρ. πρωτ. 24158/05-11-2018 Υπηρεσιακή εντολή προς τον ανάδοχο για συνέχιση των εργασιών
5. Τη Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου
6. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου
7. Φωτογραφίες της παρούσας κατάστασης γηπέδου Αγγελοχωρίου ,

η παρούσα εισήγηση, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο **να ανακαλέσει την υπ' αριθ. 303/2019 Απόφασή του** περί έγκρισης του εν λόγω Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, **και να λάβει εκ νέου σχετική Απόφαση** διότι:

Εκ παραδρομής στην συνεδρίαση της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, δεν αναφέρθηκε ότι στο λεκτικό του Πρωτοκόλλου Προσωρ. Παραλαβής και συγκεκριμένα στο σημείο υπογραφής του κ. Παντζαρτζίδη Αθ., Δημοτικού συμβούλου, υπήρξε διαφοροποίηση της θέσης του σε σχέση με τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Παντζαρτζίδης Αθ. ,αναγράφει στη θέση της υπογραφής του τα εξής: "...Να διορθωθούν οι ρωγμές και τα σκασίματα του ελαστικού τάπητα.."

Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην προκύπτει με σαφήνεια **το πώς** ακριβώς παραλαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο το παραπάνω έργο. Δηλ. παραλαμβάνει τις εργολαβικές εργασίες "έχουσες καλώς" σύμφωνα με την αιτιολόγηση των δύο μελών (τεχνικών υπαλλήλων) ή το παραλαμβάνει με κλήση του αναδόχου ν' αποκαταστήσει - τα κατά τον κ. Παντζαρτζίδη - ελαττώματα..

Είναι σαφές ότι τα δύο άλλα μέλη της επιτροπής παραλαμβάνουν **ποσοτικά** και **ποιοτικά** τις εργασίες του αναδόχου ως έχουσες "καλώς" κρίνοντας πως δεν υπάρχει υπαιτιότητά του σε σχέση με τις φθορές που παρουσιάστηκαν και το αιτιολογούν πλήρως ανακαλώντας και συγκεκριμένη αλληλογραφία μεταξύ αναδόχου και Δήμου.

Παρακαλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Συνημμένα:

1. Το με αρ. πρωτ. 20363/18-10-2018 έγγραφο του αναδόχου προς την Τ.Υ.Δ.Ν.
2. Το με αρ. πρωτ. 20363/24-10-2018 απαντητικό έγγραφο Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον ανάδοχο
3. Η με αρ. πρωτ. 24158/05-11-2018 Υπηρεσιακή εντολή προς τον ανάδοχο για συνέχιση των εργασιών
4. Η Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου
5. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου
6. Φωτογραφίες της παρούσας κατάστασης γηπέδου Τ.Κ. Αγγελοχωρίου»

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να ανακαλέσει την 303/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να εγκρίνει το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής χωρίς την παρατήρηση του κ. Παντζαρτζίδη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Γιαννούλης, Αδαμίδης, Μπαλτατζίδου, Βασιλειάδης, Τριανταφύλλου, Καραγιαννίδης, Θανασούλης, Αραμπατζή, Τζουβάρας, Τασιώνας, Κουτσογιάννης Αντ. Ν., Δάγγας, Δολδούρης, Λαζαρίδου, Παρθενόπουλος, Φουντούλης, Βασιλειάδου, Μαλάκη, Ζάχος, Ιωσηφίδου, Τσέλιος, Δούμου, Μυλωνάς Απ. Ι, Τόσιος.

ΟΧΙ ψήφισε ένας (1) δημοτικός σύμβουλος, ο κ. Βασιλείου.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Λακηνάνος, Παυλίδης καθώς είχαν ψηφίσει λευκό και στην προηγούμενη απόφαση.

Ο κ. Κουτσογιάννης Δημ. Ν., απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016, την ανωτέρω εισήγηση και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την 303/2019 Α.Δ.Σ, το από 30-08-2019 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, την πρόταση του Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

στις καταμετρηθείσες ψήφους

1. **Ανακαλεί την υπ' αριθ. 303/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** περί "Εγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΑΟΥΣΑΣ»" για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.
2. Εγκρίνει το από 30-08-2019 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΑΟΥΣΑΣ», (Α.Μ. : 31/2017, Κ.Α.Ε. : 02.61.7326.001) της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 240/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Νάουσας, με το οποίο παρελήφθησαν οι εκτελεσθείσες εργασίες προσωρινά, ως αυτό έχει συνταχθεί και χωρίς την επισήμανση του κ. Παντζαρτζίδη

για διόρθωση των ρωγμών και των σκασιμάτων από τον ανάδοχο, για το λόγο ότι οι εργασίες αυτές δεν προβλέπονται από την ανατεθείσα σύμβαση.

3. Συμφωνεί με την παραλαβή των εργασιών του αναδόχου από τα δύο μέλη της επιτροπής ως έχουσες "καλώς" **ποσοτικά** και **ποιοτικά**, κρίνοντας πως δεν υπάρχει υπαιτιότητά του σε σχέση με τις φθορές που παρουσιάστηκαν.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησε ο κ. Βασιλείου.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **367/2019**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ