

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **4/17-03-20**  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 37/2020**

**Περίληψη:****Τροποποίηση σύμβασης – χρονική παράταση ισχύος.**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 17η του μηνός Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4418/17-03-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α καθώς επίσης την παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα (δια περιφοράς) και τα 33 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
6. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
14. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
15. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
16. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
17. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
18. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
21. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
22. ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
23. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚ.
24. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
25. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
26. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
27. ΧΑΤΖΗΤΩΑΝΝΙΔΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
28. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΤ'ΛΑ (ΙΛΙΑ)

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

Ουδείς

29. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
 30. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ  
 31. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 32. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
 33. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
2	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
3	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
4	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
5	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
6	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
7	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
8	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων
9	ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
10	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
11	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
12	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου
13	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου
14	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στη δια περιφοράς συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κα Σταμπουλού Μαρία υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της δια περιφοράς συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε στην υπ' αριθ. πρωτ. 3814/06-03-2020 εισήγηση του Τμήματος έργων Αυτεπιστασίας & Συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, η οποία είχε γνωστοποιηθεί στους δημοτικούς συμβούλους ως εξής:

**«Θέμα: Εισήγηση για Τροποποίηση σύμβασης – χρονική παράταση ισχύος.»**

Παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε ως θέμα συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την παρούσα εισήγηση για την τροποποίηση – χρονική παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. πρωτ. 4584/19-03-2019 σύμβασης του Δήμου **Η.Π. Νάουσας** με την ανάδοχο εταιρεία **ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Ο.Ε. – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ** για την **“Προμήθεια προϊόντων τσιμέντου για την Δ.Ε. Ανθεμίων 2019”**, με ανώτατη χρονική διάρκεια παράτασης τους **έξι (6) μήνες** από την ημερομηνία λήξης αυτής (**ημ/νία λήξης: 18-03-2020**), λόγω μη εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη :

**1.Την 4584/19-03-2019 σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και ειδικότερα το άρθρο 3** αυτής σύμφωνα με το οποίο: **“ Η παρούσα σύμβαση ισχύει από σήμερα 19 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ως ημερομηνία λήξης ορίζεται η 18-03-2020”.**

2. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 “Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους” και συγκεκριμένα την παρ. 1ε σύμφωνα με την οποία «Οι συμβάσεις και συμφωνίες πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις..... ε) όταν οι τροποποιήσεις ανεξαρτήτως της αξίας τους δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ.4»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 «χρόνος παράδοσης υλικών» του Ν.4412/2016

4. Το γεγονός ότι η χρονική παράταση της σύμβασης δεν αποτελεί ουσιώδης τροποποίηση

4. Το υπόλοιπο της σύμβασης έως και σήμερα είναι : 19.198,94 €

5. Την υπ’ αριθμ.: 3798/06-03-2020 σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρείας **ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Ο.Ε. – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ** με θέμα: «**Αίτημα χρονικής παράτασης σύμβασης λόγω μη εξάντλησης του ποσού της σύμβασης.**»

#### **Συνημμένα:**

- Η υπ’ αριθμ. : 3798/ 06 -03.-2020 σχετική αίτηση της αναδόχου **ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Ο.Ε. – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ**
- Η υπ’ αριθμ. : **4584/19-03 -2019** σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία».

Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει για την παράταση της ανωτέρω σύμβασης, την οποία και έθεσε σε ψηφοφορία.

Κατά την ψηφοφορία

**ΝΑΙ** ψήφισαν τριάντα τρεις (33) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Γιαννούλης, Καραγιαννίδης, Αδαμίδης, Μπαλτατζίδου, Τζουβάρας, Τριανταφύλλου, Τασιώνας, Αραμπατζή, Βασιλείου, Θανασούλης, Βασιλειάδης, Κουτσογιάννης Αντ. Ν., Λογδανίδης, Βαλσαμίδης, Δάγγας, Λαζαρίδου, Δολδούρης, Ζάχος, Φουντούλης, Βασιλειάδου, Παρθενόπουλος, Μαλάκη, Κουτσογιάννης Δημ. Ν., Τσουκαλάς, Λακηνάνος, Χατζηϊωαννίδης, Παυλίδης, Ιωσηφίδου, Δούμου, Τσέλιος, Μυλωνάς, Τόσιος, Σαμαράς.

Το Δ.Σ. μετά από δια περιφοράς διεξαγωγή ψηφοφορίας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την υπ’ αριθμ. : 3798/06-03-2020 σχετική αίτηση της αναδόχου **ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Ο.Ε. – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ**, την υπ’ αριθμ. : **4584/19-03 -2019** σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει την τροποποίηση – χρονική παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ.: **4584/19-03-2019** σύμβασης του Δήμου **Η.Π. Νάουσας** με την ανάδοχο εταιρεία **ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Ο.Ε. – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ** για την **“Προμήθεια προϊόντων τσιμέντου για την Δ.Ε. Ανθεμίων 2019”** για **έξι (6) μήνες** από την ημερομηνία λήξης αυτής (**ημ/νία λήξης: 18-03-2020**), λόγω μη εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει όποιο απαιτούμενο έγγραφο προκύψει για το σκοπό αυτό.

**Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020.

Η παρούσα να διαβιβασθεί για έλεγχο νομιμότητας από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την οικονομία του χρόνου διαβιβάζονται ταυτόχρονα δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 225-227 του ν. 3852/2010 (ΥΠ.ΕΣ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ. 7079/25.02.2015) και το σκεπτικό της 34/2020 ΑΔΣ Δήμου ΗΠ Νάουσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **37/2020**.

.....  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ**