

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **24/18-12-20**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 227/2020

Περίληψη:

Παράταση Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το έργο: 'Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου'.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 18η του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας με τηλεδιάσκεψη ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 20695/14-12-20 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και τις υπ' αριθ.163/29-05-2020 και 60249/22-09-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
11. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
13. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
15. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
17. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
18. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19. ΜΑΛΑΚΗ -ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
20. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
5. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ (ΙΛΙΑ)
6. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
7. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ - προσήλθε μετά της διαπίστωση της απαρτίας.
2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ - προσήλθε μετά της διαπίστωση της απαρτίας.
3. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
4. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
5. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

- | | | |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Νάουσας |
| 2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γιαννακοχωρίου |
| 3 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ζερβοχωρίου |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

- | | | |
|----|-------------------------|--------------|
| 1 | ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Αγγελοχωρίου |
| 2 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αρκοχωρίου |
| 3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Χαρίεσσας |
| 4 | ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Επισκοπής |
| 5 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κοπανού |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λευκαδίων |
| 7 | ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | Μαρίνας |
| 8 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μονοσπίτων |
| 9 | ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Πολυπλατάνου |
| 10 | ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | Ροδοχωρίου |
| 11 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Στενήμαχου |

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση.

Στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση παρευρίσκονται η κα Σταμπουλού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών και η κα Κοκκίνου Μαρία, υπάλληλος του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας, κ. Τζουβάρα, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του σώματος την 53/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «για την αποδοχή ή μη της παράτασης των Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το 2^ο τμήμα κατά (44) σαράντα τέσσερις ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες», και ζήτησε την έγκρισή της, ως εξής:

- την αποδοχή ή μη της παράτασης των Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το 2ο τμήμα κατά (44) σαράντα τέσσερις ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες, διότι κατά την έναρξη των εργασιών καθαίρεσης των υφιστάμενων πεζοδρομίων στο Β' τμήμα, προκλήθηκαν βλάβες στα δίκτυα της ΔΕΥΑΝ, όχι εξαιτίας κακών χειρισμών του αναδόχου αλλά διότι το δίκτυο ύδρευσης είναι πολύ παλιό και ο παραμικρός κραδασμός καταστρέφει δυσανάλογα

μεγάλα τμήματά του. Έτσι έπρεπε πρώτα να αποκατασταθούν οι βλάβες , καθώς επίσης να γίνει και η αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΝ.

- Επιπλέον έπρεπε να γίνουν και κάποιες εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ τόσο παράλληλα αλλά και εφόσον τελείωνε τις εργασίες της η ΔΕΥΑΝ.

Σημείωση:

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλεί για έγκριση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.1 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261Α), στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από τις, με πρωτ. οικ. 2574/30-3-2015 (ΑΔΑ: 7Β8ΦΟΡΙΥ-7ΑΞ) και οικ. 54.218/11-7-2013(ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΟΡΙΥ-ΠΔΙ), αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποδεχτεί την παράταση σύμφωνα με την 53/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία,

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι έξι (26) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Γιαννούλης, Καραγιαννίδης, Αδαμίδης, Μπαλτατζίδου, Βασιλείου, Τζουβάρας, Τριανταφύλλου, Αραμπατζή, Βασιλειάδης, Τσιώννας, Τόσιος, Κουτσογιάννης Αντ. Ν., Κουτσογιάννης Δ. Ν., Δάγγας, Δολδούρης, Παρθενόπουλος, Φουντούλης, Βασιλειάδου, Βαλσαμίδης, Μαλάκη, Ζάχος, Τσουκαλάς, Λακηνάνος, Χατζηϊωαννίδης, Παυλίδης, Τσέλιος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την, με αρ. πρωτ. ΔΠΙΑΔ/οικ/502/1-7-2003, Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003)
2. Την, με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011, Απόφαση του Υπουργού Υποδομών.
Το Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α) , άρθρο 52, παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48, παρ. 9 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α).
3. Το Ν. 4685/20, άρθρο 94 "Επιτροπή Ποιότητας Ζωής"
4. Την, με αρ. πρωτ. 3409/27-05-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου **‘Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου’**
5. Το ΦΕΚ 2440-Β-20-06-2019 περί Έγκρισης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το έργο **‘Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου’**
6. Την, με αρ. πρωτ. 19617/24-11-2020, αίτηση του Αναδόχου, σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση του έργου **‘Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου’**, κατά (44) σαράντα τέσσερις ημερολογιακές ημέρες
7. Την με αρ. 8475/18-11-2020, απόφαση με θέμα "Παράταση έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 179/2020 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Η.Π. Νάουσας στα πλαίσια του έργου **‘Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου’**", του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
8. Την 53/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
9. την πρόταση του Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της Μελέτης και την αποδοχή των Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου : “Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου”, για το 2^ο τμήμα, κατά σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες, διότι κατά την έναρξη των εργασιών καθαίρεσης των υφιστάμενων πεζοδρομίων στο Β’ τμήμα, προκλήθηκαν βλάβες στα δίκτυα της ΔΕΥΑΝ, όχι εξαιτίας κακών χειρισμών του αναδόχου αλλά διότι το δίκτυο ύδρευσης είναι πολύ παλιό και ο παραμικρός κραδασμός καταστρέφει δυσανάλογα μεγάλα τμήματά του. Έπρεπε πρώτα να αποκατασταθούν οι βλάβες, καθώς επίσης να γίνει και η αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΝ και να γίνουν και κάποιες εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ τόσο παράλληλα αλλά και εφόσον τελείωνε τις εργασίες της η ΔΕΥΑΝ.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλεί για έγκριση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.1 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261Α), στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από τις, με πρωτ. οικ. 2574/30-3-2015 (ΑΔΑ: 7Β8ΦΟΡ1Υ-7ΑΞ) και οικ. 54.218/11-7-2013(ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΟΡ1Υ-ΠΔΙ), αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **227 /2020**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ