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ΘΕΜΑ: Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 38β του Δημοτικού Δάσους.

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 3817/06-03-2020 αίτηση του «ΔΑΜΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»


Ο κος «ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» είναι μισθωτής του λήμματος της συστάδας 38β του Δημοτικού Δάσους (4.000κ.μ.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 67/2019 απόφαση κατακύρωσης εκμίσθωσης του λήμματος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας και την υπ’ αριθμ. 6170/11-04-2019 σύμβαση, και οι υλοτομικές εργασίες λήγουν στις 10-04-2020. 

Όμως δεν έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τις υλοτομικές εργασίες λόγω της δυσκολίας εύρεσης εργατικών συνεργείων και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Για την ολοκλήρωση των υλοτομικών εργασιών υπολείπονται προς υλοτομία περί τα 1295,11 κ.μ. ξυλείας δρυός, καστανιάς, φιλύρας και οξυάς.
Προτείνεται από την υπηρεσία μας να του δοθεί παράταση εννέα (9) μηνών μέχρι τις 10-01-2021.

Η παράταση υλοτομίας προβλέπεται από το Ν.Δ.86/69. Άρθρο 142. 

Νάουσα,         09 /03/ 2020
Ο εισηγητής
Συνημμένα
1. Η υπ’ αριθμ. 3817/06-03-2020 αίτηση παράτασης υλοτομίας του «ΔΑΜΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»
