	
	Προς

το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

	Εισήγηση

του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας

 Καραγιαννίδη Αντωνίου
	


ΘΕΜΑ: Παράταση υλοτομίας στις συστάδες 9γ, 25α, 25β, 4α, 29γ, 57α, 57β, 57γ, 57δ, 61α, 61β από την έκτακτη κάρπωση του Δημοτικού Δάσους Νάουσας

ΣΧΕΤ: 1) Η υπ’ αριθμ. 20412/30-11-2022 αίτηση του συνεταιρισμού ΔΑ.Σ.Ε. «ΝΕΑ
                 ΓΕΝΙΑ» ΠΡΟΜΑΧΩΝ 

Ο συνεταιρισμός ΔΑ.Σ.Ε. «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ» ΠΡΟΜΑΧΩΝ είναι μισθωτής των συστάδων 9γ, 25α, 25β, 4α, 29γ, 57α, 57β, 57γ, 57δ, 61α, 61β από την έκτακτη κάρπωση του Δημοτικού Δάσους Νάουσας με την υπ’ αριθμ. 252/2022 απόφαση κατακύρωσης εκμίσθωσης του λήμματος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας και την υπ’ αριθμ. 9873/14-07-2022 σύμβαση, και η υλοτομία λήγει στις 13-01-2023. Όμως δεν έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τις υλοτομικές εργασίες λόγω της δυσκολίας εύρεσης εργατικών συνεργείων και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Για την ολοκλήρωση των υλοτομικών εργασιών υπολείπονται προς υλοτομία περί τα 382,11 κ.μ. ξυλείας οξυάς και 132,91 κ.μ. ξυλεία μ. πεύκης.
Προτείνεται από την υπηρεσία μας να του δοθεί παράταση έξι (6) μηνών μέχρι τις 13-07-2023.

Η παράταση υλοτομίας προβλέπεται από το Ν.Δ.86/69. Άρθρο 142. 

Νάουσα,         30 /11/ 2022
Ο εισηγητής

Καραγιαννίδης Αντώνιος 

Αντιδημάρχος Περιβάλλοντος,

Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
Συνημμένα
1. Η υπ’ αριθμ. . 20412/30-11-2022 αίτηση του συνεταιρισμού ΔΑ.Σ.Ε. «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ» ΠΡΟΜΑΧΩΝ 

2. Η υπ’ αριθμ. 252/2022 απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής

3. Η υπ’ αριθμ. 9873/14-07-2022 σύμβαση 
4. Το άρθρο 142 του Ν.Δ.86/69
