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	ΘΕΜΑ:
	Παράταση χρόνου ισχύος της διαχειριστικής μελέτης του δημοτικού δάσους  



	Η ισχύουσα διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού δάσους Νάουσας της δεκαετίας 2013-2022 λήγει στις 31-12-2022 και  εγκρίθηκε με την απ’ αριθμ. 58470/30-07-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΒΠΟΡ1Υ-Υ6Π) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
	Όμως υπάρχουν 11 συστάδες από την μελέτη αυτή που δεν υλοτομήθηκαν. 
	Οι συστάδες αυτές είναι:
27α	με λήμμα	820 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυς				
27β	με λήμμα	750 κ.μ.  ξυλεία οξυάς, δρυς				
27γ	με λήμμα     1.000 κ.μ.  ξυλεία οξυάς, δρυς				
27δ	με λήμμα	850 κ.μ.  ξυλεία οξυάς, δρυς 				
27ε	με λήμμα	900 κ.μ.  ξυλεία οξυάς, δρυς				
29α	με λήμμα	560 κ.μ.  ξυλεία οξυάς, δρυς, καστανιά, φιλύρα		
29β	με λήμμα    1.120 κ.μ.  ξυλεία οξυάς, δρυς, καστανιά, φιλύρα		
29γ	με λήμμα	750 κ.μ.  ξυλεία οξυάς, δρυς, καστανιά, φιλύρα, λεύκη 	
29δ	με λήμμα	380 κ.μ.  ξυλεία οξυάς, δρυς, καστανιά, φιλύρα		
37	με λήμμα	650 κ.μ.  ξυλεία οξυάς, πεύκη, δρυς			
38α	με λήμμα	600 κ.μ.  ξυλεία οξυάς, δρυς	
	ΣΥΝΟΛΟ       8.380 κ.μ.
	Οι λόγοι που δεν υλοτομήθηκαν έως τώρα οι ως άνω συστάδες είναι διάφοροι και ανεξάρτητοι από τη θέληση του ιδιοκτήτη Δήμου Νάουσας, δηλαδή:
· Τα λήμματα 27α, 27β, 27γ, 27δ, 27ε, 37, 38α ενώ δημοπρατήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά από προσφυγή συμμετέχουσας στη δημοπρασία εταιρείας, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 244467/16-11-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 409/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάουσας περί κατακύρωσης της δημοπρασίας. 
· Η έλλειψη εργατών υλοτόμων στην περιοχή.
· Η μεταφορά των υλοτομιών 11 συστάδων από τα έτη 2020 και 2021 στο 2022 λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος στα έτη αυτά.
· Το έτος 2022 είχαμε δηλαδή μια συσσώρευση συνολικά 27 λημμάτων τριετίας στο έτος 2022 που ήταν αδύνατον να υλοτομηθούν μέχρι το τέλος του 2022.


	Έχοντας υπόψη το παραπάνω σκεπτικό, το άρθρο 142 του Ν.∆. 86/69 «Περί δασικού κώδικος» και την με αριθμό 157567/26-4-1985 απόφαση Υπ. Γεωργίας «Περί παράτασης του χρόνου ισχύος πινάκων υλοτομίας και διαχειριστικών μελετών»

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει:

1) Την παράταση ισχύος για ένα (1) έτος της Διαχειριστικής Μελέτης του Δημοτικού δάσους Νάουσας περιόδου 2013-2022, εξαιτίας µη ολοκληρωμένης εφαρμογής αυτής κατά την διάρκεια ισχύος της και 
2) Την μεταφορά των λημμάτων 27α, 27β, 27γ, 27δ, 27ε, 29α, 29β, 29γ, 29δ, 37, 38α έτους υλοτομίας 2022 στο 2023.

Νάουσα 28-11-2022
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