	
	

	Εισήγηση

του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
Καραγιαννίδη Αντωνίου 
	Προς

το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας



ΘΕΜΑ: Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 24α του Δημοτικού Δάσους
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 11100/04-05-2023 αίτηση του «ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ»


Ο «ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ» είναι μισθωτής του λήμματος της συστάδας 24α του Δημοτικού Δάσους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 191/2022 απόφαση κατακύρωσης εκμίσθωσης του λήμματος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας και την υπ’ αριθμ. 8259/17-06-2022 σύμβαση, και η υλοτομία λήγει στις 16-06-2023. Όμως δεν έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τις υλοτομικές εργασίες λόγω της δυσκολίας εύρεσης εργατικών συνεργείων και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Για την ολοκλήρωση των υλοτομικών εργασιών υπολείπονται προς υλοτομία περί τα 297 κ.μ. ξυλείας οξυάς.
Προτείνεται από την υπηρεσία μας να του δοθεί παράταση έξι (6) μηνών μέχρι τις 16-12-2023.

Η παράταση υλοτομίας προβλέπεται από το Ν.Δ.86/69. Άρθρο 142. 

Νάουσα,           04 /05/ 2023
Ο εισηγητής

Συνημμένα
1. Η υπ’ αριθμ. 11100/4-5-2023  αίτηση παράτασης υλοτομίας του «ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ»
2. Η υπ’ αριθμ. 191/2022 απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής

3. Η υπ’ αριθμ. 8259/17-06-2022 σύμβαση

4. Το άρθρο 142 του Ν.Δ.86/69
