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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ


ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Τμήμα Δημοτικών Δασών                                                                      ΝΑΟΥΣΑΣ
Διεύθυνση: Δημαρχίας 30,  Τ.Κ: 592 00,  Νάουσα

Πληροφορίες: Σκόδρα Ευμορφία

Τηλέφωνο: 23323 50344

Email: skodra@naoussa.gr
ΘΕΜΑ: Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 40β του Δημοτικού Δάσους
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 22579/1-9-2023 αίτηση του «ΔΑΜΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ»


Ο «ΔΑΜΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ» είναι μισθωτής του λήμματος της συστάδας 40β (2.670 κ.μ.) του Δημοτικού Δάσους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 508/2021 απόφαση κατακύρωσης εκμίσθωσης του λήμματος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας και την υπ’ αριθμ. 17206/21-10-2022 σύμβαση, και η υλοτομία λήγει στις 21-10-2023.

 Όμως δεν έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τις υλοτομικές εργασίες, λόγω της δυσκολίας εύρεσης εργατικών συνεργείων.
Για την ολοκλήρωση των υλοτομικών εργασιών υπολείπονται προς υλοτομία περί τα 732,36κ.μ. ξυλείας δρυός, 710,87κ.μ. ξυλείας καστανιάς, 125,95κ.μ. ξυλείας λεύκης και 89,35κ.μ. ξυλείας φιλύρας.
Προτείνεται από την υπηρεσία μας να του δοθεί παράταση ενός (1) έτους μέχρι τις 21-10-2024.

Η παράταση υλοτομίας προβλέπεται από το Ν.Δ.86/69. Άρθρο 142. 

Νάουσα,       1 /9/ 2023
	Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Δημοτικών Δασών

Τσάκνης Παναγιώτης

ΤΕ Δασοπόνων
	Ο Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας

Καραγιαννίδης Αντώνιος


Συνημμένα
1. Η υπ’ αριθμ. 22579/1-9-2023 αίτηση παράτασης υλοτομίας της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.».
2. Η υπ’ αριθμ. 508/2021 απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Η υπ’ αριθμ. 17206/21-10-2022 σύμβαση. 
4. Το άρθρο 142 του Ν.Δ.86/69.
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