



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

## ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**Γ' ΦΑΣΗ:**  
**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ -**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ**  
**ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**

(άρθρο 266 του Ν. 3852/2010)



ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

**ΝΑΟΥΣΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011**



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ 2</b>	<b><i>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ</i></b>	<b>4</b>
Κεφάλαιο 2.1	<i>Στόχοι και δράσεις</i>	<b>5</b>
2.1.1	<i>Σύνθεση των έργων- Διαμόρφωση του Προγράμματος</i>	<b>6</b>
Κεφάλαιο 2.2	<i>Τριετής προγραμματισμός των δράσεων</i>	<b>10</b>
2.2.1	<i>Άξονας προτεραιότητας 1: Οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης</i>	<b>13</b>
2.2.2	<i>Άξονας προτεραιότητας 2: Ποιότητα ζωής- Υποδομές</i>	<b>30</b>
2.2.3	<i>Άξονας προτεραιότητας 3: Περιβάλλον και Πολιτισμός</i>	<b>52</b>
2.2.4	<i>Άξονας προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των διοικητικών ικανοτήτων του Δήμου</i>	<b>83</b>
2.2.5	<i>Διαδημοτικές συνεργασίες- Δράσεις υπερτοπικής σημασίας- Μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων</i>	<b>93</b>
	<i>A) Διαδημοτικές συνεργασίες</i>	<b>93</b>
	<i>B) Δράσεις υπερτοπικής σημασία</i>	<b>94</b>
	<i>Γ) Μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων</i>	<b>96</b>
2.2.6	<i>Τεχνικά Δελτία Έργων Α' προτεραιότητας</i>	<b>102</b>
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ 3</b>	<b><i>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ</i></b>	<b>153</b>
Κεφάλαιο 3.1	<i>Οικονομικός προγραμματισμός</i>	<b>154</b>
3.1.1	<i>Εκτίμηση των εσόδων του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας</i>	<b>154</b>
3.1.2	<i>Χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος</i>	<b>158</b>
Κεφάλαιο 3.2	<i>Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης</i>	<b>165</b>

## **ΕΝΟΤΗΤΑ 2**

# **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ**

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ**

Ο νέος διευρυμένος Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας κινούμενος μέσα στα κοινωνικοοικονομικά πλαίσια του τοπικού, εθνικού και διεθνούς περιβάλλοντος και διαθέτοντας την εμπειρία και την γνώση των ζητημάτων, πρόκειται να προχωρήσει στο μέλλον με ενέργειες που θα διασφαλίσουν **συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης με οικονομικό αποτέλεσμα, κοινωνικοοικονομική ευαισθησία και περιβαλλοντική μέριμνα.**

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας στοιχεία διαφοροποίησης, με στόχο την δημιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης, μέσα από τη διασύνδεση των διαφόρων τομέων παραγωγής μεταξύ τους, σε συνδυασμό και με την βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και μέσω της ενίσχυσης των υποδομών και της επιχειρηματικότητας με την χρήση νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας – Τ.Π.Ε.) ώστε οι δράσεις αυτές να είναι ανταγωνιστικές και να προσφέρουν λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, παρουσιάζοντας μεγάλες προοπτικές αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης. Οι προοπτικές αυτές γίνονται ακόμη πιο ισχυρές με την προώθηση μιας νέας σχέσης πόλης- υπαίθρου στο πλαίσιο μιας προωθούμενης χωρικής προσέγγισης με κύρια στοιχεία τις πολυκεντρικές αστικές οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και την ολοκληρωμένη παρέμβαση στον αγροτικό χώρο.

Βασικός παράγοντας στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου, είναι η **ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ** με έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη και των τριών τομέων οικονομικής δράσης (γεωργία- κτηνοτροφία- δασοπονία, μεταποίηση, τουρισμός- προσφορά υπηρεσιών), με γνώμονα την συνεργασία και την πρόοδο.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι αυτή η στρατηγική επιλογή επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες ενίσχυσης:

- ⇒ της ανταγωνιστικότητας,
- ⇒ της εξωστρέφειας, και
- ⇒ της κοινωνικής συνοχής.

Μέσα από την διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού, προτείνονται παρεμβάσεις που θα στρέψουν μεσο- μακροπρόθεσμα την οικονομία της περιοχής στην ανάπτυξη, δημιουργώντας έτσι συμπληρωματικό εισόδημα από νέες παραγωγικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας το πλούσιο δυναμικό της ευρύτερης περιοχής.

Η προσθήκη της γνώσης της υφιστάμενης κατάστασης και η ανάδειξη των πολλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων είναι ικανά με τις σωστές επενδυτικές παρεμβάσεις να αναβαθμίσουν το Δήμο μας και χρησιμοποιώντας ορθολογικά τα αναπτυξιακά εργαλεία να δημιουργήσουν μια βιώσιμη στο χρόνο οικονομία.

### **2.1.1 Σύνθεση των έργων- Διαμόρφωση του Προγράμματος**

Σύμφωνα με τον Οδηγό κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών: *Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε αναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».*

#### **A) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης**

*Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς:*

*α) τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά):*

- *Των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων.*
- *Της απασχόλησης.*

*β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά):*

- *Της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.*
- *Της Υγείας.*
- *Της Παιδείας / Δια βίου μάθησης/ Πολιτισμού / Αθλητισμού.*
- *Της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών.*

γ) την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά):

- Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.
- Της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
- Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης.

### **B) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού**

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας της. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν:

- στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
- στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων.
- στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης.

### **Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου**

Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, είναι να μεριμνά για τη συνολική ευημερία της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση για τη παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του Δήμου:

- Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις).
- Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι.
- Οι λοιποί φορείς του πολιτικο- διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια).

*Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς.*

**Έτσι λοιπόν στο πρόγραμμα του Δήμου μας διαμορφώνονται έργα με την μορφή προτάσεων προς τα υπερκείμενα επίπεδα προγραμματισμού και ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ όπως την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (μέσα από το Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη), αλλά και προς τα αρμόδια, για υλοποίηση έργων, Υπουργεία (μέσω των Τομεακών προγραμμάτων).**

*Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας των ΟΤΑ με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή τοπικών υπηρεσιών.*

**Άρα θα προταθούν συγχρηματοδοτούμενες δράσεις μεταξύ ΟΤΑ ή Δημοσίου και Ιδιωτών με την μορφή αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, ή με την μορφή του Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», ή με την μορφή των μεθόδων παραχώρησης.**

Επίσης, ένα πολύ σημαντικό σημείο που θα πρέπει να αναφερθεί είναι ότι οι περισσότεροι προϋπολογισμοί δεν είναι αποτέλεσμα οριστικών μελετών αλλά μια προεκτίμηση του κόστους για κάθε μια δραστηριότητα. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί η πορεία του Δήμου μας στο μέλλον μέσα

από τις νέες προκλήσεις που αναδύονται καθημερινά. Ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι μεγάλος, αλλά μεγάλοι και υψηλοί θα πρέπει να είναι και οι στόχοι που τίθενται κάθε φορά από την εκάστοτε διοίκηση. Το φάσμα των δραστηριοτήτων είναι επίσης μεγάλο ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχει ετοιμότητα για την αξιοποίηση κάθε νέας ευκαιρίας που προβάλλει και ειδικότερα μέσα από την υλοποίηση των δράσεων του Ε.Σ.Π.Α. Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι, το πιθανότερο είναι, να μην υλοποιηθεί το σύνολο των προτεινόμενων έργων, δράσεων και πρωτοβουλιών μέσα στο περιορισμένο διάστημα των τριών ετών έως το 2014. Όμως, με τον τρόπο αυτό τίθεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κυμανθεί και να κινητοποιηθεί ο Δήμος μας ώστε: α) να οργανώσει, σχεδιάσει και υλοποιήσει τον μεγαλύτερο δυνατό όγκο παρεμβάσεων προς όφελος των πολιτών και β) να προετοιμάσει το έδαφος για την δράση στις επόμενες δημοτικές περιόδους.

Όπως έχει προσδιορισθεί από την Α' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας, μέτρων και γενικών στόχων, συνοπτικά έχει ως εξής:

<b>Άξονας προτεραιότητας 1: Οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης</b>		
<b>Μέτρο</b>	<b>Γενικοί στόχοι</b>	<b>Αρμόδια υπηρεσία</b>
<i>1.1: Απασχόληση</i>	1.1.1: Μείωση της ανεργίας των νέων 1.1.2: Μείωση της ανεργίας ομάδων πληθυσμού που εξαρτώνται από τους παραδοσιακούς κλάδους της τοπικής οικονομίας.	
<i>1.2: Υπηρεσίες &amp; Τουριστική ανάπτυξη</i>	1.2.1: Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 1.2.2: Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και επέκταση του μέσου χρόνου παραμονής.	
<i>1.3: Ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής</i>	1.3.1: Ενίσχυση και αναδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής. 1.3.2: Βελτίωση των διαδικασιών και των μεθόδων αξιοποίησης και διάθεσης της πρωτογενούς παραγωγής.	
<i>1.4: Στήριξη της μεταποίησης</i>	1.4.1: Ανάπτυξη υποδομών (βασικών υποδομών και υποστηρικτικών) για την στήριξη του δευτερογενούς τομέα 1.4.2: Δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης της συλλογικής δράσης στο δευτερογενή τομέα.	
<b>Άξονας προτεραιότητας 2: Ποιότητα ζωής- Υποδομές</b>		
<b>Μέτρο</b>	<b>Γενικοί στόχοι</b>	<b>Αρμόδια υπηρεσία</b>
<i>2.1: Κοινωνική φροντίδα και πρόνοια</i>	2.1.1: Αναβάθμιση και συμπλήρωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 2.1.2: Βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας (δράσεις προληπτικής ιατρικής, κοινοτικά ιατρεία, κλπ.) 2.1.3: Διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των μεταναστών και ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού (χρήστες ναρκωτικών, κλπ.)	
<i>2.2: Ανάπτυξη υποδομών (μεταφορές, στάθμευση, συγκοινωνία)</i>	2.2.1: Βελτίωση των υποδομών μεταφορών και της προσπελασιμότητας 2.2.2: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και αύξηση των διαθέσιμων υποδομών στάθμευσης	

	2.2.3: Ολοκλήρωση των βασικών αστικών υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, κλπ.)	
2.3: Παιδεία, Νεολαία και Εκπαίδευση	2.3.1: Αναβάθμιση και συμπλήρωση των διαθέσιμων υποδομών εκπαίδευσης 2.3.2: Ενίσχυση του εθελοντισμού	
2.4: Αθλητισμός και δραστηριότητες	2.4.1: Βελτίωση των διαθέσιμων υποδομών άθλησης σε κάθε σημείο του Δήμου Νάουσας 2.4.2: Αύξηση των δυνατοτήτων άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης των δημοτών	
<b>Άξονας προτεραιότητας 3: Περιβάλλον- Πράσινη Ανάπτυξη -Πολιτισμός</b>		
<b>Μέτρο</b>	<b>Γενικοί στόχοι</b>	<b>Αρμόδια υπηρεσία</b>
3.1: Φυσικό Περιβάλλον	3.1.1: Διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του δάσους 3.1.2: Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων 3.1.3: Ανάδειξη και αξιοποίηση των λοιπών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος (Ανάπλαση Αράπιτσας, αστικοί κοινόχρηστοι χώροι, κλπ.)	
3.2: Διαχείριση απορριμμάτων	3.2.1: Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας στο σύνολο του Δήμου 3.2.2: Επέκταση των διαδικασιών ανακύκλωσης 3.2.3: Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης των απορριμμάτων	
3.3: Πράσινη Ανάπτυξη (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)	3.3.1: Αξιοποίηση δυνατοτήτων παραγωγής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές δημιουργία πράσινης κουλτούρας.	
3.4: Πολιτισμός και παράδοση	3.4.1: Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτισμικής και ιστορικής κληρονομιάς 3.4.2: Διατήρηση και αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς 3.4.3: Ανάδειξη των εξαιρετικών δειγμάτων αρχιτεκτονικής του τόπου. 3.4.4: Διαδημοτική συνεργασία για την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων	
<b>Άξονας προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των διοικητικών ικανοτήτων του Δήμου</b>		
<b>Μέτρο</b>	<b>Γενικοί στόχοι</b>	<b>Αρμόδια υπηρεσία</b>
4.1: Διοικητικές διαδικασίες	4.1.1: Πιστοποίηση, έλεγχος και αξιολόγηση των διοικητικών διαδικασιών 4.1.2: Εισαγωγή μεθόδων στρατηγικού σχεδιασμού και ελέγχου στην Διοικητική Δομή	

4.2: Υποδομές, πληροφορική και νέες τεχνολογίες	4.2.1: Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των Δημοτικών Υπηρεσιών 4.2.2: Επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών	
4.3: Σχέσεις με τους πολίτες	4.3.1: Εισαγωγή μεθόδων αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες 4.3.2: Βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών 4.3.3: Αύξηση της εξωστρέφειας του Δήμου	
4.4: Ανθρώπινο Δυναμικό	4.4.1: Διαρκής αναβάθμιση των ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού	

Ακολουθεί παρακάτω η αναλυτική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας για την επόμενη τριετία.

Η ανάλυση ανά Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνει περιγραφή των Μέτρων, Γενικών Στόχων, Τίτλου της Πράξης, σύντομη περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης, Ιεράρχηση σε Α' και Β' Προτεραιότητα, την Υπηρεσία που θα το υλοποιήσει, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης, Προϋπολογισμό (που διακρίνεται σε Ιδιωτικά κεφάλαια και Δημόσια δαπάνη), Χρηματοδότηση και Τελικό Δικαιούχο του έργου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διάκριση στην ιεράρχηση σε δράσεις Α' και Β' Προτεραιότητας γίνεται για να αναδείξει την ετοιμότητα των έργων Α' προτεραιότητας σε σχέση με αυτά της Β' προτεραιότητας τα οποία υπολείπονται σε κάποια στοιχεία ωριμότητας. Παρόλα αυτά δεν παύουν να αποτελούν στόχευση της Δημοτικής Αρχής ώστε με τις απαραίτητες ενέργειες, το συντομότερο δυνατόν, να αποτελούν και αυτά έργα Α' προτεραιότητας και να υλοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

### 2.2.1 Άξονας προτεραιότητας 1: Οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης

Η Οικονομική Ανάπτυξη και η συνεπακόλουθη Στήριξη της Απασχόλησης του τοπικού πληθυσμού, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των κοινωνικών δομών και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, ιδιαίτερα σε εποχές έντονης και γενικευμένης οικονομικής δυσπραγίας, όπως αυτή που ζούμε σήμερα. Η ένταση και η διάρκεια αυτής της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, η οποία οφείλουμε να σημειώσουμε ότι δεν περιορίζεται μόνο στη χώρα μας, έχει τεράστιες επιπτώσεις στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών, οδηγώντας φυσικά και σε παρεπόμενα αποτελέσματα στο πεδίο της ποιότητας ζωής. Χαρακτηριστικά του μεγέθους των προβλημάτων, τονίζεται ότι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιτίας της ύφεσης, τα επίπεδα του Α.Ε.Π. υποχώρησαν στα προ 5ετίας μεγέθη (Μακροοικονομική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2011), ενώ τα πράγματα εξελίσσονται δυσμενέστερα για τη χώρα μας, με το έλλειμμα να παραμένει σε επίπεδα κοντά στο 9%, ενώ συνολικά κατά την τριετία 2009-2011 (INE ΓΣΕΕ: Έκθεση 2011):

- Η σωρευτική μείωση του Α.Ε.Π. ξεπερνά το 10,2%, φθάνοντας πλέον σε επίπεδα συγκρίσιμα με τα επίπεδα του 2001.<sup>1</sup>
- Η συνολική ζήτηση έχει μειωθεί κατά 16,4%
- Η μείωση της απασχόλησης έχει ξεπεράσει το 10%, ενώ το ποσοστό ανεργίας (Αύγουστος 2011) έφθασε στο 18,4%, αυξημένο κατά 6,2% μέσα σε 12 μόλις μήνες<sup>2</sup>, αγγίζοντας πλέον τον αριθμό του 1.000.000 ανέργων.
- Η μείωση στις μέσες πραγματικές αποδοχές ανά απασχολούμενο προσεγγίζει το 12% (7,9% το 2010 και τουλάχιστον 3,5% εκτιμάται για το 2011).

Μέσα στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας δεν θα μπορούσε παρά να θέσει σε 1<sup>η</sup> προτεραιότητα το ζήτημα στήριξης της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης, θέλοντας και αυτός να συνδράμει με τη σειρά του, με όσες δυνάμεις διαθέτει, στην προσπάθεια αντιστροφής της αρνητικής πορείας της οικονομίας, στην αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης, στη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, και τελικά στη διατήρηση της συνεκτικότητας του κοινωνικού ιστού της πόλης, ο οποίος κινδυνεύει σοβαρά να διαρραγεί, ως αποτέλεσμα της οικονομικής στενότητας και της απειλής της φτώχειας.

<sup>1</sup> *Annual Macroeconomic Database, Ευρωπαϊκή Επιτροπή*

<sup>2</sup> *ΕΛΣΤΑΤ, Νοέμβριος 2011.*

Έχοντας λοιπόν ως γνώμονα:

- ⇒ την ανάδειξη και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (σε επίπεδο πόρων, εργατικού δυναμικού και τεχνογνωσίας) της περιοχής,
- ⇒ την δημιουργία συνθηκών ισόρροπης ανάπτυξης ανάμεσα στους τρεις τομείς επιχειρηματικής δράσης.
- ⇒ την συμμόρφωση με τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" και τους πρωταρχικούς στόχους αυτής<sup>3</sup>,
- ⇒ την ανάδειξη των ζητημάτων απασχόλησης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στοιχεία κρίσιμα για το Δήμο μας ο οποίος ταλανίζεται από ποσοστά ανεργίας που υπερβαίνουν κατά πολύ τους μέσους όρους σε επίπεδο χώρας,

ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας προγραμματίζει δράσεις και παρεμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν και προωθούν:

- Την ενίσχυση της απασχόλησης και την διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία, με δράσεις καταγραφής, ενημέρωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.
- Την αξιοποίηση και ανάδειξη του τουριστικού δυναμικού του Δήμου, με έργα εμπλουτισμού του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών, αναβάθμισης του τρόπου οργάνωσης, ενίσχυσης των προσπαθειών συνεργασίας σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, και καλύτερης υλοποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής.
- Την βελτίωση των προσφερόμενων υποδομών ανάπτυξης της μεταποίησης, για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών ανάπτυξης της επιχειρηματικής δράσης, η οποία πάντοτε ανθούσε στην περιοχή.
- Την ποιοτική αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής (η οποία μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και για το δευτερογενή τομέα), μέσα από παρεμβάσεις έρευνας, καινοτομίας, ενημέρωσης, βελτίωσης των υποδομών και προώθησης νέων, ποιοτικών προτύπων δράσης και λειτουργίας.

---

<sup>3</sup> Με τον 1<sup>ο</sup> Άξονα καλύπτονται οι 2 πρώτοι στόχοι (Απασχόληση και Καινοτομία), ενώ οι τρεις υπόλοιποι στόχοι (Κλιματική αλλαγή, εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισμός – φτώχεια), καλύπτονται από τους λοιπούς Άξονες Δράσης.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

### ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

I : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δ : ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Π.Δ.Ε. : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δ.Τ.Υ. : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σ.Δ.Ι.Τ. : ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

**Άξονας προτεραιότητας 1: Οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης**

ΜΕΤΡΟ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΕΤΗ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
						1	2	3	I	Δ	
1.1: Απασχόληση	1.1.1: Μείωση της ανεργίας των νέων	1.1.1.α: Εκπόνηση στοχευμένης μελέτης ποιοτικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας της περιοχής της	Η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να προσδιορίσει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη δομή παραγωγής, στην επαγγελματική δομή και στις απαιτήσεις σε ειδικότητες, στη διάρθρωση της προσφοράς εργασίας καθώς και τις ελλείψεις και την πλεονάζουσα	A	ΔΤΥ		X			30.000	Π.Δ.Ε. - ΔΗΜΟΣ

		Νάουσας	προσφορά των ειδικοτήτων.								
		1.1.1.β: Συνεχής κατάρτιση νέων	4-6 Προγράμματα Κατάρτισης και επανακατάρτισης με ωφελομένους τους νέους της Νάουσας.	A	ΔΤΥ	X	X	X		150.000	ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ
1.1.2: Μείωση της ανεργίας ομάδων πληθυσμού που εξαρτώνται από τους παραδοσιακούς κλάδους της τοπικής οικονομίας		1.1.2.α: Επανεκπαίδευση των ανέργων και των ευπαθών ομάδων	Η επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας περιλαμβάνει τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσω του επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού, την καθοδήγηση και τη συμβουλευτική ανέργων καθώς και προγράμματα επανένταξης εργαζομένων που απολύθηκαν ή πρόκειται να απολυθούν λόγω κλεισίματος ή αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων. 4 - 6 Προγράμματα Κατάρτισης και επανακατάρτισης με ωφελομένους τους πολίτες.	A	ΔΤΥ	X	X	X		150.000	ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ
		1.1.2.β: Συνεχής κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού	Προγράμματα Κατάρτισης και επανακατάρτισης με ωφελομένους τους πολίτες.	A	ΔΤΥ	X	X	X		150.000	ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ
		1.1.2.γ Ενίσχυση της κοινωνικής εργασίας στο δήμο Νάουσας	Σε συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΕΣΕΕ έχει προχωρήσει η υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για την πρόσληψη 270 ανέργων σε θέσεις κοινωνικής εργασίας	A	Γραφ. Προγραμματισμού	X	X			885.938	ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ -ΙΝΕ/ΓΕΣΕΕ
		1.1.2.δ Συγκρότηση γραφείου ενημέρωσης για την απασχόληση	Το γραφείο θα έχει στόχο την ενημέρωση για θέματα απασχόλησης και όταν είναι δυνατόν θα μπορεί να κάνει και σύζευξη ανέργων με επιχειρήσεις	A	ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	X	X	X			ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ
									-	1.365.938	

1.2: Υπηρεσίες & Τουριστική ανάπτυξη	1.2.1: Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού	1.2.1.α: Υλοποίηση έργου Σύμπραξης Δήμου Νάουσας με ιδιώτες για την ανάπτυξη του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια και της ευρύτερης περιοχής στο όρος Βέρμιο.	Πρόκειται για διαδικασία διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που αφορά την Σύμπραξη του Δήμου Νάουσας με ιδιώτες για την ανάπτυξη του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια και της ευρύτερης περιοχής στο όρος Βέρμιο ιδιοκτησίας Δήμου Νάουσας.	A	ΔΤΥ	X	X	X	40.000. 000		ΣΔΙΤ ή διαδικασίες παραχώρησης
		1.2.1.β Κατασκευή ποδηλατοδρόμων και δημιουργία χώρων περιπάτου.	Ολοκλήρωση του ποδηλατοδρόμου Νάουσας- Αγ. Νικολάου και κατασκευή νέων	A	ΔΤΥ	X	X			1.000.0 00	ΠΔΕ- ΔΗΜΟΣ
		1.2.1.γ Φωτισμός, σήμανση και ανάδειξη στοιχείων με τουριστικό ενδιαφέρον.	Φωτισμός, σήμανση και ανάδειξη στοιχείων με τουριστικό ενδιαφέρον σε όλο το εύρος του νέου Δήμου	A	ΔΤΥ	X	X	X		150.0 00	ΔΗΜΟΣ
		1.2.1.δ Οργάνωση δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών αθλητισμού	Δραστηριότητες όπως π.χ. αναρρίχηση, πεζοπορία, ορειβασία, skate board, BMX, τοξοβολία, παγοδρομία, κλπ.	B	ΙΔΙΩΤΕΣ						ΔΗΜΟΣ - ΙΔΙΩΤΕΣ
		1.2.1.ε Δημιουργία adventure routes σε διάφορα σημεία του νέου Δήμου.	Οργάνωση δραστηριοτήτων από ιδιωτικούς φορείς με την συμπαράσταση του Δήμου	B	ΙΔΙΩΤΕΣ						ΔΗΜΟΣ - ΙΔΙΩΤΕΣ
		1.2.1.στ Δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων.	Προτείνεται η συνεργασία με ιδιώτες για την δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων σε χώρο που θα διατεθεί από τον Δήμο (Π/Υ/ 500.000€)	B	ΙΔΙΩΤΕΣ						ΔΗΜΟΣ - ΙΔΙΩΤΕΣ
		1.2.1.ζ Αξιοποίηση των κτισμάτων αρχιτεκτονικού	Ήδη ο Δήμος έχει προχωρήσει στην αξιοποίηση τέτοιων χαρακτηριστικών κτισμάτων όπως τα κτίρια: Ραΐου, Μάκη,	B	ΔΤΥ						ΔΗΜΟΣ - ΕΣΠΑ

		ενδιαφέροντος, προς την κατεύθυνση της ένταξης στην τουριστική αγορά.	Λόγγου- Τουρπάλη, οικισμός Αρκοχωρίου κλπ. Η προσπάθεια θα συνεχισθεί και με νέα κτίρια (Κονάκι στη Μαρίνα, κλπ) (Π/Υ 1.000.000€)								
		1.2.1.η Αξιοποίηση στρατοπέδου «Μίγγα» ιδιοκτησίας Δήμου Νάουσας.	Έχει ήδη εκπονηθεί η προμελέτη για την τουριστική αξιοποίηση του στρατοπέδου η οποία έχει παραληφθεί από το Δημ Συμβούλιο και έχει ορισθεί Επιτροπή για την εκτενέστερη ανάλυση των χρήσεων στο χώρο (Π/Υ 6.500.000€)	B	ΙΔΙΩΤΕΣ						ΙΔΙΩΤΕΣ
	1.2.2: Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και επέκταση του μέσου χρόνου παραμονής	1.2.2.α Αναβάθμιση της σήμανσης των τουριστικών προορισμών και καθιέρωση ενιαίας μορφής πληροφοριακών πινακίδων.	Έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια από το Γ' ΚΠΣ με την σήμανση των βασικών τουριστικών προορισμών (3-5 Πηγάδια, Άλσος Αγίου Νικολάου κλπ- με καφέ χρώματος πινακίδες). Η προσπάθεια θα συνεχισθεί και με τους λοιπούς προορισμούς.	A	ΔΤΥ	X	X	X		100.000	ΔΗΜΟΣ
		1.2.2.β: Κέντρο υποδοχής, ενημέρωσης τουριστών και προώθησης του τουρισμού	Το κέντρο, θα είναι εγκατεστημένο σε πρώτη φάση στο ισόγειο του Πολιτιστικού κέντρου Νάουσας και όταν ολοκληρωθεί το κτίριο της Βέτλανς και μεταφερθεί εκεί το ΚΕΠ Νάουσας, το κέντρο θα μεταφερθεί στο κτίριο όπου στεγάζεται τώρα το ΚΕΠ. Εκτός από την υποδοχή & ενημέρωση των επισκεπτών θα έχει την ευθύνη του συντονισμού των προσπαθειών επικοινωνίας του Δήμου με τους ιδιώτες, θα έχει συμβουλευτικό και επικοινωνιακό ρόλο, θα κάνει προσπάθειες αξιοποίησης των νέων μορφών κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κλπ.) και θα δημιουργήσει βάση δεδομένων και	A	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	X	X	X		50.000	ΔΗΜΟΣ

			δικτυακή πύλη για τον τουρισμό, με δυνατότητα ενημέρωσης & άμεσης κράτησης.								
		1.2.2.γ: Δράσεις προβολής	Επιμέλεια και Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού προβολής μνημείων και αξιοθέατων του Δήμου Νάουσας, Επιμέλεια, εκτύπωση και βιβλιοδεσία Βιβλίου-Λευκώματος της Νάουσας, Πληροφοριακοί χάρτες αξιοθέατων (αξιοθέατα, οικισμοί, μονοπάτι Ε4 κλπ.), Καταχωρήσεις για την προβολή των αξιοθέατων της Νάουσας σε έντυπα ΜΜΕ Πανελληνίας εμβέλειας (Εφημερίδες, περιοδικά, τουριστικοί οδηγοί κλπ.), Ενημερωτικά έντυπα (Τουριστικοί Οδηγοί) για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην περιοχή του Δήμου Νάουσας, Προβολή μέσω Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality Panorama), Συμμετοχή του Δήμου στην ετήσια έκθεση τουρισμού Philoxenia ή Τουριστικό Πανόραμα	A	ΔΤΥ	X	X		150.000	150.000	ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ
		1.2.2.δ: Εκσυγχρονισμός, ανακαίνιση των είδη υπάρχοντων εγκαταστάσεων της ΕΤΑ Νάουσας	1. Πλήρης ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός των χώρων υποδοχής και διαμονής των επισκεπτών σύμφωνα με τις νέες τάσεις και απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς (σαλόνι υποδοχής, κοινόχρηστοι χώροι, δωμάτια ξενοδοχείου «Βέρμιον»). Μικρές βελτιώσεις στους χώρους Εστιατορίου και καφέ-Μπαρ του ξενοδοχείου. Προϋπολογισμός : 550.000 €. 2. Εκσυγχρονισμός του υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του	B	ΕΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ						ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΤΑ & ΕΣΠΑ

			ξενοδοχείου «Βέρμιον». Προϋπολογισμός : 30.000 €. 3. Εκ νέου σχεδιασμός της λειτουργίας του 'ΚΙΟΣΚΙ' και πλήρης ανακαίνισή του (κυρίως κτίριο και υπαίθριος χώρος) ώστε να γίνει και πάλι το επίκεντρο της διασκέδασης της πόλης μας και ταυτόχρονα ο καλύτερος και λειτουργικότερος χώρος εξυπηρέτησης κάθε είδους μαζικών εκδηλώσεων. (Προϋπολογισμός: 500.000 €)								
									40.150.000	1.450.000	
1.3: Ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής	1.3.1: Ενίσχυση και αναδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής	1.3.1.α: Έμφαση στην ποιότητα-πιστοποίηση τοπικών προϊόντων Νάουσας	Ανάπτυξη, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών σημάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λπ)	A	ΙΔΙΩΤΕΣ		X	X	50.000	50.000	ΕΣΠΑ- ΠΕΠ ή ΥΠΑΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
		1.3.1.β: Κατασκευή γεμιστικών βυτίων ραντίσματος.	Κατασκευή γεμιστικών βυτίων ραντίσματα	A	ΔΤΥ					50.000	ΕΣΠΑ - ΔΗΜΟΣ

		1.3.1.γ: Ενίσχυση του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δέντρων (Ι.Φ.Δ.) για την προαγωγή της τεχνολογίας στον αγροδιατροφικό τομέα.	Προσπάθεια ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ κονδυλίων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενίσχυση και αναβάθμιση του ΙΦΔ Νάουσας, ενός από τα ερευνητικά κέντρα αγροτικού τομέα πανελληνίως με προσπάθεια υλοποίησης προγραμμάτων διασύνδεσης έρευνας και παραγωγής, με πιθανή την δημιουργία πρότυπου αγροκτήματος δεντροκαλλιέργειας. Βασικός σκοπός της λειτουργίας του θα είναι η αναγνώριση, ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών στον αγροδιατροφικό τομέα της περιοχής της Νάουσας, όπως π.χ. η ανάπτυξη της καλλιέργειας του μανιταριού «τρούφα». Η καινοτομία, η οποία θα αποτελέσει βασική συνιστώσα ανάπτυξης για την περιοχή, θα επιτευχθεί μέσω μεθοδικής έρευνας από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και θα διαδοθεί μέσω στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και πιλοτικής υλοποίησης και εφαρμογής, σε συνεργασία και με τη συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων της περιοχής. Η έρευνα θα πραγματοποιείται είτε από εξειδικευμένους επιστήμονες με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο Ινστιτούτο, είτε με τη συμμετοχή σε ευρύτερα ερευνητικά προγράμματα συνεργασίας -εθνικού ή διεθνούς προσανατολισμού- είτε με την απασχόληση νέων επιστημόνων στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.	A	AIPETOI	X	X	X		300.000	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
		1.3.1.δ Δημιουργία Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης με έδρα το Ι.Φ.Δ.	Προσπάθεια ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ίδρυσης Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης	B	AIPETOI						Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

		1.3.1.ε Δημιουργία Γεωργικού λυκείου σύμφωνα με το προγραμματισμό του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης	Προσπάθεια ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ίδρυσης Γεωργικού λυκείου Δενδροκομίας με έδρα το ΙΦΔ Νάουσας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου, η οποία αφορά τη σύσταση του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-Δήμητρα» και τη συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπ.Α.Α.Τ νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις»	B	AIPETOI						Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
		1.3.1.ε: Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού σε προβληματικές αρδευτικές πομόνες και διάνοιξη νέων γεωτρήσεων σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ και τη Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων της νέας Περιφέρειας	Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού σε προβληματικές αρδευτικές πομόνες και διάνοιξη νέων γεωτρήσεων σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ	B	ΤΟΕΒ-ΔΗΜΟΣ					100.000	ΕΣΠΑ
		1.3.1.στ Κατασκευή κλειστών υπόγειων αρδευτικών δικτύων.	Κατασκευή κλειστών υπόγειων αρδευτικών δικτύων.	B	ΔΤΥ						ΔΗΜΟΣ
1.3.2: Βελτίωση των διαδικασιών και των μεθόδων αξιοποίησης και διάθεσης της πρωτογενούς παραγωγής	1.3.2.α: Δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα.	Η δημιουργία δικτύου που θέτει προϋποθέσεις ποιότητας για την ένταξη της κάθε επιχείρησης στη συνένωση, αποσκοπεί στην κοινή προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς ωστόσο, η κάθε παραγωγική επιχείρηση να χάνει την αυτοτέλειά της. Διαμορφώνεται έτσι λοιπόν το κατάλληλο		B	ΙΔΙΩΤΕΣ						ΕΣΠΑ- ΠΙΕΠ ή ΥΠΑΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

			περιβάλλον για την παραγωγή καινοτομίας, η οποία θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, θα τονώσει την επιχειρηματικότητα και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.								
		1.3.2.β: Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής και επικοινωνίας της τοπικής παραγωγής, με συνδυασμό μέσων (διαδίκτυο, έντυπα, εκθέσεις, κλπ.).	Με τη Δράση αυτή επιδιώκεται η συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματιών ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής της Νάουσας για την καλύτερη προβολή και προώθηση των προϊόντων της, τη διαμόρφωση ταυτότητας στο τοπικά παραγόμενο προϊόν και στη διευκόλυνση των επισκεπτών στην αναγνωρισιμότητα των ποιοτικών μας παραδοσιακών προϊόντων, με ταυτόχρονη προώθηση της επιτόπιας διάθεσης αυτών με πιθανή ίδρυση γραφείων σε επιλεγμένες χώρες στόχους π.χ. Ρωσία, Κίνα Ε.Ε κλπ.	B	ΙΔΙΩΤΕΣ						ΕΣΠΑ- ΠΕΠ ή ΥΠΑΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
		1.3.2.δ: Προγράμματα Διασύνδεσης έρευνας και παραγωγής	Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι φορείς και σημαντικοί συντελεστές της καινοτομίας. Διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην οικονομία ενός τόπου και η ανάπτυξή τους προσφέρει ουσιαστική συνεισφορά στην εμφάνιση νέων δραστηριοτήτων, στην ανταγωνιστικότητα της βιοτεχνίας-βιομηχανίας, στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση. Για το λόγο αυτό, οι ΜΜΕ της περιοχής πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες, είτε πρόκειται για ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, είτε για εκείνες που δεν διαθέτουν καθόλου ή ελάχιστη ερευνητική ικανότητα και	B	ΙΔΙΩΤΕΣ						ΕΣΠΑ- ΠΕΠ ή ΥΠΑΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

			οφείλουν να ενσωματώσουν τεχνολογίες τις οποίες αναπτύσσουν τρίτοι.								
		1.3.2.ε: Ενίσχυση βιολογικών καλλιεργειών και βιολογικής κτηνοτροφίας	Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στον τομέα της πιστοποιημένης ταυτότητας των τοπικών προϊόντων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η κοινοτική νομοθεσία, για την προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας και κτηνοτροφίας στην περιοχή της Νάουσας. Προτείνεται λοιπόν η ενίσχυση, η δημιουργία και χρηματοδότηση δέκα επιδεικτικών αγρών και κτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τη διάδοση της ιδέας της βιολογικής γεωργίας.	B	ΙΔΙΩΤΕΣ						ΕΣΠΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
		1.3.2.στ: Εισαγωγή μεθόδων τυποποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας στη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών.	Προτείνεται η εισαγωγή τυποποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλα τα στάδια από την έκταση καλλιέργειας έως την πρώτη αποθήκευση και από την τοποθέτηση στον ψυκτικό θάλαμο, την επόμενη μεταφορά και την τελική διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών θα παρεμβάλλονται οι κανόνες ψυκτικής αποθήκευσης, ποιοτικού ελέγχου, τυποποίησης καθώς και η διαχείριση κρίσεων σε περιπτώσεις αλλοίωσης των φορτίων. Η εισαγωγή μεθόδων logistics στη λειτουργία των αγροτικών	B	ΙΔΙΩΤΕΣ						ΕΣΠΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

			συνεταιρισμών, θα τους δώσει τη δυνατότητα οργανωμένης διαλογής, αποθήκευσης, τυποποίησης και διακίνησης των προϊόντων τους.									
										50.000	500.000	
1.4: Στήριξη της μεταποίησης	1.4.1: Ανάπτυξη υποδομών (βασικών υποδομών και υποστηρικτικών) για την στήριξη του δευτερογενούς τομέα	1.4.1.α: Δημιουργία Επιχειρηματικού πάρκου με την οργανωμένη χωροθέτηση βιοτεχνικών-βιομηχανικών δραστηριοτήτων.	Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού πάρκου θα δώσει νέα πνοή στην ανάπτυξη του βιοτεχνικού-βιομηχανικού κλάδου και θα διαμορφώσει το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Κεντρική αρχή του σχεδιασμού του Επιχειρηματικού Κέντρου, είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, που αυτό μεταφράζεται σε αρμονική συνύπαρξη, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στη μετέπειτα λειτουργία του, της περιβαλλοντικής προστασίας με την οικονομική βιωσιμότητα και τη σύγχρονη πολεοδομική και διοικητική λειτουργία, αλλά και με την ποιότητα συνθηκών εργασίας των επιχειρήσεών του.	A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ	X	X	X	2.000.000	2.000.000	ΕΣΠΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	
		1.4.1.β: Δημιουργία υποδομών συνδυασμένων διαμεταφορών.	Η λήψη μέτρων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ευημερίας, σύμφωνα μάλιστα και με την στρατηγική "Ευρώπη 2020" για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Εκτός της διασφάλισης της βιώσιμης κινητικότητας, η εφοδιαστική αλυσίδα συμβάλλει επίσης στην επίτευξη άλλων στόχων, όπως το καθαρότερο περιβάλλον, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, κλπ	A	ΙΔΙΩΤΕΣ		X	X	500.000	500.000	ΕΣΠΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	

		1.4.1.γ: Βιοτεχνικό πάρκο υψηλής τεχνολογίας	Προτείνεται η ίδρυση και λειτουργία ενός Βιοτεχνικού πάρκου για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας αξιοποιώντας και το ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου. Αυτό θα οδηγήσει σε συγκέντρωση βιοτεχνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας σε έναν ενιαίο κατάλληλα οργανωμένο χώρο, με συνέπεια να ακολουθήσουν μια αναπτυξιακή πορεία λόγω της χωροταξικής τους αναδιάρθρωσης, των ευνοϊκών κινήτρων που θα επιτύχουν, των οικονομιών κλίμακας που θα δημιουργηθούν με την εγκατάστασή τους στο Πάρκο (πχ. με τη συνολική διαχείριση των πηγών ενέργειας και υπηρεσιών) και της ανάπτυξης πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματιών. Έτσι λοιπόν τα e-προϊόντα και e-υπηρεσίες της Νάουσας θα γίνουν πιο ανταγωνιστικά, καθώς θα προσφέρονται σε αναβαθμισμένη ποιότητα σε όφελος του καταναλωτή, αλλά και των επιχειρήσεων.	A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	X	X	X	500.000	500.000	ΕΣΠΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	1.4.2: Δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης της συλλογικής δράσης στο δευτερογενή τομέα.	1.4.2.α: Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης στοιχείων και πληροφοριών (Οικονομικό Παρατηρητήριο) για τους υποψήφιους επενδυτές.	Η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου οικονομίας και επιχειρηματικότητας στην Νάουσα είναι μία ιδιαίτερα καινοτόμος πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και αγοράς. Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου θα είναι τριπλός: α) Η δημιουργία μιας αξιόπιστης και συνεχώς επικαιροποιούμενης βάσης τεκμηρίωσης για τη συγκριτική παρακολούθηση και μελέτη της εξέλιξης των αναπτυξιακών δεικτών και μεγεθών του Δήμου μας β) Ο	A	ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΥ	X	X	X		100.000	ΕΣΠΑ & ΔΗΜΟΣ

			συμβουλευτικός και γνωμοδοτικός του χαρακτήρας προς την κυβέρνηση και τους κοινωνικο-οικονομικούς φορείς, και γ) Ο καταλυτικός ρόλος του για τη διαμόρφωση του υποβάθρου για έναν έγκυρο και διαρκή δημόσιο διάλογο σχετικά με τα θέματα ανάπτυξης του Δήμου.								
		1.4.2.β: Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων	Λαμβάνοντας υπόψη τον ουσιώδη ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ανταγωνιστικότητα της τοπικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση και υιοθετώντας την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις ΜΜΕ «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» (think small first), προβλέπεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και του τουρισμού.	B	ΙΔΙΩΤΕΣ						ΕΣΠΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
		1.4.2.γ: Προσαρμογή επιχειρήσεων στις ανάγκες πιστοποίησης	Η ποιοτική αναβάθμιση και η καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής λειτουργίας των ΜΜΕ της περιοχής της Νάουσας απαιτεί την υιοθέτηση και εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας. Τα συστήματα αυτά διασφάλισης ποιότητας, πέραν του θεμελιακού τους ρόλου να δημιουργούν τις προϋποθέσεις, μέσα από τις οποίες θα εξασφαλίζεται στην πορεία του χρόνου το επίπεδο ποιότητας που η ίδια η επιχείρηση θα υιοθετήσει, παράλληλα λειτουργούν ως μοχλός αυτοοργάνωσης, δημιουργώντας άμεσες και έμμεσες	B	ΙΔΙΩΤΕΣ						ΙΔΙΩΤΕΣ

			πιέσεις για γενικότερη οργάνωση και δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την εφαρμογή της. Οι πιέσεις δε αυτές έχουν ιδιαίτερη αξία για τις επιχειρήσεις της Νάουσας, δεδομένου ότι πολλές φορές απουσιάζουν ή λειτουργούν στοιχειωδώς βασικά εργαλεία και μέθοδοι οργάνωσης.								
		1.4.2.δ: Υποστήριξη για τη δημιουργία δικτύων τοπικών επιχειρήσεων.	Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπεται η προώθηση δικτύων συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ως καταλύτης στην παραγωγή καινοτομίας. Προτείνεται λοιπόν η δημιουργία τριών δικτύων συνεργασίας- διεπαγγελματικών ενώσεων (networks & amp, clusters) με τη συμμετοχή δεκαπέντε επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, στον τομέα του τουρισμού, και στον τομέα των βιοτεχνιών κτλ, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών ή/ και προσωπικού, τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας και την ενεργοποίησή της, μέσω της συνεργασίας των επιχειρήσεων. Η δημιουργία cluster που θέτει προϋποθέσεις ποιότητας για την ένταξη της κάθε επιχείρησης στη συνένωση, αποσκοπεί στην κοινή προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς ωστόσο, η κάθε παραγωγική επιχείρηση να χάνει την αυτοτέλειά της. Διαμορφώνεται έτσι λοιπόν το κατάλληλο περιβάλλον για την παραγωγή καινοτομίας, η οποία θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, θα τονώσει την επιχειρηματικότητα και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας	B	ΙΔΙΩΤΕΣ						ΕΣΠΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
		1.4.2.ε Δημιουργία ηλεκτρονικής αγοράς τοπικών και παραδοσιακών	Δημιουργία ηλεκτρονικής αγοράς τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων.	B	ΙΔΙΩΤΕΣ						ΕΣΠΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

		προϊόντων.									
		1.4.2.στ: Διεκδίκηση ένταξης της Νάουσας σε «Ειδικό καθεστώς» αναπτυξιακών κινήτρων	Η κατάσταση της αποβιομηχάνισης στη Νάουσα είναι γνωστή στο πανελλήνιο. Προτείνεται η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ για την δημιουργία ενός πλαισίου κινήτρων με έμφαση στις νέες επενδύσεις αλλά και στον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων επιχειρήσεων.	B	ΑΙΡΕΤΟΙ						
										3.000. 000	3.100.0 00
										43.200.000	6.415.938

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΟΝΑ 1	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΟ 1.1	-	1.365.938	
ΜΕΤΡΟ 1.2	40.150.000	1.450.000	
ΜΕΤΡΟ 1.3	50.000	500.000	
ΜΕΤΡΟ 1.4	3.000.000	3.100.000	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1</b>	<b>43.200.000</b>	<b>6.415.938</b>	<b>49.615.938</b>



### 2.2.2 Άξονας προτεραιότητας 2: Ποιότητα ζωής- Υποδομές

Η Ποιότητα Ζωής του συνόλου των δημοτών, δεν μπορεί παρά να αποτελεί κυρίαρχη παράμετρο δράσης και βασική προτεραιότητα στο μελλοντικό σχεδιασμό του Δήμου μας.

Η ιδιαίτερη δυσκολία όμως που συνδέεται με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση δράσης, έγκειται στον μεγάλο αριθμό διαστάσεων που περιλαμβάνει η έννοια της ποιότητας ζωής, καθώς σύμφωνα με τον Πίνακα Ποιότητας Ζωής (QLI)<sup>4</sup>, περιλαμβάνει την Υγεία, την Εκπαίδευση, τον Πλούτο, την Δημοκρατία, την Ειρήνη και το Περιβάλλον, στοιχεία που από κοινού και αντικειμενικά διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο 2<sup>ος</sup> Άξονας δράσης καλύπτει τα ζητήματα της υγείας και της πρόνοιας, καθώς και της εκπαίδευσης, τα οποία και τα συνδυάζει με τα θέματα που αφορούν τις βασικές υποδομές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και των κοινοτήτων της.

Απαντά με τον τρόπο αυτό στις σύγχρονες αναγκαιότητες, καθώς:

- Καλύπτει, στο μέτρο του δυνατού, τις τυχόν ελλείψεις σε απαραίτητες υποδομές, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη το δυσμενές δημοσιονομικό περιβάλλον<sup>5</sup>, το οποίο αναπόφευκτα έχει οδηγήσει σε δραστικούς περιορισμούς εκ μέρους του Δημοσίου, των διατιθέμενων πόρων.
- Παρεμβαίνει στους ευαίσθητους τομείς της υγείας και της πρόνοιας, όπου η αναγκαιότητα δράσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, λόγω της δυσμενούς εξέλιξης της πληθυσμιακής πυραμίδας και των σχετικών δεικτών για το Δήμο Νάουσας<sup>6</sup> (δείκτης γήρανσης: 1,074, δείκτης εξάρτησης: 0,478 και δείκτης αντικατάστασης: 1,17), καθώς και λόγω της διαρκούς χειροτέρευσης της οικονομικής πραγματικότητας (η οποία οδηγεί σε υποβάθμιση των δεικτών υγείας) και της αύξησης του αριθμού των μεταναστών, οι οποίοι συνήθως έχουν αυξημένες ανάγκες υγειονομικής στήριξης και φροντίδας.

<sup>4</sup> Η χώρα μας κατατάσσεται στην 28<sup>η</sup> θέση, επί συνόλου 137 χωρών ([nationranking.wordpress.com](http://nationranking.wordpress.com), 2011)

<sup>5</sup> Έλλειμμα της τάξης του 8,5-9% για το 2011, Χρέος που θα προσεγγίσει το 180% του ΑΕΠ, κλπ.

<sup>6</sup> ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2001

- Συμπληρώνει τις υπηρεσίες στήριξης (εκπαίδευση, άθληση) των νέων και διαμορφώνει συνθήκες αυξημένης επαφής των δημοτών με ένα υγιεινότερο τρόπο ζωής και με ποιο ενδιαφέροντες τρόπους αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.
- Διαμορφώνει συνθήκες στήριξης της εκπαίδευσης των ενηλίκων, η οποία πλέον έχει κυρίαρχη θέση και στην προσπάθεια για την μεταβολή του προτύπου ανάπτυξης της χώρας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται<sup>7</sup> ότι το 14,5% των ενηλίκων (25-64 ετών) παρακολούθησε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης τους τελευταίους 12 μήνες, κυρίως για επαγγελματικούς λόγους (78,4%) και συνήθως εκτός των επίσημων δομών εκπαίδευσης (84% του συνόλου).
- Προάγει τη συμμετοχή στα κοινά, μέσα από δράσεις ενίσχυσης του εθελοντισμού και της ατομικής δράσης.

Διαμορφώνει έτσι ένα πλέγμα βασικών υπηρεσιών και υποδομών που αντικειμενικά βελτιώνουν τα επίπεδα ζωής των δημοτών, προωθώντας έργα:

- βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας (με έμφαση στην πρόληψη και την υγιεινή διατροφή),
- αναβάθμισης των προνοιακών υπηρεσιών,
- συμπλήρωσης των υποδομών μεταφορών και των βασικών δικτύων,
- στήριξης της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης,
- προαγωγής ενός υγιεινότερου και πιο εξωστρεφούς τρόπου ζωής, μέσα από την άθληση, την κίνηση και τις κάθε μορφής δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης,
- στήριξης και προώθησης του εθελοντισμού και της αυξημένης και ενεργού συμμετοχής των δημοτών.

Αναλυτικά λοιπόν, στον 2<sup>ο</sup> Άξονα Προτεραιότητας, προβλέπονται τα εξής:

<sup>7</sup> ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Μάρτιος 2009.

**Άξονας προτεραιότητας 2: Ποιότητα ζωής- Υποδομές**

ΜΕΤΡΟ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΕΤΗ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
						1	2	3	Ι	Δ	
2.1: <i>Κοινωνική φροντίδα και πρόνοια</i>	2.1.1: Αναβάθμιση και συμπλήρωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.	2.1.1.α: Λειτουργία Σχολής γονέων για την ανάπτυξη ουσιαστικών διαπροσωπικών σχέσεων εντός της οικογένειας	Η Σχολή Γονέων του Δήμου Νάουσας θα ασχολείται με θέματα σχέσεων και επικοινωνίας γονέων- παιδιών με στόχο να συμβάλει στην ενδυνάμωση του ρόλου των γονέων, στη βελτίωση της επικοινωνίας γονέων- παιδιών, και στην ανάπτυξη ουσιαστικών διαπροσωπικών σχέσεων στην οικογένεια.	A	ΝΠΔΔ	X	X	X		15.00 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
		2.1.1.β: Λειτουργία δομής Συμβουλευτικής	Η δομή αυτή θα λειτουργεί με την συμβολή ειδικών επιστημόνων: ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ για αντιμετώπιση ζητημάτων παραβατικότητας, ναρκωτικών κλπ	A	ΝΠΔΔ	X	X	X		15.00 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
		2.1.1.γ: Ενημερωτικές ημερίδες και διαλέξεις	Διαλέξεις για το ευρύ κοινό σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Κέντρου και γενικότερα του Ν.Π. Παρουσίαση του Νομικού Προσώπου και των Υπηρεσιών του στις Τοπικές Κοινότητες και ανάληψη υποστηρικτικής δράσης ανάλογα με τα υπάρχοντα προβλήματα	A	ΝΠΔΔ	X	X	X		15.00 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

		2.1.1.δ: Συνέχιση λειτουργίας των Κοινωνικών δομών του νέου Δήμου (βοήθεια στο σπίτι, μονάδες κοινωνικής μέριμνας, βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ).	Συνέχιση της λειτουργίας των δομών αυτών μέσα από την δομή της ΚΕΠΑΠ και του Ν.Π.Δ.Δ. και από την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ	A	ΚΕΠΑΠ - ΝΠΔΔ	X	X	X		1.500.000	ΕΣΠΑ
		2.1.1.ε: Κοινωνική φροντίδα και πρόνοια σε ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, άποροι, ηλικιωμένοι κλπ).	Τα προγράμματα Βοήθεια στο σπίτι και ΚΗΦΗ προσφέρουν βοήθεια σε απόρους και ηλικιωμένους επίσης το ίδρυμα Χρ. Δημούλα κάθε χρόνο βοηθά με χρηματοδοτήσεις απόρους του Δήμου μας. Επίσης έχει ξεκινήσει προσπάθεια για ενίσχυση των απόρων μέσω ενός άτυπου κοινωνικού παντοπωλείου, το «Καλάθι Αλληλεγγύης», με τη συνεργασία των Σούπερ Μάρκετ. Η ΔΕΥΑΝ έχει προχωρήσει σε διευκολύνσεις σε άπορους και ΑΜΕΑ και ο Δήμος έχει προχωρήσει στην παροχή καυσόξυλων σε οικογένειες ανέργων και απόρων	A	ΔΗΜΟΣ-ΚΕΠΑΠ-ΝΠΔΔ	X	X	X			
		2.1.1.στ: Επίλυση του στεγαστικού ζητήματος του Συλλόγου «Υφάδι»	Έχει προχωρήσει η προσπάθεια εγκατάστασης σε χώρο του Λάππειου Γυμνάσιου. Αναμένεται από την Τεχνική Υπηρεσία ο ευπρεπισμός του χώρου και η τελική εγκατάσταση του συλλόγου εκεί.	A	ΔΗΜΟΣ	X				10.000	ΔΗΜΟΣ
	2.1.2: Βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας (δράσεις προληπτικής ιατρικής, κοινοτικά ιατρεία κλπ.)	2.1.2.α: Επέκταση του Νοσοκομείου Νάουσας	Επέκταση του Νοσοκομείου μας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, στον παραχωρημένο από τον Δήμο μας χώρο της ΒΕΤΛΑΝΣ, για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή την δημιουργία νέων κλινικών (π.χ. μονάδα φυσικής αποκατάστασης κλπ). (Εκτίμηση κόστος: 5.000.000€)	A	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	X	X	X			ΕΣΠΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

		2.1.2.β: Αναβάθμιση των κοινοτικών ιατρείων. Στελέχωση με ιατρικό προσωπικό.	Συντηρήσεις και βελτιώσεις των υφιστάμενων χώρων και πίεση προς την ηγεσία του Υπουργείου υγείας για περαιτέρω στελέχωση των ιατρείων μας.	A	ΔΤΥ-ΑΙΡΕΤΟΙ	X	X	X		50.00 0	ΔΗΜΟΣ
		2.1.2.γ: Προστασία της υγείας όλων των δημοτών	ΔΡΑΣΕΙΣ: Παροχή ποιοτικώς κατάλληλου-ασφαλούς πόσιμου νερού, με τακτική παρακολούθηση, συνεχείς αναλύσεις και σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Δράσεις ενημέρωσης των δημοτών για τα ποιοτικά/θρεπτικά τρόφιμα και την προστασία των καταναλωτών σε συνεργασία με καταναλωτικές οργανώσεις της περιοχής. Πρόληψη από κινδύνους έκθεσης κατοίκων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.. Ενημέρωση αγροτών για την αναγκαιότητα λήψης προστατευτικών μέτρων από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, χωρίς μέτρα ασφαλείας.	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X			ΔΗΜΟΣ
		2.1.2.δ: Λειτουργία ΚΑΠΗ σε όλους τους οικισμούς	Εκτός των υφιστάμενων ΚΑΠΗ προσπάθεια λειτουργίας νέων σε όλους τους οικισμούς του Δήμου μας.	B	ΔΗΜΟΣ						ΔΗΜΟΣ
		2.1.2.ε:Υποστήριξη των κοινωνικών προγραμμάτων, με πρότυπο κινητό ιατρείο και πρόγραμμα e-health καταγραφής δεδομένων και παροχής συμβουλών.	Δημιουργία πρότυπου κινητού δημοτικού ιατρείου με έμφαση στην προληπτική ιατρική μέσα από εξετάσεις πολιτών κλπ (Π/Υ 500.000€)	B	ΝΠΔΔ						ΕΣΠΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
		2.1.2.στ: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου	Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένης φροντίδας ηλικιωμένων και απόμων με ειδικές ανάγκες, που περιλαμβάνει	A	ΝΠΔΔ	X	X	X		206.78 5	ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ

		ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύας	ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Το σύστημα αποτελείται από: •Το ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, ένα σύστημα εγκατεστημένο στα ΚΑΠΗ του Δήμου, Τις συσκευές επείγουσας ειδοποίησης, που θα χρησιμοποιηθούν από ηλικιωμένους ή ΑμεΑ σε περίπτωση κινδύνου, ώστε να ειδοποιηθεί μέσω κλήσης το κέντρο παρακολούθησης, •Τις συσκευές μέτρησης ιατρικών παραμέτρων που παρέχουν μια σειρά από ενδείξεις όπως πίεση, θερμοκρασία σώματος, αριθμό σφυγμών κ.α, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη δυνατή διαχείριση χρόνιων παθήσεων και νοσηλείας, βελτιωμένη συμβατότητα με τον χρήστη και καλύτερη φροντίδα του ασθενούς, •Το λογισμικό και τη βάση δεδομένων παρακολούθησης, καταγραφής μετρήσεων και συμβάντων καθώς και διαχείρισης κλήσεων, •Τη διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης.								
	2.1.3.: Διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των μεταναστών και ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού (νέοι, άνεργοι, χρήστες ναρκωτικών, κλπ.)	2.1.3.α: Έμφαση στην διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία	Αντιμετώπιση ζητημάτων όπως: Ένταξη στην αγορά εργασίας, Εκπαίδευση και γλωσσικές γνώσεις, Προβλήματα κατοικίας, Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες, Κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, Υπηκοότητα και πολιτική ιθαγένεια	A	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ	X	X	X			ΔΗΜΟΣ

		2.1.3.β: Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης	Με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των συμπολιτών του Δήμου Νάουσας σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και ψυχολογικής υποστήριξης προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις: Ψυχολογική υποστήριξη ατόμων με προβλήματα ουσιοεξάρτησης, Συνεργασία με Κέντρα πρόληψης και θεραπείας εξαρτησιογόνων ουσιών, Ατομικές συνεδρίες ανάλογα με τα περιστατικά, Συναντήσεις εφήβων. Επιπρόσθετα: εφαρμογή πολιτικών και συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στην κοινωνική υποστήριξη, μέριμνα, φροντίδα και αλληλεγγύη, των ανέργων, των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.	A	ΚΕΠΑΠ - ΝΠΔΔ	X	X	X			ΔΗΜΟΣ
									-	1.811.785	
2.2: Ανάπτυξη υποδομών (μεταφορές, στάθμευση, συγκοινωνία)	2.2.1: Βελτίωση των υποδομών μεταφορών και της προσπελασιμότητας	2.2.1.α: Διεκδίκηση προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσ/νίκης- Νάουσας- Επισκοπής- Σκύδρας- Έδεσσας.	Μέσα από την διεκδίκηση στην ΤΡΕΝΟΣΕ προτείνεται η αναβάθμιση της συγκοινωνίας με την λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου και την κυκλοφορία σύγχρονων ηλεκτροκίνητων συρμών με δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλών ατόμων	A	ΑΙΡΕΤΟΙ	X	X	X			ΕΣΠΑ
		2.2.1.β: Διεκδίκηση ολοκλήρωσης της καθέτου οδού της Εγνατίας (Μέση, Πατρίδα, Νάουσα, Σκύδρα) με τους αντίστοιχους κόμβους	Συνεχής διεκδίκηση ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Εγνατίας οδού – Νάουσας – Σκύδρας – Έδεσσας το οποίο θεωρούμε ότι είναι το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο της περιοχής μας σε Περιφερειακό επίπεδο. ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: α) για το τμήμα Εγνατία- Πατρίδα έχουν ολοκληρωθεί οι αναγνωριστικές μελέτες οι οποίες έδειξαν την βέλτιστη λύση μήκους 8,92 χλμ. με την	A	ΑΙΡΕΤΟΙ	X	X	X		63.400.000	ΕΣΠΑ

			κατασκευή ανισόπεδου κόμβου (Α/Κ) στο ύψος του χωριού Μέση <u>ΚΑΙ</u> Α/Κ στο Μακροχώρι για να εξυπηρετήσει την είσοδο στην Βέροια (εκτίμηση Π/Υ: 31.200.000€), β) το τμήμα Πατρίδα- Α/Κ Νάουσας μήκους 7,7 χλμ. έχει δημοπρατηθεί και έχει εγκατασταθεί εργολάβος (Π/Υ: 63.400.000€), γ) το τμήμα Α/Κ Νάουσα- Νάουσα κατά 2 χιλιόμετρα και του παράπλευρου δικτύου, έχει μελετητική ωριμότητα (εκτίμηση Π/Υ: 9.000.000€), δ) το τμήμα Α/Κ Νάουσα - έως Α/Κ με Εθνική Οδό Θεσ/νίκης- Έδεσσας 20 χλμ. έχει πλήρη μελετητική ωριμότητα (εκτίμηση Π/Υ: 100.000.000€). <u>Τα εκτιμώμενα κόστη αναφέρονται χωρίς τις δαπάνες απαλλοτριώσεων.</u>								
		2.2.1.γ: Συντήρηση αγροτικής και δασικής οδοποιίας.	Συντήρηση αγροτικής και δασικής οδοποιίας.	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		300.00 0	ΔΗΜΟΣ
		2.2.1.δ: Επέκταση ασφαλτόστρωσης του βασικού οδικού αγροτικού δικτύου.	Επέκταση ασφαλτόστρωσης του βασικού οδικού αγροτικού δικτύου	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		500.00 0	ΔΗΜΟΣ
		2.2.1.ε: Βελτίωση-συντήρηση οδικού δικτύου σε όλο το νέο Δήμο.	Βελτίωση- συντήρηση οδικού δικτύου και οδική σήμανση. Ειδικότερα: οδός προς Πλατάνη Ν. Πέλλας, προς Καϊμάκτσαλαν κλπ	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		500.00 0	ΔΗΜΟΣ
		2.2.1. στ: Μελέτη Κόμβου Μονοσπίτων-Νάουσας	Είναι έργο ενταγμένο στον Π/Υ τις Περιφέρειας	A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.Μ.	X	X			331.85 0	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.Μ.
	2.2.2: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και αύξηση των διαθέσιμων	2.2.2.α: Ολοκλήρωση του ΣΧΟΟΑΠ Ειρηνούπολης	Η Μελέτη "Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης ανατέθηκε με την υπ' αριθμ. 81/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπονείται με	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		127.75 0	ΘΗΣΕΑΣ- ΕΣΠΑ

	υποδομών στάθμευσης		βάση την 3677/23-7-2009 σύμβαση ανάμεσα στο πρώην Δήμο Ειρηνούπολης και τους μελετητές . Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης επικεντρώνεται σε τρία κύρια ζητήματα: Πρώτον, στη διερεύνηση των βασικών σεναρίων εξέλιξης του πληθυσμού. Δεύτερον, στη σύνταξη των αρχών του Δομικού Σχεδίου Χωρικής Οργάνωσης για το σύνολο του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης όπου διατυπώνονται οι βασικές κατευθύνσεις και το προτεινόμενο πλαίσιο οργάνωσης των χρήσεων και των υποδοχέων οικιστικής ανάπτυξης και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τρίτον, στην επιλογή των βασικών προγραμματικών μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης .								
		2.2.2.β:Μελέτη νέου Γ.Π.Σ. για το σύνολο του ενιαίου Δήμου μας	Επόμενο βήμα στην χωρική οργάνωση του νέου διευρυμένου Δήμου μας είναι η μελέτη ενός νέου Γ.Π.Σ. για το σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας το οποίο θα λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους του Γ.Π.Σ. Νάουσας, του ΣΧΟΟΑΠ Ειρηνούπολης αλλά και τις παραμέτρους των λοιπών περιοχών. (Χωροθέτηση δραστηριοτήτων όπως επιχειρηματικό- κτηνοτροφικό πάρκο κλπ)	B	ΔΗΜΟΣ						ΕΣΠΑ
		2.2.2.γ: Ολοκλήρωση Κυκλοφοριακής μελέτης και των τριών κόμβων και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.	Προβλέπονται οι παρακάτω επεμβάσεις μέτρων και ρυθμίσεων και συγκεκριμένα: η ιεράρχηση του βασικού οδικού δικτύου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα μέτρα αύξησης της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου και της οδικής ασφάλειας, το προτεινόμενο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών και οι θέσεις των τερματικών σταθμών πάσης φύσεως, ο προτεινόμενος χώρος της λαϊκής αγοράς, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		100.00 0	ΘΗΣΕΑΣ- ΕΣΠΑ

			στάθμευσης στο βασικό οδικό δίκτυο, προτάσεις κυκλοφοριακής διαμόρφωσης κόμβων για τους οποίους προέκυψε η αναγκαιότητα, η προτεινόμενη ρύθμιση κυκλοφορίας και στάθμευσης κατά την περίοδο της Αποκριάς και λοιπών περιόδων τουριστικής αιχμής, η εκπόνηση τομεακής κυκλοφοριακής μελέτης σύμφωνα με την οποία τεκμηριώνεται η δημιουργία υπόγειου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία Καρατάσου								
		2.2.2. δ: Κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην πλατεία Καρατάσου.	Αφορά την κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων 400 θέσεων, με ταυτόχρονη ριζική ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Νάουσας. Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί με την διαδικασία της αυτοχρηματοδότησης και θα λύσει σε μεγάλο βαθμό το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης.	A	ΙΔΙΩΤΕΣ	X	X	X	6.000.000		ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗ
		2.2.2.ε: Κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην περιοχή Νοσοκομείου – Βέτλανς.	Αφορά την κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην περιοχή Νοσοκομείου – Βέτλανς. Το έργο είναι ενταγμένο στο έργο της κατασκευής του κτιρίου ΕΡΙΑ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (δεν αναφέρεται Π/Υ αφού θα σημειωθεί στο αντίστοιχο έργο του ΕΡΙΑ)	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X			ΕΣΠΑ
		2.2.2.στ: Κατασκευή χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στον Άγιο Νικόλαο.	Μια από τις υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές που προτείνονται είναι η κατασκευή χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης λεωφορείων στον Άγιο Νικόλαο. Σε συνδυασμό με τους χώρους στάθμευσης που ήδη λειτουργούν στην περιοχή, ο προτεινόμενος χώρος στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων, αναμένεται να βελτιώσει το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και να συμβάλει θετικά στο βαθμό	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		50.00 0	ΔΗΜΟΣ

			ικανοποίησης των επισκεπτών. Παράλληλα, δεδομένης της αυξημένης κίνησης και επισκεψιμότητας της περιοχής, η λειτουργία του χώρου θα επιφέρει σημαντικά έσοδα για τον Δήμο Νάουσας.								
		2.2.2.ζ: Πολεοδομικές ρυθμίσεις	Ενδεικτικά: Τροποποίηση Ζ.Ο.Ε. του Δήμου, Οριοθετήσεις ποταμών και ρεμάτων εντός των οικισμών, Σύνταξη Πολεοδομικών Μελετών στις «εντός ορίων οικισμών περιοχές» κάτω των 2.000 κατοίκων και σύνταξη Πολεοδομικών Μελετών οικισμών προϋφισταμένων του 1923 (Ροδοχώρι, Αρκαχώρι) κλπ. Επίσης: ίδρυση επιτροπής αρχιτεκτονικού ελέγχου στο Δήμο μας, ειδικά για τους ορεινούς οικισμούς καθορισμός ειδικών όρων δόμησης για τη μορφολογία τους, ρυμοτόμηση Ροδοχωρίου & όλων των επεκτάσεων των οικισμών, ορισμός διατηρητέων προσφυγικών κτηρίων, τροποποίηση ρυμοτομικού για ρύθμιση πρόσβασης στα κοιμητήρια, επιβολή στις οικοδομικές άδειες χώρου για τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.	B	ΔΗΜΟΣ						ΔΗΜΟΣ
	2.2.3: Ολοκλήρωση των βασικών αστικών υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, κλπ.)	2.2.3.α: Ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης των κατοικιών με τα νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στην πόλη της Νάουσας	Ολοκλήρωση του έργου της Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Νάουσας.	A	ΔΕΥΑΝ-ΔΗΜΟΣ	X	X	X		1.000.000	ΔΕΥΑΝ- ΔΗΜΟΣ
		2.2.3.β:Επέκταση και αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου νερού	Το έργο περιλαμβάνει α) την κατασκευή της επέκτασης κατά 154 m2 του υφιστάμενου βιομηχανικού κτιρίου (μεταλλικής κατασκευής) της εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου νερού. β) την προμήθεια και	A	ΔΕΥΑΝ	X				1.318.000	ΕΣΠΑ- ΔΕΥΑΝ

			εγκατάσταση τριών φίλτρων πρωτοβάθμιας επεξεργασίας του νερού για απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών μέχρι 50 μm, - την προμήθεια και εγκατάσταση δύο πολυστρωματικών φίλτρων ταχυδιύλισης (όμοιων με τα υφιστάμενα τέσσερα που λειτουργούν. Με την ολοκλήρωση του έργου επιτυγχάνεται η οριστική επίλυση του ζητήματος της περιοδικής θολότητας του νερού των πηγών Αγ. Νικολάου.							
		2.2.3.γ: Υδροδότηση ορεινών οικισμών Δήμου Νάουσας	Το έργο περιλαμβάνει: - Την εγκατάσταση αγωγών μεταφοράς νερού σε συνολικό μήκος 16.703 m οι οποίοι τροφοδοτούνται κατά βάση από την πηγή Καραμπουρνάρι και δευτερεύοντος από την πηγή Κουτσούφλιανης. Προβλέπεται η τοποθέτηση αγωγών από PE-HD κατάλληλης διαμέτρου με ονομαστική πίεση PN 10 atm. Η εγκατάσταση των αγωγών θα γίνει σε βάθος 1 μ. Η τυπική διατομή προβλέπει πλάτος πυθμένα του ορύγματος ίση με την εξωτερική διάμετρο του αγωγού προσαυξημένη κατά 0.40 μ. με κατακόρυφα πρηνή. Το σύνολο των αγωγών που θα εγκατασταθούν παραπλεύρως/κατά μήκος υφιστάμενων δασικών δρόμων (τρακτερόδρομων, χωματόδρομων και ασφαλτόδρομων). - Την κατασκευή ημιυπόγειας δεξαμενής νερού από σκυρόδεμα χωρητικότητας 200 κ.μ. πλησίον του οικισμού Άγιος Παύλος. - Την τοποθέτηση αντλιοστάσιου δυναμικότητας 30 κ.μ./ώρα δίπλα στην υφιστάμενη δεξαμενή (ημιυπόγεια, από σκυρόδεμα) χωρητικότητας 100 κ.μ. που είναι κατασκευασμένη λίγα μέτρα κατάντη της πηγής Κουτσούφλιανης, για την μεταφορά νερού κατά τους θερινούς	A	ΔΕΥΑΝ	X			960.40 0	ΕΣΠΑ- ΔΕΥΑΝ

			μήνες προς την υφ. δεξαμενή στο Παλαιοχώρι. Το αντλιοστάσιο θα εγκατασταθεί εντός μικρού οικίσκου και θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο Η/Μ εξοπλισμό. Επίσης έργο εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ. Παύλου								
		2.2.3.δ: Μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων τοπικής κοινότητας Στενημάχου Δήμου Νάουσας	Αντικείμενο του έργου είναι η μεταφορά και επεξεργασία των λυμάτων της τοπική κοινότητας Στενημάχου του Δήμου Νάουσας. Ειδικότερα το έργο αφορά την κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού για τη μεταφορά των λυμάτων από το σημείο συγκέντρωσής τους μέχρι την ΕΕΛ, του αγωγού εκβολής των λυμάτων προς το κέντρο ροής του ρέματος και του αντλιοστασίου συγκέντρωσης των λυμάτων εντός του γηπέδου της ΕΕΛ καθώς επίσης και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου της ΕΕΛ με τις εξής εργασίες: αποψίλωση και αφαίρεση φυτικής γης σε όλη την έκταση, επίχωση και σκυροδέτηση για την εγκατάσταση της προκατασκευασμένης ΕΕΛ, φυτική γη, περίφραξη, πύλη εισόδου, και περιμετρική δενδροφύτευση. Στο πλαίσιο του δεύτερου υποέργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια, εγκατάσταση και εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία ενός προκατασκευασμένου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των βιομεμβρανών δυναμικότητας 1000 ισοδύναμων κατοίκων, η οποία περιλαμβάνει μονάδα προεπεξεργασίας, βασική μονάδα επεξεργασίας, μονάδα μηχανοστασίου και δωματίου ελέγχου και μονάδα επεξεργασίας ιλύος.	A	ΔΕΥΑΝ	X	X			993.53 0	ΕΣΠΑ- ΔΕΥΑΝ

		2.2.3.ε: Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου δήμου Νάουσας	Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει: α) Την κατασκευή των Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας με πληθυσμό > 2.000 κατοίκων και ειδικότερα: - του Κοπανού, όπου προβλέπεται η κατασκευή συνολικά 12.389 m αποχετευτικού δικτύου β) της Επισκοπής, όπου προβλέπεται η κατασκευή συνολικά 8.280 m αποχετευτικού δικτύου γ) των Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου, όπου προβλέπεται η κατασκευή συνολικά 20.861 m αποχετευτικού δικτύου. Το σύνολο των έργων των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης θα είναι βαρυτικά. δ) Την εκπόνηση - της οριστικής μελέτης των Κεντρικών Εξωτερικών Αποχετευτικών Αγωγών (ΚΑΑ), καθώς και του αντλιοστασίου λυμάτων του Αγγελοχωρίου, ε) της οριστικής μελέτης σε τμήμα της επέκτασης του οικισμού της Επισκοπής, στ) της προμελέτης της ΕΕΛ και ζ) όλων των απαιτούμενων συνοδευτικών μελετών (ΠΠΕ & ΜΠΕ για τους ΚΑΑ και την ΕΕΛ, γεωτεχνική για την ΕΕΛ και το αντλιοστάσιο Αγγελοχωρίου, κλπ). η) Την κατασκευή των ΚΑΑ, του αντλιοστασίου Αγγελοχωρίου, του δικτύου αποχέτευσης της επέκτασης της Επισκοπής και της ΕΕΛ (με εξυπηρετούμενο ισοδύναμο πληθυσμό 9.200 κατοίκους).	A	ΔΕΥΑΝ	X	X	X		16.527.520	ΕΣΠΑ- ΔΕΥΑΝ
		2.2.3.στ: Δίκτυο αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας Δήμου Νάουσας	Το έργο αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Χαρίεσσας. Περιλαμβάνει την κατασκευή 8.488 μέτρων αποχετευτικού δικτύου. Τα λύματα θα καταλήγουν στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Κοπανού, ο οποίος διέρχεται εντός του οικισμού της Χαρίεσσας και από εκεί θα μεταφέρονται	A	ΔΕΥΑΝ	X	X	X		1.841.951	ΕΣΠΑ- ΔΕΥΑΝ

			στην ΕΕΛ των πεδινών οικισμών του Δήμου Νάουσας.							
		2.2.3.ζ: Αποχέτευση λοιπών οικισμών (Λευκαδίων, Μαρίνας, Γιαννακοχωρίου, Ροδοχωρίου, Μονοσπίτων, Ζερβοχωρίων κλπ)	Όταν εκπονηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του μεγάλου έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, και εκδοθεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων θα μπορούν να υποβληθούν και τα έργα των λοιπών οικισμών Υπολογίζεται μια δαπάνη 12.000.00€	B	ΔΕΥΑΝ					ΕΣΠΑ- ΔΕΥΑΝ
		2.2.3.η: Μελέτη αξιοποίησης περιουσίας νέου δήμου (χρήσεις κτιρίων, γηπέδων κλπ).		B	ΔΤΥ					ΔΗΜΟΣ
		2.2.3.θ: Πρόγραμμα Συντήρησης Εργατικών Κατοικιών, περιοχής ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην Νάουσα από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. (Π/Υ 3.500.000€)	ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	Ο.Ε.Κ.					Ο.Ε.Κ.
		2.2.3.ι: Κατασκευή νέων Εργατικών Κατοικιών, με την υλοποίηση του προγράμματος από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας	ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	Ο.Ε.Κ.					Ο.Ε.Κ.
		2.2.3.ια: Κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου.	ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ έλευσης του δικτύου φυσικού αερίου στην Νάουσα	B	ΑΙΡΕΤΟΙ					

		2.2.3.ιβ: Προγράμματα ενημέρωσης των δημοτών για τη μείωση της σπατάλης νερού		B	ΔΕΥΑΝ						ΔΕΥΑΝ
		2.2.3.ιβ: Μελέτη αποτύπωσης υδάτινου δυναμικού		B	ΔΗΜΟΣ						ΔΗΜΟΣ
									6.000.000	87.951.001	
2.3: Παιδεία, Νεολαία και Εκπαίδευση	2.3.1: Αναβάθμιση και συμπλήρωση των διαθέσιμων υποδομών εκπαίδευσης	2.3.1.α: Συντήρηση των σχολικών κτιρίων και των αυλών τους.	Πρόκειται για την ετήσια χρηματοδότηση του ΥΠΕΣΑΗΔ για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων	A	ΔΤΥ	X	X	X		150.000	ΔΗΜΟΣ
		2.3.1.β: Εκσυγχρονισμός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων νέων τεχνολογιών.	Η δημοτική μας βιβλιοθήκη πρόκειται να μεταστεγασθεί στο κτίριο της ΒΕΤΛΑΝΣ με την ολοκλήρωση του έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Επίσης σε άλλο ενταγμένο έργο στο ΕΣΠΑ (Ψηφιακή Σύγκλιση) πρόκειται να εγκατασταθεί ηλεκτρονική εφαρμογή ευρετηρίασης βιβλίων βιβλιοθήκης, Βάση Δεδομένων με Τίτλους και ενδεικτικό περιεχόμενο (Εξώφυλλα, Εσώφυλλα, κλπ) και Δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης (οι Π/Υ αναφέρονται στα ενταγμένα έργα ξεχωριστά)	A	ΔΗΜΟΣ	X	X				ΔΗΜΟΣ
		2.3.1.γ: Κατασκευή 10ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας στην περιοχή «Κερασιά».	Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.Μ.	X	X	X		3.420.000	ΕΣΠΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

		2.3.1.δ: Κατασκευή νηπιαγωγείου στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου	Προσπάθεια ένταξης κατασκευής νηπιαγωγείου στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου μέσα από χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ	A	ΔΤΥ	X	X	X		350.00 0	ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ
		2.3.1.ε: Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Γιαννακοχώρι	Έχει προχωρήσει χρηματοδότηση από πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει εγκατασταθεί εργολάβος	A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.Μ.	X	X	X		650.00 0	ΕΣΠΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
		2.3.1.στ: Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων Νάουσας	Το αντικείμενο του έργου αφορά τον εξοπλισμό των ειδικών σχολείων (Νηπιαγωγείου και Δημοτικού) Νάουσας αλλά και των σχολείων εκείνων που διαθέτουν τάξεις υποστήριξης μαθητών (1ο Γυμνάσιο Νάουσας, 1ο Δημοτικό Νάουσας, 4ο Δημοτικό Νάουσας, 6ο Δημοτικό Νάουσας, 7ο Δημοτικό Νάουσας, 9ο Δημοτικό Νάουσας, Δημοτικό Τ.Κ. Μονοσπίτων-Χαρίεσσας, Δημοτικό Τ.Κ. Αγγελοχωρίου, Δημοτικό Τ.Κ.Μαρίνας-Πολλά Νερά, 8ο Νηπιαγωγείο Νάουσας) με: α) Υπολογιστές-Μηχανές γραφείου/ Συσκευές ήχου και εικόνας, β) Διαδραστικούς πίνακες, γ) Έπιπλα, δ) Εξοπλισμό φυσιοθεραπείας, ε) Εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής, στ) Εξοπλισμό εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης, ζ) Εξοπλισμό εργαστηρίων κηπουρικής, η) Εξοπλισμό εργαστηρίων μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας, θ) Εξοπλισμούς εργαστηρίων υφαντικής και ραπτικής, ι) Εξοπλισμός εργαστηρίων κηροπλαστικής, ια) Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα, ιβ) Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης, ιγ) Λοιπός εξοπλισμός και ιδ) Μουσικά όργανα.	A	ΔΤΥ	X				450.00 0	ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ

		2.3.1.ζ: Κατασκευή Γενικού Λυκείου Νάουσας στην περιοχή «Βρυσάκι». (Π/Υ 3.500.000€)	Προσπάθεια ένταξης κατασκευής του Γενικού Λυκείου Νάουσας στην περιοχή «Βρυσάκι» μέσα από χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ	B	ΔΤΥ						ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ
		2.3.1.η: Διεκδίκηση ανέγερσης νέου διδακτηρίου Ειδικού Σχολείου και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Νάουσας.	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΑΙΡΕΤΟΙ						ΔΗΜΟΣ
		2.3.1.θ: Διεκδίκηση τουλάχιστον δύο νέων πανεπιστημιακών τμημάτων.	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΑΙΡΕΤΟΙ						ΔΗΜΟΣ
		2.3.1.ι: Διεκδίκηση ίδρυσης Σχολής Αριστοτελικής Φιλοσοφίας.	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΑΙΡΕΤΟΙ						ΔΗΜΟΣ
		2.3.1.ια: Διεκδίκηση ίδρυσης Μουσικού Γυμνασίου και Τ.Α.Δ. Λυκείου.	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΑΙΡΕΤΟΙ						ΔΗΜΟΣ
		2.3.1.ιβ: Διεκδίκηση ίδρυσης Εσπερινού Γυμνασίου.	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΑΙΡΕΤΟΙ						ΔΗΜΟΣ
		2.3.1.ιγ: Ανέγερση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΑΙΡΕΤΟΙ						ΔΗΜΟΣ
		2.3.1.ιδ: Διεκδίκηση ίδρυσης Λυκείου Κοπανού	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΑΙΡΕΤΟΙ						ΔΗΜΟΣ

2.3.2: Ενίσχυση του εθελοντισμού	2.3.2.α Σύσταση και λειτουργία της ομάδας εθελοντών του Δήμου μας	Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Νοεμβρίου 2009, το έτος 2011 ανακηρύχθηκε «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη» (εν συντομία «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού»). Βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη - κυρίως μέσω ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών - των προσπαθειών που καταβάλλουν η Ένωση, τα κράτη μέλη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων στην κοινωνία των πολιτών, οι οποίες ευνοούν τον εθελοντισμό, καθώς και η ενίσχυση της προβολής των εθελοντικών δραστηριοτήτων. Με την Αριθμ. 222/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η σύσταση Εθελοντικής Ομάδας και την δημιουργία μητρώου μελών με την καταγραφή, όσων εθελοντών δηλώσουν συμμετοχή.	Α	ΔΗΜΟΣ	X	X	X			ΔΗΜΟΣ
	2.3.2.β Δημιουργία εθελοντικών ομάδων για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε πρόσωπα που χρήζουν βοήθεια.	Πρωτοβουλίες ιδιωτών- εθελοντικών ομάδων και συλλόγων	Β	ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ						ΔΗΜΟΣ

		2.3.2.γ: Εκπαίδευση ηλικιωμένων εθελοντών συμβούλων στην προαγωγή υγείας	Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών, που εκδηλώνουν την επιθυμία να γίνουν εθελοντές σύμβουλοι υγείας και κατ' αυτόν τον τρόπο να εμφυτεύσουν νέους τρόπους προσφοράς στους συνομήλικούς τους.	A	ΝΠΔΔ	X	X	X			ΔΗΜΟΣ
									-	5.020.00 0	
2.4: Αθλητισμός και δραστηριότητες	2.4.1: Βελτίωση των διαθέσιμων υποδομών άθλησης σε κάθε σημείο του Δήμου	2.4.1.α: Δημιουργία ενός πολυχώρου εναλλακτικών μορφών αθλητισμού (Skate park) όπως skateboard και BMX.	Δημιουργία ενός πολυχώρου εναλλακτικών μορφών αθλητισμού (Skate park) όπως skateboard και BMX. Εκτελείται ήδη στην περιοχή "ΒΑΛΙΑ" της Νάουσας	A	ΔΤΥ	X				120.00 0	ΔΗΜΟΣ
		2.4.1.β: Εκσυγχρονισμός κολυμβητηρίου Ζερβοχωριού	Εκσυγχρονισμός και εναρμόνισή του με τις διατάξεις υγιεινής. Συνεργασία με το κλειστό κολυμβητήριο της Νάουσας.	A	ΚΕΠΑΠ	X	X	X		100.00 0	ΚΕΠΑΠ
		2.4.1.γ: Βελτίωση και συντήρηση γηπέδων (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ κλπ) όλων των Τοπικών Κοινοτήτων.		A	ΚΕΠΑΠ	X	X	X		200.00 0	ΚΕΠΑΠ
		2.4.1.δ: Αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Επισκοπής (ΑΑΟΣ)	Το έργο αναφέρεται στην ολοκλήρωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Επισκοπής, ώστε το κέντρο να ξεκινήσει την λειτουργία του.	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		300.00 0	ΔΗΜΟΣ
		2.4.1.ε: Ανακαίνιση υπάρχοντος κλειστού γυμναστηρίου.		B	ΔΗΜΟΣ						ΔΗΜΟΣ
		2.4.1.στ: Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου –		B	ΔΗΜΟΣ						ΔΗΜΟΣ

		προπονητηρίου στον Άγιο Νικόλαο.								
		2.4.1.ζ: Εγκατάσταση νέου τετραθέσιου αποσυμπλεκόμενου αναβατήρα στο Χ.Κ. 3-5 Πηγάδια	Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός νέου τετραθέσιου αποσυμπλεκόμενου εναέριου αναβατήρα στη θέση του υπάρχοντος διθέσιου αναβατήρα στα 3-5 Πηγάδια Νάουσας. Ο αναβατήρας θα είναι συνεχούς ροής και η μεταφορά των επισκεπτών θα γίνεται με αποσυμπλεκόμενες τετραθέσιες καρέκλες. Με το έργο προβλέπεται η πλήρης μελέτη και κατασκευή του αναβατήρα και περιλαμβάνεται και η κατασκευή κατάλληλου κλειστού αποθηκευτικού χώρου για την αποθήκευση των καρεκλών όταν δεν θα λειτουργεί ο αναβατήρας. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Κεκλιμένο μήκος γραμμής 1.550 m, Υψομετρική διαφορά 520 m, Ταχύτητα λειτουργίας μεταβαλλόμενο 0 - 5 m/sec, Μεταφορική ικανότητα 2400 άτομα/ώρα. Ο αναβατήρας θα αποτελείται από: 1. Σταθμό κίνησης, 2. Σταθμό επιστροφής, 3. Πυλώνες, 4. Ραουλιέρες-Ράουλα, 5. Ηλεκτρική εγκατάσταση - Αυτοματισμούς (Π/Υ 6.000.000€)	B	ΕΣΠΑ					ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ
		2.4.1.η: Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και ολοκλήρωση τεχνητής χιόνωσης	Το έργο αναφέρεται στην εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στην Κεντρική πίστα του Χ.Κ. 3-5 Πηγάδια καθώς και την προμήθεια 9 νέων κανονιών τεχνητή χιόνωσης για την ολοκλήρωση του έργου εγκατάστασης της τεχνητής χιόνωσης και στην πίστα "ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ". (Π/Υ 750.000€)	B	ΕΣΠΑ					ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ
2.4.2: Αύξηση των δυνατοτήτων άθλησης και	2.4.2.α: Δημιουργία νέων και συντήρηση παλαιών χώρων αναψυχής	Κατασκευή νέων χώρων αναψυχής στο σύνολο του νέου διευρυσμένου Δήμου και συντήρηση παλαιών (Αγ. Νικόλαο, εκκλησιάκι της Ζωοδόχου Πηγής στη Χαρίεσσα,	A	ΔΤΥ	X	X	X		300.00 0	ΔΗΜΟΣ

	δημιουργικής απασχόλησης των δημοτών		«Στασιάνα» Μαρίνας, «Λεύκες» Πολυπλατάνου, «Κράσνα» Γιαννακοχωρίου κλπ)								
		2.4.2.β: Δημιουργία νέων και συντήρηση παλαιών παιδικών χαρών	Κατασκευή νέων παιδικών χαρών στο σύνολο του νέου διευρυμένου Δήμου και συντήρηση παλαιών	A	ΔΤΥ	X	X	X		300.00 0	ΔΗΜΟΣ
		2.4.2.γ: Ίδρυση Κέντρων νεότητας	Στους οικισμούς Αγγελοχωρίου, Κοπανού, Επισκοπής, Άγιο Γεώργιο Νάουσας	B							ΔΗΜΟΣ
		2.4.2.δ: Συνεργασία με τον Ε.Ο.Σ. Νάουσας στη διεξαγωγή μεγάλων διεθνών αγώνων και στην αξιοποίηση του ξενώνα του Ε.Ο.Σ. στο Χ.Κ. και στήριξη του αθλητικού και κοινωνικού του έργου.	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΤΑΒ Α.Ε.- ΔΗΜΟΣ						ΤΑΒ Α.Ε.- ΔΗΜΟΣ
		2.4.2.ε: Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΚΕΠΑΠ						
		2.4.2.στ: Συνεχής διεκδίκηση μεγάλων αθλητικών γεγονότων.	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΚΕΠΑΠ						
		2.4.2.ζ: Δημιουργία πλαισίου συνεργασίας με τα γειτονικά Χ.Κ.	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΤΑΒ Α.Ε.- ΔΗΜΟΣ						ΤΑΒ Α.Ε.- ΔΗΜΟΣ
									-	1.320.00 0	

									6.000.000	96.102.786	102.102.786

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΟΝΑ 2	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΟ 2.1	-	1.811.785	
ΜΕΤΡΟ 2.2	6.000.000	87.951.001	
ΜΕΤΡΟ 2.3	-	5.020.000	
ΜΕΤΡΟ 2.4	-	1.320.000	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2</b>	<b>6.000.000</b>	<b>96.102.786</b>	<b>102.102.786</b>

### 2.2.3 Άξονας προτεραιότητας 3: Περιβάλλον- Πράσινη Ανάπτυξη -Πολιτισμός

Το τρίπτυχο Περιβάλλον – Πολιτισμός – Παράδοση αποτελεί πλέον μία από τις βασικότερες παραμέτρους κάθε πρωτοβουλίας πολιτικής δράσης, δεδομένης αφενός της ιδιαίτερης ευαισθησίας του πληθυσμού για τα ζητήματα αυτά και αφετέρου της κρισιμότητάς τους για την βιωσιμότητα του υφιστάμενου μοντέλου ανάπτυξης αλλά και του σημερινού τρόπου ζωής.

Ξεκινώντας από τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, είναι απόλυτα προφανής η σημαντικότητά τους, καθώς αποτελούν έναν από τους πέντε κυρίαρχους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"<sup>8</sup>, της Ε.Ε. ενώ επηρεάζουν κάθε παρέμβαση οικονομικού, επιχειρηματικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.

Ιδιαίτερα δε για μία περιοχή όπως αυτή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, η οποία χαρακτηρίζεται από την πλούσια παρουσία της φύσης (μεγάλη δασοκάλυψη που φθάνει στο 50,35% της συνολικής έκτασης του διευρυμένου Δήμου<sup>9</sup>, πλούσιο υδάτινο δυναμικό, κλπ.), αλλά και από την εξάρτησή της από δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον (χειμερινός τουρισμός, γεωργία, κλπ.), η αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, με γνώμονα:

- ⇒ Την προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων.
- ⇒ Την ανάπτυξη προτύπων βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία δημιουργικά συνδυάζουν την επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον.
- ⇒ Την μεγαλύτερη ένταξη του φυσικού περιβάλλοντος στην κοινωνική και οικονομική ζωή του Δήμου και των κατοίκων του.

Τα ζητήματα πολιτισμού και παράδοσης αποτελούν ουσιαστικά ένα ενιαίο σύνολο, καθώς διαμορφώνουν τον πυρήνα της κουλτούρας των κατοίκων και την ειδοποιό διαφορά η οποία ουσιαστικά διαμορφώνει τον χαρακτήρα του ενιαίου Δήμου. Αποτελεί ζήτημα μέγιστης προτεραιότητας η αξιοποίηση, η ανάδειξη και η ένταξη της παράδοσης και του πολιτισμού στον παραγωγικό ιστό της περιοχής, με δεδομένο ότι μπορεί να γίνει ένα βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αποτελέσει βάση

---

<sup>8</sup> Καταγράφονται υπό τον τίτλο "Κλιματική Αλλαγή – Ενέργεια", και περιλαμβάνει τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

<sup>9</sup> ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2001

διαφοροποίησης έναντι ανταγωνιστικών περιοχών με παρόμοια γεωφυσικά χαρακτηριστικά.

Με βάση όλα τα παραπάνω λοιπόν ο Δήμος Νάουσας προτείνει μία σειρά δράσεων στα πλαίσια του Άξονα "Περιβάλλον- Πράσινη Ανάπτυξη -Πολιτισμός ", οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση της αειφορίας, της πράσινης ανάπτυξης και της αξιοποίησης των παραδοσιακών πολιτισμικών προτύπων, με παράλληλη ενεργότερη ένταξή τους στην οικονομική ζωή της πόλης και του Δήμου, και περιλαμβάνουν:

1. Την προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, με αναφορά τόσο στο δάσος, όσο και στους υδάτινους πόρους και στο αστικό περιβάλλον.
2. Την αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων και την αναζήτηση τρόπων δημιουργικής και οικονομικά αποδοτικής αξιοποίησης αυτών.
3. Την ενεργότερη προώθηση δράσεων της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
4. Την διατήρηση των στοιχείων του πολιτισμού του Δήμου, με έμφαση στο ιδιαίτερα δυναμικό, αλλά δυστυχώς παραγνωρισμένο, κομμάτι της βιομηχανικής κληρονομιάς, η οποία σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσε και την εικόνα της περιοχής σε ολόκληρη την Ελλάδα.
5. Την αξιοποίηση της παράδοσης σε κάθε της παράμετρο (λαογραφία, διατροφή, παραγωγική παράδοση, κλπ.) και την ανάπτυξη δράσεων επιχειρηματικού χαρακτήρα, που θα στηρίζονται και θα αξιοποιούν την παράδοση αυτή.

Αναλυτικά οι δράσεις αυτές έχουν ως εξής:

**Άξονας προτεραιότητας 3: Περιβάλλον- Πράσινη Ανάπτυξη – Πολιτισμός**

ΜΕΤΡΟ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
						1	2	3	Ι	Δ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
3.1: Φυσικό Περιβάλλον	3.1.1: Διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του δάσους	3.1.1.β: Ανάπτυξη δικτύου περιβαλλοντικών διαδρομών ορεινού όγκου Βερμίου	Στα πλαίσια της ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος αλλά παράλληλα και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων για την αναβάθμιση του εναλλακτικού τουρισμού και τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων, προτείνεται η ανάπτυξη ενός δικτύου περιβαλλοντικών διαδρομών ορεινού όγκου Βερμίου. Ειδικότερα: -Ορειβατική και αναρρηχτική διαδρομή από Άγιο Νικόλαο προς Μουντάκι. -Διαδρομή κανόε- καγιάκ από Άγιο Νικόλαο προς Λαζαράσκα. -Διαδρομή ποδηλασίας-πεζοπορίας από Άγιο Νικόλαο προς «Μουσιάρες». -Διαδρομή ορεινής ποδηλασίας από Προφήτη Ηλία προς Άγιο Νικόλαο και ΧΚ 3-5 Πηγάδια. -Ανάδειξη φαραγγιού από Αγ. Νικόλαο έως θέση "Πριόνια". - Ανάδειξη φαραγγιού Κράστα -Χάραξη και σήμανση «διαδρομών περιπέτειας» για οχήματα 4x4	A	ΔΗΜΟΣ-ΙΔΙΩΤΕΣ	X	X	X			ΔΗΜΟΣ-ΙΔΙΩΤΕΣ

		3.1.1.γ: Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης.	Συνεχείς ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού σε περιβαλλοντικά θέματα τα οποία σχετίζονται κυρίως με τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα καθώς και τη διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων των περιοχών σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Νάουσας, μέσω και της αξιοποίησης του παραχωρηθέντος εξοπλισμού του (Φ.Ε.Κ. 25008/Β/2011). Π.χ. Ενημέρωση των αγροτών για τις επιβλαβείς επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον και την υγεία των παραγωγών και καταναλωτών. Ενημέρωση των φιλόζωνων για τις ευθύνες τους στο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων κλπ	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		100.00 0	ΔΗΜΟΣ
		3.1.1.δ: Οργάνωση ετήσιων περιβαλλοντικών εκδηλώσεων (ανθοέκθεση- έκθεση τοπικών προϊόντων- εθελοντικός καθαρισμός κ.λ.π.)	Στα πλαίσια της δράσης αυτής διοργανώνονται ετησίως δραστηριότητες όπως η ανθοέκθεση στο πλακόστρωτο του δημοτικού πάρκου, ο εθελοντικός καθαρισμός του Δήμου μας κατά την ημέρα περιβάλλοντος κλπ	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X			ΔΗΜΟΣ
		3.1.1.ε: Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία άλσους Αγίου Νικολάου Νάουσας με ολοκληρωμένη μελέτη ορθολογικής διαχείρισης.	Έχει ολοκληρωθεί μελέτη ορθολογικής διαχείρισης για την αξιοποίηση και την περιβαλλοντική προστασία του άλσους Αγίου Νικολάου και έπεται η θεσμοθέτηση με Φ.Ε.Κ. των ειδικών αυτών μέτρων.	A	ΔΗΜΟΣ	X					ΔΗΜΟΣ
		3.1.1.στ: Αξιοποίηση του εκτροφείου θηραμάτων ώστε να γίνει	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΑΙΡΕΤΟΙ						

		επισκέψιμο.									
		3.1.1.η: Προώθηση της συνεργασίας και υλοποίηση κοινών δράσεων του Δικτύου Πόλεων με ποτάμια.	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΑΙΡΕΤΟΙ						
	3.1.2: Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων	3.1.2.α: Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιφερειακή διώρυγα (ΤΑΦΡΟΣ Τ66) και τον ποταμό Λουδία	Το έργο είναι ενταγμένο στον προγραμματισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας	A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. Μ.	X	X			507.00 0	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
		3.1.2.β: Προστασία-καθαρισμός τάφρου 66, στα πλαίσια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Ένα έργο δύσκολο, αλλά πρώτης προτεραιότητας για την αποφυγή της μόλυνσης και την προστασία της υγείας των δημοτών μας. Οι δράσεις θα καθορισθούν από την ως άνω μελέτη	A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. Μ.	X	X	X			ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

		3.1.2.γ: Κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στη θέση "Τρία Πηγάδια" για την αντιπυρική προστασία του Δημοτικού δάσους Νάουσας	Σκοπός κατασκευής της προτεινομένης λιμνοδεξαμενής είναι η εξυπηρέτηση των εναέριων (ελικόπτερα) και τροχοφόρων πυροσβεστικών αλλά και πολιτικών οχημάτων σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στο Δημοτικό Δάσος Νάουσας. Η δεξαμενή θα καλύπτει άμεσα την ανάγκη παροχής ύδατος για κατάσβεση, συνεισφέροντας αποτελεσματικά μαζί με τις υπάρχουσες υδατοδεξαμενές μικρότερου υδάτινου όγκου στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Δευτερευόντως και κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα η δεξαμενή θα χρησιμοποιείται για την παροχή νερού για άλλες χρήσεις όπως η απρόσκοπτη παροχή ύδατος στην τεχνητή χιόνωση του χιονοδρομικού κέντρου "Τρία πέντε πηγάδια" αλλά και νερό προς άρδευση στις εγκαταστάσεις - συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της δραστηριότητας αναψυχής στην περιοχή καθώς και στη συνολική αναβάθμιση του βιότοπου.	A	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ	X	X			299.50 0	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ
--	--	---	--	---	------------	---	---	--	--	-------------	------------

		3.1.2.δ: Κατασκευή φράγματος βάρους από σκυρόδεμα και ταμιευτήρα στην περιοχή "Γεφυρούδια" του ρέματος "Τρία Πηγάδια Νάουσας"	Σκοπός κατασκευής του προτεινόμενου έργου είναι η κατασκευή άκαμπτου φράγματος βάρους ύψους 5,0μ (6,0μ. στην στέψη) και την δημιουργία μικρού ταμιευτήρα στα ανάντι με σκοπό την χρήση του συγκεντρωμένου ύδατος για την αντιπυρική προστασία του Δημοτικού δάσους Νάουσας. Το έργο θα αποτελείται από τον κορμό του φράγματος με ύψος στο διάρρου 5,0μ. και μήκος στέψης 42,00μ. Ο διάρρους του φράγματος θα έχει διαστάσεις 5,0 επί 1,0μ. Το έργο θα αποτελείται εξολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης της λεκάνης κατάκλισης εμβαδού 4,5 στρ. (καθαρισμός βλάστησης, χωματοургικές εργασίες). Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί στην ορεινή τοποθεσία «Γεφυρούδια» του ρέματος «Τρία Πηγάδια» του Δημοτικού δάσους Νάουσας σε απόσταση 13 χλμ. από την πόλη της Νάουσας	A	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ	X	X			158.00 0	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ
--	--	---	--	---	------------	---	---	--	--	-------------	------------

		3.1.2.ε: Δασοτεχνική διευθέτηση ορεινής λεκάνης απορροής στην ευρύτερη περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου "Τρία - Πέντε Πηγάδια" Νάουσας	Σκοπός της δασοτεχνικής διευθέτησης της ορεινής λεκάνης απορροής στην ευρύτερη περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου " Τρία - Πέντε Πηγάδια " Νάουσας είναι να πραγματοποιηθούν μικρές παρεμβάσεις με ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών, τη συμβολή στη σταθεροποίηση των εδαφών, τον περιορισμό της παραγωγής φερτών υλών όπως (αποτροπή διαβρώσεων, γεωλυσθήσεων, γεωκατακρημνίσεων, αποσαθρώσεων κ.λ.π.) και τη βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών, όπως περιορισμό της υδατικής απορροής, αύξηση της διήθησης και συνεπώς της παραγωγής νερού.	A	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ	X	X			145.00 0	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ
		3.1.2.στ: Μελέτη – κατασκευή φράγματος στην περιοχή «Γκλόμπα».	Η περιοχή της Νάουσας εμφανίζει ποικίλη υδρογεωλογική συμπεριφορά, λόγω των διαφόρων γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στα επιμέρους τμήματα. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η ύπαρξη αξιόλογων υπόγειων ρευμάτων αλλά και σημαντικών ποσοτήτων επιφανειακών υδάτων στα περισσότερα τμήματα της περιοχής. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η αξιοποίησή τους. Έχει προηγηθεί προκαταρκτική διερευνητική μελέτη για την περιοχή "ΓΚΛΟΜΠΑ" που ανέδειξε ότι η περιοχή ενδείκνυται για κατασκευή φράγματος 1.000.000 Κυβικών. Λοιπά χαρακτηριστικά του φράγματος είναι: ύψος φράγματος 28 μ., πλάτος στέψης 10 μ., μήκος φράγματος 120 μ., όγκος φράγματος 250.000 κυβικά και οφέλιμος όγκος νερού 1.000.000 κυβικά. (Π/Υ 5.000.000€).	B	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ						ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ

		3.1.2.ζ: Μελέτη – κατασκευή μικρών φραγμάτων στο μεγαλύτερο μέρος των ρεμάτων του νέου Δήμου της Νάουσας	Έχει προηγηθεί προκαταρκτική διερευνητική μελέτη για την περιοχή "Παπά Κάστανα" στο Ροδοχώρι που ανέδειξε ότι η περιοχή ενδείκνυται για κατασκευή φράγματος 150.000 Κυβικών (Π/Υ 1.000.000€). Επίσης εξετάζονται οι περιοχές Μέγα Ρέμα, Κουτίχα, Μαρίνα, Επισκοπή κλπ).	B	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ							ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ
		3.2.1.η: Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης των πεδινών οικισμών, με νέουςτσιμενταύλακες και υπόγειους αγωγούς ομβρίων υδάτων.	Έργα τα οποία θα βοηθήσουν στην προστασία των οικισμών από ακραία φαινόμενα	B	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ							ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ

	3.1.3: Ανάδειξη και αξιοποίηση των λοιπών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος (Ανάπλαση Αράπιτσας, αστικοί-κοινόχρηστοι χώροι, κλπ.)	3.1.3.α: Ολοκλήρωση του προγράμματος Αστικής Ανάπλασης Δήμου Νάουσας (Επεμβάσεις στο δίκτυο των πεζοδρόμων εκατέρωθεν του ποταμού Αράπιτσα (Β' Φάση).	Το φυσικό αντικείμενο της Β' φάσης των «Επεμβάσεων στο δίκτυο των πεζοδρόμων εκατέρωθεν του ποταμού Αράπιτσα» αποτελείται από τρία τμήματα, με τα οποία ολοκληρώνεται το δίκτυο των δημόσιων υπαίθριων χώρων που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του ποταμού. Τα τμήματα της βόρειας όχθης από τη γέφυρα Στουμπάνων μέχρι τη γέφυρα Περδικάρη και από τη γέφυρα Παπαγιάννη μέχρι την οδό Σιούγγαρη αποκαθιστούν τη συνέχεια του πεζοδρόμου της όχθης αυτής, ενώ το μεταξύ του σησαμοτριβείου Μάκη και του υδρόμυλου Ράιου τμήμα της νότιας όχθης (δυτικά της γέφυρας Περδικάρη) συμπληρώνει την πλευρά αυτή του δικτύου των πεζοδρόμων. Στα τμήματα της βόρειας όχθης έχουν περιληφθεί η οδός Πατρ. Αθηναγόρα (από τον πεζόδρομο μέχρι την πλατεία Αρματολών) και η οδός Σιούγγαρη από τον πεζόδρομο μέχρι την οδό Βύρωνος. Με δεδομένη τη σχέση των τμημάτων αυτών με το συνολικό δίκτυο των πεζοδρόμων αλλά και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την υλοποίηση της Α' φάσης του έργου, η μελέτη εφαρμογής, ωριμάζει τον σχεδιασμό και εξειδικεύει τους επιμέρους χειρισμούς, ώστε η επέμβαση στο σύνολό της να παρουσιάζεται ολοκληρωμένη και συνεκτική.	A	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ	X	X	X		1.300.00 0	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ
--	---	---	---	---	------------	---	---	---	--	---------------	------------

		3.1.3.β: Διαμόρφωση πάρκου- παιδική χαρά στην πλατεία Ειρήνης	Περιλαμβάνει: α) την ανακατασκευή των διαδρόμων επενδυμένων με φυσικό σχιστόλιθο και με τρόπο που να εξυπηρετούν πολύ καλύτερα την κίνηση των επισκεπτών, β) Την κατασκευή χώρων για την εγκατάσταση δύο παιδικών χαρών με συνθέσεις παιχνιδιών, γ) Την τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραμονή των παιδιών στους χώρους των παιδικών χαρών, δ) Προμήθεια και φύτευση διακοσμητικών φυτών και θάμνων για την περίφραξη του χώρου αλλά και την αναβάθμιση της αισθητικής του, ε) Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Στόχος της παρέμβασης είναι η αναβάθμιση του χώρου και η δυνατότητα ψυχαγωγίας στα παιδιά. Επίσης επέρχεται αισθητή βελτίωση στη λειτουργία του χώρου ο οποίος συνδέεται άμεσα με τις λοιπές παρεμβάσεις οι οποίες έχουν υλοποιηθεί αλλά και αυτές οι οποίες προτείνονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του Προγράμματος Αστικών Αναπλάσεων της Αράπιτσας.	A	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ	X	X	X		200.00 0	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ
		3.1.3.γ: Δενδροφυτεύσεις- αναπλάσεις οδών – πλατειών	Δενδροφυτεύσεις- αναπλάσεις οδών – πλατειών – παιδικών χαρών	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		300.00 0	ΔΗΜΟΣ
		3.1.3.δ: Κατασκευή κόμβων - πλακοστρώσεων - πεζοδρομήσεων - τσιμεντοστρώσεων οδών	Κατασκευή νησίδων (Διασταύρωση, Κοπανό προς Χαρίεσσα, Επισκοπή κλπ) - πλακοστρώσεων –πεζοδρομήσεων - τσιμεντοστρώσεων οδών	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		200.00 0	ΔΗΜΟΣ
		3.1.3.ε: Βελτιώσεις- συντηρήσεις νεκροταφείων	Βελτιώσεις- συντηρήσεις νεκροταφείων	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		100.00 0	ΔΗΜΟΣ

		3.1.3.στ: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου Πολιτικής Προστασίας	Έμφαση κατά προτεραιότητα στα μέτρα πρόληψης των κινδύνων και κατόπιν στις ενέργειες καταστολής (π.χ. αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρική προστασία, ενίσχυση εθελοντικών ομάδων, κλιματιζόμενες αίθουσες, εκχιονισμός, αντικουνουπική προστασία κλπ).	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		200.00 0	ΔΗΜΟΣ
		3.1.3.ζ: Ανάπλαση κοινοχρήστων χωρών Τ.Κ. Αρκοχωρίου Δήμου Νάουσας	Το έργο αποτελεί συνέχεια προηγούμενης παρέμβασης που χρηματοδοτήθηκε από το Γ' ΚΠΣ, και συγκεκριμένα από το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ, με προϋπολογισμό μελέτης 373.000,00 € (Χρηματοδότηση: Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας). Η όλη παρέμβαση υλοποιήθηκε επί του άξονος της οδού Ελευθερίας, της Κεντρικής δηλαδή οδού-εισόδου προς τον οικισμό Αρκοχωρίου μέχρι την κεντρική πλατεία του. Η παρούσα πρόταση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης παρέμβασης και σκοπό έχει μαζί με το προτεινόμενο πλέγμα των οδών που επιλέχθηκαν να αποτελέσει μια πράγματι ενιαία και ολοκληρωμένη παρέμβαση για τον οικισμό.	A	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ	X	X	X		975.00 0	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ
		3.1.3.η: Λοιπές παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον - Οχλήσεις	Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της Νάουσας, υποστήριξη και διεκδίκηση έργων υπογειοποίησης καλωδίων, συνεργασία με την ΕΛΑΣ.	B	ΔΗΜΟΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ						ΔΗΜΟΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
		3.1.3.θ: Κατασκευή νέας γέφυρας οχημάτων και ανάδειξη της πεζογέφυρας στο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας προς Νοσοκομείο.	Προτείνεται η μετατόπιση της γέφυρας Νοσοκομείου και η ανάδειξη της τοξοτής γέφυρας η οποία βρίσκεται σκεπασμένη από την υφιστάμενη γέφυρα.	B	ΔΗΜΟΣ						ΔΗΜΟΣ

		3.1.3.ι: Παρεμβάσεις στο Άλσος Αγίου Νικολάου	1. Ολοκλήρωση χώρου στάθμευσης λεωφορείων. 2. Κατασκευή πεζοδρομίου στον δρόμο που διασχίζει το άλσος ώστε να κινούνται με ασφάλεια οι περιπατητές και επί πλέον να λειτουργεί απαγορευτικά για την στάθμευση των αυτοκινήτων καθώς θα μείνουν αποκλειστικά δύο λωρίδες κυκλοφορίας. 3. Περίφραξη άλσους. 4. Διαμόρφωση υπόλοιπου δρόμου (200 μ.) προς το γήπεδο ποδοσφαίρου και προς τις πηγές. Επίσης διαμόρφωση μικρού χώρου στάθμευσης στον χώρο αυτό (υπάρχει ήδη). 5. Σε συνεργασία με την ΚΕΠΑΠ να εξετασθεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης της γεωθερμίας τόσο για το κολυμβητήριο όσο και για τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου και ταυτόχρονα παγοδρομίου στον Άγιο 6. Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίου Νικολάου και εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας.	B	ΔΗΜΟΣ							ΔΗΜΟΣ
										-	4.484.500	
3.2: Διαχείριση απορριμμάτων	3.2.1: Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας στο σύνολο του Δήμου Νάουσας	3.2.1.α: Πιστή εφαρμογή του νέου Κανονισμού καθαριότητας	Πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον νέο κανονισμό καθαριότητας ο οποίος απαντά στα ζητήματα της σύγχρονης εποχής. Μέριμνα για την πιστή εφαρμογή του.	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X				ΔΗΜΟΣ
		3.2.1.β: Αναδιοργάνωση του προγράμματος αποκομιδής των απορριμμάτων	Τακτική εξυπηρέτηση εβδομαδιαίως σε όλους τους οικισμούς, εκσυγχρονισμός/ ανανέωση του στόλου των απορριματοφόρων και των κάδων απορριμμάτων, επίσκεψη & θέση σε λειτουργία του πλυντηρίου κάδων πρώην	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X			100.000	ΔΗΜΟΣ

			Δήμου Ειρηνούπολης								
		3.2.1.γ: Ανάπτυξη τακτικού προγράμματος σάρωσης δρόμων/ οδοκαθαρισμού, καθώς και αποκομιδής των ογκωδών απορριμμάτων.	Εφαρμογή του προγράμματος στο σύνολο του διευρυμένου Δήμου μας. Συλλογή από την Υπηρεσία και ογκωδών υλικών, μέχρι την χωροθέτηση της ενιαίας μονάδας συλλογής & επεξεργασίας ογκωδών σε κεντροβαρικό σημείο του Νομού Ημαθίας.	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X			ΔΗΜΟΣ
		3.2.1.δ: Σχεδιασμός και σταδιακή υλοποίηση σε όλες τις τοπικές κοινότητες σταθμών εφοδιασμού και πλήσης των γεωργικών οχημάτων/βυτίων & συγκέντρωση συσκευασιών φυτοφαρμάκων/ λιπασμάτων, προς ορθολογική διαχείριση.	Προγραμματισμός εγκατάστασης σταθμών εφοδιασμού και πλήσης των γεωργικών οχημάτων/βυτίων & συγκέντρωση συσκευασιών φυτοφαρμάκων/ λιπασμάτων, προς ορθολογική διαχείριση	B	ΔΗΜΟΣ						ΔΗΜΟΣ
	3.2.2: Επέκταση των διαδικασιών ανακύκλωσης	3.2.2.α: Επέκταση της ανακύκλωσης με τους μπλε κάδους και ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με ειδικούς κάδους σε κάθε σπίτι.	Τοποθέτηση νέων κάδων ανακύκλωσης σε όλο το Δήμο, με τη συνεργασία πολιτών και φορέων και ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		200.00 0	ΔΗΜΟΣ

		3.2.2.β: Επέκταση της ανακύκλωσης των ηλεκτρονικών συσκευών, μπαταριών αλλά και πρόγραμμα ανακύκλωσης δομικών υλικών.	Τοποθέτηση ειδικών κάδων σε διάφορες περιοχές για συγκέντρωση μπαταριών. Μετά από κλήση πολιτών η Υπηρεσία αναλαμβάνει την συλλογή ηλεκτρικών συσκευών.	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		100.00 0	ΔΗΜΟΣ
	3.2.3: Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης των απορριμμάτων	3.2.3.α: Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων	<b>Υποέργο: Κατασκευή ΣΜΑ Νάουσας.</b> Το έργο για κάθε ΣΜΑ θα περιλαμβάνει τις εξής κατασκευές: Α) Ανισόπεδη ράμπα ύψος 5.5 μ. με τοιχίο αντιστήριξης, πλατεία ελιγμών των απορριματοφόρων στο πάνω μέρος της και τρεις θέσεις εκκένωσης απορριματοφόρων απευθείας στα ειδικά ημιρυμουλκούμενα οχήματα μεταφόρτωσης 56 μ3 με ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης (χωρητικότητα περίπου 20 τόνων απορ/των). Β) Οδοποιία κίνησης απορριματοφόρων και συρμών μεταφόρτωσης. Γ) Περίφραξη, πύλη εισόδου, φυλάκιο, γεφυροπλάστιγγα. Δ) Στεγανό βόθρο για τα λύματα προσωπικού και τα απόνερα πλύσης χώρων. Δυναμικότητα ΣΜΑ Νάουσας: Εξυπηρ. Ισοδ. Κατ. 27.036, 11.220 τον/έτος ή 40 τον/ημέρα. Εκτιμώμενος Π/Υ: ~ 1 εκατ. € (με ΦΠΑ). <b>Υποέργο : Προμήθεια 2</b> συρμών μεταφόρτωσης. Ο κάθε συρμός μεταφόρτωσης αποτελείται από τον τράκτορα & το επικαθήμενο όχημα 56 μ3 με ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης απορ/των. Εκτιμώμενος Π/Υ: 300.000 € (με ΦΠΑ) για κάθε συρμό ή 0,6 εκατ. € (με ΦΠΑ) για δύο συρμούς. <b>Υποέργο : ΟΚΩ.</b> Περιλαμβάνει τη δαπάνη για τη σύνδεση του ΣΜΑ με τα δίκτυα Εκτιμώμενος Π/Υ: ~ 50.000	A	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ-ΕΣΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ	X	X			1.350.00 0	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ-ΕΣΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

			€ (με ΦΠΑ).									
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		3.2.3.β: Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων δήμου Νάουσας	Περιλαμβάνει την προμήθεια του εξής κινητού εξοπλισμού: Α) Ενός (1) ρυμουλκού οχήματος (τράκτορας), τελείως προωθημένης οδήγησης, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, διαξονικό με δύο διαφορεικά (4X4) μικτού φορτίου τουλάχιστον 19.000 kg, βαρέως τύπου, κατάλληλο τεχνικά για μικτό φορτίο συρμού τουλάχιστον 44 τόνων. Β) Δύο (2) ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, πρόσφατης κατασκευής, θα διαθέτουν υπερκατασκευή με ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης των απορριμμάτων τύπου πρέσας φόρτωσης από πάνω, με χωρητικότητα σε απορρίματα 50-60 m3 και θα είναι κατάλληλα για μεταφόρτωση σε αυτά απορριμάτων από απορριμματοφόρα οχήματα παντός τύπου. Γ) Δύο (2) ελκόμενους κλαδοθρυμματιστές, ισχυρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας. Θα είναι ρυμουλκούμενοι και θα εδράζονται σε τροχηλάτο πλαίσιο βαριάς κατασκευής, από χάλυβα υψηλής ποιότητας με αντιδιαβρωτική προστασία, με έναν (1) άξονα και δύο (2) ενισχυμένους τροχούς.	A	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ	X				571.95 0	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ
--	--	--	---	---	------------	---	--	--	--	-------------	------------

		3.2.3.γ: Προμήθεια εξοπλισμού για τον τεμαχισμό ογκωδών απορριμμάτων στους ΟΤΑ της Ημαθίας	Η πράξη αποτελείται από ένα (1) υποέργο, υπό τον τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Το υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια του εξής κινητού εξοπλισμού: Α) Ενός (1) Μηχανήματος Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων δυναμικότητας 45 τόνων/ώρα, Β) Ενός (1) Ρυμουλκού (τράκτορα) για την μεταφορά του τεμαχιστή, Γ) Ενός (1) Ελαστικοφόρου εκσκαφέα με Αρπάγη για την τροφοδοσία του τεμαχιστή με τα ογκώδη απορρίμματα.	A	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ-ΕΣΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ	X				984.00 0	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ-ΕΣΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
		3.2.3.δ: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νάουσας	Περιλαμβάνει: Α) Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσής τους σε μικρότερη έκταση, Β) Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, Γ) Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης, Δ) Έργα διαχείρισης ομβρίων, Ε) Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων, ΣΤ) Έργα διαχείρισης βιοαερίου, Ζ) Έργα μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου, Η) Λοιπά έργα (περίφραξη, δέντροφυτεύσεις κλπ.)	A	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	X	X			1.450.00 0	ΕΣΠΑ-ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
		3.2.3.στ: Συνεχής πίεση για την κατασκευή του νέου Χ.Υ.Τ.Υ.	Η κατασκευή του νέου Χ.Υ.Τ.Υ. γίνεται με αυτοχρηματοδότηση μέσω του ΕΣΔΑ Νομού Ημαθίας. Ήδη η διαδικασία στο τελικό στάδιο έναρξης των εργασιών.	A	ΑΙΡΕΤΟΙ						
		3.2.3.ε: Δράσεις ευαισθητοποίησης νέων	Έμφαση σε δράσεις ευαισθητοποίησης των παιδιών, ενίσχυσης του πνεύματος εθελοντισμού και συνεχής υποστήριξη των δράσεων του Κ.Π.Ε. Νάουσας.	B	ΔΗΜΟΣ						ΔΗΜΟΣ

										-	4.755.950	
3.3: Πράσινη Ανάπτυξη (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)	3.3.1: Αξιοποίηση δυνατοτήτων παραγωγής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές δημιουργία πράσινης κουλτούρας.	3.3.1.α: Αξιοποίηση των αιολικών δεδομένων που συνέλλεξε το ΑΠΘ.	Αναπτυξιακή προτεραιότητα για τον Δήμο Νάουσας είναι η ολοκληρωμένη και βιώσιμη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές δράσεις, οι οποίες αφορούν την προώθηση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια, βιομάζα και υδροηλεκτρικά έργα στο Δήμο Νάουσας. Στόχος είναι, ο Δήμος μας να καταστεί ως έναν βαθμό ενεργειακά αυτόνομος τα επόμενα χρόνια και ταυτόχρονα να αντλήσει ανταποδοτικά οικονομικά οφέλη για να υποστηρίξει έργα και δράσεις προς όφελος των δημοτών	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X			45.000	ΔΗΜΟΣ
		3.3.1.β: Εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην περιοχή Μαύρη Πέτρα Βερμίου	Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επένδυση της εταιρείας «Ελληνική Τεχνοδομική-ΕΛΑΚΤΩΡ», η οποία σχεδιάζει τη δημιουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή «Μαύρη Πέτρα» του Βερμίου, σε έκταση που ανήκει στους τρεις Δήμους Νάουσας, Πτολεμαΐδας και Έδεσσας. Η επένδυση προβλέπει την εγκατάσταση 20 αιολικών πυλώνων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 40 MW, και ένα μεγάλο μέρος του αιολικού πάρκου πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή που ανήκει στο Δήμο Νάουσας. Στην περιοχή μας προβλέπεται ένας Π/Υ ύψους 30 εκ €	A	ΙΔΙΩΤΕΣ	X	X	X	30.000.000			ΙΔΙΩΤΕΣ

		3.3.1.γ: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή Χαρίεσσας Δήμου Νάουσας	Σε προχωρημένη φάση υλοποίησης βρίσκεται η ιδιωτική επένδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε έκταση 1.030 στρεμ. στα Ανθέμια, από την εταιρία SUN-POWER η οποία προβλέπει την παραγωγή ενέργειας ισχύος 22MW, με σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο.	A	ΙΔΙΩΤΕΣ	X	X	X	40.000.00 0		ΙΔΙΩΤΕΣ
		3.3.1.δ: Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα σε περιοχή της Ειρηνούπολης	Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 1MW. Η χρησιμότητα είναι διπλή αφού εκτός της παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. θα εξυπηρετούνται και οι ανάγκες καθαριότητας και ευπρεπισμού της περιοχής.	A	ΙΔΙΩΤΕΣ	X	X	X	5.000.00 0		ΙΔΙΩΤΕΣ
		3.3.1.ε: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες δημοτικών κτιρίων	Πρόκειται για επένδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες δημοτικών κτιρίων, η οποία προβλέπει την παραγωγή ενέργειας ισχύος 300KW, με σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο.	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		800.00 0	ΔΑΝΕΙΟ-ΔΗΜΟΣ
		3.3.1.στ: Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Νάουσας	Για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων και λόγω των απαιτήσεων του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε ενεργειακή επιθεώρηση και συλλέχθηκαν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τα οποία κατατάσσουν το κτίριο στην Ενεργειακή Κατηγορία Γ'. Με βάση τους ειδικούς στόχους του προγράμματος και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη συνημμένη έκθεση, προτείνονται οι κάτωθι παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτηρίου. Α) Συστήματα θέρμανσης, Β) Σύστημα παραγωγής ενέργειας, Γ) Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		175.50 7	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ

		3.3.1.ζ: Εγκατάσταση νέου αιολικού πάρκου στην περιοχή Βερμίου	Διερεύνηση νέων θέσεων για εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων στην χωρική ενότητα του Δήμου μας.	B	ΙΔΙΩΤΕΣ							ΙΔΙΩΤΕΣ
		3.3.1.η: Εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού πάρκου στον Δήμος μας	Διερεύνηση νέων θέσεων για εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων στην χωρική ενότητα του Δήμου μας.	B	ΙΔΙΩΤΕΣ							ΙΔΙΩΤΕΣ
		3.3.1.θ: Κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων	Διερεύνηση νέων θέσεων για εγκατάσταση υδροηλεκτρικών έργων στην χωρική ενότητα του Δήμου μας.	B	ΔΗΜΟΣ							ΔΗΜΟΣ

		3.3.1.1: Σχεδιασμός και οργάνωση συστήματος παρακολούθησης του ενεργειακού και οικολογικού Αποτυπώματος του Δήμου- «Πράσινος Δήμος»	Αφορά στην εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης για την καταγραφή του Οικολογικού & Ενεργειακού Αποτυπώματος του Δήμου. Στόχος είναι ο σχεδιασμός μέτρων, ενεργειών & δράσεων για τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, καθώς και για την αειφόρο ενέργεια με την επίτευξη των στόχων του 20-20-20. Το Σχέδιο Δράσης θα προβλέπει ενδεικτικά ενέργειες για την προώθηση των βιολογικών και ολοκληρωμένων καλλιεργειών, την αύξηση της ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων, την επέκταση της επιφάνειας των προστατευόμενων φυσικών περιοχών, την προστασία των υπογείων νερών από νιτρικά αγροτικής προέλευσης. Επίσης θα περιλαμβάνει δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δημόσια κτίρια με ενεργειακή αναβάθμιση, στο δημοτικό φωτισμό με χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης και υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος τηλεδιαχείρισης, στον οικιακό & τριτογενή τομέα με δράσεις όπως η ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του κοινού και στα οχήματα & μεταφορές με προτάσεις όπως η υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, την προώθηση του Eco-driving. Τέλος, θα προτείνονται μέτρα όπως η προώθηση των ΑΠΕ, η εφαρμογή πράσινων δημοσίων συμβάσεων, κα. Η υλοποίηση του σχεδίου, αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, μέσω της εξοικονόμησης ενεργειακών και οικονομικών πόρων από τον Δήμο και τους πολίτες αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη από την επιδίωξη στόχων αειφόρου ανάπτυξης.	B	ΔΗΜΟΣ						ΔΗΜΟΣ
--	--	---	---	---	-------	--	--	--	--	--	-------

		3.3.1.α: Ολοκλήρωση & θέση σε λειτουργία του παλαιού Υ/Η σταθμού "ΒΕΤΛΑΝΣ"	Έχει χρηματοδοτηθεί ο εξοπλισμός και λοιπές εργασίες στον παλαιό Υ/Η σταθμό "ΒΕΤΛΑΝΣ" από το Γ' Κ.Π.Σ. Αναμένονται δράσεις ολοκλήρωσης, αδειοδοτήσεις κλπ	B	ΔΗΜΟΣ							ΔΗΜΟΣ
		3.3.1.ιβ: Αξιοποίηση της γεωθερμίας		B	ΙΔΙΩΤΕΣ							ΙΔΙΩΤΕΣ
									75.000.00 0	1.020.50 7		
3.4: Πολιτισμός και παράδοση	3.4.1: Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτισμικής και ιστορικής κληρονομιάς	3.4.1.α: Βελτίωση & αναβάθμιση των υφιστάμενων πολιτιστικών εκδηλώσεων (Αποκριά κλπ)	Προτείνεται η συνεχής βελτίωση των πολιτιστικών δρωμένων της Νάουσας. Απαραίτητο συστατικό για την αναβάθμιση των δράσεων πολιτισμού στην περιοχή της Νάουσας, αποτελεί η συστηματική διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τόσο στο Δήμο Νάουσας, όσο και σε όλες τις Κοινότητες. Μέσα από την ανάδειξη, την προστασία και την αξιοποίηση του μνημειακού και πολιτιστικού πλούτου κάθε περιοχής και την ανάπτυξη τοπικών πολιτιστικών θεσμών, η γειτονιά, ο οικισμός, η πόλη της Νάουσας θα αποκτήσουν μια μοναδική ταυτότητα.	A	ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ	X	X	X		300.00 0		ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ
		3.4.1.β: Καθιέρωση Πολιτιστικού μήνα (π.χ. Πολιτιστικός Αύγουστος)	Μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις και συνεργασία- συμμετοχή όλων των πολιτιστικών συλλόγων του νέου Δήμου. Γιορτή κρασιού, γιορτή, ροδάκινου, γιορτή ακτινιδίου, γιορτή κερασιού κλπ.	A	ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ	X	X	X		200.00 0		ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ
		3.4.1.γ: Ενίσχυση Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας.	Με την παραχώρηση τόσο των χώρων της ΚΕΠΑΠ όσο και δημοτικών χώρων όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες του φεστιβάλ, αλλά και με την υλικοτεχνική και λοιπή υποδομή και το προσωπικό της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου.	A	ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ	X	X	X		50.00 0		ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ

		3.4.1.δ: Θεσμοθέτηση Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.	Μέσα από την στήριξη ομάδων εθελοντών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας και προσφέρουν πραγματικά πολλά στις τέχνες του Δήμου μας	B	ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ						ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ
		3.4.1.ε: Θεσμοθέτηση Φεστιβάλ «ΒΕΡΜΙΟΥ» ως αποτέλεσμα της διαδημοτικής συνεργασίας του Προγράμματος ΒΕΡΜΙΟ.	Μετά την Απόφαση Υπ. Οικονομίας με Α.Π. 35403/ΔΕ3671-12/8/2010 με την οποία καθορίζεται το σύστημα και τα όργανα διοίκησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) «ΒΕΡΜΙΟΝ» προσπάθεια θεσμοθέτησης πολιτιστικών εκδηλώσεων στην χωρική εμβέλεια του Βερμίου.	B	ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ						ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ
		3.4.1.στ: Συνέδριο για την ανάδειξη της Αποκρίας της Νάουσας.	Ακριβώς επειδή απαιτείται η επιστημονική-επαισιολογική διευκρίνηση των στοιχείων που συνθέτουν αυτό το μοναδικό έθιμο της Νάουσας προτείνεται η υλοποίηση ενός Συνεδρίου για την ανάδειξη όλων των χαρακτηριστικών του εθίμου	B	ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ						ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ
		3.4.1.ζ: Δημιουργία δικτύου των ιστορικών και μαρτυρικών πόλεων της Ελλάδας.	Το Δίκτυο των Ιστορικών και Μαρτυρικών Πόλεων της Ελλάδας αποτελούν οι Δήμοι Αρκαδίου, Κάσου, Μεσολογγίου, Νάουσας, Παραμυθιάς, Χίου και Ψαρών. Τις πόλεις-μέλη του Δ.Ι.Μ.Π.Ε. συνδέουν ο αγώνας και η θυσία των προγόνων τους για την ελευθερία την περίοδο της Τουρκοκρατίας, με κυρίαρχο το μαρτυρικό στοιχείο (ολοκαύτωμα, σφαγές, ανατίναξη πυριτιδαποθηκών, πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας). Έτσι το μαρτυρικό στοιχείο, είναι το κριτήριο για τη συμμετοχή των ιστορικών πόλεων στο Δίκτυο. Συνέχιση της προσπάθειας που είχε ξεκινήσει από το 2004 και διάνθησή της με ποικίλες εκδηλώσεις μνήμης και τέχνης.	B	ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ						ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ

		3.4.1.η: Ενίσχυση των Τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων με Η/Υ, συστήματα δικτύωσης, ηλεκτρονικά μέσα προβολής.	Όπου είναι εφικτό η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των πολιτιστικών μας συλλόγων καθώς και της προβολής τους.	B	ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ						ΚΕΠΑΠ-ΔΗΜΟΣ
		3.4.1.θ: Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Αγγελοχωρίου	Με την ολοκλήρωση των τεχνικών μελετών προσπάθεια ένταξης του πολιτιστικού κέντρου Αγγελοχωρίου στο ΕΣΠΑ (Π/Υ 750.000€)	B	ΔΗΜΟΣ						ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ
		3.4.1.ι: Ανάπτυξη – ανάδειξη & προβολή πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου με τη χρήση συγχρόνων εφαρμογών και εργαλείων ΤΠΕ	Το έργο έχει ως στόχο να αναδείξει και να προβάλλει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής του νέου Δήμου Νάουσας μέσα από την ιστορία, τη λαογραφία, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τη θρησκεία, τις τέχνες κλπ. Με την ολοκλήρωση του έργου ο νέος Δήμος Νάουσας θα διαθέτει μια Διαδικτυακή Πύλη Πολιτισμού με πλούσιο υλικό αλλά και υπηρεσίες προς τους Δημότες.	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		161.16 6	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ
		3.4.1.ια: Ενίσχυση των προσπαθειών της Ιεράς Μητρόπολης Βέροιας-Νάουσας για την ανέγερση Ναού, του πολιούχου της Νάουσας Οσίου ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ.	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΑΙΡΕΤΟΙ						ΔΗΜΟΣ

	3.4.2: Διατήρηση και αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς	3.4.2.α: Κατασκευή Πολυχώρου Πολιτισμού στην ΒΕΤΛΑΝΣ.	Επανάχρηση πρώην βιομηχανικού κτιρίου ΒΕΤΛΑΝΣ σε πολυχώρο τεχνών και πολιτισμού με παράλληλη προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού πρώην βιομηχανικού κτιρίου ΒΕΤΛΑΝΣ. Η πρόταση επανάχρησης του τμήματος αυτού του πρώην βιομηχανικού κτιρίου «ΒΕΤΛΑΝΣ» στοχεύει στην αξιοποίηση των ανενεργών σήμερα κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται μεν σε καλή κατάσταση από στατική άποψη, αλλά εντελώς εγκαταλελειμμένες κατά τα άλλα (ασυντήρητες όψεις, κατεστραμμένα κουφώματα και υπολείμματα μηχανολογικού εξοπλισμού), ώστε να προκύψουν νέοι λειτουργικοί χώροι Πολιτισμού, αλλά και Κοινωνικών εξυπηρετήσεων (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) απαραίτητοι για την πόλη και παράλληλα να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων της περιοχής, που έχει ξεκινήσει με την ανάπλαση των οχθών της Αράπιτσας, του ποταμού δηλαδή που διασχίζει την πόλη.	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		3.900.00 0	ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣ
--	---	---	---	---	-------	---	---	---	--	---------------	------------

		3.4.2.β: Κατασκευή προσκτίσματος διατηρητέου κτιρίου «Μάκη».	Επανάχρηση προσκτίσματος και προβιομηχανικού εργαστηρίου σησαμοτριβίου κτίριο «Μάκη» και δημιουργία πρότυπου εκθεσιακού χώρου τέχνης & πολιτισμού. Το κτίριο Μάκη βρίσκεται δίπλα στη γέφυρα Μπατάνια της Νάουσας, επί της οδού Χρήστου Περδικάρη αριθμός 14. Χρονολογείται γύρω στο 1880 με 1905 και είναι χαρακτηριστικό δείγμα της παραδοσιακής λαϊκής αρχιτεκτονικής της Μακεδονίας. Αποτελείται από ένα τριώροφο κτίσμα και ένα μονώροφο πρόσκτισμα που ακουμπάει στη βόρεια πλευρά του τριώροφου. Το 2009 ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του τριώροφου κτίσματος. Το έργο αφορά την ανακατασκευή του προβιομηχανικού εργαστηρίου κατεργασίας σησαμιού σε τμήμα του ισογείου του κυρίως κτίσματος, και την ανακατασκευή και επανάχρηση του προσκτίσματος που στέγαζε τον υδρόμυλο του σησαμοτριβείου. Με βάση τα ίχνη της τοιχοποιίας που έχουν απομείνει αλλά και παλιές φωτογραφίες, το κτίριο θα ανακατασκευαστεί όπως ήταν. Δηλαδή με περιμετρικές τοιχοποιίες από λαξευτό πωρόλιθο και οριζόντιες ξυλοδεσιές και με δίρριχτη ξύλινη στέγη πάνω στα ίχνη που έχουν απομείνει στη βόρεια τοιχοποιία της κατοικίας όπου εφάπτονταν.	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		165.00 0	ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ
--	--	--	---	---	-------	---	---	---	--	-------------	----------------

		3.4.2.γ: Δημιουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς στο κτίριο της πρώην «ΕΡΙΑ».	Η πράξη αφορά την κατασκευή Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς στους χώρους του Βαφείου του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος "ΕΡΙΑ", ιδιοκτησίας του Δήμου Νάουσας. Η δημιουργία αυτού του πρότυπου εκθεσιακού χώρου τέχνης & πολιτισμού και το κτιριακό σύνολο που θα δημιουργηθεί περιλαμβάνει από τη μια πλευρά το λεβητοστάσιο και την διατηρητέα καμινάδα, τα οποία αξιοποιεί ως αυθεντικά τμήματα – στοιχεία – βιομηχανικής κληρονομιάς, εντάσσοντάς τα στη λειτουργία του και από την άλλη ένα ουσιαστικά νέο κτίριο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που προβλέπονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα. Στο νέο αυτό κτίριο εντάσσονται λειτουργικά όλα τα αυθεντικά δομικά στοιχεία της παλιάς βιομηχανίας που έχουν διασωθεί (λίθινοι περιμετρικοί τοίχοι), ενώ για τα τμήματα τους που κατεδαφίζονται λόγω ρυμοτομίας αφήνονται ίχνη τους σε ύψος 0,5 – 1,00 μ, τα οποία εντάσσονται στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Πρασιάς της Αράπιτσας.	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		3.557.00 0	ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ
		3.4.2.δ: Αγορά από το Δημόσιο και παραχώρηση στο Δήμο των πρώην εργοστασιακών συγκροτημάτων «Πέλλα-Όλυμπος», παλιά Βέτλανς, Μπίλη, ΥΦΕΝ, ΜΑΤΘΑΙΟΥ.	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	B	ΑΙΡΕΤΟΙ						

	3.4.3: Ανάδειξη των εξαιρετικών δειγμάτων αρχιτεκτονικής του τόπου.	3.4.3.α: Φωταγώγηση ιστορικών- παραδοσιακών στοιχείων.		A	ΔΤΥ	X	X	X		200.00 0	ΔΗΜΟΣ
		3.4.3.β: Αναπλάσεις παραδοσιακών γειτονιών.	Η δράση για τις σημειακές παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης περιλαμβάνει δράσεις αισθητικής και λειτουργικής αποκατάστασης υποβαθμισμένων τοπίων και μνημείων, ή τοπίων ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας και αισθητικής ποιότητας, που είτε διατρέχουν κίνδυνο υποβάθμισης από την αστική ανάπτυξη, είτε αποτελούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, για την ανάδειξη της περιοχής ως αξιόλογου πόλου τουριστικής έλξης.	A	ΔΤΥ	X	X	X		300.00 0	ΔΗΜΟΣ
		3.4.3.γ: Αποκατάσταση ιστορικού διατηρητέου κτίσματος «Ρολόι Νάουσας».	Πρόκειται για εργασίες αποκατάστασης του διατηρητέου κτίσματος 'Ρολόι Νάουσας ' που βρίσκεται έξω από το Δημαρχείο της πόλης.	B	ΔΤΥ						ΔΗΜΟΣ
		3.4.3.δ: Επανάχρηση διατηρητέων κτιρίων Κονάκι Μαρίνας- Μύλος Γιαννακοχωρίου κλπ.	Πρόκειται για εργασίες αποκατάστασης των αξιόλογων κτιρίων του Δήμου μας	B	ΔΤΥ						ΔΗΜΟΣ
		2.3.1.ε: Επανάχρηση του παλαιού εγκαταλελειμμένου Δημοτικού Σχολείου σε πολυχώρο πολιτισμού	Επανάχρηση του παλαιού εγκαταλελειμμένου Δημοτικού Σχολείου σε πολυχώρο πολιτισμού – βιβλιοθήκης- μουσείο κρασιού για την ανάδειξη του τοπικού ξινόμαυρου κρασιού ΟΠΑΠ	B	ΑΙΠΕΤΟΙ						ΔΗΜΟΣ

		3.4.3.ε: Αποκατάσταση προσώπων Παραδοσιακών κτιρίων (πρόγραμμα «Πρόσοψη»).	Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος "Πρόσοψη" είναι η αισθητική αναβάθμιση της πόλης, του κέντρου και κάθε γειτονιάς, η δημιουργία ενός νέου αστικού τοπίου, μέσω της ανάπλασης των προσώπων των κτιρίων. Το πρόγραμμα για την ανάπλαση των προσώπων των κτιρίων αφορά στη δυνατότητα επιδότησης των ιδιοκτητών ακινήτων για την αποκατάσταση και συντήρηση των όψεων και ευρύτερα την ανάπλαση κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και για την αντικατάσταση των ατομικών κεραιών τηλεοπτικού σήματος με κεντρική κεραία. Σημειώνεται ότι η επισκευή-ανάπλαση αφορά μόνο στην όψη του κτιρίου και τα δομικά στοιχεία αυτής	B	ΔΤΥ							ΔΗΜΟΣ
		3.4.3.στ: Αποκατάσταση ιστορικού Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ζερβοχωρίου	Ανασύλωση και αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ζερβοχωρίου	B	ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ							ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
	3.4.4: Διαδημοτική συνεργασία για την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων	3.4.4.α: Ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή αρχαιολογικών περιοχών Σχολής Αριστοτέλους, Αρχαίου θεάτρου «Μιέζας» Μακεδονικών τάφων Ανθεμίων και σύνδεσή τους με Βεργίνα, Δίον, Πέλλα.	Οι εργασίες ανάδειξης & αξιοποίησης των μνημείων περιγράφονται παρακάτω στις δράσεις 3.4.4.δ και 3.4.4.ε. 3. Οι δράσεις Προβολής και προώθησης της συνεργασίας έχουν ξεκινήσει με την δημιουργία της Ενδοπεριφερειακής- Διαδημοτικής Συνεργασίας (Δήμων Βέροιας, Νάουσας, Πέλλας και Δίου-Ολύμπου): «ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» με σκοπό την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας (Αιγές- Βεργίνα, Δίον, Πέλλα, Σχολή Αριστοτέλους, Μακεδονικοί τάφοι Ανθεμίων, Αρχαίο Θέατρο Μιέζας κλπ), και της προσωπικότητας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά, πολιτιστικά και κοινωνικά	A	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ	X	X	X		300.000		ΔΗΜΟΙ: ΝΑΟΥΣΑΣ, ΒΕΡΟΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΔΙΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.Μ.

			οφέλη.								
		3.4.4.β: Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων των Ανθεμίων και της Σχολής του Αριστοτέλη, με την δημιουργία πεζοδρόμων σύνδεσης, την σήμανση και την δημιουργία υποδομής ηλεκτρονικής ξενάγησης.	Υπάρχει προμελέτη αξιοποίησης & ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων των Ανθεμίων και της Σχολής του Αριστοτέλη, με την δημιουργία πεζοδρόμων σύνδεσης, την σήμανση και την δημιουργία υποδομής ηλεκτρονικής ξενάγησης. Απομένει η εξειδίκευση και η προσπάθεια ένταξής της σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.	B	ΔΗΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ						ΔΗΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α
		3.4.4.γ: Αξιοποίηση του νεολιθικού οικισμού του Αγγελοχωρίου.	Προσπάθεια ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του αξιόλογου οικισμού.	B	ΔΗΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ						ΔΗΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α
		3.4.4.δ: Συντήρηση τοιχογραφιών και επιχρισμάτων μακεδονικών ταφών στην κεντρική Μακεδονία (ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ, ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΕΜΙΩΝ, ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΧΙ )	Ένα σπουδαίο έργο προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μακεδονίας, έργο που αφορά στη συντήρηση δέκα σημαντικών Μακεδονικών Ταφικών Μνημείων. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να συντηρηθούν τα ακόλουθα μνημεία: Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ (Λευκάδια – Ημαθία), Ο ΤΑΦΟΣ ΜΕ ΙΩΝΙΚΗ ΟΨΗ ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ (Λευκάδια – Ημαθία), ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΕΜΙΩΝ (Λευκάδια – Ημαθία), ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΧΙ (Λευκάδια – Ημαθία).	A	ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)	X	X	X		1.438.500	ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)
		3.4.4.ε: Συντήρηση - ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της ΜΙΕΖΑΣ (ΦΑΣΗ Β)	Συντήρηση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Μιέζας (Β' φάση) Τα παραδοτέα του 1ου υποέργου αφορούν σε ολοκληρωμένες εργασίες (1-16) συντήρησης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Μιέζας όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω και περιγράφονται στην αρ. ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1148/83999/27-09-2006) εγκεκριμένη μελέτη της πράξης.	A	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	X	X	X		700.000	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ



#### **2.2.4 Άξονας προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των διοικητικών ικανοτήτων του Δήμου**

Ο 4<sup>ος</sup> άξονας δράσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, αναφέρεται στην ουσιαστική αναβάθμιση των διοικητικών ικανοτήτων του Δήμου, και στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει, γεγονός που φυσικά αναμένεται να δημιουργήσει νέες, μεγαλύτερες προκλήσεις για την υφιστάμενη οργανωτική δομή. Οι προκλήσεις αυτές μάλιστα αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, λόγο:

- ⇒ Των περιορισμών στο ανθρώπινο δυναμικό.
- ⇒ Της διαρκούς μείωσης των διατιθέμενων δαπανών.
- ⇒ Της προωθούμενης προσπάθειας αναδιοργάνωσης του συνόλου των λειτουργιών του κράτους.

Απαιτείται έτσι πολύ μεγάλη προσπάθεια, τόσο από την πλευρά του Δήμου ως οργανωτικής δομής, όσο και από την πλευρά των στελεχών και του προσωπικού του, με γνώμονα αφενός την προσαρμογή στις νέες λειτουργικές συνθήκες που διαμορφώνονται και αφετέρου την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που η διοικητική επιστήμη και οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν.

Για το λόγο αυτό προωθείται τόσο η βελτίωση των διατιθέμενων υποδομών (κυρίως σε επίπεδο εξοπλισμού και τεχνολογίας) όσο και η αναβάθμιση των ικανοτήτων του προσωπικού, τα οποία συνδυαζόμενα με τις πλέον σύγχρονες διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την μακροπρόθεσμη στόχευση τους, την υιοθέτηση των βασικών αρχών στρατηγικού σχεδιασμού, τον διαρκή έλεγχο και την πιστοποίηση, οδηγούν σε:

- ⇒ αποτελεσματικότερη λειτουργία,
- ⇒ αυξημένη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα, και
- ⇒ χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Παράλληλα όμως, ο 4<sup>ος</sup> άξονας δράσης καλύπτει και το κυρίαρχο θέμα των σχέσεων του Δήμου Νάουσας με τους πολίτες, προωθώντας δράσεις ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει, καθώς και υιοθέτησης μεθόδων και πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η χρήση των οποίων μόνο ως απαραίτητη μπορεί να χαρακτηριστεί εάν αναλογιστούμε:

- ⇒ την αναγκαιότητα εύρεσης τρόπων μείωσης της επιβάρυνσης των διοικητικών υπηρεσιών,
- ⇒ την επιτακτική ανάγκη μείωσης του χρόνου που δαπανούν οι πολίτες κατά τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δήμου,
- ⇒ την αυξανόμενη διείσδυση του διαδικτύου στη χώρα μας, καθώς το 44% του συνόλου χρησιμοποιεί πλέον το διαδίκτυο<sup>10</sup>, ποσοστό που μειώνεται κατά 8 περίπου ποσοστιαίες μονάδες εάν αναφερθούμε μόνο στη Βόρεια Ελλάδα<sup>11</sup>,
- ⇒ την διαρκή αύξηση του ποσοστού των χρηστών οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συναλλαγές με το Δημόσιο, καθώς πλέον αγγίζει το 30%.

Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος μας στοχεύει στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, στην επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρει, στην υιοθέτηση νέων προτύπων σχέσεων με τους δημότες και στην καθιέρωση αμφίδρομης επικοινωνίας, με προφανή ευεργετικά αποτελέσματα στην λειτουργία και στην αποτελεσματικότητα του.

Υλοποιώντας λοιπόν τα παραπάνω, ο 4<sup>ος</sup> Άξονας Προτεραιότητας αναλυτικά περιλαμβάνει τα εξής:

---

<sup>10</sup> Η χρήση του διαδικτύου από τους Έλληνες, Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 2011

<sup>11</sup> Επεξεργασία στοιχείων της Eurostat.

**Άξονας προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των διοικητικών ικανοτήτων του Δήμου**

ΜΕΤΡΟ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΙΕΡ ΑΡΧ ΗΣΗ	ΥΠΗΡΕΣ ΙΑ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ ΜΑ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
						1	2	3	Ι	Δ	
4.1: Διοικητικές διαδικασίες	4.1.1: Πιστοποίηση, έλεγχος και αξιολόγηση των διοικητικών διαδικασιών	4.1.1.α: Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008	Ο ΔΗΜΟΣ μας ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής του δομής και της εσωτερικής του επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πολιτών, σχεδίασε και εγκατέστησε από το έτος 2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2000 το οποίο επικαιροποιήθηκε στις 10/06/2011 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου συστήματος ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008.	A	ΓΡ. ΠΟΙΟΤΗ ΤΑΣ	X	X	X		4.000	ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

		4.1.1.β: Εφαρμογή συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για την διεκδίκηση και υλοποίηση έργων Ε.Σ.Π.Α.	Αφορά την Διαχειριστική επάρκεια του Δήμου, σε σχέση με την δυνατότητά του να διεκδικεί και να αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της 4 <sup>ης</sup> προγραμματικής περιόδου (Ε.Σ.Π.Α.) την οποία ο Δήμος μας κατέχει από τις 6/6/2009 και επικαιροποίησε στις 28/6/2011	A	ΓΡ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	X	X	X		0	ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
	4.1.2: Εισαγωγή μεθόδων στρατηγικού σχεδιασμού και ελέγχου στην Διοικητική Δομή	4.1.2.α: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος	Ο Δήμος έχει προχωρήσει στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού του Προγράμματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου	A	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	X				0	ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
		4.1.2.β: Στελέχωση της Υπηρεσίας Προγραμματισμού	Έχει προταθεί η επιπλέον στελέχωση του Γραφείου Προγραμματισμού με έμπειρα στελέχη από άλλες υπηρεσίες αλλά και με την μετάταξη εξειδικευμένου προσωπικού από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.	A	ΑΙΡΕΤΟΙ		X				ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

		4.1.2.γ: Δημιουργία δομής παρακολούθησης αναπτυξιακών δεικτών- μεγεθών.	Το Παρατηρητήριο θα συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία με αναπτυξιακή, χωροταξική, πολεοδομική και περιβαλλοντική διάσταση και θα δικτυωθεί με συναφή εργαλεία εθνικής εμβέλειας (Εθνικό Παρατηρητήριο Χωροταξίας, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης). Μέσω πρωτογενών και δευτερογενών ερευνών, εφαρμογής μοντέλων ανάλυσης αστικών και κοινωνικών παραμέτρων και διαρκούς παρακολούθησης επιλεγμένων μεγεθών, θα καταγράφει, θα αναλύει και θα παρουσιάζει τους συντελεστές ή τα αναλυτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν την διαχρονική κατάσταση και τη δυναμική της ευρύτερης περιοχής της Νάουσας	A	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ			X		50.000	ΕΣΠΑ -ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
		4.1.2.δ: Προσπάθεια μείωσης των δαπανών & εξοικονόμησης πόρων	Με δράσεις όπως: αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού, μετατροπή των αυτοκινήτων σε κίνηση με υγραέριο κλπ	B							ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

		4.1.2.ε: Δημιουργία χάρτας δικαιωμάτων & υποχρεώσεων των δημοτών		B								ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
										0	54.000	
4.2: Υποδομές, πληροφορική και νέες τεχνολογίες	4.2.1: Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των Δημοτικών Υπηρεσιών	4.2.1.α: Συνεχής ανανέωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και δικτύωση όλων των υπηρεσιών του νέου Δήμου	Πρόκειται για την αντικατάσταση των Η/Υ των υπηρεσιών του Δήμου μας και η νέα δικτύωση για την αξιοποίηση του INTERNET και την εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ	A	ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΩΝ	X	X	X			60.000	ΔΗΜΟΣ

		4.2.1.β: Ενοποίηση-Προσαρμογή υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του ενιαίου δήμου Νάουσας	Αντικείμενο του έργου είναι: Α) η ενοποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού των υπό συγχώνευση Καποδιστριακών Δήμων στις υφιστάμενες εφαρμογές του νέου Καλλικράτειου Δήμου Β) η υλοποίηση και εγκατάσταση στον Καλλικράτειο Δήμο των απαραίτητων WEB Services για ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και Γ) η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού στο νέο Καλλικράτειο Δήμο.	A	ΔΗΜΟΣ	X				61.267	ΔΗΜΟΣ
		4.2.1.γ: Κατασκευή νέου Δημαρχιακού Μεγάρου.	Για τη δημιουργία της βασικής υποδομής για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, προτείνεται η κατασκευή νέου Δημαρχιακού Μεγάρου. Στην ουσία προτείνεται η μετεγκατάσταση του Δημαρχείου στο 1ο-2ο Δημοτικό Σχολείο, όπου θα συσχετίζονται όλες οι Δημοτικές Υπηρεσίες.	B	ΔΤΥ						ΕΣΠΑ - ΔΗΜΟΣ
		4.2.1.δ: Συνεχής ενίσχυση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.	Πρόκειται για προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού του Δήμου	B	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ						ΔΗΜΟΣ
	4.2.2: Επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και των	4.2.2.α: Λειτουργία του ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών προς όφελος των πολιτών	Αφορά την θέση σε λειτουργία του μόνιμου ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών στον Δήμο μας για την αξιοποίηση των νέων τηλεπικοινωνιακών μέσων	A	ΔΤΥ	X	X	X			ΔΗΜΟΣ

	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ											
		4.2.2.β: Εγκατάσταση συστημάτων Wi-Fi για παροχή δωρεάν Internet στους πολίτες	Έχει ξεκινήσει ήδη η εγκατάσταση συστημάτων WiFi σε δύο σημεία της πόλης και προτείνεται η συνέχεια του προγράμματος σε όλο το Δήμο	A	ΔΤΥ	X	X	X		150.000	ΔΗΜΟΣ	
		4.2.2.γ: Θέση σε λειτουργία του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.)	Αφορά την θέση σε λειτουργία του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) που θα εξυπηρετήσει τις υπηρεσίες του Δήμου μας (Πολεοδομία πχ Ηλεκτρονική καταγραφή όλων των οικοδομικών αδειών της Υπηρεσίας, αυθαιρέτων κτισμάτων, νομιμοποιημένων κτισμάτων, αποτυπωμένων διατηρητέων κτισμάτων, Δασική υπηρεσία πχ όρια δάσους κλπ).	A	ΔΤΥ	X	X	X			ΔΗΜΟΣ	
		4.2.2.δ: Δημιουργία παγκόσμιου διαδικτυακού Δήμου Νάουσας	Με την δημιουργία Δημοτικών Διαμερισμάτων: - Επιστημόνων Νάουσας - Αποδήμων Ναουσαίων - Επιχειρηματιών Νάουσας	B	ΔΗΜΟΣ						ΔΗΜΟΣ	
									0	271.267		

4.3: Σχέσεις με τους πολίτες	4.3.1: Εισαγωγή μεθόδων αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες	4.3.1.α: Εγκατάσταση on-line εφαρμογών εξυπηρέτησης των δημοτών	Δικτύωση των υπηρεσιών του Δήμου για άμεση προσβασιμότητα από πλευράς των πολιτών με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών, μέσω on-line εφαρμογών εξυπηρέτησης (ειδικότερα: Τ.Α.Π., δημοτολόγια, Κ.Ε.Π. κλπ).	A	ΔΗΜΟΣ	X	X	X		20.000	ΔΗΜΟΣ
		4.3.1.β: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων	Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων με ευθύνη λειτουργίας τον Δήμο έχοντας ως κύριο στόχο να φέρει τους νέους σε επαφή με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, αλλά και να παρέχει και ενημέρωση επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων.	B	ΔΗΜΟΣ						ΔΗΜΟΣ
	4.3.2: Βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών	4.3.2.α: Δημιουργία μικρών παραρτημάτων των Κ.Ε.Π.	Δημιουργία μικρών παραρτημάτων των Κ.Ε.Π. ή υπηρεσίες τύπου Κ.Ε.Π. στις Κοινότητες (με την αξιοποίηση των ευρυζωνικών δικτύων).	A	ΔΤΥ & Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ		X	X		20.000	ΔΗΜΟΣ
		4.3.2.β: Δικτύωση και άμεση επικοινωνία όλων των υπηρεσιών της πόλης.	Δικτύωση και άμεση επικοινωνία όλων των υπηρεσιών της πόλης, των ξενοδοχειακών μονάδων, των τουριστικών προορισμών, των σωμάτων ασφαλείας, μέσω των «information desk».	B	ΔΗΜΟΣ						ΔΗΜΟΣ

	4.3.3: Αύξηση της εξωστρέφειας του Δήμου Νάουσας	4.3.3.α: Διεύρυνση των δράσεων της Επιτροπής αδελφοποιήσεων	Ο Δήμος Νάουσας είναι αδελφοποιημένος με πόλεις της Ευρώπης από το 1992 και έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα μεγάλη δράση στον τομέα αυτό. Ο βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των λαών της Ευρώπης στη βάση των τοπικών κοινωνιών, με την μορφοποίηση κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας, που θα οδηγήσει σταδιακά στη δημιουργία της ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.	A	Επιτροπή ή Αδελφοποιήσεων	X	X	X		80.000	ΕΣΠΑ - ΔΗΜΟΣ
		4.3.3.β: Ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών και δικτύωσης	Προκειμένου να αναπτυχθούν διαδημοτικές συνεργασίες και να επιτευχθεί συμμετοχή σε δίκτυα πόλεων για τη μεταφορά εμπειρίας σε θέματα παραγωγικής αναδιάρθρωσης και αειφορίας, η Νάουσα θα δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας και δικτύωσης με πόλεις με παρόμοια εμπειρία. Οι εν λόγω επαφές και συνεργασίες θα γίνουν με πόλεις και φορείς από τις άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς και με ελληνικές πόλεις.	A	Επιτροπή ή Αδελφοποιήσεων	X	X	X		100.000	ΕΣΠΑ - ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
									0	220.000	
4.4: Ανθρώπινο Δυναμικό	4.4.1: Διαρκής αναβάθμιση των ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού	4.4.1.α: Επιμορφωτικά σεμινάρια των στελεχών του Δήμου	Η δράση στοχεύει στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, καθώς και σε διοικητικές αλλαγές και διαχειριστικές αλλαγές, με σκοπό την εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης. Επίσης στόχος είναι η αύξηση των σεμιναρίων κατά 5% ετησίως τουλάχιστον.	A	Δ/ΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	X	X	X		90.000	ΔΗΜΟΣ - ΠΙΝΕΠΘ

		4.4.1.β: Υλοποίηση ημερίδων, συνεδρίων	Υλοποίηση ημερίδων, συνεδρίων με θεματικές από διάφορα ζητήματα που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία.	A	Δ/ΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	X	X	X		50.000	ΔΗΜΟΣ
		4.4.1.β: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Ο.Τ.Α.	Απαιτούνται κατά περιόδους ειδικές υπηρεσίες από εξειδικευμένα γραφεία συμβούλων με στόχο την υποστήριξη στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Ο.Τ.Α. για εκμετάλλευση τόσο εθνικών όσο και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων	A	ΔΤΥ	X	X	X		100.000	ΔΗΜΟΣ
									0	240.000	
									0	785.267	

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΟΝΑ 4	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΟ 4.1		54.000	
ΜΕΤΡΟ 4.2		271.267	
ΜΕΤΡΟ 4.3		220.000	
ΜΕΤΡΟ 4.4		240.000	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 4</b>	<b>0</b>	<b>785.267</b>	<b>785.267</b>

### **2.2.5 Διαδημοτικές συνεργασίες- Δράσεις υπερτοπικής σημασίας- Μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων**

#### **A) Διαδημοτικές συνεργασίες**

Η Νάουσα χαρακτηρισμένη ως **διεθνής πόλη Οίνου & Αμπέλου** από το 1987, διαθέτει μια μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, με περιοχές όπως: Γαλλία (Βουργουνδία), Κίνα, Ρωσία, Ε.Ε.

Επίσης η Δημοτική Αρχή, συνεργάζεται με όμορους Δήμους για τον προσδιορισμό και συντονισμό δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.

Η συνεργασία αφορά σε δράσεις που μπορεί να:

1. Αποτελούν κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο αλλά απαιτούν κεντρικό συντονισμό.
2. Είναι συνεργατικές ή συμπληρωματικές σε τοπικό και υπερ-τοπικό/διαδημοτικό επίπεδο.
3. Χρειάζεται να υλοποιηθούν από κοινού με όμορους Δήμους.
4. Αφορούν σε συνεργασίες διαδημοτικού χαρακτήρα.

Έτσι και παρόλο που αναφέρθηκαν ήδη στους άξονες προτεραιότητας διάσπαρτα, κρίνεται σκόπιμο να αποτυπωθούν και σε ξεχωριστό κεφάλαιο ώστε να γίνει πιο εύκολα κατανοητή η προσπάθεια διαδημοτικών συνεργασιών που αναπτύσσει ο Δήμος μας.

Ειδικότερα οι δράσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα σε επίπεδο τέτοιων συνεργασιών είναι:

1. Η **διαδημοτική συνεργασία Νάουσας - Βέροιας – Έδεσσας** η οποία ξεκίνησε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στις 24 Οκτωβρίου 2008 στο Γραφείο της Δημάρχου Βέροιας. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βέροιας, Έδεσσας και Νάουσας, από τους Δημάρχους, κα Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, κ.κ. Ιωάννη Σόντρα και Αναστάσιο Καραμπατζό αφορά το πρώτο βήμα της συνεργασίας των τριών πόλεων που, με βάση τα κοινά τους χαρακτηριστικά, προχωρούν σε συντονισμένες αναπτυξιακές κινήσεις για την τοπική ανάπτυξη.

2. Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) «**ΒΕΡΜΙΟ**» ύψους προϋπολογισμού **198,6 εκ. ευρώ** από τα οποία τα **50,8 εκ. ευρώ** αφορούν έργα και δράσεις για την περιοχή της Νάουσας, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης, εξαιτίας του προβλήματος της υψηλής ανεργίας, που ξεκίνησε το 2008 με πρωτοβουλία του Δήμου μας και το οποίο προέκυψε μέσα από τη συνεργασία των δύο Περιφερειών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, των τεσσάρων Νομαρχιών Ημαθίας, Κοζάνης, Πέλλας και Φλώρινας και δέκα Δήμων που με την νέα δομή του «**ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ**» από 1/1/2011 θα συμμετέχουν οι Δήμοι: Νάουσας, Βέροιας, Έδεσσας, Πτολεμαΐδας, Κοζάνης και Αμυνταίου. Με την υπουργική απόφαση (αρ. πρωτ. 35403/ΔΕ3671-12/8/2010) καθορίζεται το σύστημα και τα όργανα διοίκησης του προγράμματος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του.
3. Η δημιουργία της Ενδοπεριφερειακής- Διαδημοτικής Συνεργασίας (Δήμων: Βέροιας, Νάουσας, Πέλλας και Δίου-Ολύμπου): «**ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**» με σκοπό την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας (Αιγές- Βεργίνα, Δίον, Πέλλα, Σχολή Αριστοτέλους, Μακεδονικοί τάφοι Ανθεμίων, Αρχαίο Θέατρο Μίεζας κλπ), και της προσωπικότητας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά, πολιτιστικά και κοινωνικά οφέλη. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 9/7/2011 στο Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους από τους Δημάρχους: Αναστάσιο Καραμπατζό, Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου, Γρηγόρη Στάμκο και Γεώργιο Φαρμάκη. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θόδωρος Θεοδορίδης.

### ***B) Δράσεις υπερτοπικής σημασίας***

Επίσης δράσεις οι οποίες έχουν ήδη προγραμματισθεί αλλά και προτάσεις προς τα υπερκείμενα επίπεδα προγραμματισμού αναφέρονται παρακάτω:

## **ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ**

<b>1</b>	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	3.230.000	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
----------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------

<b>2</b>	ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ- ΝΑΟΥΣΑΣ	331.850	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
<b>3</b>	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΩΡΥΓΑ (ΤΑΦΡΟΣ Τ66) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΔΙΑ	507.000	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
<b>4</b>	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ, ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΕΜΙΩΝ, ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΧ )	1.438.500	ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)
<b>5</b>	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΜΙΕΖΑΣ (ΦΑΣΗ Β)	700.000	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
<b>6</b>	ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑ- ΝΑΟΥΣΑ- ΣΚΥΔΡΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ-ΝΑΟΥΣΑ	63.400.000	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
<b>7</b>	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ	650.000	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>70.257.350</b>	

### Προτάσεις:

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω προτάσεις προς τα υπερκείμενα επίπεδα προγραμματισμού

- Δημιουργία Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης με έδρα το Ι.Φ.Δ.
- Διεκδίκηση προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσ/νίκης- Νάουσας- Επισκοπής- Σκύδρας- Έδεσσας.
- Διεκδίκηση ολοκλήρωσης της καθέτου οδού της Εγνατίας (Μέση, Πατρίδα, Νάουσα, Σκύδρα) με τους αντίστοιχους κόμβους.
- Πρόγραμμα Συντήρησης Εργατικών Κατοικιών, περιοχής ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην Νάουσα από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.
- Κατασκευή νέων Εργατικών Κατοικιών, με την υλοποίηση του προγράμματος από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.
- Κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου.

- Διεκδίκηση τουλάχιστον δύο νέων πανεπιστημιακών τμημάτων.
- Διεκδίκηση ίδρυσης Σχολής Αριστοτελικής Φιλοσοφίας.
- Συνεχής πίεση για την κατασκευή του νέου Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ημαθίας.
- Αγορά από το Δημόσιο και παραχώρηση στο Δήμο των πρώην εργοστασιακών συγκροτημάτων «Πέλλα-Όλυμπος», παλιά Βέτλανς, Μπίλη, ΥΦΕΝ, ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

### *Γ) Μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων*

#### **1) Εκσυγχρονισμός και επέκταση του υφιστάμενου δημοτικού Χιονοδρομικού Κέντρου Νάουσας «3-5 Πηγάδια»**

Ένας από τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή είναι ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του υφιστάμενου δημοτικού Χιονοδρομικού Κέντρου Νάουσας «3-5 Πηγάδια», ενός από τους μεγαλύτερους αναπτυξιακούς πυλώνες του Δήμου μας.

#### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Ο Δήμος μας προκειμένου να υλοποιήσει αυτό το τεράστιας σημασίας έργο για την περιοχή μας, έχει προχωρήσει στα παρακάτω βήματα ωρίμανσης:

- Μετά το αίτημα του Δήμου Νάουσας με Α.Π. 4200/9-7-2003 και με τον Ν. 3208/2003 ξεκαθάρισε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της **δασικής έκτασης 72.000 στρεμμάτων, η οποία πλέον ανήκει κατά 100% στο Δήμο Νάουσας**, και έτσι άνοιξε ο δρόμος για την ανάπτυξη της περιοχής.
- Η Δ.Ε.Τ.Α.Β. ανέθεσε στην διεθνούς φήμης канаδική εταιρία **ECOSIGN** τον **σχεδιασμό της ανάπτυξης του Χ.Κ. και της ευρύτερης περιοχής** και τον Σεπτέμβριο του 2005 έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη Νάουσα.
- Μετά την Εγκύκλιο 4- Α.Π. 4244/28-01-2005 του ΥΠΕΣΔΔΑ που αφορούσε την υποβολή προτάσεων των Ο.Τ.Α. στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» ο Δήμος Νάουσας ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας με το Αρ. Πρ. 609/28-02-2005 πρόταση με συνημμένο Τεχνικό Δελτίο όπου περιγράφονταν οι δράσεις τις οποίες ο Δήμος είχε την πρόθεση να υλοποιήσει.

- Με το Αρ. Πρ. 26080/21-11-2005 το ΥΠΕΣΔΔΑ απέστειλε στον Δήμο Νάουσας την **απόφαση ένταξης του έργου** προσυμβατικής διαδικασίας Σ.Δ.Ι.Τ.: «*Αξιοποίηση – εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και της Δημοτικής έκτασης (72.000 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου), του Δήμου Νάουσας, Ν. Ημαθίας*» στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών με **προϋπολογισμό 260.000€**.
- Μετά από **Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού** για την Πρόσληψη Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Νάουσας στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής Σ.Δ.Ι.Τ. αναδείχθηκε εργολάβος η ένωση εταιριών «KANTOR – DROMOS», με υπεργολάβο την εταιρεία δικηγόρων «Φορτσάκης - Διακόπουλος - Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες».
- Στις 3-11-2008 το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας με την Αρ. 320/2008 Απόφαση έκανε αποδεκτά τα παραδοτέα της Α' Φάσης του έργου της προσυμβατικής διαδικασίας Σ.Δ.Ι.Τ. (Επιχειρηματικό Σχέδιο και Χρηματοοικονομική Ανάλυση) που καταλήγει **στις εξής επενδύσεις: α) αναβάθμιση/ επέκταση Βάσης Χ/Κ στα 3 Πηγάδια, β) Επέκταση Πιστών/ Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Υφιστάμενου Χ/Κ 3-5 Πηγάδια, γ) Διαμόρφωση Νέων Πιστών Χ/Κ στη περιοχή Μπαλκόνι, δ) Αξιοποίηση περιοχής Ντορντόπολης.**
- Τα παραδοτέα αυτά μετά από σχετικό έλεγχο έγιναν **αποδεκτά και από το Υπουργείο Εσωτερικών** με το Αρ. Πρ. 79163/08 / 3-2-2009 έγγραφο του Υπουργείου τονίζοντας επίσης και την υποστήριξη του για ένταξη του έργου στον Ν 3389/2005.

#### **ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:**

- Με την ψήφιση του Ειδικού πλαισίου **Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό** (ΦΕΚ Β'/1138/2009) **ΟΛΗ** η περιοχή του Βερμίου (άρα και το Χ.Κ. 3-5 Πηγάδια) χαρακτηρίζεται ως «*αναπτυγμένος πυρήνας μαζικού τουρισμού εντός ευρύτερων περιοχών με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού*».
- Στο **Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου** (ΦΕΚ 289/2010– σελ. 3013) προβλέπεται η λειτουργία, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του υφιστάμενου δημοτικού Χ.Κ. Νάουσας. Επίσης η περιοχή «**ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΗ**» βρίσκεται εντός της **Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)** του Δήμου μας.

## **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ- (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ)**

1. Ιδιοκτησία Δήμου Νάουσας κατά 100%.
  - 1.1. Συμβόλαιο αγοράς (Αριθμός 8108/1958) του «Δάσους Κανέλλη» από τον Δήμο Νάουσας, εντός του οποίου βρίσκεται η προς ανάπτυξη περιοχή.
  - 1.2. Μετά το αίτημα του Δήμου Νάουσας με Α.Π. 4200/9-7-2003, με την παρ. 12 του άρθρου 4 του Ν.3208/2003 παραχωρείται κατά 100% η συνιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου κατά το 1/5 στον Δήμο Νάουσας.
  - 1.3. Έγγραφο (Αρ. Πρ. 1070/21-4-2004) της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας *«Περί παραχωρήσεως του 1/5 μεριδίου του Δημοσίου από το Δάσος «Κανέλλη».*
2. Χορήγηση βεβαίωσης του Ν 998/79 άρθρο 45 της Κτηματική Εταιρίας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) (Αρ. Πρ. 1103/24-08-2009) για την ευρύτερη περιοχή των 3-5 Πηγαδιών.
3. Πράξεις χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Νάουσας ως δασικές εκτάσεις των περιοχών:
  - ο Ντορντόπολη (Αρ. Πρ. 2173/10-9-2008),
  - ο Μπαλκόνι (Αρ. Πρ. 2172/10-9-2008),
  - ο Θερινή βοσκή δασοκτήματος Κανέλλη- πρώην ΣΑΑΚ (Αρ. Πρ. 301/19-2-2009).
  - 3.1. Αίτηση Δήμου Νάουσας προς το Δασαρχείο (Αρ. Πρ. 9083/27-11-2008) για έκδοση πράξης χαρακτηρισμού θέσης «3-5 Πηγάδια».
4. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ. (Α.Π. 2041/29-03-2010) για το Ξενοδοχείο των 3-5 Πηγαδιών.
5. Ανάθεση από τον Δήμο Νάουσας Προκαταρκτικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΗΠ 11014/703/Φ104 ΦΕΚ 332Β/20.3.07) για το εν λόγω έργο.
6. Διαβιβαστικό έγγραφο Δήμου Νάουσας (415/26-1-2009) προς ΥΠΕΧΩΔΕ για την υποβολή της Μελέτης ΠΠΕΑ, έγγραφο από ΥΠΕΧΩΔΕ (119947/1412/ 7-5-2009) για προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων. Έγγραφο Συμβούλου μας (Αρ. Πρ. 09<sup>ε</sup> 5162 696/ 31/07/2009) που αφορά την προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων.

7. Μετά από επικοινωνία με την υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ για την προώθηση της έγκρισης της μελέτης ΠΠΕΑ, ακολούθησε προσκόμιση νέων συμπληρωματικών στοιχείων με αλλαγή των αρχικών σχεδίων εντός του Μαΐου 2011.
8. Έκδοση απόφασης έγκρισης ΠΠΕΑ με Α.Π. 133906/3172/ 24-11-2011 Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

#### **ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ:**

- *Τακτοποίηση κτιρίων και κατασκευών του υφιστάμενου Χ.Κ. (Ν.4014/2011 Άρθρο 24, παρ. 21).*
- *Αλλαγή χρήσης των δασικών εκτάσεων (Ν.1734/87 Άρθρο 13 παρ. 1 και 3 και Ν.3498/2006 Άρθρο 52).*
- *Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την προσέλκυση επενδυτικού σχήματος (Π.Δ. 60/2007).*

#### **ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:**

- *Άδεια λειτουργίας από Ε.Ο.Τ.:*
  - Α) του υφιστάμενου Χ.Κ. (απαιτεί έγκριση μελέτης σκοπιμότητας από το Ε.Ο.Τ.) και*
  - Β) διασφάλιση άδειας λειτουργίας των μελλοντικών επενδύσεων από τον Ε.Ο.Τ. (απαιτεί έγκριση μελέτης σκοπιμότητας από το Ε.Ο.Τ. και έπειτα έγκριση της ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων, με σχέδια οριστικής μελέτης σύμφωνα με την Ε.Π.Ο. και τις ισχύουσες διατάξεις για τα χιονοδρομικά, τα ΚΕΠΑΤ και τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις).*

**Τα βήματα αυτά κρίνεται σκόπιμο να τα αναλάβει ο ιδιώτης επενδυτής ώστε να μην δεσμευτεί από σχέδια οριστικών μελετών που θα μπορούσε να προτείνει ο Δήμος.**

## **2) Πράσινη Ανάπτυξη- Ενεργειακές επενδύσεις**

Αναπτυξιακή προτεραιότητα για τον Δήμο Νάουσας είναι η ολοκληρωμένη και βιώσιμη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην κατεύθυνση

αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές δράσεις, οι οποίες αφορούν την προώθηση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια, βιομάζα και υδροηλεκτρικά έργα στο Δήμο Νάουσας. Ειδικότερα:

- Ολοκληρώθηκε η μελέτη του Α.Π.Θ. για τη μέτρηση του αιολικού δυναμικού στο όρος Βέρμιο, που εκπονήθηκε από τον Καθηγητή κ. Καρακώστα και η οποία θα παρουσιαστεί στις 28 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σκοπός της μελέτης είναι να εδραιώσει με επιστημονικά επιχειρήματα τις δυνατότητες για τη δημιουργία αιολικών πάρκων στο Βέρμιο και σε περιβαλλοντικά κατάλληλες περιοχές του δημοτικού δάσους, ώστε να υλοποιηθούν αντίστοιχες βιώσιμες επενδύσεις.
- Στο τελικό στάδιο σχεδιασμού βρίσκεται η επένδυση της εταιρείας «Ελληνική Τεχνοδομική- ΕΛΑΚΤΩΡ», η οποία σχεδιάζει τη δημιουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή «Μαύρη Πέτρα» του Βερμίου, σε έκταση που ανήκει στους τρεις Δήμους Νάουσας, Πτολεμαΐδας και Έδεσσας. Η επένδυση προβλέπει την εγκατάσταση 20 αιολικών πυλώνων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 40 MW, συνολικού προϋπολογισμού 52 εκ ΕΥΡΩ, και ένα μεγάλο μέρος του αιολικού πάρκου πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή που ανήκει στο Δήμο Νάουσας. Επίσης, σε προχωρημένη φάση υλοποίησης βρίσκεται και η ιδιωτική επένδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε έκταση 1.030 στρεμ. στα Ανθέμια, η οποία προβλέπει την παραγωγή ενέργειας ισχύος 22MW, με σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο.
- Ακόμη, από την εταιρεία ERGOGROUP, προωθείται η διερεύνηση-προμελέτη αξιοποίησης της βιομάζας του δημοτικού δάσους, του υδατικού δυναμικού για την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων, αλλά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτήρια.

Έχει τεθεί από το Δήμο μας στην κορυφή των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών η «Πράσινη Ανάπτυξη» και η αξιοποίηση των Α.Π.Ε. Στόχος είναι, ο Δήμος Νάουσας να καταστεί ως έναν βαθμό ενεργειακά αυτόνοχος τα επόμενα χρόνια και ταυτόχρονα να αντλήσει ανταποδοτικά οικονομικά οφέλη για να υποστηρίξει έργα και δράσεις προς όφελος των δημοτών

### **3) Διαδικασίες παραχώρησης με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων**

Η κατασκευή υπόγειου Πάρκινγκ στην Πλατεία Καρατάσου, μέσα από την μορφή της αυτοχρηματοδότησης, είναι ένας από τους στόχους που έχει θέσει η παρούσα Δημοτική Αρχή, ώστε να δοθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα κυκλοφορίας και στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, αναβαθμίζοντας και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη έχει μελετηθεί σε επίπεδο αρχιτεκτονικής μελέτης η κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ στην Πλ. Καρατάσου και έχει παρουσιασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η μελέτη αφορά την κατασκευή σύγχρονου τριώροφου υπόγειου πάρκινγκ χωρητικότητας περίπου 400 αυτοκινήτων.

Ο φάκελος του έργου υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι, όπου ζητήθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη του συνόλου της πόλης.

Ο Δήμος μας προχώρησε στην ανάθεση, μετά από ανοικτές διαδικασίες σε εταιρία συγκοινωνιολόγων της κυκλοφορικής μελέτης Νάουσας και το επόμενο βήμα μετά την παραλαβή της είναι η προκήρυξη του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπουν οι νόμοι, ώστε να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο.

**Το πρώην στρατόπεδο «Μίγγα»,** έκτασης 14.710 τ.μ., που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου Νάουσας σε απόσταση περί τα 2,5 χλμ ΝΔ της πόλης της Νάουσας, παραχωρήθηκε στο Δήμο Νάουσας με την Α.Π. 1036421/6708/Α0010 της 31 Μαρτίου 2009 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Στόχος του Δήμου μας είναι η αξιοποίηση του στρατοπέδου αυτού μέσα από τις δυνατότητες σύμπραξης ιδιωτών στην κατασκευή και διαχείριση των εγκαταστάσεών του μέσα από ένα επενδυτικό σχέδιο δράσης που μπορεί να ενταχθούν η οικονομική, περιβαλλοντική και τεχνική διάσταση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και η οικονομική απόδοση του σχεδίου.

### **2.2.6 Τεχνικά Δελτία Έργων Α' προτεραιότητας**

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 18183/ 2 -4- 2007 και την 5694/ 3-2-2011, θα πρέπει να γίνει αναλυτικός προγραμματισμός όλων των δράσεων Α' προτεραιότητας. Ο αναλυτικός προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων πρώτης προτεραιότητας, γίνεται συμπληρώνοντας τυποποιημένο έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος, όπου εντάσσεται η δράση.
- β. Οι στόχοι του μέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης.
- γ. Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης.
- δ. Οι φάσεις υλοποίησης της δράσης.
- ε. Η υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης.
- στ. Η χωροθέτηση της δράσης.
- ζ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ανά έτος.
- η. Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και άλλες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης.
- θ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης.

Έτσι λοιπόν ακολουθεί η παρουσίαση των Τ.Δ.Ε. των δράσεων Α' Προτεραιότητας.

# ΑΞΟΝΑΣ 1

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.1.1.α	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Εκπόνηση στοχευμένης μελέτης ποιοτικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας της περιοχής της Νάουσας		
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b>			
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:1</b>			
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου			
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να προσδιορίσει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη δομή παραγωγής, στην επαγγελματική δομή και στις απαιτήσεις σε ειδικότητες, στη διάρθρωση της προσφοράς εργασίας καθώς και τις ελλείψεις και την πλεονάζουσα προσφορά των ειδικοτήτων.			
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ- ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΤΥ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ	50.000	50.000	50.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ</b>			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.1.1.β	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Συνεχής κατάρτιση νέων
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b>	
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:1</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b>	

Προτείνεται η υλοποίηση 4- 5 Προγράμματα Κατάρτισης και επανακατάρτισης με ωφελούμενους τους νέους της Νάουσας. Τελικός Δικαιούχος μπορεί να είναι Δήμος Νάουσας

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ- ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΤΥ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ	50.000	50.000	50.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ</b>			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.1.2.α	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Επένδυση των ανέργων και των ευπαθών ομάδων
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b>	
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:2</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Η επένδυση των ανέργων στην αγορά εργασίας περιλαμβάνει τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσω του επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού, την καθοδήγηση και της συμβουλευτική ανέργων και προγράμματα επένδυσης εργαζομένων που απολύθηκαν ή πρόκειται να απολυθούν λόγω κλεισίματος ή αναδιάρθρωσεων επιχειρήσεων.	
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ	
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1	
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΔΤΥ	

<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b>				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΗΜΕΡΙΔΕΣ	50.000	50.000	50.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	50.000	50.000	50.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.1.2.β	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Συνεχής κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Προτείνεται η υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης και επανακατάρτισης με ωφελούμενους τους πολίτες. Τελικός Δικαιούχος μπορεί να είναι Δήμος Νάουσας				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΓΡ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ- ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΤΥ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ	50.000	50.000	50.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	50.000	50.000	50.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.1.2.γ	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ενίσχυση της κοινωνικού εργασιών στο δήμο Νάουσας			
----------------------------------	---	--	--	--

<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Σε συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΕΣΕΕ έχει προχωρήσει η υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για την πρόσληψη 270 ανέργων σε θέσεις κοινωνικού εργασιών				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΓΡ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ- ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ/ΓΕΣΕΕ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b>				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ	600 000	285.938		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	600 000	285.938		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ -ΙΝΕ/ΓΕΣΕΕ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.1.2.δ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Συγκρότηση γραφείου ενημέρωσης για την απασχόληση			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Το γραφείο θα έχει στόχο την ενημέρωση για θέματα απασχόλησης και όταν είναι δύναται θα μπορεί να κάνει και σύζευξη ανέργων με επιχειρήσεις				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				

<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.2.1.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Υλοποίηση έργου Σύμπραξης Δήμου Νάουσας με Ιδιώτες για την ανάπτυξη του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια και της ευρύτερης περιοχής στο όρος Βέρμιο			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Πρόκειται για διαδικασία διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που αφορά την Σύμπραξη του Δήμου Νάουσας με Ιδιώτες για την ανάπτυξη του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια και της ευρύτερης περιοχής στο όρος Βέρμιο ιδιοκτησίας Δήμου Νάουσας				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΔΙΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ				
ΣΥΜΒΑΣΗ				
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>40.000.000</b>

<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΝΟΜΟΣ ΣΔΙΤ</b>
---

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.2.1.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή ποδηλατοδρόμων και δημιουργία χώρων περιπάτου.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Ολοκλήρωση του ποδηλατοδρόμου Νάουσας- Αγ. Νικολάου και κατασκευή νέων				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΔΤΥ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	500.000	500.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	500.000	500.000		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΔΕ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.2.1.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Φωτισμός, σήμανση και ανάδειξη στοιχείων με τουριστικό ενδιαφέρον
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Φωτισμός, σήμανση και ανάδειξη στοιχείων με τουριστικό ενδιαφέρον σε όλο το εύρος του νέου Δήμου	
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	

<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΤΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΤΥ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ	50.000	50.000	50.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	50.000	50.000	50.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.2.2.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Αναβάθμιση της σήμανσης των τουριστικών προορισμών και καθιέρωση ενιαίας μορφής πληροφοριακών πινακίδων			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 2</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια από το Γ' ΚΠΣ με την σήμανση των βασικών τουριστικών προορισμών (3-5 Πηγάδια, Άλσος Αγίου Νικολάου κλπ- με καφέ χρώματος πινακίδες). Η προσπάθεια θα συνεχισθεί και με τους λοιπούς προορισμούς				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΤΥ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΤΥ	30.000	30.000	40.000	

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	30.000	30.000	40.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.2.2.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κέντρο υποδοχής και ενημέρωσης τουριστών			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 2</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Το κέντρο, θα είναι εγκατεστημένο σε πρώτη φάση στο ισόγειο του Πολιτιστικού κέντρου Νάουσας και όταν ολοκληρωθεί το κτίριο της Βέτλανς και μεταφερθεί εκεί το ΚΕΠ Νάουσας, το κέντρο θα μεταφερθεί στο κτίριο όπου στεγάζεται τώρα το ΚΕΠ. Εκτός από την υποδοχή & ενημέρωση των επισκεπτών θα έχει την ευθύνη του συντονισμού των προσπαθειών επικοινωνίας του Δήμου με τους ιδιώτες, θα έχει συμβουλευτικό και επικοινωνιακό ρόλο, θα κάνει προσπάθειες αξιοποίησης των νέων μορφών κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κλπ.) και θα δημιουργήσει βάση δεδομένων και δικτυακή πύλη για τον τουρισμό, με δυνατότητα ενημέρωσης & άμεσης κράτησης.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΥ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ	5.000			
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ	15.000	15.000	15.000	

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	20.000	15.000	15.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.2.2.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Δράσεις προβολής			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 2</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Επιμέλεια και Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού προβολής μνημείων και αξιοθέατων του Δήμου Νάουσας, Επιμέλεια, εκτύπωση και βιβλιοδεσία Βιβλίου-Λευκώματος της Νάουσας, Πληροφοριακοί χάρτες αξιοθεάτων (αξιοθέατα, οικισμοί, μονοπάτι Ε4 κλπ.), Καταχωρήσεις για την προβολή των αξιοθεάτων της Νάουσας σε έντυπα ΜΜΕ Πανελληνίας εμβέλειας (Εφημερίδες, περιοδικά, τουριστικοί οδηγοί κλπ.), Ενημερωτικά έντυπα (Τουριστικοί Οδηγοί) για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην περιοχή του Δήμου Νάουσας, Προβολή μέσω Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality Panorama), Συμμετοχή του Δήμου στην ετήσια έκθεση τουρισμού Philoxenia ή Τουριστικό Πανόραμα				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		X		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΔΤΥ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	100.000	100.000	100.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	100.000	100.000	100.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.3.1.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Έμφαση στην ποιότητα-πιστοποίηση τοπικών προϊόντων Νάουσας			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 3</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Ανάπτυξη, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών σημάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λπ)				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		X		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΙΔΙΩΤΕΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		50.000	50.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		50.000	50.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΩΤΕΣ &amp; ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.3.1.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή γεμιστικών βυτίων ραντίσματος.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 3</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Κατασκευή γεμιστικών βυτίων ραντίσματος.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		X		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b>				

<b>ΔΗΜΟΣ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	25.000	25.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.3.1.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ενίσχυση του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δέντρων (Ι.Φ.Δ.) για την προαγωγή της τεχνολογίας στον αγροδιατροφικό τομέα.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 3</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Κατασκευή γεμιστικών βυτίων ραντίσματος.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	150.000	150.000		

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	150.000	150.000		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b> Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.4.1.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Δημιουργία Επιχειρηματικού πάρκου με την οργανωμένη χωροθέτηση βιοτεχνικών- βιομηχανικών δραστηριοτήτων.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 4</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού πάρκου θα δώσει νέα πνοή στην ανάπτυξη του βιοτεχνικού- βιομηχανικού κλάδου και θα διαμορφώσει το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Κεντρική αρχή του σχεδιασμού του Επιχειρηματικού Κέντρου, είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, που αυτό μεταφράζεται σε αρμονική συνύπαρξη, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στη μετέπειτα λειτουργία του, της περιβαλλοντικής προστασίας με την οικονομική βιωσιμότητα και τη σύγχρονη πολεοδομική και διοικητική λειτουργία, αλλά και με την ποιότητα συνθηκών εργασίας των επιχειρήσεών του. Το κόστος περιλαμβάνει δαπάνες για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων υποδομών, την κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία, ύδρευση, αποχέτευση ακαθάρτων, αποχέτευση ομβρίων, πυρόσβεση, ηλεκτροδότηση και ηλεκτροφωτισμός, τηλεπικοινωνίες), την κατασκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών εγκαταστάσεων, τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, τις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις, το μηχανολογικό εξοπλισμό για κοινές υπηρεσίες του Πάρκου, τον εξοπλισμό ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών και τις διευκολύνσεις στη χρησιμοποίηση νέων σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής. Τέλος, προβλέπεται και η κατασκευή κτιρίου διοίκησης για τη στέγαση του φορέα διαχείρισης, της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, η οποία θα αναλάβει τη σύνταξη και υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	

ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	1.000.000	2.000.000	1.000.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΥΠ.ΑΝ. &amp; ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.4.1.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Δημιουργία υποδομών συνδυασμένων διαμεταφορών.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 4</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Η λήψη μέτρων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ευημερίας, σύμφωνα μάλιστα και με την στρατηγική "Ευρώπη 2020" για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Εκτός της διασφάλισης της βιώσιμης κινητικότητας, η εφοδιαστική αλυσίδα συμβάλλει επίσης στην επίτευξη άλλων στόχων, όπως το καθαρότερο περιβάλλον, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, κλπ τυποποίησης και διακίνησης των προϊόντων τους.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΙΔΙΩΤΕΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		500.000	500.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		500.000	500.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΥΠ.ΑΝ. &amp; ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.4.1.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Βιοτεχνικό πάρκο υψηλής τεχνολογίας			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 4</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Προτείνεται η ίδρυση και λειτουργία ενός Βιοτεχνικού πάρκου για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας αξιοποιώντας και το ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου. Αυτό θα οδηγήσει σε συγκέντρωση βιοτεχνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας σε έναν ενιαίο κατάλληλα οργανωμένο χώρο, με συνέπεια να ακολουθήσουν μια αναπτυξιακή πορεία λόγω της χωροταξικής τους αναδιάρθρωσης, των ευνοϊκών κινήτρων που θα επιτύχουν, των οικονομιών κλίμακας που θα δημιουργηθούν με την εγκατάστασή τους στο Πάρκο (πχ. με τη συνολική διαχείριση των πηγών ενέργειας και υπηρεσιών) και της ανάπτυξης πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματιών. Έτσι λοιπόν τα e-προϊόντα και e-υπηρεσίες της Νάουσας θα γίνουν πιο ανταγωνιστικά, καθώς θα προσφέρονται σε αναβαθμισμένη ποιότητα σε όφελος του καταναλωτή, αλλά και των επιχειρήσεων.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	200.000	400.000	400.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	200.000	400.000	400.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΥΠ.ΑΝ. &amp; ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 1.4.2.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης στοιχείων και πληροφοριών (Οικονομικό Παρατηρητήριο) για τους υποψήφιους επενδυτές.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 1</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 4</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου οικονομίας και επιχειρηματικότητας στην Νάουσα είναι μία ιδιαίτερα καινοτόμος πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και αγοράς. Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου θα είναι τριπλός: α) Η δημιουργία μιας αξιόπιστης και συνεχώς επικαιροποιούμενης βάσης τεκμηρίωσης για τη συγκριτική παρακολούθηση και μελέτη της εξέλιξης των αναπτυξιακών δεικτών και μεγεθών του Δήμου μας β) Ο συμβουλευτικός και γνωμοδοτικός του χαρακτήρας προς την κυβέρνηση και τους κοινωνικο-οικονομικούς φορείς, και γ) Ο καταλυτικός ρόλος του για τη διαμόρφωση του υποβάθρου για έναν έγκυρο και διαρκή δημόσιο διάλογο σχετικά με τα θέματα ανάπτυξης του Δήμου.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ	30.000	35.000	35.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ</b>				

## **ΑΞΟΝΑΣ 2**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.1.1.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Λειτουργία Σχολής γονέων για την ανάπτυξη ουσιαστικών διαπροσωπικών σχέσεων εντός της οικογένειας			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Η Σχολή Γονέων του Δήμου Νάουσας θα ασχολείται με θέματα σχέσεων και επικοινωνίας γονέων- παιδιών με στόχο να συμβάλλει στην ενδυνάμωση του ρόλου των γονέων, στη βελτίωση της επικοινωνίας γονέων- παιδιών, και στην ανάπτυξη ουσιαστικών διαπροσωπικών σχέσεων στην οικογένεια.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΝΠΔΔ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	5.000	5.000	5.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.1.1.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Λειτουργία δομής Συμβουλευτικής
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Η δομή αυτή θα λειτουργεί με την συμβολή ειδικών επιστημόνων: ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ για αντιμετώπιση ζητημάτων παραβατικότητας, ναρκωτικών κλπ				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΝΠΔΔ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	5.000	5.000	5.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.1.1.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ενημερωτικές ημερίδες και διαλέξεις
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Διαλέξεις για το ευρύ κοινό σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Κέντρου και γενικότερα του Ν.Π. Παρουσίαση του Νομικού Προσώπου και των Υπηρεσιών του στις Τοπικές Κοινότητες και ανάληψη υποστηρικτικής δράσης ανάλογα με τα υπάρχοντα προβλήματα	
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΝΠΔΔ	
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>	

ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:				
ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :				
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	5.000	5.000	5.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	5.000	5.000	5.000	
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.1.1.δ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Συνέχιση λειτουργίας των Κοινωνικών δομών του νέου Δήμου (βοήθεια στο σπίτι, μονάδες κοινωνικής μέριμνας, βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ).			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Συνέχιση της λειτουργίας των δομών αυτών μέσα από την δομή της ΚΕΠΑΠ και του Ν.Π.Δ.Δ. και από την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<input type="checkbox"/>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	500.000	500.000	500.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	500.000	500.000	500.000	

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.1.1.ε:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κοινωνική φροντίδα και πρόνοια σε ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, άποροι, ηλικιωμένοι κλπ).
-----------------------------------	--

**ΑΞΟΝΑΣ: 2**  
**ΜΕΤΡΟ: 1**  
**ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1**

**ΣΤΟΧΟΙ:**  
Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:**  
Τα προγράμματα Βοήθεια στο σπίτι και ΚΗΦΗ προσφέρουν βοήθεια σε απόρους και ηλικιωμένους επίσης το ίδρυμα Χρ. Δημούλα κάθε χρόνο βοηθά με χρηματοδοτήσεις απόρους του Δήμου μας. Επίσης έχει ξεκινήσει προσπάθεια για ενίσχυση των απόρων μέσω ενός άτυπου κοινωνικού παντοπωλείου, το «Καλάθι Αλληλεγγύης», με τη συνεργασία των Σούπερ Μάρκετ. Η ΔΕΥΑΝ έχει προχωρήσει σε διευκολύνσεις σε άπορους και ΑΜΕΑ και ο Δήμος έχει προχωρήσει στην παροχή καυσόξυλων σε οικογένειες ανέργων και απόρων

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:**  
ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

**ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:**  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

**ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:**  
ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2

**ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:**

**ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :**  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.1.1.στ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Επίλυση του στεγαστικού ζητήματος του Συλλόγου «Υφάδι»
------------------------------------	---

<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Έχει προχωρήσει η προσπάθεια εγκατάστασης σε χώρο του Λάππειου Γυμνασίου. Αναμένεται από την Τεχνική Υπηρεσία ο ευπρεπισμός του χώρου και η τελική εγκατάσταση του συλλόγου εκεί.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.000.000</b>			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ</b>				

<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.000.000</b>			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.1.2.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Επέκταση του Νοσοκομείου Νάουσας
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b>	
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Επέκταση του Νοσοκομείου μας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, στον παραχωρημένο από τον Δήμο μας χώρο της ΒΕΤΛΑΝΣ, για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή την δημιουργία νέων κλινικών (π.χ. μονάδα φυσικής αποκατάστασης κλπ). (Εκτίμηση κόστος: 5.000.000€)	
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	
<b>X</b>	
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.1.2.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Αναβάθμιση των κοινοτικών ιατρείων. Στελέχωση με ιατρικό προσωπικό.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Συντηρήσεις και βελτιώσεις των υφιστάμενων χώρων και πίεση προς την ηγεσία του Υπουργείου υγείας για περαιτέρω στελέχωση των ιατρείων μας.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>X</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	20.000	10.000	20.000	

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	20.000	10.000	20.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b> ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.1.2.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Προστασία της υγείας όλων των δημοτών
-----------------------------------	--

**ΑΞΟΝΑΣ: 2**  
**ΜΕΤΡΟ: 1**  
**ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2**

**ΣΤΟΧΟΙ:**  
Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:**

**ΔΡΑΣΕΙΣ:** Παροχή ποιοτικής κατάλληλου- ασφαλούς πόσιμου νερού, με τακτική παρακολούθηση, συνεχείς αναλύσεις και σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Δράσεις ενημέρωσης των δημοτών για τα ποιοτικά/θρεπτικά τρόφιμα και την προστασία των καταναλωτών σε συνεργασία με καταναλωτικές οργανώσεις της περιοχής. Πρόληψη από κινδύνους έκθεσης κατοίκων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.. Ενημέρωση αγροτών για την αναγκαιότητα λήψης προστατευτικών μέτρων από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, χωρίς μέτρα ασφαλείας.

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>	
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:**  
ΔΗΜΟΣ

**ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:**  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

**ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:**  
ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2

**ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:**

**ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :**  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ**

Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				

**ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b>
-----------------------	-----------------------

2.1.2.στ:	Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλέγγυας
-----------	---

**ΑΞΟΝΑΣ: 2**  
**ΜΕΤΡΟ: 1**  
**ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2**

**ΣΤΟΧΟΙ:**  
Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:**

Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένης φροντίδας ηλικιωμένων και απόρων με ειδικές ανάγκες, που περιλαμβάνει ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το σύστημα αποτελείται από: •Το ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, ένα σύστημα εγκατεστημένο στα ΚΑΠΗ του Δήμου, Τις συσκευές επείγουσας ειδοποίησης, που θα χρησιμοποιηθούν από ηλικιωμένους ή ΑμεΑ σε περίπτωση κινδύνου, ώστε να ειδοποιηθεί μέσω κλήσης το κέντρο παρακολούθησης, •Τις συσκευές μέτρησης ιατρικών παραμέτρων που παρέχουν μια σειρά από ενδείξεις όπως πίεση, θερμοκρασία σώματος, αριθμό σφυγμών κ.α, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη δυνατή διαχείριση χρόνιων παθήσεων και νοσηλείας, βελτιωμένη συμβατότητα με τον χρήστη και καλύτερη φροντίδα του ασθενούς, •Το λογισμικό και τη βάση δεδομένων παρακολούθησης, καταγραφής μετρήσεων και συμβάντων καθώς και διαχείρισης κλήσεων, •Τη διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης.

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>	
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:**  
ΔΗΜΟΣ

**ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:**  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

**ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:**  
ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2

**ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:**  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

**ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :**  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ**

Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	206.785			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	206.785			

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.1.3.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Έμφαση στην διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Αντιμετώπιση ζητημάτων όπως: Ένταξη στην αγορά εργασίας, Εκπαίδευση και γλωσσικές γνώσεις, Προβλήματα κατοικίας, Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες, Κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, Υπηκοότητα και πολιτική ιθαγένεια				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.1.3.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των συμπολιτών του Δήμου Νάουσας σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και ψυχολογικής υποστήριξης προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις: Ψυχολογική υποστήριξη ατόμων με προβλήματα ουσιεξάρτησης, Συνεργασία με Κέντρα πρόληψης και θεραπείας εξαρτησιογόνων ουσιών, Ατομικές συνεδρίες ανάλογα με τα περιστατικά, Συναντήσεις εφήβων. Επιπρόσθετα: εφαρμογή πολιτικών και συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στην κοινωνική υποστήριξη, μέριμνα, φροντίδα και αλληλεγγύη, των ανέργων, των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΚΕΠΑΠ - ΝΠΔΔ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.1.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Διεκδίκηση προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσ/νίκης- Νάουσας- Επισκοπής- Σκύδρας- Έδεσσας.
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Μέσα από την διεκδίκηση στην ΤΡΕΝΟΣΕ προτείνεται η αναβάθμιση της συγκοινωνίας με την λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου και την κυκλοφορία σύγχρονων ηλεκτροκίνητων συρμών με δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλών ατόμων	

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ	X		
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΙΡΕΤΟΙ			
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2			
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:			
ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.1.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Διεκδίκηση ολοκλήρωσης της καθέτου οδού της Εγνατίας (Μέση, Πατρίδα, Νάουσα, Σκύδρα) με τους αντίστοιχους κόμβους		
ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΜΕΤΡΟ: 2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1			
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου			
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Όπως παραπάνω			
ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ	X		
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ			
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2			
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ			
ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:			

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>63.400.000</b>		
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.1.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Συντήρηση αγροτικής και δασικής οδοποιίας.		
ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΜΕΤΡΟ: 2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1			
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου			
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Όπως παραπάνω			
ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ	X		
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ			
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2			
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ			
ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.1.δ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Επέκταση ασφαλτόστρωσης του βασικού οδικού αγροτικού δικτύου.
ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΜΕΤΡΟ: 2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Όπως παραπάνω	

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	150.000	150.000	200.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	150.000	150.000	200.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.1.ε:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Βελτίωση- συντήρηση οδικού δικτύου σε όλο το νέο Δήμο.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Βελτίωση- συντήρηση οδικού δικτύου και οδική σήμανση				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	150.000	150.000	200.000	

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	150.000	150.000	200.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.1.στ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Μελέτη Κόμβου Μονοσπίτων- Νάουσας			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Όπως παραπάνω				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	331.850			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	331.850			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.2.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ολοκλήρωση του ΣΧΟΟΑΠ Ειρηνούπολης			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Η Μελέτη "Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης				

Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης ανατέθηκε με την υπ' αριθμ. 81/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπονείται με βάση την 3677/23-7-2009 σύμβαση ανάμεσα στο πρώην Δήμο Ειρηνούπολης και τους μελετητές. Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης επικεντρώνεται σε τρία κύρια ζητήματα: Πρώτον, στη διερεύνηση των βασικών σεναρίων εξέλιξης του πληθυσμού. Δεύτερον, στη σύνταξη των αρχών του Δομικού Σχεδίου Χωρικής Οργάνωσης για το σύνολο του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης όπου διατυπώνονται οι βασικές κατευθύνσεις και το προτεινόμενο πλαίσιο οργάνωσης των χρήσεων και των υποδοχών οικιστικής ανάπτυξης και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τρίτον, στην επιλογή των βασικών προγραμματικών μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης.

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	127.750		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	127.750		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΘΗΣΕΑΣ- ΕΣΠΑ</b>			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.2.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ολοκλήρωση Κυκλοφοριακής μελέτης και των τριών κόμβων και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Προβλέπονται οι παρακάτω επεμβάσεις μέτρων και ρυθμίσεων και συγκεκριμένα: η ιεράρχηση του βασικού οδικού δικτύου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα μέτρα αύξησης της	

κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου και της οδικής ασφάλειας, το προτεινόμενο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών και οι θέσεις των τερματικών σταθμών πάσης φύσεως, ο προτεινόμενος χώρος της λαϊκής αγοράς, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στάθμευσης στο βασικό οδικό δίκτυο, προτάσεις κυκλοφοριακής διαμόρφωσης κόμβων για τους οποίους προέκυψε η αναγκαιότητα, η προτεινόμενη ρύθμιση κυκλοφορίας και στάθμευσης κατά την περίοδο της Αποκριάς και λοιπών περιόδων τουριστικής αιχμής, η εκπόνηση τομεακής κυκλοφοριακής μελέτης σύμφωνα με την οποία τεκμηριώνεται η δημιουργία υπόγειου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία Καρατάσου

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	100.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	100.000		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΘΗΣΕΑΣ- ΕΣΠΑ</b>			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.2.δ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην πλατεία Καρατάσου.
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Αφορά την κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων 400 θέσεων στην κεντρική πλατεία της Νάουσας. Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί με την διαδικασία της αυτοχρηματοδότησης και θα λύσει σε μεγάλο βαθμό το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης.	
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>

<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΙΔΙΩΤΕΣ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	500.000	3.000.000	3.000.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</b>			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.2.ε:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην περιοχή Νοσοκομείου – Βέτλανς.		
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>			
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου			
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Αφορά την κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην περιοχή Νοσοκομείου – Βέτλανς. Το έργο είναι ενταγμένο στο έργο της κατασκευής του κτιρίου ΕΡΙΑ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (δεν αναφέρεται Π/Υ αφού θα σημειωθεί στο αντίστοιχο έργο του ΕΡΙΑ)			
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	50.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>50.000</b>		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>			

<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.2.στ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στον Άγιο Νικόλαο.		
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>			
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου			
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Μια από τις υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές που προτείνονται είναι η κατασκευή χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης λεωφορείων στον Άγιο Νικόλαο. Σε συνδυασμό με τους χώρους στάθμευσης που ήδη λειτουργούν στην περιοχή, ο προτεινόμενος χώρος στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων, αναμένεται να βελτιώσει το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και να συμβάλει θετικά στο βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών. Παράλληλα, δεδομένης της αυξημένης κίνησης και επισκεψιμότητας της περιοχής, η λειτουργία του χώρου θα επιφέρει σημαντικά έσοδα για τον Δήμο Νάουσας.			
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	50.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>50.000</b>		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.3.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης των κατοικιών με τα νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στην πόλη της Νάουσας			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Πρόκειται για την Ολοκλήρωση του μεγάλου έργου της Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Νάουσας.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	X			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΕΥΑΝ- ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	1.318.000			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	1.318.000			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΕΥΑΝ- ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.3.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Επέκταση και αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου νερού
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Ολοκλήρωση έργου ύδρευσης-αποχέτευσης στην επέκταση της Νάουσας & Δ.Δ.	

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	X			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΕΥΑΝ- ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	1.318.000			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	1.318.000			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΕΥΑΝ- ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.3.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Υδροδότηση ορεινών οικισμών Δήμου Νάουσας
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Το έργο περιλαμβάνει: - Την εγκατάσταση αγωγών μεταφοράς νερού σε συνολικό μήκος 16.703 m οι οποίοι τροφοδοτούνται κατά βάση από την πηγή Καραμπουρνάρι και δευτερεύοντες από την πηγή Κουτσούφλιανης. Προβλέπεται η τοποθέτηση αγωγών από PE-HD κατάλληλης διαμέτρου με ονομαστική πίεση PN 10 atm. Η εγκατάσταση των αγωγών θα γίνει σε βάθος 1 μ. Η τυπική διατομή προβλέπεται πλάτος πυθμένα του ορύγματος ίση με την εξωτερική διάμετρο του αγωγού προσαυξημένη κατά 0.40 μ. με κατακόρυφα πρηνή. Το σύνολο των αγωγών που θα εγκατασταθούν παραπλεύρως/κατά μήκος υφιστάμενων δασικών δρόμων (τρακτερόδρομων, χωματόδρομων και ασφαλτόδρομων). - Την κατασκευή ημιυπόγειας δεξαμενής νερού από σκυρόδεμα χωρητικότητας 200 κ.μ. πλησίον του οικισμού Άγιος Παύλος. - Την τοποθέτηση αντλιοστασίου δυναμικότητας 30 κ.μ./ώρα δίπλα στην υφιστάμενη δεξαμενή (ημιυπόγειο, από σκυρόδεμα) χωρητικότητας 100 κ.μ. που είναι κατασκευασμένη λίγα μέτρα κατάντη της πηγής	

Κουτσούφλιανης, για την μεταφορά νερού κατά τους θερινούς μήνες προς την υφ. δεξαμενή στο Παλαιοχώρι. Το αντλιοστάσιο θα εγκατασταθεί εντός μικρού οικίσκου και θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο Η/Μ εξοπλισμό.

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΕΥΑΝ- ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	960.400		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>960.400</b>		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.3.δ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων τοπικής κοινότητας Στενήμαχου Δήμου Νάουσας
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Με την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού στο Στενήμαχο και του συνδεδητήριου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ολοκληρώνεται το έργο της Αποχέτευσης του οικισμού.	
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΕΥΑΝ- ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2	

<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	993.530			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>993.530</b>			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.3.ε:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου δήμου Νάουσας.
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:**  
Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει: α) Την κατασκευή των Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας με πληθυσμό > 2.000 κατοίκων και ειδικότερα: - του Κοπανού, όπου προβλέπεται η κατασκευή συνολικά 12.389 m αποχετευτικού δικτύου β) της Επισκοπής, όπου προβλέπεται η κατασκευή συνολικά 8.280 m αποχετευτικού δικτύου γ) των Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου, όπου προβλέπεται η κατασκευή συνολικά 20.861 m αποχετευτικού δικτύου. Το σύνολο των έργων των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης θα είναι βαρυντικά. δ) Την εκπόνηση - της οριστικής μελέτης των Κεντρικών Εξωτερικών Αποχετευτικών Αγωγών (ΚΑΑ), καθώς και του αντλιοστασίου λυμάτων του Αγγελοχωρίου, ε) της οριστικής μελέτης σε τμήμα της επέκτασης του οικισμού της Επισκοπής, στ) της προμελέτης της ΕΕΛ και ζ) όλων των απαιτούμενων συνοδευτικών μελετών (ΠΠΕ & ΜΠΕ για τους ΚΑΑ και την ΕΕΛ, γεωτεχνική για την ΕΕΛ και το αντλιοστάσιο Αγγελοχωρίου, κλπ). η) Την κατασκευή των ΚΑΑ, του αντλιοστασίου Αγγελοχωρίου, του δικτύου αποχέτευσης της επέκτασης της Επισκοπής και της ΕΕΛ (με εξυπηρετούμενο ισοδύναμο πληθυσμό 9.200 κατοίκους).

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b>	

ΔΕΥΑΝ- ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	5.000.00 0	5.000.000	6.575.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	5.000.00 0	5.000.000	6.575.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.2.3.στ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Δίκτυο αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας Δήμου Νάουσας			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> ο έργο αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Χαρίεσσας. Περιλαμβάνει την κατασκευή 8.488 μέτρων αποχετευτικού δικτύου. Τα λύματα θα καταλήγουν στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Κοπανού, ο οποίος διέρχεται εντός του οικισμού της Χαρίεσσας και από εκεί θα μεταφέρονται στην ΕΕΛ των πεδινών οικισμών του Δήμου Νάουσας.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΕΥΑΝ- ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	50.000	50.000	50.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	50.000	50.000	50.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	300.000	1.000.000	541.951	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	300.000	1.000.000	541.951	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.3.1.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Συντήρηση των σχολικών κτιρίων και των αυλών τους.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 3</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Πρόκειται για την ετήσια χρηματοδότηση του ΥΠΕΣΔΑ για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	50.000	50.000	50.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	50.000	50.000	50.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.3.1.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Εκσυγχρονισμός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων νέων τεχνολογιών.
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 3</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>	

<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Η δημοτική μας βιβλιοθήκη πρόκειται να μεταστεγασθεί στο κτίριο της ΒΕΤΛΑΝΣ με την ολοκλήρωση του έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Επίσης σε άλλο ενταγμένο έργο στο ΕΣΠΑ (Ψηφιακή Σύγκλιση) πρόκειται να εγκατασταθεί ηλεκτρονική εφαρμογή ευρετηρίασης βιβλίων βιβλιοθήκης, Βάση Δεδομένων με Τίτλους και ενδεικτικό περιεχόμενο (Εξώφυλλα, Εσώφυλλα, κλπ) και Δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης (οι Π/Υ αναφέρονται στα ενταγμένα έργα ξεχωριστά)				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	3.420.000			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>				
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.3.1.δ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή νηπιαγωγείου στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 3</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Προσπάθεια ένταξης κατασκευής νηπιαγωγείου στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου μέσα από χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	4.225.000			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.3.1.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή του 10ου Δημοτικού σχολείου στην περιοχή «Κερασιά»			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 3</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b>				

<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.Μ.</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	3.420.000			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>				
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.3.1.δ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή νηπιαγωγείου στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 3</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Προσπάθεια ένταξης κατασκευής νηπιαγωγείου στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου μέσα από χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		350.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	350.000			

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.3.1.ε:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Γιαννακοχώρι			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 3</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Έχει προχωρήσει χρηματοδότηση από πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει εγκατασταθεί εργολάβος				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		650.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		650.000		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.3.1.ε:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων Νάουσας
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 3</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Το αντικείμενο του έργου αφορά τον εξοπλισμό των ειδικών σχολείων (Νηπιαγωγείου και Δημοτικού)	

Νάουσας αλλά και των σχολείων εκείνων που διαθέτουν τάξεις υποστήριξης μαθητών				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		450.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		450.000		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.3.2.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Εκπαίδευση ηλικιωμένων εθελοντών συμβούλων στην προαγωγή υγείας			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 3</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών, που εκδηλώνουν την επιθυμία να γίνουν εθελοντές σύμβουλοι υγείας και κατ' αυτόν τον τρόπο να εμφυτεύσουν νέους τρόπους προσφοράς στους συνομήλικούς τους.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΝΠΔΔ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				

<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.4.1.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Δημιουργία ενός πολυχώρου εναλλακτικών μορφών αθλητισμού (Skate park) όπως skateboard και BMX.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 4</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Δημιουργία ενός πολυχώρου εναλλακτικών μορφών αθλητισμού (Skate park) όπως skateboard και BMX. Εκτελείται ήδη στην περιοχή "ΒΑΛΙΑ" της Νάουσας				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		X		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	120.000			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	120.000			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b>
----------------	-----------------------

<b>ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.4.1.β.:	Εκσυγχρονισμός κολυμβητηρίου Ζερβοχωρίου			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 4</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Εκσυγχρονισμός και εναρμόνισή του με τις διατάξεις υγιεινής. Συνεργασία με το κλειστό κολυμβητήριο της Νάουσας..				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>			X	
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	50.000	50.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	50.000	50.000		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΠΑΠ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.4.1.γ.:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Βελτίωση και συντήρηση γηπέδων (ποδοσφαίρου, μπάσκετ. βόλεϊ κλπ) όλων των Τοπικών Κοινοτήτων.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 4</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b>				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		X		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b>				

ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	100.000	50.000	50.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	100.000	50.000	50.000	
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΠΑΠ				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.4.1.δ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Επισκοπής (ΑΑΟΣ)			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 4</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b>				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	200.000	100.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	200.000	100.000		
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ				

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΠΑΠ

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.4.2.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Δημιουργία νέων και συντήρηση παλαιών χώρων αναψυχής			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 4</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Κατασκευή νέων χώρων αναψυχής στο σύνολο του νέου διευρυμένου Δήμου και συντήρηση παλαιών (Αγ. Νικόλαο, εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής στη Χαρίεσσα, κλπ)				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	100.000	100.000	100.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	100.000	100.000	100.000	
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 2.4.2.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Δημιουργία νέων και συντήρηση παλαιών παιδικών χαρών
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 2</b>	
<b>ΜΕΤΡΟ: 4</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Κατασκευή νέων παιδικών χαρών στο σύνολο του νέου διευρυμένου Δήμου και συντήρηση παλαιών				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		X		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	100.000	100.000	100.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	100.000	100.000	100.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

## **ΑΞΟΝΑΣ 3**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.1.1.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ανάπτυξη δικτύου περιβαλλοντικών διαδρομών ορεινού όγκου Βερμίου
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Στα πλαίσια της ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος αλλά παράλληλα και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων για την αναβάθμιση του εναλλακτικού τουρισμού και τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων, προτείνεται η ανάπτυξη ενός δικτύου περιβαλλοντικών διαδρομών ορεινού όγκου Βερμίου. Ειδικότερα: -Ορειβατική και αναρριχητική διαδρομή από Άγιο Νικόλαο προς Μουντάκι. -Διαδρομή κανόε-καγιάκ από Άγιο Νικόλαο προς Λαζαράσκα.	

<b>Διαδρομή ποδηλασίας-πεζοπορίας από Άγιο Νικόλαο προς «Μουτσιάρες».</b>				
<b>Διαδρομή ορεινής ποδηλασίας από Προφήτη Ηλία προς Άγιο Νικόλαο και ΧΚ 3-5 Πηγάδια.</b>				
<b>Ανάδειξη φαραγγιού από Αγ. Νικόλαο έως θέση "Πριόνια".</b>				
<b>Χάραξη και σήμανση «διαδρομών περιπέτειας» για οχήματα 4x4</b>				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		X		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΩΤΕΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.1.1.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Συνεχείς ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού σε περιβαλλοντικά θέματα τα οποία σχετίζονται κυρίως με τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα καθώς και τη διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων των περιοχών. Π.χ. Ενημέρωση των αγροτών για τις επιβλαβείς επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον και την υγεία των παραγωγών και καταναλωτών. Ενημέρωση των φιλόζωνων για τις ευθύνες τους στο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων κλπ				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		X		

<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> <b>ΔΤΥ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	30.000	30.000	40.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	30.000	30.000	40.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.1.1.δ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Οργάνωση ετήσιων περιβαλλοντικών εκδηλώσεων (ανθοέκθεση- έκθεση τοπικών προϊόντων- εθελοντικός καθαρισμός κ.λ.π.)			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Στα πλαίσια της δράσης αυτής διοργανώνονται ετησίως δραστηριότητες όπως η ανθοέκθεση στο πλακόστρωτο του δημοτικού πάρκου, ο εθελοντικός καθαρισμός του Δήμου μας κατά την ημέρα περιβάλλοντος κλπ				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> <b>ΔΗΜΟΣ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.1.1.ε:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Αξιοποίηση και προστασία άλσους Αγίου Νικολάου με ολοκληρωμένη μελέτη ορθολογικής διαχείρισης.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Έχει ολοκληρωθεί μελέτη ορθολογικής διαχείρισης για την αξιοποίηση και την περιβαλλοντική προστασία του άλσους Αγίου Νικολάου και έπεται η θεσμοθέτηση με Φ.Ε.Κ. των ειδικών αυτών μέτρων.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> <b>ΔΤΥ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.1.2.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιφερειακή διώρυγα (ΤΑΦΡΟΣ Τ66) και τον ποταμό Λουδία
-----------------------------------	---

<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Το έργο είναι ενταγμένο στον προγραμματισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>Χ</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> Περιφέρεια				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	507.000			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΘΗΣΕΑΣ- Δ' Κ.Π.Σ.- ΠΕΠ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.1.2.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Προστασία- καθαρισμός τάφρου 66, στα πλαίσια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>	
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Ένα έργο δύσκολο, αλλά πρώτης προτεραιότητας για την αποφυγή της μόλυνσης και την προστασία της υγείας των δημοτών μας. Οι δράσεις θα καθορισθούν από την ως άνω μελέτη.	

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>Χ</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> Περιφέρεια			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Περιφέρεια</b>			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.1.2.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στη θέση "Τρία Πηγάδια" για την αντιπυρική προστασία του Δημοτικού δάσους Νάουσας
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>	
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Σκοπός κατασκευής της προτεινομένης λιμνοδεξαμενής είναι η εξυπηρέτηση των εναέριων (ελικόπτερα) και τροχοφόρων πυροσβεστικών αλλά και πολιτικών οχημάτων σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στο Δημοτικό Δάσος Νάουσας.	
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ	
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3	
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ	
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b>	

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	299.500			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	299.500			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.1.2.δ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή φράγματος βάρους από σκυρόδεμα και ταμιευτήρα στην περιοχή "Γεφυρούδια" του ρέματος "Τρία Πηγάδια Νάουσας"
-----------------------------------	---

**ΑΞΟΝΑΣ: 3**  
**ΜΕΤΡΟ: 1**  
**ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2**

**ΣΤΟΧΟΙ:**  
Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:**  
Σκοπός κατασκευής του προτεινόμενου έργου είναι η κατασκευή άκαμπτου φράγματος βάρους ύψους 5,0μ (6,0μ. στην στέψη) και την δημιουργία μικρού ταμιευτήρα στα ανάντη με σκοπό την χρήση του συγκεντρωμένου ύδατος για την αντιπυρική προστασία του Δημοτικού δάσους Νάουσας.

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:**  
ΔΗΜΟΣ

**ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:**  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

**ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:**  
ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3

**ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:**  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

**ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :**  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	158.000			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	158.000			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Δασοτεχνική διεύθυνση ορεινής
-----------------------	--

3.1.2.ε:	λεκάνης απορροής στην ευρύτερη περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου "Τρία - Πέντε Πηγάδια" Νάουσας
----------	---

**ΑΞΟΝΑΣ: 3**  
**ΜΕΤΡΟ: 1**  
**ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2**

**ΣΤΟΧΟΙ:**  
Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:**  
Σκοπός της δασοτεχνικής διεύθυνσης της ορεινής λεκάνης απορροής στην ευρύτερη περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου " Τρία - Πέντε Πηγάδια " Νάουσας είναι να πραγματοποιηθούν μικρές παρεμβάσεις με ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών, τη συμβολή στη σταθεροποίηση των εδαφών, τον περιορισμό της παραγωγής φερτών υλών όπως (αποτροπή διαβρώσεων, γεωλυσθήσεων, γεωκατακρημνίσεων, αποσασθρώσεων κ.λ.π.) και τη βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών, όπως περιορισμό της υδατικής απορροής, αύξηση της διήθησης και συνεπώς της παραγωγής νερού.

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:**  
ΔΗΜΟΣ

**ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:**  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

**ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:**  
ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3

**ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:**  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

**ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :**  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	145.000			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	145.000			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.1.3.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ολοκλήρωση του προγράμματος Αστικής Ανάπλασης Δήμου Νάουσας (Επεμβάσεις στο δίκτυο των πεζοδρόμων εκατέρωθεν του ποταμού Αράπιτσα (Β' Φάση).
-----------------------------------	---

<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Το φυσικό αντικείμενο της Β' φάσης των «Επεμβάσεων στο δίκτυο των πεζοδρόμων εκατέρωθεν του ποταμού Αράπιτσα» αποτελείται από τρία τμήματα, με τα οποία ολοκληρώνεται το δίκτυο των δημόσιων υπαίθριων χώρων που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του ποταμού. Τα τμήματα της βόρειας όχθης από τη γέφυρα Στουμπάνων μέχρι τη γέφυρα Περδικάρη και από τη γέφυρα Παπαγιάννη μέχρι την οδό Σιούγγαρη αποκαθιστούν τη συνέχεια του πεζοδρόμου της όχθης αυτής, ενώ το μεταξύ του σησαμοτριβείου Μάκη και του υδρόμυλου Ράιου τμήμα της νότιας όχθης (δυτικά της γέφυρας Περδικάρη) συμπληρώνει την πλευρά αυτή του δικτύου των πεζοδρόμων. Στα τμήματα της βόρειας όχθης έχουν περιληφθεί η οδός Πατρ. Αθηνάγορα (από τον πεζόδρομο μέχρι την πλατεία Αρματολών) και η οδός Σιούγγαρη από τον πεζόδρομο μέχρι την οδό Βύρωνος. Με δεδομένη τη σχέση των τμημάτων αυτών με το συνολικό δίκτυο των πεζοδρόμων αλλά και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την υλοποίηση της Α' φάσης του έργου, η μελέτη εφαρμογής, ωριμάζει τον σχεδιασμό και εξειδικεύει τους επιμέρους χειρισμούς, ώστε η επέμβαση στο σύνολό της να παρουσιάζεται ολοκληρωμένη και συνεκτική.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> <b>ΔΤΥ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	300.000	1.000.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	1.300.000			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b>
----------------	-----------------------

<b>ΔΡΑΣΗΣ</b>	Διαμόρφωση πάρκου- παιδική χαρά στην πλατεία Ειρήνης			
<b>3.1.3.β:</b>				
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Περιλαμβάνει: α) την ανακατασκευή των διαδρόμων επενδυμένων με φυσικό σχιστόλιθο και με τρόπο που να εξυπηρετούν πολύ καλύτερα την κίνηση των επισκεπτών, β) Την κατασκευή χώρων για την εγκατάσταση δύο παιδικών χαρών με συνθέσεις παιχνιδιών, γ) Την τοποθέτηση ξύλινης περιφραξης ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραμονή των παιδιών στους χώρους των παιδικών χαρών, δ) Προμήθεια και φύτευση διακοσμητικών φυτών και θάμνων για την περιφραξη του χώρου αλλά και την αναβάθμιση της αισθητικής του, ε) Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Στόχος της παρέμβασης είναι η αναβάθμιση του χώρου και η δυνατότητα ψυχαγωγίας στα παιδιά. Επίσης επέρχεται αισθητή βελτίωση στη λειτουργία του χώρου ο οποίος συνδέεται άμεσα με τις λοιπές παρεμβάσεις οι οποίες έχουν υλοποιηθεί αλλά και αυτές οι οποίες προτείνονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του Προγράμματος Αστικών Αναπλάσεων της Αράπιτσας.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> <b>ΔΤΥ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	200.000			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	200.000			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b>
<b>3.1.3.γ:</b>	Δενδροφυτεύσεις- αναπλάσεις οδών

– ΠΛΑΤΕΙΩΝ				
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Δενδροφυτεύσεις- αναπλάσεις οδών – πλατειών				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>Χ</b>		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> <b>ΔΤΥ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	50.000	50.000	100.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	50.000	50.000	100.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.1.3.δ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή κόμβων - πλακοστρώσεων - πεζοδρομήσεων - τσιμεντοστρώσεων οδών			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Κατασκευή νησίδων (Διασταύρωση, Κοπανό προς Χαρίεσσα, Επισκοπή κλπ) - πλακοστρώσεων – πεζοδρομήσεων - τσιμεντοστρώσεων οδών				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>Χ</b>		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> <b>ΔΤΥ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	30.000	30.000	40.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	30.000	30.000	40.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	50.000	50.000	100.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	50.000	50.000	100.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.1.3.ε:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Βελτιώσεις- συντηρήσεις νεκροταφείων			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 1</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Βελτιώσεις- συντηρήσεις νεκροταφείων				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>Χ</b>		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> <b>ΔΤΥ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	30.000	30.000	40.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	30.000	30.000	40.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.1.3.στ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου Πολιτικής Προστασίας			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Έμφαση κατά προτεραιότητα στα μέτρα πρόληψης των κινδύνων και κατόπιν στις ενέργειες καταστολής (π.χ. αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρική προστασία, ενίσχυση εθελοντικών ομάδων, κλιματιζόμενες αίθουσες, εκχιονισμός, αντικουνουπτική προστασία κλπ).				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> <b>ΔΤΥ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	30.000	30.000	40.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΔΕ - ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.1.3.ζ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ανάπλαση κοινοχρήστων χωρών Τ.Κ. Αρκοχωρίου Δήμου Νάουσας			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Το έργο αποτελεί συνέχεια προηγούμενης παρέμβασης				

που χρηματοδοτήθηκε από το Γ' ΚΠΣ, και συγκεκριμένα από το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ, με προϋπολογισμό μελέτης 373.000,00 € (Χρηματοδότηση: Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας). Η όλη παρέμβαση υλοποιήθηκε επί του άξονος της οδού Ελευθερίας, της Κεντρικής δηλαδή οδού-εισόδου προς τον οικισμό Αρκοχωρίου μέχρι την κεντρική πλατεία του. Η παρούσα πρόταση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης παρέμβασης και σκοπό έχει μαζί με το προτεινόμενο πλέγμα των οδών που επιλέχθηκαν να αποτελέσει μια πράγματι ενιαία και ολοκληρωμένη παρέμβαση για τον οικισμό.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> <b>ΔΤΥ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	75.000	500.000	400.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>75.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.2.1.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Πιστή εφαρμογή του νέου Κανονισμού καθαριότητας			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον νέο κανονισμό καθαριότητας ο οποίος απαντά στα ζητήματα της σύγχρονης εποχής. Μέριμνα για την πιστή εφαρμογή του.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				

<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ</b>				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3</b>				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ</b>				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.2.1.β.:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Αναδιοργάνωση του προγράμματος αποκομιδής των απορριμμάτων			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 2</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Τακτική εξυπηρέτηση εβδομαδιαίως σε όλους τους οικισμούς, εκσυγχρονισμός/ ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων και των κάδων απορριμμάτων, επισκευή & θέση σε λειτουργία του πλυντηρίου κάδων πρώην Δήμου Ειρηνούπολης				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ</b>				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3</b>				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ</b>				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	30.000	30.000	40.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b>				

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	30.000	30.000	40.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.2.1.γ.:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ανάπτυξη τακτικού προγράμματος σάρωσης δρόμων/ οδοκαθαρισμού, καθώς και αποκομιδής των ογκωδών απορριμμάτων.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 2</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Εφαρμογή του προγράμματος στο σύνολο του διευρυμένου Δήμου μας. Συλλογή από την Υπηρεσία και ογκωδών υλικών, μέχρι την χωροθέτηση της ενιαίας μονάδας συλλογής & επεξεργασίας ογκωδών σε κεντροβαρικό σημείο του Νομού Ημαθίας.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ</b>				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3</b>				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ</b>				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b>				
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.2.2.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Επέκταση της ανακύκλωσης με τους μπλε κάδους και ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με ειδικούς κάδους σε κάθε σπίτι.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 2</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				

<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Τοποθέτηση νέων κάδων ανακύκλωσης σε όλο το Δήμο, με τη συνεργασία πολιτών και φορέων και ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>Χ</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> <b>Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	60.000	60.000	80.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.2.2.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Επέκταση της ανακύκλωσης των ηλεκτρονικών συσκευών, μπαταριών αλλά και πρόγραμμα ανακύκλωσης δομικών υλικών.
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>	
<b>ΜΕΤΡΟ: 2</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Τοποθέτηση ειδικών κάδων σε διάφορες περιοχές για συγκέντρωση μπαταριών. Μετά από κλήση πολιτών η Υπηρεσία αναλαμβάνει την συλλογή ηλεκτρικών συσκευών.	
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	
	<b>Χ</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> <b>Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>	
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b>	

<b>ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ</b>				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	30.000	30.000	40.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.2.3.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>	
<b>ΜΕΤΡΟ: 2</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Υποέργο: Κατασκευή ΣΜΑ Νάουσας. Το έργο για κάθε ΣΜΑ θα περιλαμβάνει τις εξής κατασκευές: Α) Ανισόπεδη ράμπα ύψος 5.5 μ. με τοίχιο αντιστήριξης, πλατεία ελιγμών των απορριμματοφόρων στο πάνω μέρος της και τρεις θέσεις εκκένωσης απορριμματοφόρων απευθείας στα ειδικά ημιρυμουλκούμενα οχήματα μεταφόρτωσης 56 μ3 με ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης (χωρητικότητας περίπου 20 τόνων απορ/των). Β) Οδοποιία κίνησης απορριμματοφόρων και συρμών μεταφόρτωσης. Γ) Περίφραξη, πύλη εισόδου, φυλάκιο, γεφυροπλάστιγγα. Δ) Στεγανό βόθρο για τα λύματα προσωπικού και τα απόνερα πλύσης χώρων. Δυναμικότητα ΣΜΑ Νάουσας: Εξυπηρ. Ισοδ. Κατ. 27.036, 11.220 τον/έτος ή 40 τον/ημέρα. Εκτιμώμενος Π/Υ: ~ 1 εκατ. € (με ΦΠΑ). Υποέργο : Προμήθεια 2 συρμών μεταφόρτωσης. Ο κάθε συρμός μεταφόρτωσης αποτελείται από τον τράκτορα & το επικαθήμενο όχημα 56 μ3 με ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης απορ/των. Εκτιμώμενος Π/Υ: 300.000 € (με ΦΠΑ) για κάθε συρμό ή 0,6 εκατ. € (με ΦΠΑ) για δύο συρμούς. Υποέργο : ΟΚΩ. Περιλαμβάνει τη δαπάνη για τη σύνδεση του ΣΜΑ με τα δίκτυα Εκτιμώμενος Π/Υ: ~ 50.000 € (με ΦΠΑ).	
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	
	<b>Χ</b>

<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> <b>ΕΣΔΑ- ΔΗΜΟΣ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	1.000.000	350.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.000.000</b>	<b>350.000</b>		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.2.3.β.:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων δήμου Νάουσας
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>	
<b>ΜΕΤΡΟ: 2</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Περιλαμβάνει την προμήθεια του εξής κινητού εξοπλισμού: Α) Ενός (1) ρυμουλκού οχήματος (τράκτορας), τελείως προωθημένης οδήγησης, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, διαζονικό με δύο διαφορικά (4Χ4) μικτού φορτίου τουλάχιστον 19.000 kg, βαρέως τύπου, κατάλληλο τεχνικά για μικτό φορτίο συρμού τουλάχιστον 44 τόνων. Β) Δύο (2) ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, πρόσφατης κατασκευής, θα διαθέτουν υπερκατασκευή με ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης των απορριμμάτων τύπου πρέσας φόρτωσης από πάνω, με χωρητικότητα σε απορρίματα 50-60 m <sup>3</sup> και θα είναι κατάλληλα για μεταφόρτωση σε αυτά απορριμμάτων από απορριματοφόρα οχήματα παντός τύπου. Γ) Δύο (2) ελκόμενους κλαδοθρυμματιστές, ισχυρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας. Θα είναι ρυμουλκούμενοι και θα εδράζονται σε τροχήλατο πλαίσιο βαριάς κατασκευής, από χάλυβα υψηλής ποιότητας με αντιδιαβρωτική προστασία, με έναν (1) άξονα και δύο (2) ενισχυμένους τροχούς.	
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b>	

<b>ΕΣΔΑ- ΔΗΜΟΣ</b>				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	571.950			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>571.950</b>			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.2.3.γ.:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Προμήθεια εξοπλισμού για τον τεμαχισμό ογκωδών απορριμμάτων στους ΟΤΑ της Ημαθίας
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>	
<b>ΜΕΤΡΟ: 2</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Η πράξη αποτελείται από ένα (1) υποέργο, υπό τον τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Το υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια του εξής κινητού εξοπλισμού: Α) Ενός (1) Μηχανήματος Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων δυναμικότητας 45 τόνων/ώρα, Β) Ενός (1) Ρυμουλκού (τράκτορα) για την μεταφορά του τεμαχιστή, Γ) Ενός (1) Ελαστιχοφόρου εκσκαφέα με Αρπάγη για την τροφοδοσία του τεμαχιστή με τα ογκώδη απορρίματα.	
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> <b>ΕΣΔΑ- ΔΗΜΟΣ</b>	
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ	
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3	
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	

Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	984.000			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	984.000			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.2.3.δ.	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νάουσας			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 2</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Περιλαμβάνει: Α) Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσής τους σε μικρότερη έκταση, Β) Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, Γ) Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης, Δ) Έργα διαχείρισης ομβρίων, Ε) Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων, ΣΤ) Έργα διαχείρισης βιοαερίου, Ζ) Έργα μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου, Η) Λοιπά έργα (περίφραξη, δεντροφυτεύσεις κλπ.)				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	1.000.000	450.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	1.000.000	450.000		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>				
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.2.3.στ.	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Συνεχής πίεση για την κατασκευή του νέου Χ.Υ.Τ.Υ.			

<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 2</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Η κατασκευή του νέου Χ.Υ.Τ.Υ. γίνεται με αυτοχρηματοδότηση μέσω του ΕΣΔΑ Νομού Ημαθίας. Ήδη η διαδικασία στο τελικό στάδιο έναρξης των εργασιών.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΕΣΔΑ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.3.1.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Αξιοποίηση των αιολικών δεδομένων που συνέλλεξε το ΑΠΘ.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 3</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Αναπτυξιακή προτεραιότητα για τον Δήμο Νάουσας είναι η ολοκληρωμένη και βιώσιμη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές δράσεις, οι οποίες αφορούν την προώθηση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια, βιομάζα και υδροηλεκτρικά έργα στο Δήμο Νάουσας. Στόχος είναι, ο Δήμος μας να καταστεί ως έναν βαθμό ενεργειακά αυτόνομος τα επόμενα χρόνια και ταυτόχρονα να αντλήσει ανταποδοτικά οικονομικά				

οφέλη για να υποστηρίξει έργα και δράσεις προς όφελος των δημοτών			
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		20.000.00 0	10.000.00 0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		20.000.00 0	10.000.00 0
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.3.1.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην περιοχή Μαύρη Πέτρα Βερμίου.		
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 3</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>			
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου			
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επένδυση της εταιρείας «Ελληνική Τεχνοδομική- ΕΛΑΚΤΩΡ», η οποία σχεδιάζει τη δημιουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή «Μαύρη Πέτρα» του Βερμίου, σε έκταση που ανήκει στους τρεις Δήμους Νάουσας, Πτολεμαΐδας και Έδεσσας. Η επένδυση προβλέπει την εγκατάσταση 20 αιολικών πυλώνων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 40 MW, και ένα μεγάλο μέρος του αιολικού πάρκου πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή που ανήκει στο Δήμο Νάουσας. Στην περιοχή μας προβλέπεται ένας Π/Υ ύψους 30 εκ €			
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΙΔΙΩΤΕΣ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	10.000.0 00	10.000.00 0	20.000.00 0
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>			

ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		20.000.00 0	10.000.00 0	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		20.000.00 0	10.000.00 0	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b> ΙΔΙΩΤΕΣ				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.3.1.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή Χαρίεσσας Δήμου Νάουσας		
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 3</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>			
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου			
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Σε προχωρημένη φάση υλοποίησης βρίσκεται η ιδιωτική επένδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε έκταση 1.030 στρεμ. στα Ανθέμια, από την εταιρία SUN-POWER η οποία προβλέπει την παραγωγή ενέργειας ισχύος 22MW, με σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο.			
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΙΔΙΩΤΕΣ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	10.000.0 00	10.000.00 0	20.000.00 0
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b>			

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	10.000.000	10.000.000	20.000.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΩΤΕΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.3.1.δ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα σε περιοχή της Ειρηνούπολης
-----------------------------------	---

**ΑΞΟΝΑΣ: 3**  
**ΜΕΤΡΟ: 3**  
**ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1**

**ΣΤΟΧΟΙ:**  
Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:**  
Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 1MW. Η χρησιμότητα είναι διττή αφού εκτός της παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. θα εξυπηρετούνται και οι ανάγκες καθαριότητας και ευπρεπισμού της περιοχής.

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>Χ</b>	
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:**  
ΙΔΙΩΤΕΣ

**ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:**  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

**ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:**  
ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3

**ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:**  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

**ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :**  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ**

Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	3.000.000	2.000.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		

**ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΩΤΕΣ**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.3.1.ε:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες δημοτικών κτιρίων
-----------------------------------	---

**ΑΞΟΝΑΣ: 3**  
**ΜΕΤΡΟ: 3**  
**ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1**

**ΣΤΟΧΟΙ:**  
Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:**  
Πρόκειται για επένδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες δημοτικών κτιρίων, η οποία προβλέπει την παραγωγή ενέργειας ισχύος 300KW, με σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο.

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>Χ</b>	
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:**  
ΔΗΜΟΣ

**ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:**  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

**ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:**  
ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3

**ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:**  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

**ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :**  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ**

Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	400.000	400.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		

**ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.3.1.στ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Νάουσας
------------------------------------	---

**ΑΞΟΝΑΣ: 3**  
**ΜΕΤΡΟ: 3**  
**ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1**

**ΣΤΟΧΟΙ:**  
Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:**  
Για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων και λόγω των απαιτήσεων του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε ενεργειακή επιθεώρηση και συλλέχθηκαν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τα οποία κατατάσσουν το κτίριο στην Ενεργειακή Κατηγορία Γ'. Με βάση τους ειδικούς στόχους του προγράμματος και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη συνημμένη έκθεση, προτείνονται οι κάτωθι παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτηρίου. Α) Συστήματα θέρμανσης, Β) Σύστημα παραγωγής ενέργειας, Γ) Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ	X		
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ			
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3			
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ			
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	175.507		
ΣΥΝΟΛΟ	175.507		
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ			

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.4.1.α:	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Βελτίωση & αναβάθμιση των υφιστάμενων πολιτιστικών εκδηλώσεων (Αποκριά κλπ).		
ΑΞΟΝΑΣ: 3 ΜΕΤΡΟ: 4 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1			
ΣΤΟΧΟΙ: Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Προτείνεται η συνεχής βελτίωση των πολιτιστικών δρωμένων της Νάουσας. Απαραίτητο συστατικό για την αναβάθμιση των δράσεων πολιτισμού στην περιοχή της Νάουσας, αποτελεί η συστηματική διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τόσο στο Δήμο Νάουσας, όσο και σε όλες τις Κοινότητες. Μέσα από την ανάδειξη, την προστασία και την αξιοποίηση του μνημειακού και πολιτιστικού πλούτου κάθε περιοχής και την ανάπτυξη τοπικών πολιτιστικών θεσμών, η γειτονιά, ο οικισμός, η πόλη της Νάουσας θα αποκτήσουν μια μοναδική ταυτότητα.			
ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ	X		
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ- ΚΕΠΑΠ			
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3			
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ			
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	60.000	60.000	80.000
ΣΥΝΟΛΟ	60.000	60.000	80.000
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ -ΚΕΠΑΠ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:		

ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	100.000	100.000	100.000	
ΣΥΝΟΛΟ	100.000	100.000	100.000	
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ - ΚΕΠΑΠ				

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.4.1.β:	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Καθιέρωση Πολιτιστικού μήνα (π.χ. Πολιτιστικός Αύγουστος)		
ΑΞΟΝΑΣ: 3 ΜΕΤΡΟ: 4 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1			
ΣΤΟΧΟΙ: Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις και συνεργασία-συμμετοχή όλων των πολιτιστικών συλλόγων του νέου Δήμου.			
ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ	X		
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ- ΚΕΠΑΠ			
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3			
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ			
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	60.000	60.000	80.000
ΣΥΝΟΛΟ	60.000	60.000	80.000
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ -ΚΕΠΑΠ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:		

<b>ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.4.1.γ:	Ενίσχυση Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 4</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Με την παραχώρηση τόσο των χώρων της ΚΕΠΑΠ όσο και δημοτικών χώρων όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες του φεστιβάλ, αλλά και με την υλικοτεχνική και λοιπή υποδομή και το προσωπικό της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου..				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>Χ</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ -ΚΕΠΑΠ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	10.000	20.000	30.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	10.000	20.000	30.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ -ΚΕΠΑΠ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.4.1.ι.:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ανάπτυξη – ανάδειξη & προβολή πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου με τη χρήση συγχρόνων εφαρμογών και εργαλείων ΤΠΕ			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 4</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Το έργο έχει ως στόχο να αναδείξει και να προβάλλει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής του νέου Δήμου Νάουσας μέσα από την ιστορία, τη λαογραφία, τη				

μουσική, τη λογοτεχνία, τη θρησκεία, τις τέχνες κλπ. Με την ολοκλήρωση του έργου ο νέος Δήμος Νάουσας θα διαθέτει μια Διαδικτυακή Πύλη Πολιτισμού με πλούσιο υλικό αλλά και υπηρεσίες προς τους Δημότες.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>Χ</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	161.166			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	161.166			
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.4.2.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή Πολυχώρου Πολιτισμού στην ΒΕΤΛΑΝΣ.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 4</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Επανάχρηση πρώην βιομηχανικού κτιρίου ΒΕΤΛΑΝΣ σε πολυχώρο πολιτισμού με παράλληλη προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού πρώην βιομηχανικού κτιρίου ΒΕΤΛΑΝΣ. Η πρόταση επανάχρησης του τμήματος αυτού του πρώην βιομηχανικού κτιρίου «ΒΕΤΛΑΝΣ» στοχεύει στην αξιοποίηση των ανενεργών σήμερα κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται μεν σε καλή κατάσταση από στατική άποψη, αλλά εντελώς εγκαταλελειμμένες κατά τα άλλα (ασυντήρητες όψεις, κατεστραμμένα κουφώματα και υπολείμματα μηχανολογικού εξοπλισμού), ώστε να προκύψουν νέοι λειτουργικοί χώροι Πολιτισμού, αλλά και Κοινωνικών εξυπηρετήσεων (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) απαραίτητοι για την πόλη και παράλληλα να				
---	--	--	--	--

ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων της περιοχής, που έχει ξεκινήσει με την ανάπλαση των οχθών της Αράπιτσας, του ποταμού δηλαδή που διασχίζει την πόλη.

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ	X		
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΤΥ			
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3			
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	900.000	2.000.000	1.000.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	900.000	2.000.000	1.000.000
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ			

περιμετρικές τοιχοποιίες από λαξευτό πωρόλιθο και οριζόντιες ξυλοδεσιές και με δිරριχτη ξύλινη στέγη πάνω στα ίχνη που έχουν απομείνει στη βόρεια τοιχοποιία της κατοικίας όπου εφάπτονταν.

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ	X		
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΤΥ			
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3			
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
ΦΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	165.000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	165.000		
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.4.2.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Κατασκευή προσκτίσματος διατηρητέου κτιρίου «Μάκη».
ΑΞΟΝΑΣ: 3 ΜΕΤΡΟ: 4 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Επανάχρηση προσκτίσματος και προβιομηχανικού εργαστηρίου σησαμοτριβίου κτίριο «Μάκη». Το κτίριο Μάκη βρίσκεται δίπλα στη γέφυρα Μπατάνια της Νάουσας, επί της οδού Χρήστου Πεδικάρη αριθμός 14. Χρονολογείται γύρω στο 1880 με 1905 και είναι χαρακτηριστικό δείγμα της παραδοσιακής λαϊκής αρχιτεκτονικής της Μακεδονίας. Αποτελείται από ένα τριώροφο κτίσμα και ένα μονώροφο πρόσκτισμα που ακουμπάει στη βόρεια πλευρά του τριώροφου. Το 2009 ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του τριώροφου κτίσματος. Το έργο αφορά την ανακατασκευή του προβιομηχανικού εργαστηρίου κατεργασίας σησαμιού σε τμήμα του ισογείου του κυρίως κτίσματος, και την ανακατασκευή και επανάχρηση του προσκτίσματος που στέγαζε τον υδρόμυλο του σησαμοτριβείου. Με βάση τα ίχνη της τοιχοποιίας που έχουν απομείνει αλλά και παλιές φωτογραφίες, το κτίριο θα ανακατασκευαστεί όπως ήταν. Δηλαδή με	

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.4.2.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Δημιουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς στο κτίριο της πρώην «ΕΡΙΑ».
ΑΞΟΝΑΣ: 3 ΜΕΤΡΟ: 4 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Η πράξη αφορά την κατασκευή Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς στους χώρους του Βαφείου του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος "ΕΡΙΑ", ιδιοκτησίας του Δήμου Νάουσας. Το κτιριακό σύνολο που θα δημιουργηθεί περιλαμβάνει από τη μια πλευρά το λεβητοστάσιο και την διατηρητέα καμινάδα, τα οποία αξιοποιεί ως αυθεντικά τμήματα – στοιχεία – βιομηχανικής κληρονομιάς, εντάσσοντάς τα στη λειτουργία του και από την άλλη ένα ουσιαστικά νέο κτίριο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που προβλέπονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα. Στο νέο αυτό κτίριο εντάσσονται λειτουργικά όλα τα αυθεντικά δομικά στοιχεία της παλιάς βιομηχανίας που έχουν διασωθεί (λίθινοι περιμετρικοί τοίχοι), ενώ για τα τμήματα τους που κατεδαφίζονται λόγω ρυμοτομίας αφήνονται ίχνη τους σε ύψος 0,5 – 1,00 μ, τα οποία εντάσσονται στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος	

χώρου της Πρασιάς της Αράπιτσας.			
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	557.000	2.000.000	1.000.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>557.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.4.3.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Φωταγώγηση ιστορικών- παραδοσιακών στοιχείων.		
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 4</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>			
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου			
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Φωταγώγηση ιστορικών- παραδοσιακών στοιχείων.			
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	100.000	100.000	100.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>			

<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	60.000	60.000	80.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.4.3.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Αναπλάσεις παραδοσιακών γειτονιών.
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 4</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:**  
Η δράση για τις σημειακές παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης περιλαμβάνει δράσεις αισθητικής και λειτουργικής αποκατάστασης υποβαθμισμένων τοπίων και μνημείων, ή τοπίων ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας και αισθητικής ποιότητας, που είτε διατρέχουν κίνδυνο υποβάθμισης από την αστική ανάπτυξη, είτε αποτελούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, για την ανάδειξη της περιοχής ως αξιόλογου πόλου τουριστικής έλξης.

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	100.000	100.000	100.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b>
-----------------------	-----------------------

3.4.4.α:	Ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή αρχαιολογικών περιοχών Σχολής Αριστοτέλους, Αρχαίου θεάτρου «Μιέζας» Μακεδονικών τάφων Ανθεμίων και σύνδεσή τους με Βεργίνα, Δίον, Πέλλα.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 4</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 4</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Οι εργασίες ανάδειξης & αξιοποίησης των μνημείων περιγράφονται παρακάτω στις δράσεις 3.4.4.δ και 3.4.4.ε. 3. Οι δράσεις Προβολής και προώθησης της συνεργασίας έχουν ξεκινήσει με την δημιουργία της Ενδοπεριφερειακής- Διαδημοτικής Συνεργασίας (Δήμων Βέροιας, Νάουσας, Πέλλας και Δίου-Ολύμπου): «ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» με σκοπό την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας (Αιγές- Βεργίνα, Δίον, Πέλλα, Σχολή Αριστοτέλους, Μακεδονικοί τάφοι Ανθεμίων, Αρχαίο Θέατρο Μιέζας κλπ), και της προσωπικότητας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά, πολιτιστικά και κοινωνικά οφέλη.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>Χ</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	100.000	100.000	100.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΙ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.4.4.δ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Συντήρηση τοιχογραφιών και επιχρισμάτων μακεδονικών ταφών στην κεντρική Μακεδονία (ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ, ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΕΜΙΩΝ, ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΧ )
-----------------------------------	---

<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 4</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 4</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Ένα σπουδαίο έργο προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μακεδονίας, έργο που αφορά στη συντήρηση δέκα σημαντικών Μακεδονικών Ταφικών Μνημείων. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να συντηρηθούν τα ακόλουθα μνημεία: Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ (Λευκάδια – Ημαθία), Ο ΤΑΦΟΣ ΜΕ ΙΩΝΙΚΗ ΟΨΗ ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ (Λευκάδια – Ημαθία), ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΕΜΙΩΝ (Λευκάδια – Ημαθία), ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΧ (Λευκάδια – Ημαθία)				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>Χ</b>			
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	438.500	500.000	500.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>438.500</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 3.4.4.ε:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Συντήρηση - ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της ΜΙΕΖΑΣ (ΦΑΣΗ Β)
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 3</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 4</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 4</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Συντήρηση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Μιέζας (Β' φάση) Τα παραδοτέα του 1ου υποέργου αφορούν σε	

ολοκληρωμένες εργασίες (1-16) συντήρησης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Μιέζας όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω και περιγράφονται στην αρ. ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1148/83999/27-09-2006) εγκεκριμένη μελέτη της πράξης.

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>Χ</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	200.000	200.000	300.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	200.000	200.000	300.000
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>			

## **ΑΞΟΝΑΣ 4**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.1.1.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Ο ΔΗΜΟΣ μας ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής του δομής και της εσωτερικής του επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πολιτών, σχεδίασε και εγκατέστησε από το έτος 2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2000 το οποίο επικαιροποιήθηκε στις 10/06/2011 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου συστήματος ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΓΡ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ			4.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			4.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.1.1.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Εφαρμογή συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για την διεκδίκηση και υλοποίηση έργων Ε.Σ.Π.Α.
-----------------------------------	---

<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Αφορά την Διαχειριστική επάρκεια του Δήμου, σε σχέση με την δυνατότητά του να διεκδικεί και να αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της 4ης προγραμματικής περιόδου (Ε.Σ.Π.Α.) την οποία ο Δήμος μας κατέχει από τις 6/6/2009 και επικαιροποίησε στις 28/6/2011				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΓΡ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.1.2.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Ο Δήμος έχει προχωρήσει στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού του Προγράμματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου και του νέου Δ.Κ.Κ.	
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	

<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.1.2.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Στελέχωση της Υπηρεσίας Προγραμματισμού			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Έχει προταθεί η επιπλέον στελέχωση του Γραφείου Προγραμματισμού με έμπειρα στελέχη από άλλες υπηρεσίες αλλά και με την μετάταξη εξειδικευμένου προσωπικού από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΑΙΡΕΤΟΙ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			50.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			50.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ -ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.1.2.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Δημιουργία δομής παρακολούθησης αναπτυξιακών δεικτών- μεγεθών..			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 1</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Το Παρατηρητήριο θα συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία με αναπτυξιακή, χωροταξική, πολεοδομική και περιβαλλοντική διάσταση και θα δικτυωθεί με συναφή εργαλεία εθνικής εμβέλειας (Εθνικό Παρατηρητήριο Χωροταξίας, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης). Μέσω πρωτογενών και δευτερογενών ερευνών, εφαρμογής μοντέλων ανάλυσης αστικών και κοινωνικών παραμέτρων και διαρκούς παρακολούθησης επιλεγμένων μεγεθών, θα καταγράφει, θα αναλύει και θα παρουσιάζει τους συντελεστές ή τα αναλυτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν την διαχρονική κατάσταση και τη δυναμική της ευρύτερης περιοχής της Νάουσας				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			50.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			50.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ -ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.2.1.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Συνεχής ανανέωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και δικτύωση όλων των υπηρεσιών του νέου Δήμου		
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>			
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου			
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Πρόκειται για την αντικατάσταση των Η/Υ των υπηρεσιών του Δήμου μας και η νέα δικτύωση για την αξιοποίηση του INTERNET και την εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ			
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	20.000	20.000	20.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	20.000	20.000	20.000
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.2.1.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ενοποίηση- Προσαρμογή υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του ενιαίου δήμου Νάουσας
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Αντικείμενο του έργου είναι: Α) η ενοποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού των υπό συγχώνευση Καποδιστριακών Δήμων στις υφιστάμενες	

εφαρμογές του νέου Καλλικράτειο Δήμου Β) η υλοποίηση και εγκατάσταση στον Καλλικράτειο Δήμο των απαραίτητων WEB Services για ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και Γ) η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού στο νέο Καλλικράτειο Δήμο.			
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>			
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ			
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4			
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	61.627		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	61.627		
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ</b>			

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.2.2.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Λειτουργία του ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών προς όφελος των πολιτών
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Αφορά την θέση σε λειτουργία του μόνιμου ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών στον Δήμο μας για την αξιοποίηση των νέων τηλεπικοινωνιακών μέσων	
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>	<b>X</b>
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>	
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ	
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4	

<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.2.2.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Εγκατάσταση συστημάτων Wi-Fi για παροχή δωρεάν Internet στους πολίτες			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Έχει ξεκινήσει ήδη η εγκατάσταση συστημάτων WiFi σε δύο σημεία της πόλης και προτείνεται η συνέχεια του προγράμματος σε όλο το Δήμο				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		X		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b>				
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.3.1.α:				
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Εγκατάσταση on-line εφαρμογών εξυπηρέτησης των δημοτών				
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 3</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Δικτύωση των υπηρεσιών του Δήμου για άμεση προσβασιμότητα από πλευράς των πολιτών με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών, μέσω on-line εφαρμογών εξυπηρέτησης (ειδικότερα: Τ.Α.Π., δημοτολόγια, Κ.Ε.Π. κλπ).				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		X		

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Θέση σε λειτουργία του
-----------------------	---

4.2.2.γ:	Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.)			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 2</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Αφορά την θέση σε λειτουργία του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) που θα εξυπηρετήσει τις υπηρεσίες του Δήμου μας (Πολεοδομία, Δασική υπηρεσία κλπ).				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		X		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.3.1.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Εγκατάσταση on-line εφαρμογών εξυπηρέτησης των δημοτών			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b> <b>ΜΕΤΡΟ: 3</b> <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Δικτύωση των υπηρεσιών του Δήμου για άμεση προσβασιμότητα από πλευράς των πολιτών με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών, μέσω on-line εφαρμογών εξυπηρέτησης (ειδικότερα: Τ.Α.Π., δημοτολόγια, Κ.Ε.Π. κλπ).				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		X		

<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	10.000	5.000	5.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	10.000	5.000	5.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	10.000	5.000	5.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	10.000	5.000	5.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.3.3.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Διεύρυνση των δράσεων της Επιτροπής αδελφοποιήσεων
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b>	
<b>ΜΕΤΡΟ: 3</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>	
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου	

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:**  
Ο Δήμος Νάουσας είναι αδελφοποιημένος με πόλεις της Ευρώπης από το 1992 και έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα μεγάλη δράση στον τομέα αυτό. Ο βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των λαών της Ευρώπης στη βάση των τοπικών κοινωνιών, με την μορφοποίηση κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας, που θα οδηγήσει σταδιακά στη δημιουργία της **ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ**.

<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> Επιτροπή Αδελφοποιήσεων				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	25.000	25.000	30.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	25.000	25.000	30.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.3.2.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Δημιουργία μικρών παραρτημάτων των Κ.Ε.Π.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 3</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Δημιουργία μικρών παραρτημάτων των Κ.Ε.Π. ή υπηρεσίες τύπου Κ.Ε.Π. στις Κοινότητες (με την αξιοποίηση των ευρυζωνικών δικτύων).				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ & Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΚΕΠ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.3.3.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών και δικτύσεων
-----------------------------------	--

<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 3</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Προκειμένου να αναπτυχθούν διαδημοτικές συνεργασίες και να επιτευχθεί συμμετοχή σε δίκτυα πόλεων για τη μεταφορά εμπειρίας σε θέματα παραγωγικής αναδιάρθρωσης και αειφορίας, η Νάουσα θα δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας και δικτύωσης με πόλεις με παρόμοια εμπειρία. Οι εν λόγω επαφές και συνεργασίες θα γίνουν με πόλεις και φορείς από τις άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς και με ελληνικές πόλεις.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>Χ</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> Επιτροπή Αδελφοποιήσεων				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	30.000	30.000	30.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ- ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.4.1.α:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Επιμορφωτικά σεμινάρια των στελεχών του Δήμου			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 4</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Η δράση στοχεύει στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, καθώς και σε διοικητικές αλλαγές και διαχειριστικές αλλαγές, με σκοπό την εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης. Επίσης στόχος είναι η αύξηση των σεμιναρίων κατά 5%				

ετησίως τουλάχιστον.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>Χ</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> Δ/ΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
<b>Φάσεις &amp; Ενέργειες</b>	<b>1ο Έτος</b>	<b>2ο Έτος</b>	<b>3ο Έτος</b>	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	30.000	30.000	30.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ - ΠΙΝΕΠΘ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.4.1.β:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Υλοποίηση ημερίδων, συνεδρίων.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 4</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Υλοποίηση ημερίδων, συνεδρίων με θεματικές από διάφορα ζητήματα που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>Χ</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> Δ/ΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				

Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	15.000	15.000	20.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	15.000	15.000	20.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ</b> 4.4.1.γ:	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Ο.Τ.Α.			
<b>ΑΞΟΝΑΣ: 4</b>				
<b>ΜΕΤΡΟ: 4</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1</b>				
<b>ΣΤΟΧΟΙ:</b> Όπως αναφέρονται στην ανάλυση του Γενικού Στόχου				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:</b> Απαιτούνται κατά περιόδους ειδικές υπηρεσίες από εξειδικευμένα γραφεία συμβούλων με στόχο την υποστήριξη στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Ο.Τ.Α.				
<b>ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ</b>		<b>X</b>		
<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:</b> ΔΤΥ				
<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:</b> ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4				
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :</b> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
Φάσεις & Ενέργειες	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	30.000	30.000	40.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	30.000	30.000	40.000	
<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ</b>				

## **ΕΝΟΤΗΤΑ 3**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ**

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ**

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης 18183/2-4-2007 απαιτείται να γίνει ο Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος ως εξής:

- α. Εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας.*
- β. Υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος.*
- γ. Καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο.*

Επειδή ο υπολογισμός των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των δράσεων του προγράμματος έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο θα ακολουθήσει η εκτίμηση των εσόδων και θα καταρτισθούν οι Πίνακες χρηματοδότησης του Προγράμματος ανά άξονα και μέτρο.

#### **3.1.1 Εκτίμηση των εσόδων του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας**

Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των εκτιμώμενων εσόδων από τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης, συντάσσεται ο επόμενος πίνακας των προσδοκώμενων εσόδων του Δήμου, ανά πηγή χρηματοδότησης και ανά έτος.

<b>ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>			
	<b>1° έτος</b>	<b>2° έτος</b>	<b>3° έτος</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ</b>
<b>ΣΑΤΑ (για έργα &amp; μελέτες)</b>	800.000	900.000	1.000.000	<b>2.700.000</b>
<b>ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ Κ.Α.Π. (άρθρο 25 Ν 1828/89</b>	5.800.000	5.400.000	5.200.000	<b>16.400.000</b>
<b>ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ Κ.Α.Π. (άρθρο 55 Ν 1946/91)</b>	290.000	270.000	260.000	<b>820.000</b>
<b>Ε.Σ.Π.Α. - ΔΗΜΟΣ</b>	11.000.000	15.00.000	9.964.359	<b>35.964.359</b>
<b>Π.Δ.Ε.</b>	500.000	500.000		<b>1.000.000</b>
<b>ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Περιφέρεια- Υπουργεία από ΕΣΠΑ &amp; ΠΔΕ)</b>	30000.000	30.000.000	16.811.037	<b>76.811.037</b>
<b>ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ)</b>		30.000.000	45.000.000	<b>75.000.000</b>

<b>Σ.Δ.Ι.Τ. ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ (3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ)</b>		10.000.000	30.000.000	<b>40.000.000</b>
<b>ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (PARKING)</b>		3.000.000	3.000.000	<b>6.000.000</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>48.390.000</b>	<b>80.070.015</b>	<b>94.811.037</b>	<b>254.695.396</b>

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Παρόλο που στους Χρηματοδοτικούς Πίνακες του Προγράμματος αναφέρεται το σύνολο του Προϋπολογισμού σε 249.036.613,50 ΕΥΡΩ, η διαφορά που προκύπτει εντοπίζεται σε λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών που δεν εμφανίζονται στους πίνακες των έργων και επενδύσεων.
2. Εκτιμάται ότι το ποσό του Προϋπολογισμού που θα διαμορφωθεί τελικά όσον αφορά τις εντάξεις των έργων στο ΕΣΠΑ θα είναι μεγαλύτερο από τα 36 εκ ΕΥΡΩ.
3. Η κατανομή των προϋπολογισμών στα τρία έτη 2012 έως 2014 γίνεται ενδεικτικά.
4. Δεν αναφέρεται χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ» που είναι το νέο πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που έχει προκύψει από τον Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») λόγω τις δύσκολης οικονομικής συγκυρίας της χώρας.

<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ</b>	
<b>ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>
<b>ΔΗΜΟΣ &amp; ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ</b>	<b>11.111.217</b>
<b>Ε.Σ.Π.Α. - ΔΗΜΟΣ</b>	<b>35.964.359</b>
<b>Π.Δ.Ε. – ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ</b>	<b>1.000.000</b>
<b>ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Περιφέρεια- Υπουργεία από ΕΣΠΑ &amp; ΠΔΕ)</b>	<b>76.761.037</b>
<b>ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ- 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ- PARKING)</b>	<b>124.200.000</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>249.036.613</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:**

Η εμπειρία όλων των προηγούμενων ετών στην διαχείριση του προγραμματικού πλαισίου της χώρας μέσα από τις διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού συστήματος, έχει συσσωρεύσει την **ΓΝΩΣΗ** για την αναζήτηση, διεκδίκηση και αξιοποίηση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου μας. Έτσι το χρηματοδοτικό πλαίσιο από το οποίο μπορεί να αντλήσει πόρους ο διευρυμένος Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας παρουσιάζεται παρακάτω.

1. **Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.)**, αφορά τις χρηματοδοτήσεις των Δήμων για την υλοποίηση έργων, προμηθειών και την εκπόνηση μελετών.
2. **Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.)**, είναι η χρηματοδότηση η οποία αποδίδεται στους Δήμους απευθείας από την Κεντρική Διοίκηση και αφορά την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Ο.Τ.Α. (μισθοί υπαλλήλων, ΔΕΗ, κλπ).
3. **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)**, αναφέρεται στις εθνικές χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών δράσεων σε όλη την Ελλάδα.
4. **Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)**, ή **Συμβάσεις Παραχώρησης**, είναι χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο επιτρέπει την συνεργασία των δημοσίων φορέων με τους ιδιώτες ώστε να προχωρήσουν επενδυτικές δραστηριότητες με αναφορά τόσο σε δημοσίου συμφέροντος έργα όσο και σε δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ο Δήμος Νάουσας μετά την επίλυση του ζητήματος της συνιδιοκτησίας του δάσους και την παραχώρηση κατά 100% από το ελληνικό δημόσιο στον Δήμο, ολοκληρώνει την προσπάθεια για την ανάπτυξη του Χ.Κ. 3-5 Πηγάδια και της ευρύτερης περιοχής με την δημιουργία ενός υπερσύγχρονου ορεινού κέντρου εναλλακτικού- αθλητικού- προπονητικού τουρισμού, το οποίο θα λειτουργεί όλες τις εποχές διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας και αύξηση του εισοδήματος στην ευρύτερη περιοχή.
5. Προχωρούν ήδη οι διαδικασίες για την κατασκευή του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων (**Parking**) τετρακοσίων (400) θέσεων στον χώρο της Πλατείας Καρατάσου. Με την ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής μελέτης – απαραίτητης προϋπόθεσης για την έγκριση από το ΥΠΕΚΑ- η δράση θα υλοποιηθεί με **Αυτοχρηματοδότηση** και το ποσό της αγγίζει το νούμερο που υπάρχει στον παραπάνω Πίνακα.


6. Τέλος προχωρούν με γοργούς ρυθμούς **ιδιωτικές επενδύσεις στις Α.Π.Ε.** με εκτίμηση ύψους προϋπολογισμού τα 75 εκ ΕΥΡΩ.
7. Το **Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)**, αποτελεί την μεγαλύτερη αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια. Ήδη ο Δήμος μας έχει εντάξει έργα προϋπολογισμού 33 εκ ΕΥΡΩ και ευελπιστούμε ότι θα ενταχθούν έργα προϋπολογισμού τουλάχιστον 6-7 εκ ΕΥΡΩ ακόμη μέχρι το τέλος της τέταρτης προγραμματικής περιόδου. Ακόμη στην περιοχή μας εκτελούνται έργα από υπερκείμενους φορείς προγραμματισμού ύψους 70 εκ ΕΥΡΩ.

### 3.1.2 Χρηματοδοτικοί Πίνακες του προγράμματος


Παρουσιάζονται παρακάτω οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος (άξονα και μέτρο), στους οποίους συσχετίζονται οι δαπάνες με τα έσοδα. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι δαπάνες αναφέρονται στα έργα Α' προτεραιότητας.

<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ &amp; ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΩΝ</b>			
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1</b>	<b>ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	<b>ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
ΜΕΤΡΟ 1.1	-	1.365.938	
ΜΕΤΡΟ 1.2	40.150.000	1.450.000	
ΜΕΤΡΟ 1.3	50.000	500.000	
ΜΕΤΡΟ 1.4	3.000.000	3.100.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>43.200.000</b>	<b>6.415.938</b>	<b>49.615.938</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2</b>			
ΜΕΤΡΟ 2.1	-	1.811.785	
ΜΕΤΡΟ 2.2	6.000.000	87.951.001	
ΜΕΤΡΟ 2.3	-	5.020.000	
ΜΕΤΡΟ 2.4	-	1.320.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.000.000</b>	<b>96.102.786</b>	<b>102.102.786</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3</b>			
ΜΕΤΡΟ 3.1	-	4.484.500	
ΜΕΤΡΟ 3.2	-	4.755.950	
ΜΕΤΡΟ 3.3	75.000.000	1.020.507	
ΜΕΤΡΟ 3.4	-	11.271.666	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>75.000.000</b>	<b>21.532.623</b>	<b>96.532.623</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4</b>			
ΜΕΤΡΟ 4.1		54000	
ΜΕΤΡΟ 4.2		271267	
ΜΕΤΡΟ 4.3		220000	
ΜΕΤΡΟ 4.4		240000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0</b>	<b>785267</b>	<b>785.267</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>124.200.000</b>	<b>124.836.614</b>	<b>249.036.614</b>
	<b>ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	<b>ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>
<b>ΠΟΣΟ</b>	<b>124.200.000</b>	<b>124.836.614</b>	<b>249.036.614</b>
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ %</b>	<b>49,87</b>	<b>50,13</b>	<b>100%</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1</b>	<b>49.615.938</b>		
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2</b>	<b>102.102.786</b>		
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3</b>	<b>96.532.623</b>		
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4</b>	<b>785.267</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>249.036.614</b>		


### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ




### ΙΔΙΩΤΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ




## ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ



## ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ &amp; ΔΡΑΣΕΩΝ Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ</b>	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1</b>	<b>19</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2</b>	<b>42</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3</b>	<b>44</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4</b>	<b>18</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>123</b>




**ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ**

	<b>ΔΗΜΟΣ<sup>12</sup> &amp; ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ<sup>13</sup></b>	<b>Ε.Σ.Π.Α. - ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ</b>	<b>Π.Δ.Ε. – ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ</b>	<b>ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Περιφέρεια- Υπουργεία από ΕΣΠΑ &amp; ΠΔΕ)</b>	<b>ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ- 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ- PARKING)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1</b>	80.000 <sup>4</sup>	600.000	1.000.000	4.33 5.938	43.200.000	49.615.93 8
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2</b>	25.000 <sup>3.9</sup>	24.148.186	-	68.0 29.600	6.000.000	102.102.78 6
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3</b>	00.950 <sup>6.1</sup>	11.036.173	-	4.39 5.500	75.000.000	96.532.62 3
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4</b>	05.267 <sup>6</sup>	180.000	-	-	-	785.267
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	11.1 11.217	35.964.359	1.000.000	76.7 61.038	124.200.000	249.036.61 4


<sup>12</sup> Από στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

<sup>13</sup> Παρόλο που η εκτίμηση της Οικονομικής Υπηρεσίας όσον αφορά τα έσοδα του Δήμου αγγίζει τα 20 εκ ΕΥΡΩ για τα έτη 2012-2014, η διαφορά που προκύπτει εντοπίζεται σε λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών που δεν εμφανίζονται στους πίνακες επενδύσεων του Προγράμματος.

## ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΟΤΗΤΑΣ



## ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται μέσω της χρήσης Δεικτών Παρακολούθησης. Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

**Δείκτες εισροών**, είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

**Δείκτες εκροών**, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων του Δήμου. Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

**Δείκτες αποτελέσματος**, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

### Γενικοί δείκτες παρακολούθησης του Ε.Π.

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
Αριθμός Πράξεων στο ΠΕΠ ή σε Τομεακά Προγράμματα που ο Δήμος υλοποιεί /Αριθμό ενταγμένων Πράξεων	Εισροών/ Αποτελέσματος	... /26
Συνολικός αριθμός εποχικών προσλήψεων που ολοκληρώθηκαν /Συνολικό αριθμό αναγκαίων εποχικών προσλήψεων(ανά έτος)	Εισροών/ Αποτελέσματος	1° ... /45
		2° ... /45
		3° ... /45
Σύνολο δράσεων και έργων-επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Εκροών	123
Αριθμός έργων-επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη / Σύνολο δράσεων και έργων-επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Εκροών	73/123
Προϋπολογισμός συνόλου έργων-	Αποτελέσματος	

επενδύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος / Σύνολο του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος		242.360.076 /249.036.614
Προϋπολογισμός έργων-επενδύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη / Σύνολο του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Αποτελέσματος	... /249.036.614

## Δείκτες παρακολούθησης ΑΞΟΝΑ 1

ΑΞΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ 1	Μέτρο 1.1	Αριθμός Προγραμμάτων Κατάρτισης	Εκροών	8
		Αριθμός προγραμμάτων-δράσεων προώθησης στην εργασία (π.χ. κοινωφελής εργασία)	Εκροών	270
		Υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ ή παραχώρησης	Εκροών	1
		Οικονομικά Ενεργός πληθυσμός / Σύνολο του πληθυσμού	Αποτελέσματος	... /32.470
		Αριθμός Ανέργων / Σύνολο του Οικονομικά Ενεργού πληθυσμού	Αποτελέσματος	
	Μέτρο 1.2	Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων	Εισροών	... /20
		Αριθμός δράσεων προβολής Δημιουργία Κέντρου υποδοχής, ενημέρωσης τουριστών και προώθησης του τουρισμού	Εισροών	5
	Μέτρο 1.3	Δημιουργία Κέντρου υποδοχής, ενημέρωσης τουριστών και προώθησης του τουρισμού	Εκροών	1
		Αριθμός συνεργασιών δήμου με ιδιώτες για την προώθηση του Α' γενή τομέα	Εκροών	3
	Μέτρο 1.4	Αριθμός συνεργασιών δήμου με ιδιώτες για την προώθηση του Α' γενή τομέα	Εκροών	2

## Δείκτες παρακολούθησης ΑΞΟΝΑ 2

ΑΞΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
ΑΞΟΝΑΣ 2	Μέτρο 2.1	Ενημερωτικές ημερίδες και διαλέξεις/ έτος	Αποτελέσματος	1 <sup>ο</sup>	4	
				2 <sup>ο</sup>	5	
				3 <sup>ο</sup>	6	
		Αριθμός Κοινωνικών δομών που λειτουργούν	Εκροών	6		
		Αριθμός δράσεων κοινωνικής προστασίας	Εκροών	5		
	Μέτρο 2.2	Μέτρο 2.2	Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας/ σύνολο του πληθυσμού	Αποτελέσματος	... /32.470	
			Αριθμός Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας-Αγωγής Υγείας που ολοκληρώθηκαν	Εκροών	4	
			Συντήρηση οδικού δικτύου (χιλ)	Εκροών	80.000	
			Αριθμός νέων χώρων πάρκινγκ	Εκροών	2	
			Αριθμός χιλ. νέου αποχετευτικού δικτύου/ εξυπηρετούμενο πληθυσμό	Αποτελέσματος	40 χιλ /9.000	
	Μέτρο 2.3	Μέτρο 2.3	Αριθμός νέων Ε.Ε.Λ.	Εκροών	2	
			Αριθμός χιλ. νέου δικτύου ύδρευσης	Εκροών	17.000 χιλ	
			Αριθμός νέων διδακτηρίων που κατασκευάζονται	Εκροών	3	
			Αριθμός διδακτηρίων που εξοπλίζονται	Εκροών	10	
			Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	1 <sup>ο</sup>	3
	Μέτρο 2.4	Μέτρο 2.4	Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	2 <sup>ο</sup>	4	
				3 <sup>ο</sup>	5	
	Μέτρο 2.4	Μέτρο 2.4	Αριθμός νέων αθλητικών εγκαταστάσεων	Εκροών	2	
			Αριθμός πολυχώρων εναλλακτικών μορφών αθλητισμού	Εκροών	2	

## Δείκτες παρακολούθησης ΑΞΟΝΑ 3

ΑΞΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	
ΑΞΟΝΑΣ 3	Μέτρο 3.1	Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης / έτος	Εκροών	1°	2
				2°	3
	3°			4	
	Μέτρο 3.1	Αριθμός ανάδειξης και αξιοποίησης στοιχείων φυσικού & οικιστικού περιβάλλοντος	Εκροών	8	
				Μέτρο 3.2	Αριθμός κατασκευής νέων Σ.Μ.Α.
	Αριθμός αποκατάστασης ΧΑΔΑ	Εκροών	3		
	Αριθμός προμήθειας εξοπλισμού τεμαχισμού & μεταφοράς απορριμμάτων	Εκροών	5		
	Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Σύνολο των κατοίκων	Αποτελέσματος	450		32.470
	Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Σύνολο των κατοίκων	Αποτελέσματος	350		32.470
	Αριθμός Οχημάτων Μεταφοράς Λυμάτων	Εκροών	10		
	Μηνιαίος όγκος Απορριμμάτων (m <sup>3</sup> /ημέρα) που συλλέγεται	Εκροών	1.000		
	Μέτρο 3.3	Αριθμός κατασκευής λιμνοδεξαμενών & φραγμάτων	Εκροών		3
		Αριθμός επενδύσεων σε Α.Π.Ε.	Εκροών	4	
		Εγκατεστημένα MW ΑΠΕ	Εκροών	52 MW	
	Μέτρο 3.4	Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων / Πληθυσμό	Αποτελέσματος	.....	32.470
		Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	1°	380
				2°	390
				3°	400
		Αριθμός επανάχρησης κτιρίων	Εκροών	3	
	Αριθμός παρεμβάσεων σε αρχαιολογικούς χώρους	Εκροών	2		

## Δείκτες παρακολούθησης ΑΞΟΝΑ 4

ΑΞΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ 4	Μέτρο 4.1	Ετήσιοι έλεγχοι Σ.Δ.Π. ISO 9001:2008	Εισροών	2
	Μέτρο 4.2	Αριθμός Η/Υ / Αριθμό Υπαλλήλων	Αποτελέσματος	95/10
			Εκροών	1° 80.000
		2° 82.000		
		3° 85.000		
		Αριθμός προβολής σελίδων στη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου / Έτος	1° 1 εκ	
	2° 1,2 εκ			
	3° 1.4 εκ			
	Μέτρο 4.3	Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη / Σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου που μπορούν να παρασχεθούν ηλεκτρονικά για την εξυπηρέτηση του πολίτη	Αποτελέσματος	12/14
			Εκροών	12
	Μέτρο 4.4	Αριθμός εφαρμογών πληροφορικής, που τέθηκαν σε λειτουργία	Εκροών	5
			Εκροών	50.000
		Αριθμός αιτημάτων- υπηρεσιών που παρασχέθηκαν / Έτος	1° 30	
2° 32				
3° 35				
Αριθμός υπαλλήλων που επιμορφώθηκαν στην ποιότητα και αποδοτικότητα	Εκροών	2		
	Αριθμός Ημερίδων που συμμετείχαν υπάλληλοι	Εκροών	5	